



सत्यमेव जयते

गुजरात राजय

२०१०-११ ना वर्ष माटेनो महानगरपालिका ओडिट अहेवाल

-: निरीक्षक :-

स्थानिक लंडोन हिसाब,

प्लोक नं.१७, डो.अपराज महेता लवन, =

गुजरात राजय, गांधीनगर-३८२०१०.=



सत्यमेव जयते

गुजरात राजय

२०१०-११ ना वर्ष माटेनो महानगरपालिका ओडिट अहेवाल

निरीक्षक,
स्थानिक लंडोन हिसाब,
प्लोक नं. १७, डो. अणुपराज महेता लवन, =
गुजरात राजय, गांधीनगर-३८२०१०=

પ્રસ્તાવના

રાજ્ય સરકારશ્રીના તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૧ ના રાજ્યપત્ર (અસાધારણ) માં પ્રસિદ્ધ થયેલા વર્ષ : ૨૦૧૧ ના ગુજરાત અધિનિયમ ક્રમાંક-૨૧માં જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાત પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અધિનિયમની કલમ-૧૦૮(ક) માં દાખલ કરેલ પેટા કલમ (૧) મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હિસાબોનું ઓડીટ ગુજરાત સ્થાનિક ઇંડ ઓડીટ અધિનિયમ, ૧૯૬૩ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવાની તથા પેટા કલમ (૨) થી મહાનગરપાલિકાના ઓડિટ પરના ટેકનીકલ માર્ગદર્શન અને દેખરેખ પરના કામગીરી ભારતના કોમ્પટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલને સુપરત કરેલ છે. તેમજ ૧૦૮(ક)ની પેટા કલમ (૩) અન્વયે ગુજરાત સ્થાનિક ઇંડ ઓડિટ અધિનિયમ-૧૯૬૩ હેઠળની પેટા કલમો (૧) અને (૨)માં ઉલ્લેખ કર્યા પ્રમાણેનો ઓડિટ અહેવાલ રાજ્ય વિધાનસભા સમક્ષ અહેવાલ રજૂ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

નાણા વિભાગના તા. ૨૩/૧૨/૨૦૧૧ના ઠરાવથી વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧થી રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓના હિસાબોની તપાસણી ગુજરાત સ્થાનિક ઇંડ ઓડિટ અધિનિયમ-૧૯૬૩ ની જોગવાઈ મુજબ નિરીક્ષક, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ, ગાંધીનગરને સુપરત કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે અત્રેની કચેરીની વિભાગીય નાયબ નિરીક્ષકશ્રીઓની કચેરી તેમજ જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રીની કચેરીઓ મારફત રાજ્યની તમામ ૮ મહાનગરપાલિકાઓનું સને. : ૨૦૧૦-૧૧ ના વર્ષનું ઓડિટ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ઉક્ત ઓડીટ દરમિયાન ધ્યાને આવેલ મહત્વના અવલોકનો સમાવતો વિધાનસભામાં રજૂ કરવાનો પ્રથમ અહેવાલ નિરીક્ષક, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અધિનિયમ મુજબ મહાનગરપાલિકાઓને સોંપાયેલી ફરજો અને કાર્યો. જેમ કે જાહેર બાંધકામ, શિક્ષણ સુવિધા, જાહેર આરોગ્ય તથા સફાઈ, વિકાસ, નગર આયોજન, વહીવટ, ગરીબ તથા નબળા વર્ગો માટે આવાસ, આરોગ્ય વિગેરે સુવિધાઓ, પાણી પુરવઠા, જાહેર સલામતી, દીવાબતી, ગટર વ્યવસ્થા, રસ્તાઓ બનાવવા તથા નિભાવવા, ચેપી રોગ નિયંત્રણ, બાગ બગીચા તથા જાહેર શિક્ષણ તથા મનોરંજન વિગેરે બાબતોએ કરવામાં આવતી નાગરીક સુવિધાની તેમજ મળવાપાત્ર વેરાઓની ફી, ઇંડ, મિલ્કતોના ભાડા વિગેરેની ઉપજો-આવકો તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રીમાંથી મળતી વિવિધ ગ્રાન્ટ તેમજ તેના સંબંધિત હેતુ મુજબ ઉપયોગ વિગેરે સંબંધે ધ્યાને આવેલ ઓડિટ અવલોકનો આ અહેવાલમાં દર્શાવેલ છે.

સદરહું અહેવાલ તૈયાર કરતા પહેલા જે તે ઓડિટ ફકરાઓની નકલ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલયના ઠરાવ ક્રમાંક: મનઅ-૮૦૨૦૧૫-૨૮૧૧-પી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૫માં જણાવ્યા મુજબ સંબંધિત મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, (વહિવટી વિભાગ) ગાંધીનગરને સમય મર્યાદામાં પૂર્તતા કરવા જણાવવામાં આવેલ અને તે સંદર્ભ મળેલ પૂર્તતા અને વિગતોને લક્ષમાં લઈ જે તે બાબતે પ્રવર્તતી છેવટેની સ્થિતિ દર્શાવવા કાળજી લઈને આ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

(વી.એમ.શાહ)

નિરીક્ષક

સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

સ્થળ: ગાંધીનગર

તા. ૧૪/૦૩/૨૦૧૬

ફકરા નં.	વિષય	પેજ નં.
(૧)	(૨)	(૩)
	પ્રકરણ ૪ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા	૭૬
૪.૧	અન્વેષણ દરમ્યાન માંગવામા આવેલ માહિતી તેમ જ રેકર્ડ પુરુ નહી પાડવા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૬૨)	૭૭
૪.૨	વોટીંગ વાઉચરો અંગે (ખર્ચના વાઉચરો રજુ નહી કરવા બાબત.)(મૂળ ફકરા નં. ૬૧)	૮૦
૪.૩	ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનો જે તે ભાડુઆતને વેચાણથી આપવા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૮)	૮૧
૪.૪	મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧નો રોજમેળ અધૂરી વિગતે નિભાવવા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૧૧૯)	૮૪
૪.૫	અધિક એફ.એસ.આઈ. ના રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૩૬)	૮૪
૪.૬	કોન્ટ્રાક્ટરોનાં બાંધકામના બીલેથી કપાત કરેલ લેબર શેષની રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા બાબત હિસાબી શાખા.(મૂળ ફકરા નં. ૧૧૭)	૮૫
૪.૭	વાર્ષિકહિસાબો તૈયાર નહિ કરવા બાબત.(મૂળ ફકરા નં. ૧૮૦)	૮૭
૪.૮	બેંક રિકન્સીલેશન તૈયાર ન કરવા અંગે.(મૂળ ફકરા નં. ૧૨૦)	૮૮
૪.૯	સીટી બસ સ્ટોપ બનાવવા તથા તેના પર જાહેરાતો પ્રસિદ્ધ કરવા અપાયેલ કોન્ટ્રાક્ટની અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફકરા નં. ૫૭)	૮૯
૪.૧૦	મિલકત વેરાની બાકી પર ચડત વ્યાજમાં નિયમ વિરૂદ્ધ વળતર આપવા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૫૩)	૯૦
૪.૧૧	બી.એસ.યુ.પી.-૨ આવાસ યોજના પેકેજ નં ૪ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૪૦)	૯૧
૪.૧૨	ટી.પી. સ્કીમ નં.૧ અને ૪ રૈયા તથા ૫-નાના મવા અંતર્ગત પ્રાપ્ત થયેલ વાણિજ્ય હેતુ માટેની જમીન જાહેર હરાજીથી ભાડા પટે આપવા બાબત.(મૂળ ફકરા નં. ૧૩)	૯૨
૪.૧૩	કરાર મુકત થયા બાદ બાકીના સમયગાળા દરમ્યાન એજન્સી દ્વારા જાહેરાતના બોર્ડ નહી ઉતારાતા મહાનગરપાલિકાને થયેલ આર્થિક નુકસાન બાબત.(મૂળ ફકરા નં. ૯)	૯૩
૪.૧૪	વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૭)	૯૫
૪.૧૫	બી.એસ.યુ.પી.-૨ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૩ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૩૮)	૯૮
૪.૧૬	નિયમ મુજબની વસુલાતો મેળવ્યા સિવાય રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા તથા અન્ય અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફકરા નં. ૩૫)	૯૯
૪.૧૭	ગોંડલ રોડ ચોકડી સુધીના ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ પર બીઆરટીએસ રસ્તા બનાવવાના કામ અંગે. (મૂળ ફકરા નં. ૫)	૧૦૩
૪.૧૮	કે. કે.વી. સર્કલથી ઈન્ડીરા સર્કલ ઉપર ફ્લાય ઓવર બ્રીજના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૨૮)	૧૦૪

ફકરા નં.	વિષય	પેજ નં.
(૧)	(૨)	(૩)
જ.૧૯	બી.એસ.યુ.પી.-૨ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૧૧ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૨૦)	૧૦૬
જ.૨૦	બી.એસ.યુ.પી.-૧ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૨ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૧૯)	૧૦૮
જ.૨૧	"કસ્તુરી પ્રાઈડ" હાઈરાઈઝ એપાર્ટમેન્ટની અપાયેલ વિકાસ પરવાનગીની અનિયમિતતા. (મૂળ ફકરા નં. ૧૫)	૧૦૯
જ.૨૨	ફેઝ -૨ , પાર્ટ-૨ અંતર્ગત ટ્રેનેજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમ નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફકરા નં. ૧૨)	૧૧૧
જ.૨૩	ભૂગર્ભ ગટર યોજના ફેઝ -૩ અંતર્ગત રૈયા સર્વે નં.૩૧૮ મા ૫૧ એમ એલ ડી સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવાના કામની અનિયમિતતા.(મૂળ ફકરા નં. ૧૧)	૧૧૪

પ્રકરણ - ૪ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ફ.નં.	ફરારની ટંકી વિગત
૪.૧	અવ્વેષણ દરમ્યાન માંગવામા આવેલ માહીતી તેમ જ રેકર્ડ પુરુ નહી પાડવા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૬૨)
૪.૨	વોટીંગ વાઉચરો અંગે (ખર્ચના વાઉચરો રજુ નહી કરવા બાબત.) (મૂળ ફરાર નં. ૬૧)
૪.૩	ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનો જે તે ભાડુઆતને વેચાણથી આપવા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૮)
૪.૪	મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧નો રોજમેળ અઘૂરી વિગતે નિભાવવા બાબત. (મૂળ ફરાર નં. ૧૧૯)
૪.૫	અધિક એફ.એસ.આઈ. ના રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૩૬)
૪.૬	કોન્ટ્રાક્ટરોનાં બાંધકામના બીલેથી કપાત કરેલ લેબર શેષની રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા બાબત હિસાબી શાખા.(મૂળ ફરાર નં. ૧૧૭)
૪.૭	વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર નહિ કરવા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૧૮૦)
૪.૮	બેંક રિકન્સીલેશન તૈયાર ન કરવા અંગે.(મૂળ ફરાર નં. ૧૨૦)
૪.૯	સીટી બસ સ્ટોપ બનાવવા તથા તેના પર જાહેરાતો પ્રસિદ્ધ કરવા અપાયેલ કોન્ટ્રાક્ટની અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૫૭)
૪.૧૦	મિલકત વેરાની બાકી પર ચડત વ્યાજમાં નિયમ વિરૂદ્ધ વળતર આપવા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૫૩)
૪.૧૧	બી.એસ.યુ.પી.-૨ આવાસ યોજના પેકેજ નં ૪ ના કામની અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૪૦)
૪.૧૨	ટી.પી. સ્કીમ નં.૧ અને ૪ રૈયા તથા ૫-નાના મવા અંતર્ગત પ્રાપ્ત થયેલ વાણિજ્ય હેતુ માટેની જમીન જાહેર હરરાજીથી ભાડા પટે આપવા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૧૩)
૪.૧૩	કરાર મુકત થયા બાદ બાકીના સમયગાળા દરમ્યાન એજન્સી દ્વારા જાહેરાતના બોર્ડ નહી ઉતારાતા મહાનગરપાલીકાને થયેલ આર્થિક નુકસાન બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૯)
૪.૧૪	વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફરાર નં. ૭)
૪.૧૫	બી.એસ.યુ.પી.-૨ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૩ ના કામની અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૩૮)
૪.૧૬	નિયમ મુજબની વસુલાતો મેળવ્યા સિવાય રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા તથા અન્ય અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૩૫)
૪.૧૭	ગોંડલ રોડ ચોકડી સુધીના ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ પર બીઆરટીએસ રસ્તા બનાવવાના કામ અંગે. (મૂળ ફરાર નં. ૫)
૪.૧૮	કે. કે.વી. સર્કલથી ઈન્ટીરા સર્કલ ઉપર ફ્લાય ઓવર વ્રીજના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફરાર નં. ૨૮)
૪.૧૯	બી.એસ.યુ.પી.-૨ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૧૧ ના કામની અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૨૦)
૪.૨૦	બી.એસ.યુ.પી.-૧ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૨ ના કામની અનિયમિતતા બાબત.(મૂળ ફરાર નં. ૧૯)
૪.૨૧	"કસ્તુરી પ્રાઈડ"હાઈરાઈઝ એપાર્ટમેન્ટની અપાયેલ વિકાસ પરવાનગીની અનિયમિતતા. (મૂળ ફરાર નં. ૧૫)
૪.૨૨	ફેઝ -૨ , પાર્ટ-૨ અંતર્ગત ડ્રેનેજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમ નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત. (મૂળ ફરાર નં. ૧૨)
૪.૨૩	ભૂગર્ભ ગટર યોજના ફેઝ -૩ અંતર્ગત રૈયા સર્વે નં.૩૧૮ મા ૫૧ એમ એલ ડી સુએજ ટ્રેટમેન્ટ પ્લાંટ બનાવવાના કામની અનિયમેતતા.(મૂળ ફરાર નં. ૧૧)

૪.૧ અન્વેષણ દરમ્યાન મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓ પાસેથી માંગવામાં આવેલ માહિતી તેમજ રેકર્ડ પુરૂ નહી પાડવા બાબત (ફકરા નં. - ૬૨)

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન ઓડીટ માટે જરૂરી માહિતી રેકર્ડ મેળવવા માટે મહાનગરપાલિકાની તમામ શાખાઓ ક્રમાનુસાર પ્રાથમિક વાંધાઓ રવાના કરવામાં આવેલ હતા. પરંતુ પરિશિષ્ટ નં.૧૨ માં દર્શાવેલ વિગતેના ક્રમ નં.૧ થી ૪૬ નું જરૂરી રેકર્ડ / માહિતી સંબંધીત શાખાઓને અવાર-નવાર પ્રાથમિક વાંધાઓ તથા સ્મૃતિપત્રો પાઠવવા છતા અન્વેષણનો સમય પુર્ણ થતા સુધી ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી. પરિણામે અન્વેષણ પરિશિષ્ટ નં.૧૨ ની વિગતેની માહિતી તથા રેકર્ડની ચકાસણી કરી શકેલ નથી.

સંસ્થા દ્વારા હિસાબીને લગત કોઈ ચેક રજીસ્ટર /કલાસીફાઈડ રજીસ્ટર કે કેશબુક નિભાવેલ નથી અને નિભાવેલ હોય તો અંવેષણને રજુ કરેલ નથી.જે હિસાબીના અગત્યના દસ્તાવેજ હોય સંસ્થાએ નિભાવવા જરૂરી છે અને રજુ કરવા જરૂરી છે જે રજુ થયેલ નથી તથા સંસ્થા દ્વારા જે રેકોર્ડ રજુ થયેલ છે તેના પરથી જ ટ્રેસીંગની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે એટલે કે સંસ્થાના ડ્રોઈંગ રજીસ્ટર પરથી જ ઓડિટ કરવામાં આવેલ છે જેની ચકાસણી કરતા પણ મૂળ અહેવાલના ફકરા નં. ૬૧ મુજબ વાઉચરો વોન્ટીંગ રહેલ છે એટલે કે રજુ થયેલ નથી.

ચેક રજીસ્ટર /કલાસીફાઈડ રજીસ્ટર કે કેશબુક રજુ ન થવાથી સંસ્થા દ્વારા જે ખરીદી કરવામાં આવેલ હોય કે મિલકત ખરીદેલ હોય કે ચુકવણા કરવામાં આવેલ હોય તેની ખરાઈ થઈ શકેલ નથી જેથી આ માહિતી રજુ ન કરવા અંગે જવાબદારેથી આ બાબતે અંગત કાળજી લઈ રેકોર્ડ રજુ કરાવીને ખરાઈ થવી રહે

ગુજરાત લોકલફંડ અધિનિયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૪ તથા ૫ હેઠળ અન્વેષણમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી / રેકર્ડ રજુ કરવાની સંસ્થાની વૈધાનિક જવાબદારી છે. તો આ બાબતે જવાબદારશ્રી સામે રેકર્ડ પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ તથા જરૂરી માહિતી પુરી ન પાડવા બાબતે નિયમાનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરી પરિણામની અન્વેષણને જાણ કરેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓ પાસેથી માંગવામાં આવેલ માહિતી તેમજ રેકર્ડ પુરૂ નહી પાડવા બાબતનું પરિશિષ્ટ

ક્રમ	પ્રાથમિક વાંધા નં.	તારીખ	શાખાનું નામ	વિગત
૧	૨	૩	૪	૫
૧	૫	૨૨/૦૩/૧૩	હિસાબી	મનપાનું મિલકત રજીસ્ટર રજુ કરવા બાબત
૨	૯	૦૯/૦૪/૧૩	સેક્રેટરી	મનપાએ પોતાના નિતિ નિયમો ઘડેલા હોય તેના ઠરાવો તથા નાણાકીય સત્તા સોંપણીની વિગત
૩	૧૦	૦૯/૦૪/૧૩	હિસાબી	તા.૩૧/૩/૧૧ ની સ્થિતિએ મનપાની જવાબદારી તથા અસ્કયામતોની માહિતી
૪	૧૨	૧૫/૦૪/૧૩	હિસાબી	ચેક રજીસ્ટર, કેશબુક, ચેક પરત રજીસ્ટર, આવક-ખર્ચ કલાસીફાઈડ, માસીક-વાર્ષિક હિસાબો, એડવાન્સ રજીસ્ટર ટી.સી. રજીસ્ટર તથા ચલણ ફાઈલો તથા ઓડીટ રજીસ્ટર
૫	૧૭	૨૦/૦૪/૧૩	ઈડીપી+હિસાબી	કોમ્પ્યુટરાઈઝડ પર્ફોર્મોની સ્થળપ્રત તથા કલેક્શન રજીસ્ટર રજુ
૬	૩૭	૨૩/૦૫/૧૩	ટેક્સ	પર્ફોર્મોની સ્થળપ્રત, ડેઈલી કલેક્શન રજીસ્ટર, માંગણા તથા આકારણી રજીસ્ટર

ક્રમ	પ્રાથમિક વાંધા નં.	તારીખ	શાખાનું નામ	વિગત
૧	૨	૩	૪	૫
૭	૩૮	૨૯/૦૫/૧૩	હિસાબી	HDFC ખાતા નં.૩૭૯, Axl's Bank ખાતા નં.૧૩૫૦૯, ૧૫૧૯૦ તથા ૫૦૦૮૫ સિવાય મનપાએ નિભાવેલ ખાતાઓની પાસબુકો
૮	૩૯	૨૯/૦૫/૧૩	ઇડીપી	ટેક્સ શાખા તથા પ્રો. ટેક્સ શાખાની કોમ્પ્યુટરાઇઝડ પર્ફોર્મિંગ ટૅનિક કલેક્શન રજીસ્ટર, આકારણી રજીસ્ટર તથા માંગણા રજીસ્ટર
૯	૪૨ ૧૩૪	૨૯/૦૫/૧૩ ૦૭/૧૦/૧૩	ટી.પી.	ટી.પી.ના ખુલ્લા પ્લોટોની માહિતી આપવા અંગે
૧૦	૪૫	૧૩/૦૬/૧૩	ટેક્સ	બાકી માંગણાનું પત્રક સને ૨૦૧૦-૧૧ ના વર્ષમાં અમલી બનેલ વ્યાજ માફી સ્કીમની ફાઇલ, તબક્કાવાર કુલ કેટલી વ્યાજ માફી આપેલ તેની વિગતો, આકારણી સંબંધી વાંધા અરજી સંદર્ભેની ઠરાવ બુક, વેકેન્સી એલાઉસ, ઇન્વર્ડ રજીસ્ટર
૧૧	૫૬	૨૭/૦૬/૧૩	હિસાબી	બેંકમાં જમા કરાવેલ ચેકોના ચેક વાઇઝ બેંક સ્ટેટમેન્ટ
૧૨	૫૮	૨૭/૦૬/૧૩	હિસાબી	વાર્ષિક હિસાબો તથા વહીવટી રીપોર્ટ રજુ કરવા બાબત
૧૩	૬૬	૦૪/૦૭/૧૩	હિસાબી	સા.ભ.નિધિનું રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૧૪	૭૪	૦૬/૦૭/૧૩	ટેક્સ	કેન્સલ કરેલ પર્ફોર્મિંગ રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૧૫	૯૮	૦૫/૦૮/૧૩	વોટર વર્કસ	ખાનગી વ્યક્તિ માટે કરેલ સુપરવિઝન ચાર્જની આવકની વિગતો રજુ કરવા બાબત
૧૬	૧૦૪	૧૯/૦૮/૧૩	વોટર વર્કસ	માહે ૩/૧૧ ના માસનું આવકનું રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૧૭	૧૦૭	૨૨/૦૮/૧૩	હિસાબી	સને ૨૦૧૦-૧૧ ના બાકી રહેલ લગભગ ૬૦ ટકા વાઉચરો ખર્ચ કેશબુક, ચેક રજીસ્ટર તથા ટી.સી. રજીસ્ટર
૧૮	૧૦૮	૨૨/૦૮/૧૩	હિસાબી	એસબીઆઇ કરણપરા શાખા ખાતા નં.૬૬૦૦૦૩૦૬૩૯૧ ની માહિતી રજુ કરવા અંગે
૧૯	૧૧૦	૨૨/૦૮/૧૩	ટેક્સ	શિક્ષણ ઉપકરણ રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૨૦	૧૧૨	૨૨/૦૮/૧૩	સેન્ટ્રલ સ્ટોર	પબ્લીકેશન વેંચાણની આવકનું રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૨૧	૧૧૩	૨૨/૦૮/૧૩	ટી.પી.	મોબાઇલ ટાવરની આવકની વિગતો રજુ કરવા બાબત
૨૨	૧૧૪	૨૨/૦૮/૧૩	ટેક્સ	બાકી કર માંગણાની વસુલાત મેળવવા કરેલ કાર્યવાહીની વિગતો
૨૩	૧૨૬	૧૨/૦૯/૧૩	ટી.પી.	આર્કિટેક, એન્જી. સ્ટ્રક્ચરલ લાયસન્સ નવા રજી. અરજી ફાઇલ રજીસ્ટ્રેશન ફીનું ભરણા રજીસ્ટર, રજીસ્ટ્રેશન ૨૬ કર્યાની માહિતી સીટી એરીયા એ, બી અને ગામતળની માહિતી, વર્ષ દરમ્યાન વસુલ લીધેલ એઓપી ડીપોઝીટ- ચુકવેલ ડીપોઝીટની માહિતી
૨૪	૧૨૭	૧૭/૦૯/૧૩	હિસાબી	ઓડીટ અહેવાલના પત્રકોની વિગતવાર માહિતી
૨૫	૧૨૮ ૧૯૨	૧૭/૦૯/૧૩ ૧૫/૦૨/૧૪	હિસાબી	ટી.સી. થી કપાત કરેલ આવકોના રજીસ્ટર તથા ચલણ ફાઇલ
૨૬	૧૨૯	૧૭/૦૯/૧૩	હિસાબી	પરચુરણ આવકોની પર્ફોર્મિંગ, કલેક્શન રજીસ્ટરો
૨૭	૧૩૩	૦૭/૧૦/૧૩	ટી.પી.	લાઇન ઓફ પબ્લીક સ્ટ્રીટનું રજીસ્ટર
૨૮	૧૪૧	૨૯/૧૦/૧૩	ટી.પી.	બાંધકામ પરવાનગી બાદ વપરાશ પ્રમાણપત્ર અપાયેલ ન હોય તેવા કેસોની માહિતી
૨૯	૧૪૫	૦૭/૧૧/૧૩	ટી.પી.	ઓડીટ માટે જરૂરી દસ્તાવેજ આધારોની પ્રમાણિત નકલો પુરી પાડવા બાબત

ક્રમ	પ્રાથમિક વાંધા નં.	તારીખ	શાખાનું નામ	વિગત
૧	૨	૩	૪	૫
૩૦	૧૬૦	૧૬/૧૨/૧૩	ટી.પી.	ઓડીટ માટે જરૂરી દસ્તાવેજ આધારોની પ્રમાણીત નકલો પુરી પાડવા બાબત
૩૧	૧૭૪	૦૬/૦૧/૧૪	બગીચા	વાર્ષિક ઝોનલ તથા રેટ કોન્ટ્રાક્ટની માહિતી રેકર્ડ પુરુ પાડવા અંગે
૩૨	૧૭૫	૦૯/૦૧/૧૪	હિસાબી	મનપાએ મેળવેલ લોન , વ્યાજદર, પરત કરેલ લોન ,ચુકવેલ વ્યાજ, લોન મંજુરી હુકમ તથા તા.૩૧/૩/૧૧ની સ્થિતિ બાકીની માહિતી
૩૩	૧૭૭	૦૯/૦૧/૧૪	વોટર વર્કસ	પરિશિષ્ટના ક્રમ નં.૧૮ થી ૨૦ ના કેસમાં વર્કફાઇલ તથા એમ.બી રજુ કરવા અંગે
૩૪	૧૭૮	૦૯/૦૧/૧૪	બાંધકામ	પરિશિષ્ટના ક્રમ નં.૫, ૨૯, ૩૨ થી ૩૪ ૩૭ થી ૩૯, તથા ૪૫ થી ૪૮ સિવાય ના કામે વર્કફાઇલ તથા એમબી રજુ કરવા અંગે
૩૫	૧૮૩	૩૧/૦૧/૧૪	હિસાબી	JnNURM પ્રોજેક્ટ હેઠળ BRTS, ફ્લાય ઓવર બ્રીજ, રેલ્વે બ્રીજ , આવાસનુ મળેલ અનુદાન તથા થયેલ ખર્ચની માહિતી રજુ કરવા બાબત
૩૬	૧૮૪	૩૧/૦૧/૧૪	હિસાબી	JnNURM પ્રોજેક્ટ હેઠળ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ માટે મળેલ ગ્રાન્ટની માહિતી તથા ટી.પી.આઈ.ની માહિતી રજુ કરવા અંગે
૩૭	૧૮૬	૧૧/૦૨/૧૪	વીજીલન્સ/ જીએડી	વાર્ષિક ઝોન/ કોન્ટ્રાક્ટરનું રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૩૮	૧૮૭	૧૪/૦૨/૧૪	તમામ શાખા	૮/૧૦ ના ડીટેઇલ વાઉચરો રજુ કરવા બાબત
૩૯	૧૯૭	૨૮/૦૨/૧૪	ટી.પી.	૩ા.૫ કરોડની જમીન ખરીદીનું રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૪૦	૧૯૮	૨૮/૦૨/૧૪	હિસાબી	RTI , ઝૂ,રોશની, લીગલ તથા UBS સિવાય કોઈની ચેકથી જમા આવેલ રકમોની માહિતી રજુ કરેલ નથી.
૪૧	૨૦૭	૧૪/૦૩/૧૪	ઝુ	કાર ખરીદીની ફાઇલો રજુ કરવા બાબત
૪૨	૨૧૦	૨૮/૦૩/૧૪	સમાજ કલ્યાણ તથા સાંસ્કૃતીક વિકાસ	શહેરી વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ કરેલ ખર્ચની માહિતી રજુ કરવા બાબત
૪૩	૨૧૫	૦૭/૦૪/૧૪	બાંધકામ	રસ્તા કામ (પેવર) ના એક્શન પ્લાન સિવાયની અલગથી મંજુર થયેલ કામની ફાઇલો. એમ.બી. તથા તમામ કામના રજીસ્ટરો તથા સંલગ્ન ક્રમ નં.૧, ૨, ૪ થી ૧૧ ની વિગતે રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૪૪	૨૧૮	૧૭/૦૪/૧૪	વોટર વર્કસ / બાંધકામ	પ્રાથમિક વાંધામાં દર્શાવેલ કામોની વર્કફાઇલ તથા એમ.બી. રજુ કરવા અંગે.
૪૫	૨૩૭	૦૭/૦૫/૧૪	બગીચા	રેસકોર્ષ વિસ્તારના જુદા-જુદા બગીચાની નિભાવણી કરારનું રેકર્ડ રજુ કરવા બાબત
૪૬	૨૫૭	૨૫/૦૬/૧૪	બગીચા	કુલ ૩૪ કામોની વર્કફાઇલ તથા એમ.બી. રજુ કરવા બાબત
૪૭	૧૫૯	૨૬/૧૧/૧૩	હિસાબી	પેટી કેશબૂકમા નોંધાયેલ રકમોનું રેકર્ડ રજુ કરવા અંગે (પત્રક નં ૧ થી ૫૫ની વિગતે.)

ક્રમ	પ્રાથમિક વાંધા નં.	તારીખ	શાખાનું નામ	વિગત
૧	૨	૩	૪	૫
૪૮	૨૬૪	૯/૭/૧૪	આઈસીડીએસ	આંગણવાડી રજીસ્ટર, અનુદાન ખર્ચ પત્રકો, યુટીલાઇઝેશન સર્ટીફિકેટ, ખાલી ટીન બારદાન રજીસ્ટર, ખાદ્ય સામગ્રીના ડીઓ હુકમ, સ્ટોક આવક ફાળવણી રજીસ્ટર, સીડીપીઓ સુપરવાઈઝરની ડાયરી, વહાનોના લોગબૂક, ઈસ્ટ્રી શીટ રજીસ્ટર, જન્મોત્તર અનુદાનના વાઉચરો વગેરેનું રેકર્ડ રજુ કરવા અંગે
૪૯	૨૨૨ ૨૪૩	૨૪/૪/૧૪ ૨૩/૫/૧૪	પેન્શન	માર્ચ -૧૧ અંતીત પેન્શનરોની સંખ્યા તથા તેમને સને ૨૦૧૦-૧૧ માં થયેલ ચુકવણીની વિગતો, પેન્શન મંજૂર કરનાર તથા પેન્શન ઓથોરાઇઝ કરનાર અધિકારીઓના હોદા-નામ તથા અધિકૃતી આપતા ઠરાવોની નકલ, છઠા પગારપંચ અન્વયે પેન્શન બાબતે સ્વીકારાયેલ જોગવાઈઓ તથા અમલીકરણની વિગતો ન્યુ ડીફાઈન્ડ કન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમ હેઠળ ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિમાયેલ કર્મચારીઓ તથા અધિકારીઓના એન.પી.એસ. ડંડ માં માર્ચ-૧૧ અંતીત ડંડના રોકાણ તથા જમા વ્યાજની વિગતો તેમજ રેકોર્ડ કીપીંગ એજંસી, ડંડ મેનેજર એજંસીની નિમણુક અથવા સ્વાયત કામગીરીનો ઠરાવ

૪.૨ વોન્ટીંગ વાઉચરો અંગે (ખર્ચના વાઉચરો રજુ નહિ કરવા બાબત) (ફકરા નં. - ૬૧)

ગુજરાત લોકલ ડેવલપમેન્ટ અધિનિયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૪ તથા ૫ હેઠળ અન્વેષણમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી / રેકર્ડ રજુ કરવાની સંસ્થાની વૈધાનિક જવાબદારી છે. મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન પસંદગી માસ માહે ઓગસ્ટ-૨૦૧૦ હિસાબી તથા માર્ચ-૨૦૧૧ ના હિસાબી તથા જે તે શાખાની બંને શાખા કોપી વાઉચરો સંસ્થા તરફથી રજુ થતા તેનું ડ્રોઇંગશીટ સાથે ટ્રેસીંગ કરતા વિગતે રૂા.૨૬,૧૭,૧૪,૪૧૧/- કુલ ૩૦૮૯ વાઉચરો અન્વેષણમાં રજુ થયેલ નથી જેની વિગતો સંસ્થાના ઓડિટ અહેવાલના ફકરા ૬૧ ના પરિશિષ્ટ ૧૨(એ) માં રજુ કરેલ છે.

સંસ્થા દ્વારા રજુ થયેલ વાઉચરો જે તે માસની તારીખના ક્રમ પ્રમાણે તથા ડ્રોઇંગ શીટના નંબર પ્રમાણે અને તેના સીરીયલ નંબર પ્રમાણે વાઉચરો ગોઠવાયેલ ન હોવાને કારણે ડ્રોઇંગશીટ સાથે વાઉચરોનું ટ્રેસીંગ કરવામા માનવ દિવસનો ઘણો વ્યય થયેલ છે. જેથી કરીને આગામી વર્ષથી વાઉચરો માસ પ્રમાણે તારીખ તથા ડ્રોઇંગ શીટના નંબર અને તેના સીરીયલ નંબર પ્રમાણે ક્રમાનુસાર ગોઠવવાની પ્રથાનો અમલ થવા ઓડિટ સુચન છે.

ઓડીટમાં માટે જરૂરી વાઉચરની યાદી આપેલ હોવા છતાં સંસ્થા દ્વારા તેના પત્ર રામનપા/ હિસાબી/ જા.નં.તા.૨૪/૭/૧૪થી ઓડીટને જરૂરી વાઉચરની યાદી માંગેલ છે અને જણાવેલ છે કે ઓડીટમાં આ વાઉચરોની જરૂર પડશે તેની જાણ ન હોવાથી વાઉચર અલગ-અલગ જગ્યાએ મોકલેલ હોવાની તથા આરએમસી પ્રથા મુજબ ઘણા વાઉચરો શાખામાં મોકલેલ છે. જેની કોઈ માહિતી શાખા પાસે ઉપલબ્ધ ન હોવાની સંસ્થાએ કોઈ વાઉચરો ઉપલબ્ધ કરાયેલ નથી. ઉપરાંત વાઉચરો હિસાબી શાખામાં ન રહેતા હોય તે એક જ જગ્યાએ રાખવા જરૂરી છે તથા શાખામાં વાઉચરો હોય તો દુબારા ચુકવણા થવાની શક્યતા રહેલ છે તે બાબતને ધ્યાનમાં લેવાની રહે.

વાઉચર એ ઓડિટ માટે પાયાનો દસ્તાવેજ હોય તે ઓડિટમાં રજુ થવું જરૂરી છે તે રજુ કરવામા આવેલ ન હોય સંસ્થામાં જે વોન્ટીંગ વાઉચરો હોય તે આંતરીક અન્વેષણથી ખરાઈ કરાવવી રહે તેવું ઓડિટ સુચન છે.

સંસ્થાના પસંદગીના માત્ર બે માસ(ઓગસ્ટ અને માર્ચ)નું ઓડિટ કરતા તેમા આ ૩૦૮૯ “વાઉચરો વોન્ટીંગ રહેવા પામેલ છે”. જેની રકમ રૂા.૨૬,૧૭,૧૪,૪૧૧/- થવા જાય છે આ વાઉચરો અને સબ વાઉચરો રજુ ન થવાથી તેમા કોઈ ગેરરીતી કે અનિયમિતતા હોય તો ઓડિટમાં જાણી શકાયેલ નથી અને આ માસના વાઉચરો ડ્રોઇંગશીટના આધારે રજુ થયેલ વાઉચરો પૈકીના મીસીંગ વાઉચરો છે જેમા માસાંતે હિસાબમેળ થતો નથી.

સદરહું વોન્ટીંગ વાઉચર સત્વરે ઓડિટ કામગીરી માટે રજુ કરવા ઘટે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૩ ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનો જે તે ભાડુઆતને વેચાણથી આપવા બાબત (ફકરા નં. - ૮)

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન એસ્ટેટ શાખા હસ્તક ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનોની ફાળવણી નીચે મુજબ થયેલ હતી.

ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરમાં ભોંય તળીયે ૭૮ તથા પ્રથમ માળે ૭૬ દુકાનો મળીને કુલ ૧૫૪ દુકાનો મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલ હતી. આ દુકાનો સ્થાયી સમિતિનાં ઠરાવ નં.૩૮૬ તા.૨૮/૧૨/૭૮ માં જણાવ્યા મુજબ ૧ થી ૨૩ શરતોને આધીન જાહેર હરણજી સુખડીની ઉંચી બોલી બોલનાર આસામીઓને ચો.કુટના ૧/- ટોકન દરે માસીક ભાડેથી આપવાનું ઠરાવેલ હતું. સુખડીની રકમની છેવટની બોલીને સ્થાયી સમિતિ દ્વારા દુકાન વાઈઝ અલગ-અલગ ઠરાવથી મંજૂરી આપેલ હતી.

એસ્ટેટ શાખા દ્વારા રજુ થયેલ ફાઈલોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ અનિયમિતતા ધ્યાને આવેલ હતી.

(૧) મહાનગરપાલિકા દ્વારા વેચાણની વેલ્યુએશન અન્વયે થયેલ નુકશાની

૧	૨	૩
શોપીંગ સેન્ટરનો કાર્પેટ એરીયા	મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના સર્વેયર અધિકારી- એસ્ટેટ એજન્ટ મુજબ વેલ્યુએશન	મ.ન.પ. સ્ટાર આર્કિટક મુજબ વેલ્યુએશન
૨૪૦૩૫ ચોરસ ફુટ	રૂ.૭૫૦૦/- પ્રતિ ચોરસ મીટર	રૂ.૯૪૦-૦૦ પ્રતિ ચોરસ ફુટ રૂ. ૧-૨૫ આર્કિટક ફી રૂ.૯૪૧-૨૫ કુલ
૪	૫	૬
વેપારી મંડળ દ્વારા નિમાયેલ વેલ્યુઅર જયેશ કતિરા મુજબ વેલ્યુએશન	મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની સ્થાયી સમિતિએ મંજૂર કરેલ વેલ્યુએશન	ટકાવારી અને રકમ ફેરની તુલનાત્મક વિગતો તેમજ આર્થિક નુકશાન (રૂપિયામાં)
રૂ.૪૫૦/- ચોરસ ફુટ	રૂ.૪૯૬/-	૪૪૫.૨૫ ૪૭.૩૦% રૂ.૧,૦૭,૦૧,૫૮૩/૭૫ નુકશાન

(૨) તા.૨૮/૧૨/૭૮ ના સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૩૮૬ ની શરત-૭ મુજબ દુકાનોની સુખડી અપસેટ પ્રાઈઝ મુજબની રકમ એડવાન્સમાં જમા કરાવવાનું જણાવેલ છે. પરંતુ તમામ દુકાનોની અપસેટ કિંમત નક્કી કર્યાના કોઈ આધારો તથા હરણજીની મીનીટસ નોંધ ઓડીટે રજુ થયેલ નથી.

(૩) જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નં.૩૫ તા.૨૦/૬/૨૦૦૫ ની શરત-૧ માં જણાવ્યા મુજબ ઠરાવની તારીખે મહાનગરપાલિકા ના રેકર્ડ પર જે તે દુકાનના ભાડુઆત દરજજે જે કબજો ધરાવે છે. તે પાર્ટીના જ નામે ઠરાવથી નક્કી થયેલ ચો.કુટના રૂ.૪૯૬/- ભાવે દસ્તાવેજ કરી શકાય. ત્યાર બાદ સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૯૨ તા.૧૬/૭/૮૬ ના ઠરાવ મુજબ ટ્રાન્સફર ફી વસુલ લઈ મો બદલો કરવામાં આવેલ છે. તે પાર્ટીના નામે દસ્તાવેજ નહીં કરવાની તા.૨૦/૬/૦૫ ના ઠરાવમાં સ્પષ્ટ જોગવાઈ હોવા છતાં સામેલ પરિશિષ્ટ નં.-૧ ના ક્રમ નં.૨ થી ૧૨, ૧૪ થી ૧૬ તથા ૧૮ થી ૨૧ ના કિસ્સામાં મુળ માલિકના બદલે તત્કાલીન કબજો ધરાવનારના નામે કરાયેલ છે. જેથી જનરલ બોર્ડના ઠરાવનો ભંગ થયેલ છે.

(૪) મૂળ ફકરાના પરિશિષ્ટનાં કોલમ નં.૧૨ ની વિગતેની કુલ રકમ રૂ.૧,૧૦,૧૬,૪૦૯/- જે તે દુકાનદાર પાસેથી વસુલ લઈ મહાનગરપાલિકા ભંડોળે તથા કોલમ નં.૧૫ ની વિગતે કુલ રકમ રૂ.૪,૬૧,૬૮૮/- જે તે દુકાનદાર પાસેથી વસુલ લઈ સરકારશ્રીના ૦૦૩૦ સદરે જમા કરાવવી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી.

પરિશિષ્ટ :૧

ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનોની ભાડુઆતની વિગત દર્શાવતુ પત્રક (ફ.નં.૪.૩)

ક્રમ	દુકાન નંબર	જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નં.૩૫ તા.૨૦/૬/૦૫ ની તારીખે ભાડુઆત દરજ્જે દુકાન કબજોદાર વેપારીનું નામ	ઁવટની તબદીલની તારીખ		ઁવટની તબદીલ બાદ ભાડુઆત દરજ્જે દુકાનના કબજોદાર વેપારીનું નામ	જનરલ બોર્ડ માં નક્કી થયેલ દર મુજબની જમા થયેલ કિંમત	પહોંચ નંબર તારીખ	દુકાનનું ક્ષેત્રફળ કારપેટ ચો.ફુટ	સુપર બીલ્ટ અપ ચો.ફુટ	
૧	૨	૩	૪		૫	૬	૭	૮	૯	
૧	એફ.એફ. ૨૫	દિલીપ મગનલાલ રાયચુરા	-	-	દિલીપ મગનલાલ રાયચુરા	૭૯૮૫૬	૭૧૨૧	૧૫-૦૧-૧૩	૧૬૧.૦૦	૧૯૩.૨૦
૨	જી.એફ. ૫૪	ચમનલાલ વૃજલાલ પારેખ	૪૦૩	૨૫-૧૦-૧૨	અશોક પ્રાણજીવન પુજારા	૮૦૭૦૦	૪૪૭	૦૮-૧૧-૧૨	૧૬૨.૭૦	૧૯૫.૨૪
૩	જી.એફ. ૫૫	જયરાજ ચંદુલાલ વોરા	૪૦૨	૨૫-૧૦-૧૨	અશોક પ્રાણજીવન પુજારા	૮૦૬૯૫	૫૭૬૪	૦૯-૧૧-૧૨	૧૬૨.૬૯	૧૯૫.૨૩
૪	જી.એફ. ૩૪	ઈન્દુલાલ રાયચંદ વોરા	૪૦૩	૨૫-૧૦-૧૨	ધર્મેન્દ્ર વનરાવન સોમેયા	૫૩૭૯૭	૬૧૦૨	૦૪-૧૨-૧૨	૧૦૮.૪૬	૧૩૦.૧૫
૫	જી.એફ. ૧૮	ભગવાનજી દયાળજી	૬૮૬	૧૧-૧૦-૧૧	સુનિલ વિધામલ આહુજા	૮૪૪૦૯	૩૧૬	૨૦-૦૪-૧૨	૧૭૦.૧૭	૨૦૪.૨૧
૬	જી.એફ. ૬૨	મે.વિશનદાસ વિધામલ	૧૦૦૧	૦૧-૦૩-૧૨	મહેશ વિધામલ આહુજા	૮૫૬૨૫	૩૧૫	૨૦-૦૪-૧૨	૧૭૨.૬૩	૨૦૭.૧૬
૭	જી.એફ. ૭	કૈલાશ સુગર ટ્રેડીંગ કુ.	-	-	કૈલાશ સુગર ટ્રેડીંગ કુ.	૮૬૩૦૪	૨૮	૫-૪-૧૦	૧૭૪.૦૦	૨૦૮.૮૦
૮	જી.એફ. ૨૨	હેરેશ મોહનલાલ રૈયાણી	૯૨૫	૧૯-૦૨-૧૧	વિશનદાસ વિધામલ	૭૬૦૫૨	૭૬૭૭	૨૪-૧૦-૧૧	૧૫૩.૩૩	૧૮૪.૦૦
૯	જી.એફ. ૫૮	હસમુખલાલ બ્રધર્સ	-	૧૮-૧૧-૧૦	હસમુખલાલ છોટાલાલ રૈયાણી	૮૯૫૩૩	૩૧૩	૨૦-૦૪-૧૨	૧૮૦.૫૧	૨૧૬.૬૧
૧૦	જી.એફ. ૬૪	જયોતીબેન રમેશચંદ્ર લ્હેરૂ	૯૧૫	૨૧-૦૧-૧૨	ચંદ્રેશ જયંતિલાલ લ્હેરૂ	૮૫૬૨૫	૩૪૫	૨૧-૦૪-૧૨	૧૭૨.૬૩	૨૦૭.૧૬
૧૧	જી.એફ. ૬૬	અનિલ ક્ષારકાદાસ કોટક ભરત ગુલાબરાય કોટક	૮૫૪	૨૯-૧૨-૧૧	મિલેશ નંદલાલ ગોપલાણી	૮૫૬૨૫	૩૧૨	૨૦-૦૪-૧૨	૧૭૨.૬૩	૨૦૭.૧૬
૧૨	જી.એફ. ૩૭	ભરત બી. કોઠારી	૧૦૦૨	૦૧-૦૩-૧૨	પ્રશાંત ભરતભાઈ પુજારા	૪૭૧૨૦	૩૦૨૯	૨૭-૦૮-૧૨	૯૫.૦૦	૧૧૪.૦૦
૧૩	જી.એફ.૭૪,૭૫,૭૬	ગુલાબરાય ક્ષારકાદાસ કોટક	-	-	ગુલાબરાય ક્ષારકાદાસ કોટક	૪૦૧૭૬૦	૨૪૭૯	૦૬-૦૮-૧૨	૮૧૦.૦૦	૯૭૨.૦૦
૧૪	જી.એફ. ૬૧	પરસોત ટોપણદાસ હેરેશ ટોપણદાસ	૨૫૨	૨૨-૦૬-૧૧	જરમીન મિતિનભાઈ દક્ષીણી	૮૯૨૮૦	૩૦૨૬	૨૭-૦૮-૧૨	૧૮૦.૦૦	૨૧૬.૦૦
૧૫	જી.એફ. ૫૬	ભવાની કરીયાણા ભંડાર	૧૭૫	૨૯-૦૬-૦૮	મુકતાબેન કરશનભાઈ મુંગરા	૭૮૯૩૮	૨૨૭૮	૨૬-૦૭-૧૨	૧૫૯.૧૫	૧૯૦.૯૮
૧૬	જી.એફ. ૬૫	પરસોત ટોપણદાસ હેરેશ ટોપણદાસ	૯૦૨	૧૭-૦૧-૧૨	જરમીન મિતિનભાઈ દક્ષીણી	૮૯૨૮૦	૩૦૨૭	૨૭-૦૮-૧૨	૧૮૦.૦૦	૨૧૬.૦૦
૧૭	જી.એફ. ૩૯	ભરતકુમાર પાનાચંદ	૪૬૦	૧૦-૦૮-૨૦૦૦	ભરતકુમાર પાનાચંદ	૪૮૧૧૨	૩૦૨૮	૨૭-૦૮-૧૨	૯૭.૦૦	૧૧૬.૪૦
૧૮	જી.એફ. ૨૦	વલ્લભદાસ પરસોતમ તન્ના	૩૧૧	૦૫-૦૯-૧૨	લલીત પ્રાણજીવનભાઈ પુજારા	૮૩૬૮૫	૪૨૦૯	૨૮-૦૯-૧૨	૧૬૮.૭૨	૨૦૨.૪૬
૧૯	એફ.એફ. ૯	સદગુરૂ સીડસ એજન્સી	૩૦૨	૦૭-૦૭-૧૦	સુરેશકુમાર રમણીકલાલ જીવરાજાણી	૮૭૪૭૫	૫૦૨૮	૧૭-૧૦-૧૨	૧૭૬.૩૬	૨૧૧.૬૩
૨૦	જી.એફ. ૧૭	ભુપતરાય ધનજીભાઈ તન્ના	-	-	દિનકર ચંદુલાલ ચોટાઈ	૭૪૮૯૬	૨૪૫૫૯	૧૯-૦૪-૦૬	૧૫૧.૦૦	૧૮૧.૨૦
૨૧	જી.એફ. ૬૦	રમેશ નાનજી નકુમ	૩૧૨	૦૫-૦૯-૧૨	લલીત પ્રાણજીવનભાઈ પુજારા	૮૮૩૧૨	૪૨૩૯	૨૯-૦૯-૧૨	૧૭૮.૧૯	૨૧૩.૮૩
						૧૯૭૭૦૭૯				

પરિશિષ્ટ :૧

ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનોની ભાડુઆતની વિગત દર્શાવતુ પત્રક (ફ.નં.૪.૩)

	એ.એસ.આર. ૨૦૦૬ મુજબ જંત્રીદર	એ.એસ.આર. મુજબ દુકાનની કિંમત	મ.ન.પા. એ ઓછી લીધેલ વસુલાત પાત્ર રકમ	દસ્તાવેજમાં વપરાયેલ સ્ટેમ્પ પેપર	મું. સ્ટેમ્પ એક્ટ મુજબ વાપરવા પાત્ર સ્ટેમ્પ પેપર ૪.૯ ટકા	ખુટતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની રકમ	વસુલ આવેલ ટ્રાન્સફર ફી ની રકમ	પહોંચ નંબર તારીખ	
	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	૧૭	
૧	૨૨૫૦૦	૪૦૬૬૪૨	૩૨૬૭૮૬	૫૫૦૦	૧૯૯૨૫	૧૪૪૨૫	-	-	-
૨	૩૦૦૦૦	૫૪૭૮૧૪	૪૬૭૨૧૪	દસ્તાવેજ સબ રજીસ્ટરમાંથી પરત આવેલ તેની નકલ ફાઇલે સામેલ ન હોઈ જાણી શકાયેલ નથી.			૭૪૦૦૦	૩૧૬૨	૧૫-૦૮-૧૨
૩	૩૦૦૦૦	૫૪૭૮૮૬	૪૬૭૧૯૧	દસ્તાવેજ સબ રજીસ્ટરમાંથી પરત આવેલ તેની નકલ ફાઇલે સામેલ ન હોઈ જાણી શકાયેલ નથી.			૬૮૦૦૦	૨૭૬૨	૧૭-૦૮-૧૨
૪	૩૦૦૦૦	૩૬૫૨૪૮	૩૧૧૪૫૧	દસ્તાવેજ સબ રજીસ્ટરમાંથી પરત આવેલ તેની નકલ ફાઇલે સામેલ ન હોઈ જાણી શકાયેલ નથી.			૭૦૦૦૦	૩૬૧૬	૧૧-૦૮-૧૨
૫	૩૦૦૦૦	૫૭૩૦૮૭	૪૮૮૬૭૮	૪૫૦૦	૨૮૦૮૧	૨૩૫૮૧	૬૪૦૦૦	૬૬૭૪	૩૦-૦૮-૧૧
૬	૩૦૦૦૦	૫૮૧૩૬૬	૪૯૫૭૪૧	૩૫૦૦	૨૮૪૮૭	૨૪૯૮૭	સ્ટે. ક. ઠરાવ નં.૩૩૦ તા.૨૭/૮/૯૮ મુજબ વિના અવેજે જે મો. બદલો કર્યો		
૭	૨૨૫૦૦	૪૩૯૪૭૬	૩૫૩૧૭૨	૪૩૦૦	૨૧૫૩૪	૧૭૨૩૪	-	-	-
૮	૩૦૦૦૦	૫૧૬૩૭૦	૪૪૦૩૧૮	૪૦૦૦	૨૫૩૦૨	૨૧૩૦૨	૧૬૦૦૦	૨૫૧૯	૨૮-૦૭-૧૦
૯	૩૦૦૦૦	૬૦૭૮૮૬	૫૧૮૩૫૩	૪૫૦૦	૨૯૭૮૬	૨૫૨૮૬	વિના અવેજે મો. બદલો		
૧૦	૩૦૦૦૦	૫૮૧૩૬૬	૪૯૫૭૪૧	૪૫૦૦	૨૮૪૮૭	૨૩૯૮૭	૭૦૦૦૦	૯૬૧૬	૨૦-૧૨-૧૧
૧૧	૩૦૦૦૦	૫૮૧૩૬૬	૪૯૫૭૪૧	૪૫૦૦	૨૮૪૮૭	૨૩૯૮૭	૬૨૦૦૦	૫૪૪૯	૨૮-૧૨-૧૦
૧૨	૩૦૦૦૦	૩૧૯૯૨૫	૨૭૨૮૦૫	૫૩૦૦	૧૫૬૭૬	૧૦૩૭૬	૬૦૦૦૦	૧૧૨૭૪	૧૦-૦૨-૧૨
૧૩	૩૦૦૦૦	૨૭૨૭૭૮૩	૨૩૨૬૦૨૩	૨૦૧૦૦	૧૩૩૬૬૧	૧૧૩૫૬૧	૪૮૭૧૮	૨/૨૦	૨૪-૦૨-૧૧
							લીઝ ભાડુ		
૧૪	૩૦૦૦૦	૬૦૬૧૭૪	૫૧૬૮૯૪	૬૧૦૦	૨૯૭૦૩	૨૩૬૦૩	૩૪૦૦૦	૧૨૪૮	૨૧-૦૫-૧૦
૧૫	૩૦૦૦૦	૫૩૫૯૫૯	૪૫૭૦૨૧	૭૩૦૦	૨૬૨૬૨	૧૮૯૬૨	૪૦૦૦	૪૬૪૬૯	૨૧-૦૬-૦૮
૧૬	૩૦૦૦૦	૬૦૬૧૭૪	૫૧૬૮૯૪	૫૭૦૦	૨૯૭૦૩	૨૪૦૦૩	૨૪૦૦૦	૧૦૫૩	૨૧-૦૩-૧૧
૧૭	૩૦૦૦૦	૩૨૬૬૬૦	૨૭૮૫૪૮	૩૭૦૦	૧૬૦૦૬	૧૨૩૦૬	૨૬૦૦૦	૨૧૮૩૮	૧૦-૦૮-૧૦
૧૮	૩૦૦૦૦	૫૬૮૧૭૬	૪૮૪૪૯૧	૬૬૦૦	૨૭૮૪૧	૨૧૨૪૧	૫૨૦૦૦	૨૪૬૨	૦૪-૦૮-૧૨
૧૯	૨૨૫૦૦	૪૪૫૪૩૩	૩૫૭૯૫૮	૪૪૦૦	૨૧૮૨૬	૧૭૪૨૬	વિના અવેજે મો. બદલો મંજુર ૩૦૨ તા.૭/૭/૧૦		
૨૦	૩૦૦૦૦	૫૦૮૫૧૩	૪૩૩૬૧૭	૩૭૦૦	૨૪૯૧૭	૨૧૨૧૭	૬૪૦૦૦	૩૫૭૦	૦૪-૦૮-૦૯
૨૧	૩૦૦૦૦	૬૦૦૦૮૪	૫૧૧૭૭૨	૫૨૦૦	૨૯૪૦૪	૨૪૨૦૪	૧૬૦૦૦	૨૪૬૧	૦૪-૦૮-૧૨
		૧૨૯૯૩૪૮૮	૧૧૦૧૬૪૦૯	૧૦૩૪૦૦	૫૬૫૦૯૦	૪૬૧૬૮૮			

**૪.૪ મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ નો રોજમેળ અધુરી વિગતે નિભાવવા બાબત.
(ફકરા નં. - ૧૧૯)**

મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન જનરલ રોજમેળની ચકાસણી કરતા અધુરી અને અનિયમિત રીતે નિભાવવામાં આવેલ હોવાનું ધ્યાને આવેલ. રોજમેળ જેવા અગત્યના દસ્તાવેજની નિભાવણીમાં કરેલ નીચે મુજબની અનિયમિતતા બદલ સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. તેમજ હવે પછી તાકીદના ધોરણે ગુજરાત પ્રોવિન્સીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ-૧૯૪૮ની કલમ -૯૩ મુજબ સ્ટેન્ડીંગ કમિટીમાં હીસાબી નમુના નિયત કરાવી તે મુજબ અથવા તેના અભાવે મુંબઈ મ્યુનિ. એક્ટ. કોડ-૧૯૪૮ ના નમુના અનુસાર રોજમેળની નિભાવણી કરાવવી ઘટે.

- (૧) રોજમેળમાં શરૂઆતની તથા અંતની બાકી સિલક દર્શાવેલ નથી. આથી વર્ષની શરૂઆતમાં તથા અંતમાં સંસ્થાની સિલકમાં કેટલી રોકડ સિલક, બેંકવાઈઝ કેટલી બેંક સિલક તથા કેટલા રોકાણો છે તે જાણી શકાયેલ નથી તેમ જ દૈનિક ધોરણે પણ શરૂઆતની- આખર સિલકની બાકી કાઢવામાં આવેલ નથી.
- (૨) કોર્પોરેશન દ્વારા એકી-બેકી તારીખ માટે અલગ-અલગ રોજમેળ નિભાવવામાં આવેલ છે જે નિયમોનુસાર ન હોય સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.
- (૩) રોજમેળમાં ફક્ત આવકના વ્યવહારોની નોંધ કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે ખર્ચની કોઈ વિગતો દર્શાવેલ નથી.
- (૪) રોજમેળ સિક્કા એકુન કરી રજીસ્ટરમાં નોંધવામાં આવેલ નથી.
- (૫) ચેકથી થયેલ વ્યવહારોમાં ચેક નંબર દર્શાવવા જરૂરી છે જે દર્શાવેલ નથી. તેમજ ચેકરજીસ્ટર નિભાવેલ નથી.
- (૬) રોજમેળ લખવા જવાબદાર કર્મચારીશ્રીની સહી નથી. તેમજ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા પ્રમાણીત કરવામાં આવેલ નથી, જે ગંભીર બાબત છે.
- (૭) રોજમેળ યોગ્ય રીતે નિભાવેલ ન હોય બેંક સાથે માસવાર મેળવણું કરવામાં આવેલ નથી જે ગંભીર નાણાકીય અનિયમિતતા - ઉંચાપતનું કારણ બની શકે.
- (૮) કોર્પોરેશનના વધારાના ફંડના રોકાણની કોઈ વિગતો રોજમેળમાં દર્શાવેલ નથી જેથી રોકાણોના વ્યાજની આવકની વિગત ઉપલબ્ધ થયેલ નથી.

ઉપરોક્ત અનિયમિતતાઓને લીધે કોર્પોરેશનના હિસાબો પુર્ણ તથા પ્રમાણીત હોવા અંગેની ઓડિટને ખાતરી થઈ શકેલ નથી તથા હિસાબોની ખરાઈ અંવેષણમાં શક્ય બનેલ નથી. આ બાબતે તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ મહાનગરપાલીકા ખાતે મળેલી ઓડિટ કમિટીની બેઠકમાં અધિકારીઓનું ધ્યાન દોરવામાં આવેલ હતું.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલીકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

**૪.૫ અધિક એફ.એસ.આઈ. ના રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા બાબત (ફકરા નં. - ૩૬)
(ટી.પી. શાખા વેસ્ટઝોન)**

મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા વેસ્ટઝોન દ્વારા પસંદગીના માસમાં અપાયેલ બાંધકામ પરવાનગીની ફાઈલોની ચકાસણી કરતા જી.ડી.સી.આર. ની જોગવાઈ મુજબ મળવાપાત્ર એફ.એસ.આઈ. ની ગણતરી લેવાપાત્ર બાંધકામના વિસ્તારને ધ્યાને લીધા સિવાય રજુ કરેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને પરવાનગી આપવામાં આવેલ હોવાનું ધ્યાને આવેલ છે. જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) શ્રીસાંઈ ડેવલોપર્સના પાર્ટનર્સ વિગેરે દ્વારા સ.નં.૧૩૩/પૈ. પ્લોટના ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧ નું એમાલ્ગેમેશન કરી કુલ ૧૫૭૯.૯૪ ચો.મી. ના પ્લોટ ઉપર હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગનો પ્લાન શાખા ઈ.નં.૩૦૪ તા.૧૮/૮/૧૦ થી રજુ કરેલ હતો. જેને ૨.ચી. નં.૬૧૦ તા.૨૫/૨/૧૧ થી પરવાનગી આપવામાં આવેલ હતી.

(૨) બાંધકામ પરવાનગી તથા બિલ્ડીંગ પ્લાન શીટ નં.૩ ની ચકાસણી કરતા બિલ્ડીંગના ૧૦ મા માળે ૧.૮૯ X ૦.૮૧ ના બે ૧.૯૦ X ૧.૦૨ ના બે તથા ૪.૯૨ X ૨.૦૨ ના બે મળી કુલ ૨૬.૮૧૫ ચો.મી. ના ૬ ટેરેસ નું વધારાનું બાંધકામ કરેલ છે. નવામા માળનો બિલ્ડઅપ એરીયા ૩૪૨.૯૦ ચો.મી. થાય છે. તે મુજબ દશમાં માળનો બિલ્ડ અપ એરીયા ૩૬૯.૭૨ થાય તેના બદલે પ્લાન શીટ નં.૩ માં ૩૦૯.૯૯ ચો.મી. દર્શાવેલ છે. આમ, ૫૯.૭૩ ચો.મી. નો બિલ્ડ અપ ઓછું બતાવેલ છે. તેમાંથી ૨૬.૩૯ નો લીફ્ટ, સ્ટેર, પેસેજનો બિલ્ડ અપ વિસ્તાર જી.ડી.સી.આર. ના નિયમ મુજબ બાદ જતા દશમા માળની કુલ એફ.એસ.આઈ. ૩૪૩.૩૩ થાય છે. પ્લાન શીટ નં.૩ માં ૨૮૩.૬૦ એફ.એસ.આઈ. ગણી ૫૯.૭૩ ચો.મી. ઓછી ગણેલ છે. દશમાં માળની ખરેખર એફ.એસ.આઈ. મુજબ ગણતરી કરતા આખા બિલ્ડીંગની વપરાયેલ એફ.એસ.આઈ. નીચે મુજબ થશે.

$$F.S.I. = \frac{૨૮૯૫.૭૩}{૧૫૭૯.૯૪} = ૧.૮૩ > ૧.૮૦$$

આમ જી.ડી.સી.આર. ના નિયમો મુજબ ૧.૮૦ મળવાપાત્ર એફ.એસ.આઈ. ના બદલે ૧.૮૩ થશે. જે મળવાપાત્ર ન હોવા છતાં રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.

(૩) બિલ્ડીંગ પ્લાન શીટ નં.૩ માં ૫.૧૫ X ૪.૨૮ = ૨૨.૦૪ નો ઓ. ટી એસ. નો વિસ્તાર દર્શાવેલ છે. જેમાં જી.ડી.સી.આર. - ૨૦૦૪ ના નિયમ નં.૧૨.૫.૩ મુજબ કોઈ પણ બાંધકામ થઈ શકે નહીં. તેમ છતાં સદર બિલ્ડીંગના દશમાં માળે ઓ.ટી.એસ. ની જગ્યામાં ૪.૯૨ X ૨.૦૨ = ૯.૯૪ ચો.મી. ના બે ટેરેસ બનાવવાના બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા આધાર રજુ થયેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી.

૪.૬ કોન્ટ્રાક્ટરોનાં બાંધકામના બીલેથી કપાત કરેલ લેબર શેષની રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા બાબત (ફકરા નં. - ૧૧૭)

હિસાબી શાખા

ગુજરાત સરકારશ્રીના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ નં.સી.ડબલ્યુ.એ/૨૦૦૪-૮૪૧-અન-૩ તા.૩૦/૧/૨૦૦૬ ના ઠરાવ મુજબ બાંધકામના કામે કોન્ટ્રાક્ટરના રજુ થયેલ બીલેથી કુલ રકમ ના ૧ ટકા લેખે લેબર શેષની રકમ કપાત કરી સરકારશ્રીના મુખ્ય સદર ૦૨૩૦ શ્રમ અને રોજગારના સદરે જમા કરાવવાની રહે છે.

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન હિસાબી શાખા દ્વારા લેબર શેષની કપાત કરેલ અને સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ રકમોનું રજુ થયેલ રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) કોન્ટ્રાક્ટરના બીલ વાઈઝ કપાત કરેલ લેબર શેષની વિગતનું રજીસ્ટર તેમજ સરકારશ્રીમાં ચલણથી જમા કરાવેલ રકમોની વિગતનું રજીસ્ટર અન્વેષણમાં રજુ થયેલ ન હોવાથી સરકારશ્રીમા કુલ કેટલી રકમો જમા કરાવેલ તેની ચકાસણી ફક્ત માહે માર્ચ-૨૦૧૧ ના ચલણો રજુ થયેલ હોવાથી વિગતવાર ચકાસણી શક્ય બનેલ ન હતી.

(૨) કોન્ટ્રાક્ટરોના બાંધકામનાં દિવસ દરમ્યાન કરેલ ચુકવણા ના બીલોથી કપાત કરેલ લેબર શેષની કુલ રકમોનો દિવસનાં અંતે જે તે બેંક તરફથી ચેક ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે. આ ચેકોનું રજીસ્ટર પણ અન્વેષણમાં રજુ થયેલ નથી. બેંક તરફથી મળેલ ચેકની રકમ ચલણથી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. આ કપાત કરેલ રકમ તેમજ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ રકમોનો સંસ્થાએ નિભાવેલ હિસાબમાં સમાવેશ કરેલ ન હોઈ. વર્ષ દરમ્યાન કુલ કેટલી લેબર શેષની કપાત કરેલ અને આ કપાત કરેલ રકમો પૈકી કેટલી રકમો સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ હતી. અને વર્ષાંતે કેટલી રકમ જમા કરાવવાની બાકી રહે છે. તેની ઓડીટે કોઈ ચકાસણી થઈ શકેલ નથી. આમ લેબર શેષની કપાતથી મેળવેલ રકમોને સંસ્થાના હિસાબ બહાર રાખવા અંગે જવાબદારેથી જરૂરી સ્પષ્ટતા સહ પુર્તતા કરાવેલ નથી..

(૩) લેબર શેષના માહે ૩/૧૧ ના રજુ થયેલ ચલણોની ચકાસણી કરતા ક્યાં ક્યાં બીલેથી કપાત કરેલ લેબર શેષની રકમોની વિગતો જે તે ચલણ સાથે સામેલ રાખેલ ન હોવાથી લેબર શેષની નિયમાનુસાર કપાત કર્યાની તથા કપાત કરેલ રકમો સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યાની યોગ્યતાની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.

(૪) માહે ૩/૧૧ ના રજુ થયેલ ચલણો પૈકી પરિશિષ્ટ નં.૨૫ ની વિગતેના નમૂનારૂપ નમુના રૂપ ૨૨ કિસ્સામાં ચલણો લેબર શેષનાં ચેકો મળ્યા બાદ ઘણા લાંબા સમય બાદ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવામાં આવેલ જણાય છે. જે અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા સહ બાંધકામના બીલેથી કપાત કરેલ લેબર શેષની રકમો સત્વરે સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવાનું ધોરણ અપનાવવા વિનંતી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

પરિશિષ્ટ નંબર - ૨૫

કોન્ટ્રાક્ટરોનાં બાંધકામના બીલેથી કપાત કરેલ લેબર શેષની રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ તેની નમુનારૂપ વિગતો દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ	ચેક નંબર	તારીખ	લેબર શેષ સરકારશ્રીમાં જમા રકમ	ચલણની તારીખ	વિલંબના દિવસો
૧	૨	૩	૪	૫	૧
૧	૬૧૦૩૦	૦૫/૦૨/૧૧	૩૬,૨૮૦	૨૩/૦૩/૧૧	૪૭
૨	૨૮૮૮૭૨	૦૬/૦૨/૧૧	૧૭,૧૭૨	૨૩/૦૩/૧૧	૪૩
૩	૫૯૮૨૭	૦૮/૦૨/૧૧	૮૨,૮૪૭	૨૩/૦૩/૧૧	૪૪
૪	૬૧૦૩૩	૦૫/૦૨/૧૧	૩૩,૨૪૦	૨૩/૦૩/૧૧	૪૭
૫	૬૧૦૪૧	૦૫/૦૨/૧૧	૧,૦૮,૨૦૬	૨૩/૦૩/૧૧	૪૭
૬	૫૫૧૭૪	૦૭/૦૨/૧૧	૫૫,૧૭૪	૨૩/૦૩/૧૧	૪૫
૭	૬૦૫૬૩	૧૨/૦૩/૧૧	૭૯,૩૦૪	૨૩/૦૩/૧૧	૧૧
૮	૬૦૫૪૮	૧૧/૦૩/૧૧	૪,૯૦,૫૮૩	૨૩/૦૩/૧૧	૧૨
૯	૬૦૫૦૮	૦૬/૦૩/૧૧	૧,૨૯,૨૧૭	૨૩/૦૩/૧૧	૧૪
૧૦	૬૦૪૬૧	૦૮/૦૩/૧૧	૫,૯૬,૭૭૯	૨૩/૦૩/૧૧	૧૫
૧૧	૬૦૪૫૯	૦૮/૦૩/૧૧	૨,૪૫,૯૨૬	૨૩/૦૩/૧૧	૧૫
૧૨	૬૦૬૧૫	૨૪/૦૨/૧૧	૩૫,૯૫૪	૨૩/૦૩/૧૧	૨૭
૧૩	૬૦૭૬૭	૧૨/૦૨/૧૧	૫૭,૦૦૩	૨૩/૦૩/૧૧	૪૦
૧૪	૫૮૨૮૪	૨૬/૧૧/૧૦	૮૫,૩૧૬	૧૨/૦૩/૧૧	૧૦૪
૧૫	૫૯૦૬૭	૨૯/૧૨/૧૦	૫,૩૧,૧૦૮	૧૨/૦૩/૧૧	૭૪
૧૬	૫૯૩૧૪	૦૫/૦૧/૧૧	૪૬,૪૪૨	૧૨/૦૩/૧૧	૬૬
૧૭	૬૧૦૦૧	૦૩/૦૨/૧૧	૧,૦૨,૧૯૨	૧૨/૦૩/૧૧	૩૭
૧૮	૫૯૫૩	૨૦/૦૧/૧૧	૪,૯૮,૯૯૨	૧૨/૦૩/૧૧	૨૩
૧૯	૨૪૧૨૭૪	૧૮/૧૨/૧૦	૧૬,૧૭,૭૫૬	૧૨/૦૩/૧૧	૮૪
૨૦	૫૮૮૩૭	૧૬/૧૨/૧૦	૧,૧૧,૪૦૨	૧૨/૦૩/૧૧	૮૬
૨૧	૫૮૩૮૪	૨૯/૧૧/૧૦	૨,૦૨,૧૦૭	૧૨/૦૩/૧૧	૧૦૩
૨૨	૫૮૩૮૦	૨૯/૧૧/૧૦	૬૮,૦૩૨	૧૨/૦૩/૧૧	૧૦૩

૪.૭ વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર નહિ કરવા બાબત. (ફકરા નં. - ૧૮૦)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના સને ૨૦૧૦-૨૦૧૧ ના વર્ષના મંજુર થયેલ વાર્ષિક હિસાબો રજુ કરવા જણાવતાં હિસાબી શાખાએ વાર્ષિક હિસાબો નિભાવેલ ન હોવાનું અન્વેષણમા ધ્યાને આવેલ.

મુંબઈ એકાઉન્ટ કોડના નિયમ-૩૧.૪ પ્રમાણે દરેક સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાએ નાણાંકીય વર્ષમાં થયેલ તમામ આવક- જાવકના વ્યવહારો નોંધી તેના આધારે વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરી મહાનગરપાલીકાની વાર્ષિક જનરલ મીટીંગમાં રજુ કરી મંજુર કરાવવાના રહે છે. સંસ્થા દ્વારા વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર નહિ કરવાના કારણે સારી નાણાંકીય સ્થિતિ ઓડીટમાં જાણી શકાયેલ નથી. સંસ્થામા રાજ્ય સરકારશ્રી, કેન્દ્ર સરકારશ્રી તરફથી ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવે છે તેથી તેના હિસાબો ગુજરાત નાણાકિય નિયમો-૧૯૭૧, ગુજરાત તિજોરી નિયમો-૨૦૦૨, બી.પી.એમ.સી. એક્ટ-૧૯૪૮ મુજબ તેના હિસાબો તૈયાર કરવાના રહે તથા સંસ્થાએ બેંક મેળવણા પણ તૈયાર કરવાના રહે છે આ હિસાબો મહાનગરપાલીકામા સ્થાયી સમીતીના ઠરાવ દ્વારા વાર્ષિક હિસાબોના નમુનામાં મંજુર કરવાના રહે છે જે સંસ્થા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામા આવેલ નથી. જેથી સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર વાર્ષિક

હિસાબો નિભાવવાના રહે જે અનુસાર કામગીરી કરવામા આવેલ ન હોય તે અંગે સત્વરે વાર્ષિક હિસાબો અને બેંક મેળવણા તૈયાર કરી મંજૂર કરાવવા મુખ્ય હિસાબી અધિકારીશ્રી અને કમિશ્નરશ્રીનું અંગત ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલીકા તેના હિસાબો સી.એ. દ્વારા પણ તૈયાર કરાવે છે જે પણ ઓડિટને રજુ કરેલ નથી. જેથી સંસ્થાની ખુલતી સિલક, કુલ આવક, કુલ જાવક (ચુકવણા) કે બંધસિલક ની ખરાઈ થઈ શકેલ નથી. સંસ્થા તેના ભંડોળ તથા આવક જે બેંકમા રાખે છે તે બેંકોના સ્ટેટમેંટ પણ રજુ થયેલ નથી જેથી તેની સિલકો અંદાજપત્રની ખુલતી અને બંધસિલક સાથે ખરાઈ થઈ શકે. આમ વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર ન કરેલ હોય સંસ્થા નાણાકીય નિયમોનું પાલન કરેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૮ બેંક રિકન્સીલેશન તૈયાર ન કરવા અંગે (ફકરા નં. - ૧૨૦)

મ્યુનીસીપલ એકાઉન્ટ કોડના ફકરા ૩૬ અન્વયે સંસ્થાએ દર મહિને આવક-જાવક વર્ગીકૃત રજીસ્ટરો પરથી માસિક હિસાબો તૈયાર કરવાના રહે છે. જેમાં ઉઘડતી સિલકનો રોજમેળ જોડે હિસાબ મેળ કરવાનો રહે છે. તેવી જ રીતે વાર્ષિક આવક-જાવકના હિસાબો વર્ગીકૃત રજીસ્ટરે નિભાવવાના હોય છે. તથા તેની આવક-જાવક રોજમેળ અને બેંક સાથે મેળવણા કરવાના રહે છે. સંસ્થા દ્વારા માસિક અને વાર્ષિક આવક-જાવકના વર્ગીકૃત રજીસ્ટરો નિભાવવામાં આવેલ નથી તથા તેના મેળવણાં રોજમેળ સાથે કરવામાં આવેલ નથી.

મ્યુનીસીપલ એકાઉન્ટ કોડના ફકરા નંબર-૪૪ અને ગુજરાત તિજોરી નિયમો-૨૦૦૨ મુજબ રોજમેળ અને બેંક પાસબુક વચ્ચે મેળવણા થવા જરૂરી છે. જનરલ કેશબુકમાં બંધ તારીજ કાઢીને બેંક પાસબુક સાથે આવક ખર્ચના વ્યવહારો મેળવી સિલકની ખરાઈ કરીને બેંક રિકન્સીલેશન તૈયાર કરવાની હોય છે. મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૧૯૬૮-૬૯ થી ૧૯૯૨-૯૩ સુધીના બેંક મેળવણા જે ચડત થયેલ તે કામગીરી પુર્ણ કરવા શ્રી એમ. પી. સીંગ-અમદાવાદ ચાર્ટડ એકાઉન્ટશ્રીની નિમણુંક કરવામાં આવેલ. જેના દ્વારા તા.૩૧/૩/૨૦૧૧ સુધી કેટલી કામગીરી કરવામાં આવેલ તેની ખરાઈ કરાવેલ નથી. સંસ્થાની તા.૩૧/૩/૨૦૧૧ ના રોજ પુરાંત બાકી રૂ.૫૧૫૭.૨૪ લાખ રહેલ. જે અંગે કઈ બેંકમાં કેટલી રકમ રહેલ અને રોજમેળ-વર્ગીકૃત રજીસ્ટરમાં આ સિલકની ખરાઈ કરાવવી રહે તથા રોજમેળ-બેંક પાસબુકની સાથે બેંક મેળવણા સદરવાર તૈયાર થયેલ હોય તે રજુ કરવાના રહે.

સંસ્થાના સને ૨૦૧૨-૧૩ ના અંદાજપત્રની વિગતે તા.૩૧/૩/૦૯ ના પુરાંત બાકી રૂ.૬૮૩૬.૮૬ લાખ તા.૧/૪/૨૦૦૯ ના રોજ ખસેડવામા આવેલ છે. તેવી જ રીતે તા.૩૧/૩/૧૦ ની સિલક રૂ.૧૧૪૨૩.૧૬ લાખ તા.૧/૪/૨૦૧૦ ના લીધેલ. પરંતુ તા.૩૧/૩/૧૧ ની રૂ.૯૫૭૩.૯૫ લાખની કુલ બાકી સિલક(અનામત સાથે) તા.૧/૪/૧૧ ના રોજ રૂ.૧૦૦૪૭.૫૮ લાખની દર્શાવેલ છે. જેથી સિલક રૂ.૪૭૩.૬૩ લાખ વધુ દર્શાવવા અંગે સ્પષ્ટતા સહ ખરાઈ કરાવેલ નથી. સંસ્થાની કેશબૂક રજુ ન થવાથી તથા બેંક સ્ટેટમેંટ રજુ ન થવાથી ઓડિટ વર્ષ૨૦૧૦-૧૧ નું બેંક રીકન્સીલેશન કે તેમા આવતા તફાવતોની વિગત ઓડિટ દ્વારા ચકાસી શકાયેલ નથી અને સંસ્થા દ્વારા પણ આ વિગતો રજુ કરવામા આવેલ નથી

જી.પી.એમ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલમ ૯૩ મુજબ દરેક મહાનગરપાલીકાએ તેના હિસાબો સ્થાયી સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે નિયત ફોર્મેટમાં રાખવાના હોય છે. જે નમુના નક્કી થયેલ હોય તેની અન્વેષણને ખરાઈ કરાવેલ નથી. ઉપરાંત નક્કી થયેલ નમુના /ફોર્મેટ મુજબ હિસાબો નિભાવવામાં આવેલ હોય તે રજુ કરવાના રહે.

સંસ્થા દ્વારા બેંક મેળવણા ન કરવાને કારણે જે ચુકવણા કરવામા આવેલ છે તેમા વધુ ચુકવણા થયેલ હોય અથવા દુબાર ચુકવણા થયેલ હોય અથવા વધુ રકમ જમા થયેલ હોય અથવા ચેક પરત થયેલ હોય તે અંગે કોઈ નોંધ થયેલ ન હોય તેની ખરાઈ થાય નહી, જેથી વધુ ચુકવણા અંગે કે ચેક પરત થયા હોય તેની ગભીર અનિયમિતતા ધ્યાને આવી શકેલ નથી. જેથી બેંક રીકન્સીલેશનની કાર્યાવાહી તાત્કાલિક કરીને ખરાઈ કરાવવી રહે.

આમ, તા.૩૧/૩/૨૦૧૧ ના રોજ સંસ્થા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ બેંક સિલક મેળ રજુ કરવું છે. ઉપરાંત સી.એ. દ્વારા તૈયાર થયેલ અગાઉના સિલક મેળની પરિસ્થિતિની ખરાઈ કરાવેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૯ સીટી બસ સ્ટોપ બનાવવા તથા તેના પર જાહેરાતો પ્રસિધ્ધ કરવા અપાયેલ કોન્ટ્રાક્ટની અનિયમિતતા બાબત. (ફરો નં. – ૫૭) (JnNURM)

સમગ્ર રાજકોટ શહેરને આવરી લેતા કુલ ૧૦૦ સીટી બસ સ્ટોપ બનાવવા તેની જાળવણી કરવા તથા તેના પર જાહેરાતો પ્રસિધ્ધ કરવા માટે પબ્લીક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ(PPP) મોડેલ હેઠળ દશ વર્ષ સુધીનો કરાર / લાયસન્સ આપવા મહાનગરપાલિકાએ તા.૨૬/૧૨/૦૭ ના રોજ દૈનિક સંદેશ તથા ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં જાહેરાત આપી ટેન્ડર મંગાવેલ. ત્રણ એજન્સીઓના ટેન્ડર સમય મર્યાદામાં ભરાઈને પરત આવેલ. જે પૈકી શ્રી જીનેસીસ પબ્લીસીટી બોમ્બે તકનીકી પાત્રતા ધરાવતું ન હોવાના કારણે રદ કરાયેલ. બાકી રહેલ બે એજન્સીઓ પૈકી ચિત્રા પબ્લીસીટી અમદાવાદનું પ્રાઇઝબીડ અપસેટ પ્રાઇઝ રૂ.૪૦૦૦/- થી ઓછું હોય રદ કરાયેલ. સમભાવ મિડીયા- અમદાવાદનું પ્રાઇઝબીડ પ્રતિ બસ સ્ટેન્ડ, પ્રતિ માસ રૂ.૧૦,૦૦૦/- આપતા તેમને સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૩૬૩ તા.૨૫/૧/૦૮ થી મંજૂરી અપાયેલ. જેને કમિશનરશ્રીએ હુકમ નં.રામનપા/સ્ટે.ક.ઠ.નં.૩૬૩ તા.૧૬/૨/૦૮ થી વહીવટી મંજૂરી આપેલ. સમભાવ મિડીયા તરફથી તા.૨૧/૧/૦૮ ના રોજ રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર કરારનામું રજુ કરતા બાંધકામ શાખા દ્વારા તા.૨૨/૨/૦૮ ના રોજ કરાયેલ હુકમ મુજબ તેમણે તા.૨૨/૮/૦૮ સુધીમાં બસ સ્ટેન્ડ બનાવવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની થતી હતી. કરાર અનુસાર રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની એસ.ડી. પહોંચ નં.૪૧૪૬૬ તા.૧૦/૬/૦૮ થી જમા લેવાયેલ. ઉક્ત ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) કરારની શરત મુજબ લાયસન્સ ફી ની રકમ માસ શરૂ થયા પહેલા એટલે કે તા.૧૨ થી તા.૨૧ સુધીમાં જમા કરાવવાની રહે છે. એજન્સીએ જમા કરાવેલ લાયસન્સ ફી ની વિગતો ચકાસતા માહે માર્ચ-૧૧ સિવાય એક પણ માસની લાયસન્સ ફી સમયસર જમા કરાવેલ નથી. કરારની શરત મુજબ રકમ મોડી જમા કરાવવા અંગે દૈનિક રૂ.૩૮૪/- લેઈટ ફી વસુલ લેવાની જોગવાઈ થયેલ હોય પરિશિષ્ટની વિગતે રૂ.૨,૯૨,૬૦૮/- લેઈટ ફી ની રકમ એજન્સી પાસેથી વસુલાત કરવી.
- (૨) ફાઇલ પર સામેલ ટેન્ડર રજીસ્ટર મુજબ કુલ પાંચ એજન્સીઓના ટેન્ડર સમય મર્યાદામાં ભરાઈ પરત થયેલ હતા. તેમ છતા ક્રિષ્ના કોમ્યુનિકેશન રાજકોટ તથા લક્ષ્ય મીડીયા પ્રા.લી. અમદાવાદના ટેન્ડરો ખોલવા તથા તેમા આવેલ ભાવો તુલનાત્મક પત્રક ન દર્શાવવા, પ્રક્રિયામાં ધ્યાને ન લેવામાં આવેલ હોવાનું જણાય છે. જે અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. એજન્સીઓ તરફથી ભરાયેલ ટેન્ડરોની ફાઇલ અન્વેષણમાં રજુ થયેલ ન હોય તેની ચકાસણી શક્ય બનેલ નથી.
- (૩) તા.૧/૨/૧૩ ના રોજ એજન્સીને ટર્મિનેટ કરેલ હોઈ ત્યાં સુધીની બાકી ચડત રકમ રૂ.૯૪,૬૩,૬૪૪/- એજન્સી પાસેથી વસુલાત કરવી રહે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.

સીટી બસ સ્ટોપ જાહેરાતની લાયસન્સ ફી ની રકમ એજન્સીએ જમા કરાવ્યાની વિગત દર્શાવતું પત્રક

જમા કરાવેલ લાયસન્સ ફી ના પહોંચ નંબર	તારીખ	લાયસન્સ ફી ની રકમ	રકમનો સમયગાળો	કરાર મુજબની નિયત છેલ્લી તારીખ	વિલંબના દિવસો	કરાર મુજબ પ્રતિદિન વિલંબ ચાર્જ	વિલંબીત રકમ રૂ.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
૨૦૧૦/૧૦૦૦૦૦૦૯	૦૫-૦૪-૧૦	૨૨૦૬૦૦૦	૨/૧૦	૨૧-૦૨-૧૦	૪૩	૩૮૪	૧૬૫૧૨
૨૦૧૦/૧૦૦૦૦૦૦૯	૦૫-૦૪-૧૦	૦	૩/૧૦	૨૧-૦૩-૧૦	૧૫	૩૮૪	૫૭૬૦
૨૦૧૦/૧૦૦૦૧૬૭૨	૧૪-૦૬-૧૦	૨૨૦૬૦૦૦	૪/૧૦	૨૧-૦૪-૧૦	૫૪	૩૮૪	૨૦૭૩૬
૨૦૧૦/૧૦૦૦૧૬૭૨	૧૪-૦૬-૧૦	૦	૫/૧૦	૨૧-૦૫-૧૦	૨૪	૩૮૪	૯૨૧૬
૨૦૧૦/૧૦૦૦૨૮૯૯	૨૫-૦૮-૧૦	૧૧૦૩૦૦૦	૬/૧૦	૨૧-૦૬-૧૦	૬૫	૩૮૪	૨૪૯૬૦
૨૦૧૦/૧૦૦૦૩૪૬૦	૨૨-૦૯-૧૦	૨૨૦૬૦૦૦	૭/૧૦	૨૧-૦૭-૧૦	૬૩	૩૮૪	૨૪૧૯૨
૨૦૧૦/૧૦૦૦૩૪૬૦	૨૨-૦૯-૧૦	૦	૮/૧૦	૨૧-૦૮-૧૦	૩૨	૩૮૪	૧૨૨૮૮
૨૦૧૦/૧૦૦૦૬૨૨૪	૧૮-૦૧-૧૧	૨૨૦૬૦૦૦	૯/૧૦	૨૧-૦૯-૧૦	૧૧૯	૩૮૪	૪૫૬૯૬
૨૦૧૦/૧૦૦૦૬૨૨૪	૧૮-૦૧-૧૧	૦	૧૦/૧૦	૨૧-૧૦-૧૦	૮૯	૩૮૪	૩૪૧૭૬
૨૦૧૦/૧૦૦૦૭૩૫૫	૦૮-૦૩-૧૧	૩૩૦૯૦૦૦	૧૧/૧૦	૨૧-૧૧-૧૦	૧૦૭	૩૮૪	૪૧૦૮૮
૨૦૧૦/૧૦૦૦૭૩૫૫	૦૮-૦૩-૧૧	૦	૧૨/૧૦	૨૧-૧૨-૧૦	૭૭	૩૮૪	૨૯૫૬૮
૨૦૧૦/૧૦૦૦૨૮૯૯	૦૮-૦૩-૧૧	૦	૧/૧૧	૨૧-૦૧-૧૧	૪૬	૩૮૪	૧૭૬૬૪
૨૦૧૦/૧૦૦૦૭૫૯૮	૨૧-૦૩-૧૧	૨૨૦૬૦૦૦	૨/૧૧	૨૧-૦૨-૧૧	૨૮	૩૮૪	૧૦૭૫૨
૨૦૧૦/૧૦૦૦૭૫૯૮	૨૧-૦૩-૧૧	૦	૩/૧૧	૨૧-૦૩-૧૧	૦	૩૮૪	૦
		૧૫૪૪૨૦૦૦					૨૯૨૬૦૮

૪.૧૦ મિલકત વેરાની બાકી પર ચડત વ્યાજમાં નિયમ વિરુદ્ધ વળતર આપવા બાબત. (ફકરા નં. - ૫૩)

મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન ટેક્ષ શાખાની આવકની ચકાસણી કરતા મહાનગરપાલીકાએ વર્ષ દરમ્યાન મિલકત વેરો ભરપાઈ કરનાર કરદાતાઓને મિલકત વેરાની બાકી રકમ પર ગુજરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલમ નં.૧૪૧-ક મુજબ ચડત વ્યાજની રકમમાં વળતર આપવામાં આવેલ હોવાનું ધ્યાને આવેલ છે. અને અન્વેષણ વર્ષમાં આપવામાં આવેલ વ્યાજ વળતરની કુલ રકમ રૂ.૧૩,૩૦,૨૪,૬૮૦/- જેવી થાય છે. જે અંગે રજુ થયેલ ઠરાવોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ અન્વેષણ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નં.૫૦ તા.૧૬/૨/૨૦૧૦ ના પેરા નં.બ અને ક અન્વયેથી સને ૨૦૧૦-૧૧ ના નાણાકીય વર્ષ દરમ્યાન તા.૧/૪/૨૦૧૦ થી તા.૧૫/૮/૨૦૧૦ સુધી સામાન્ય કર, સફાઈ કર, ફાયર ટેક્ષ, ટ્રેનેજ કર, શિક્ષણ ઉપકર, દીવાબત્તી વેરો, પાણી વેરો, નોટીસ ફી તથા દંડની તમામ રકમ ભરપાઈ કરનારને ઠરાવથી નિયત કરેલ દરે વ્યાજની કુલ બાકી રકમમાં પ્રોત્સાહક વળતર આપવું તેવી જોગવાઈ કરેલ હતી. ત્યાર બાદ સ્થાયી સમિતિના તા.૭/૧/૧૧ ના ઠરાવ નં.૫૧૭ થી ઠરાવની તારીખથી તા.૨૮/૨/૧૧ સુધી ઠરાવમાં નિયત થયેલ દરે જનરલ બોર્ડની મંજૂરીની અપેક્ષાએ વ્યાજની બાકી રકમ પર પ્રોત્સાહક વળતર આપવાનું ઠરાવેલ હતું. જેને જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નં.૫૭ તા.૧૯/૨/૨૦૧૧ થી બહાલી આપવામાં આવેલ હતી. તેમજ સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૫૯૫ તા.૧૧/૩/૧૧ થી ઉક્ત વ્યાજ વળતરની યોજનાને તા.૩૧/૩/૧૧ સુધી લંબાવવામાં આવેલ હતી.

(૨) બી.પી.એમ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલમ નં.૧૪૧-ક મુજબ કરવેરાની બાકી રકમ ભરવાને જવાબદાર વ્યક્તિ ઠરાવેલ સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ ન કરે તો મિલકત વેરાની બાકી રકમ ઉપર દર વર્ષે અઢાર ટકાના દરે સાદુ વ્યાજ ચાર્જ કરવાની જોગવાઈ થયેલ છે. આ ચડત વ્યાજની રકમમાં વળતર / માફી આપવાની કોઈ જોગવાઈ થયેલ ન હોવા છતાં વ્યાજની બાકી રકમમાં પ્રોત્સાહક વળતર આપવાની યોજના ઉક્ત અધિનિયમના ક્યાં નિયમો ઠરાવોના આધારે અમલમાં લાવવામાં આવેલ હતી. જે અંગે રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવવી.

(૩) ઉક્ત પ્રોત્સાહક વળતરની યોજના અમલમાં મુકી નિયમ વિરુદ્ધ વ્યાજની રાહત આપી સને ૨૦૧૦-૧૧ ના વર્ષ દરમ્યાન નમુનારૂપ કિસ્સાઓને ધ્યાનમાં લેતા મ્યુનિ. ફંડને રૂ.૧૩,૩૦,૨૪,૬૮૦/- જેવી રકમનું નુકશાન થયેલ છે. જે અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા મહાનગરપાલિકાને થયેલ આર્થિક નુકસાની અંગે સક્ષમ સત્તાધિકારીશ્રી પાસે વિનિયમીત કરાવવામાં આવેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૧૧ બી.એસ.યુ.પી.-૨ પેકેજ-૪ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં. - ૪૦)

(JnNURM શાખા)

૧	એજન્સીનું નામ	મે. પટેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી. રાજકોટ
૨	કામની અંદાજીત રકમ	રૂ.૮,૬૦,૭૨,૯૧૨/-
૩	વહીવટી મંજૂરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૭૮ તા.૧૬/૫/૦૮ કમિશનરશ્રીના વહીવટી હુકમ નં.૯૧ તા.૨/૬/૦૮
૪	કામ પુર્ણ થયા તારીખ	તા.૧/૨/૧૦
૫	કામનો કુલ ખર્ચ	રૂ.૧૧,૮૪,૭૦,૪૬૫/-

JnNURM - બી.એસ.યુ.પી.-૨ અંતર્ગત શહેરી ગરીબો માટે રાજકોટ શહેરમાં ૩૪૦૦ આવાસો બાંધવા તથા આનુસાંગિક અન્ય કામો માટે રૂ.૬૪૬૪.૨૭ લાખનો પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ. સક્ષમ એજન્સીની પસંદગી માટે આ કામના બાર ભાગ(પેકેજ) પાડી ઈ-ટેન્ડરથી ભાવો મંગાવવામાં આવેલ. દસ્તાવેજોની ખરાઈ કરતા પેકેજ-૪ માટે મે. પટેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી. રાજકોટ સક્ષમ જણાતા તા.૧/૪/૦૮ ના રોજ પ્રાર્થસ બીડ ખોલવામાં આવેલ. જેમાં તેમના દ્વારા રજુ થયેલ ૫૯.૭૮ ટકા વધુ જણાતા વાટાઘાટ બાદ અંતે તેઓ ૪૫.૪૫ ટકા વધુ ભાવે કામ કરવા સંમત થયેલ. જેને સ્ટે.ક.ઠ.નં.૭૮ તા.૧૬/૫/૦૮ તથા કમિશનરશ્રી હુકમ નં.૯૧ તા.૨/૬/૦૮ થી મંજૂરી અપાયેલ. પેકેજ-૪ અંતર્ગત નાનામવા ટી.પી. સ્કીમ-૩, ફાઈનલ પ્લોટ-૯ માં ૪૮૮ આવાસો બાંધવાના કામે રજુ થયેલ વર્કફાઈલ, માપપોથીઓ તથા બીલો વગેરે સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) ઉક્ત કામે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની માંગણી મુજબ ૨" (નોન રેસીડેન્ટ) નું નળ કનેક્શન નોંધણી નં.૦૧-૦૦૦૨૧૬૯૭૯, તા.૨૮/૧૦/૨૦૦૮ થી આપવામાં આવેલ. (વોર્ડ-૧ ઘર નં૦૦૦૨૧૬૯૭૯) પાણી વેરા ચાર્જ અન્વયે રૂ.૮૧૩૦/- પહોંચ નં.૧૨૨૩૯/ ૨૦૧૦-૧૧ તા.૭/૭/૧૦ થી ભરવામાં આવેલ છે. તેમજ નળ કનેક્શન બંધ કરવા માટેનો ચાર્જ રૂ.૨૫૦/- પહોંચ નં.૩૭૪૭ તા.૧૪/૭/૧૦ થી ભરવામાં આવેલ છે. માપપોથીની ચકાસણી કરતા પહોંચ નં.૧૨૨૩૯ મુજબ રૂ.૮૧૩૦/- ની પાણી વેરાની કપાત કર્યા બાબતે નોંધ થયેલ છે. પરંતુ સદરહું પહોંચમાં રૂ.૮,૫૨,૦૮૧/- ની રકમ મળવાની બાકી દર્શાવેલ છે. જે વસુલાત થયાના આધારો ફાઈલ-એમ.બી. પર સામેલ ન હોય આધારો રજુ કરાવેલ નથી..

(૨) ગુજરાત વેટ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ની કલમ-૫૮(એ) અને ૫૯(બી) તથા નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક:જીએનએન/૮૮ તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૬ અને જીએચએન/ ૧૪/વેટ/૨૦૦૮/ એટી/૫૯/બી/ ૩(૧) (૨)/થ અન્વયે રૂ.૧ કરોડથી વધુ રકમના કામો માટે ઈજારદાર દ્વારા પ્રત્યેક બીલમાંથી વેટની રકમ ૦.૬૦ ટકા લેખે કાપીને સરકારશ્રીમાં ભરપાઈ કરવાની રહે છે. ઉક્ત કામે વેટની કોઈ પણ કપાત કરવામાં આવેલ ન હોય કામની કુલ ચુકવાયેલ રકમ રૂ.૧૧,૮૪,૭૦,૪૬૫/- પર ૦.૬૦ ટકા લેખે રૂ.૭,૧૦,૮૨૨/- એજન્સી પાસેથી વસુલ લઈ સરકારશ્રીમાં જમા કરવા રહે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.

૪.૧૨ ટી.પી.સ્કીમ નં.૧ અને ૪ રૈયા તથા ૫-નાના મવા અંતર્ગત પ્રાપ્ત થયેલ વાણિજ્ય હેતુ માટેની જમીન જાહેર હરણીથી ભાડા પટે આપવા બાબત. (ફકરા નં. - ૧૩) ટી.પી. શાખા

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અનવેષણ દરમ્યાન ટી.પી. શાખાએ ટી.પી. સ્કીમ નં.૧ અને ૪ રૈયા તથા ૫-નાના મવા હેઠળ મહાનગરપાલિકાએ મેળવેલ ફાઇનલ પ્લોટ નં.૩૧૬/પૈ. ૫૭૬,૩૯૯, ૫૬૧ તથા ૧૦૩ની વાણિજ્ય હેતુ માટેની જમીન જાહેર હરણીથી વિકાસ કરવા માટે લીઝ(ભાડાપટ્ટા)થી આપેલ હતી. અને આ અંગે સંસ્થાને કુલ રૂ.૫૫,૨૦,૭૦,૧૭૦/- ની આવક થયેલ હતી.

જાહેર હરણીની પ્રક્રિયાને જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નં.૧૪ તા.૧૭/૫/૧૦ તથા ઠરાવ નં. ૩૧ તા.૨૦/૧૧/૧૦થી મંજૂરી મળેલ હતી.

જમીન વેચાણની રજુ થયેલ ફાઇલોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) ટી.પી. સ્કીમ હેઠળ મેળવેલ પ્લોટો ભાડાપટ્ટે આપવા માટે ટેન્ડર મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ હરણીની તારીખ પહેલા ૪૫ દિવસ અગાઉ જિલ્લાના મુખ્ય મથકે થી પ્રસિધ્ધ થતા અને એક અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક તથા એક અંગ્રેજી દૈનિક એમ કુલ-૩(ત્રણ) દૈનિકમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરાવી જાહેર હરણી કરવાની રહે છે. ઉક્ત ફાઇલોની ચકાસણી કરતા નિયમાનુસાર જાહેરાત આપવામાં આવેલ હોવાના એક પણ આધાર સામેલ રાખેલ ન હોવાથી થયેલ હરણીમાં સ્પર્ધાત્મક હરીફાઈ થયાની અનવેષણને ખરાઈ થતી નથી.

(૨) હરણીની શરત નં.૯ મુજબ મેસર્સ ગજાનંદ પ્રોપર્ટીઝ દ્વારા પ્લોટની કુલ કિંમતના ૨૫ ટકા રકમ રૂ.૧,૦૫,૧૯,૬૫૦/- તા.૩૦/૪/૧૦ ના રોજ મહાનગરપાલિકા ખાતે જમા કરાવવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ મેસર્સ ગજાનંદ ને પત્ર નં.૧૩૭ તા.૨૫/૫/૧૦ થી બાકીની ૭૫ ટકા રકમ જમા કરાવવા જણાવતા તેમણે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ રકમ જમા કરાવેલ હતી.

ક્રમ	પહોંચ નંબર	તારીખ	રકમ રૂ.
૧	૨૦૧૦/૧૦૦૦ ૨૦૬૪	૨/૭/૧૦	૫૪,૦૦,૦૦૦/-
૨	૨૦૧૦/૧૦૦૦ ૨૨૩૯	૯/૭/૧૦	૧,૩૫,૦૦,૦૦૦/-
૩	૨૦૧૦/૧૦૦૦ ૨૬૭૧	૧૦/૮/૧૦	૯૩,૦૦,૦૦૦/-
૪	૨૦૧૦/૧૦૦૦ ૨૭૨૯	૧૩/૮/૧૦	૩૦,૫૦,૨૨૦/-
		કુલ	૩,૧૫,૫૦,૨૨૦/-

(૩) વિલંબથી જમા કરાવેલ રકમ પર મેસર્સ ગજાનંદ પ્રોપર્ટીઝ પાસેથી વ્યાજના બાકી રૂ.૨૦,૭૯૪/- તથા વસંત ડેવલોપર્સ પાસેથી વ્યાજના બાકી રૂ.૪,૦૬,૭૪૫/- એમ કુલ રૂ.૪,૨૭,૫૩૯/- વસુલ લઈ રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી. તેમજ શરત નં.૯ મુજબ નિયત સમયમર્યાદામાં ૭૫ ટકા રકમ જમા કરાવવામાં નિષ્ફળ જનાર પાર્ટી મેસર્સ ગજાનંદ પ્રોપર્ટીઝ તથા શ્રી મુળજીભાઈ લીંબાભાઈ લીમાણી પાસેથી ૨૫ ટકા રકમ અનુક્રમે રૂ.૧,૦૫,૧૯,૬૫૦/- તથા રૂ.૩,૮૧,૬૧,૮૦૦/- જપ્ત નહી કરવા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા રજુ કરેલ નથી.

(૪) વેચાણ કરેલ પ્લોટની ઓછી લીધેલ વસુલાત નીચેના પત્રકમાં વિગતવાર દર્શાવવામાં આવેલ છે જે મુજબની વસુલાત સંબંધિત પ્લોટ ઘરકો પાસેથી મેળવવી રહે.

અ.નં	પ્લોટ ધારકનું નામ	પ્લોટ નં.	પ્લોટનું ખરેખર ક્ષેત્રફળ(ચો. મી.)	ફાઇલમાં દર્શાવેલ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ	વસુલાત
૧	ઓમ શિવાલીક એસોસીએટ્સ	૫૬૧	૧૩૫૦.૪	૧૨૭૦	૨૭,૦૩,૬૯૮/-
૨	વસંત ડેવલોપર્સ	૧૦૩	૫૨૫૦.૪૬૧	૫૧૬૮	૨૪,૪૩,૨૭૬/-
૩	રાજકોટ નાગરીક સહકારી બેન્ક	૫૭૬	૨૧૯૪.૫૦	૨૧૪૩	૨૭,૮૭,૭૭૭/-
૪	ચીમનભાઈ લાલજીભાઈ લોઢીયા	૩૧૬	૩૮૬૩.૫૨	૩૮૫૨.૮૦	૫,૫૨,૪૧૮/-
				કુલ	૮૪,૮૭,૧૬૯/-

(૫)જનરલ બોર્ડના ઠરાવ નં ૯૯ તા. ૨૦/૨/૨૦૦૩ તથા તે અન્વયે સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક : ૨મન/૧૦૨૦૦૩/૧૧૩૭ તા.૩૧/૫/૦૩ થી મંજુરી મળ્યા મુજબ ખાનગી માલીકીની ખુદી જમીન પરનો ટેક્સ રૂ. ૭/- પ્રતિ ચો. મીટર પ્રતિ વર્ષ લેખે તા.૧/૪/૨૦૦૩ થી વસુલ લેવાપાત્ર થાય છે. તે પ્રમાણે નીચે મુજબના ખુદા પ્લોટનો ટેક્સ વસુલ લેવાનો રહે છે.

પ્લોટ નં.	ચો.મી.	વસુલ લીધેલ ટેક્સ	વપરાશ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યાની તારીખ	ટેક્સ વસુલાતનો સમયગાળો	વસુલાત રૂ.
૧૦૩/પૈ.	૫૧૬૮	-	૩૦/૭/૧૩	૧/૧૦/૧૦ થી ૩૦/૭/૧૩ (૩૪ માસ)	૧,૦૨,૪૯૯
૩૯૯	૧૪૪૫.૭૦	-	૨૩/૧/૧૨	૧/૯/૧૦ થી ૩૦/૧/૧૨ (૧૭ માસ)	૧૪,૩૩૭
૫૬૧	૧૨૭૦	૫/૮૬	-	૧/૧/૧૧ થી ૩૧/૭/૧૩ (૩૧ માસ)	૧૭,૭૮૦
૩૧૬/પૈ	૩૮૫૩			૧/૭/૧૦ થી ૩૧/૭/૧૩	૮૩,૧૬૧
૫૭૬	૨૧૪૩			૧/૭/૧૦ થી ૩૧/૭/૧૩	૪૬,૨૫૩
				કુલ	૨,૬૪,૦૩૦

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૧૩ કરાર મુકત થયા બાદ બાકીના સમયગાળા દરમ્યાન એજન્સી દ્વારા જાહેરાતના બોર્ડ નહી ઉતારાતા મહાનગરપાલિકાને થયેલ આર્થિક નુકસાન બાબત. (ફરો નં. - ૯)

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન એસ્ટેટ શાખા દ્વારા રજુ થયેલ ટેન્ડર દ્વારા કરારથી આપવામાં આવેલ જાહેરાતના હોર્ડિંગ બોર્ડની ફાઇલોની ચકાસણી કરવામાં આવેલ.

રાજકોટ શહેરના અલગ-અલગ ૨૦ રોડ પર સેન્ટ્રલ લાઈટીંગ પોલ કુલ ૮૩૧ તથા મહિલા કોલેજ અન્ડરપાસ પર ૧૩ હોર્ડીંગ્સ બોર્ડ તથા ૧૩ કિઓસ્કબોર્ડ પર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવા માટે તા.૧/૫/૦૮ થી તા.૩૦/૪/૧૧ સુધીની ત્રિવાર્ષિક મુદત માટે ઇ-ટેન્ડરથી ભાવો મંગાવતા સમભાવ મિડીયા લી. અમદાવાદના ભાવો અનુક્રમે ૮૩૧ પોલના રૂ.૫,૧૯,૮૫,૧૭૨/- તથા ૨૬ સાઈટના રૂ.૨,૦૬,૨૩,૪૦૦/- ઉંચા દરે હોય સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૭૭ તા.૧૬/૫/૦૮ થી મંજૂરી અપાયેલ અને તા.૨/૬/૦૮ ના રોજ તેમને ઉપરોક્ત સાઈટસનું એલોટમેન્ટ અપાયેલ. તેમજ શ્રી ક્ષિપ્ના કોમ્યુનિકેશન (આઉટડોર) અમદાવાદને શહેરની કુલ ૯ સાઈટ પર ૩૦' X ૧૫' ના હોર્ડીંગબોર્ડ મુકવા માટે તા.૧/૮/૦૭ થી તા.૩૧/૭/૧૦ સુધીના સમયગાળા માટે રૂ.૫૫,૨૫,૦૦૦/- માં સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૨૪૬ તા.૭/૯/૦૭ થી આપવાનું ઠરાવેલ હતું.

શ્રી સમભાવ મીડીયા, અમદાવાદ પાસે કરાર મુકત થયા તારીખ પછીના સમયગાળા માટે બાકી લાયસન્સ ફી ની રકમ જા.નં.રામનપા/એસ્ટેટ/સે.ઝોન/ જા.નં.૧૪૭ તા.૧૪/૫/૨૦૧૦ માં દર્શાવ્યા મુજબ નીચે પ્રમાણે હતી.

તા.૧/૫/૨૦૦૮ થી તા.૩૦/૪/૨૦૧૧	૭,૨૬,૦૮,૫૭૧/-
એજન્સીએ જમા કરાવેલ લાયસન્સ ફી	(-)૧,૪૫,૪૬,૫૦૮/-
કુલ બાકી	૫,૮૦,૬૨,૦૬૩/-
એજન્સીને એલોટમેન્ટ તા.૧૪/૬/૦૮ થી આપેલ હોય તા.૧/૫/૦૮ થી ૧૩/૬/૦૮ સુધીની લાયસન્સ ફીની રકમ	(-)૨૪,૯૦,૪૫૩/-
એકંદર બાકી	૫,૫૫,૭૧,૬૧૦/-

શ્રી ક્ષિપ્ના કોમ્યુનિકેશન (આઉટડોર) અમદાવાદ પાસે કરાર મુકત થયા તારીખ પછીના સમયગાળા માટે બાકી લાયસન્સ ફી ની રકમ જા.નં.રામનપા/એસ્ટેટ/ સે.ઝોન/જા.નં.૧૪૮ તા.૧૪/૫/૨૦૧૦ મુજબ નીચે પ્રમાણે હતી.

તા.૧/૮/૨૦૦૭ થી તા.૩૧/૭/૨૦૧૦	૫૫,૨૫,૦૦૦/-
એજન્સીએ જમા કરાવેલ લાયસન્સ ફી	(-)૨૯,૨૫,૦૦૦/-
એકંદરે કુલ બાકી	૨૬,૦૦,૦૦૦/-

ઉક્ત ફાઇલોની ચકાસણી કરતા ધ્યાને આવેલ અનિયમિતતા અંગે નીચે મુજબ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) એસ્ટેટ શાખાના જાવક નં.રામનપા/એસ્ટેટ/જા.નં.૬૭૫ તા.૨૭/૩/૨૦૦૯ થી સમભાવ મીડીયા લી. અમદાવાદને તા.૧/૩/૨૦૦૯ થી કરાર મુકત કરવા થયેલ હુકમમાં તા.૨૮/૨/૨૦૦૯ સુધીની બાકી લાયસન્સ ફી ની રકમ રૂ.૭૨,૫૨,૪૦૦/- સત્પરે જમા કરાવવા જણાવતા તેના જવાબમાં એજન્સીના પત્ર નં.રાજકોટ/કિચોસ્કા/ ૦૨૨/૦૯/૧૦ તા.૧૩/૪/૦૯ થી નીચે મુજબની વિગતે રકમ જમા કરાવેલ હતી.

ડી.ડી. નં.	બેંકનું નામ	તારીખ	રકમ રૂ.
૩૬૭૫૮	દેના બેંક	૨૦/૧/૦૯	૧૫,૦૦,૦૦૦/-
૨૨૮૩૭૩	દેના બેંક	૧૩/૨/૦૯	૭,૪૭,૨૦૦/-
૩૬૭૫૯	દેના બેંક	૧૩/૪/૦૯	૧૧,૪૧,૫૧૫/-
			૩૩,૮૮,૭૧૫/-
સીક્યોરીટી ડીપોઝિટ (મહાનગરપાલીકા માં જમા રાખેલ છે) એફ.ડી.આર		૩૬,૩૦,૪૨૯/-	
સી.ડી. એફ.ડી.આર.ની બેંકે ઘટાડેલ રકમ		૮૧,૬૭૩/-	૩૫,૪૮,૭૫૬/-
એજન્સીની જમા થયેલ રકમ			૬૯,૩૭,૪૭૧/-
એજન્સી દ્વારા ઓછી જમા થયેલ રકમ			૩,૧૪,૯૨૯/-
કુલ લાયસન્સ ફી			૭૨,૫૨,૪૦૦/-

ઉકત વિગતે ઓછી જમા કરાવેલ રકમ રૂ.૩,૧૪,૯૨૯/- વસુલ કરવી રહે.

(૨) ઉકત વિગતે તા.૨૮/૨/૦૯ સુધીની લાયસન્સ ફી પેટે જમા આપેલ હતી. જ્યારે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ રૂ. ૩૬,૩૦,૪૨૯/- ટેન્ડરની શરત, સ્ટે.ક.ઠ.નં.૬૩ તા.૨૩/૪/૧૦ તથા જા.નં.રામનપા/ એસ્ટેટ/સે.ઝોન/જા.નં.૧૪૭ તા.૧૪/૫/૨૦૧૦ તથા કમીશનરશ્રીના હુકમ નં.રામનપા/ એસ્ટેટ/ સે.ઝોન/જા.નં.૮૨૯ તા.૧૫/૧/૨૦૧૧ માં જણાવ્યા મુજબ જમ કરવા પાત્ર થાય છે. તેના બદલે લાયસન્સ ફી પેટે જમા આપેલ હતી.

(૩) સમભાવ મિડીયા લી.ને તા.૧/૩/૦૯ થી કરારમુક્તિ અપાયેલ. ત્યાર બાદ કરારના સમગ્ર સમય સુધી એટલે કે તા.૩૦/૪/૧૧ સુધી મહિલા કોલેજ અન્ડરપાસમાં વધારાના કુલ ૨૬ માસ સુધી હોર્ડિંગબોર્ડ લાગેલા હોઈ ત્રિવાર્ષિક કરારની કુલ રકમ રૂ.૨,૦૬,૨૩,૪૦૦/- મુજબ ગણતરી કરતા કુલ રૂ.૧,૪૮,૯૪,૬૭૮/- એજન્સી પાસેથી વસુલાત લેવાની રહે છે. તેમ જ ઉકત એજન્સીને ઉપરોક્ત સાઈટસ ઉપરાંત શહેરના જુદા-જુદા ૨૦ રોડ પર કુલ ૮૩૧ સેન્ટ્રલ લાઈટીંગ પોલ પર જાહેરાતના બોર્ડ લગાડવાનો કરાર આપવામાં આવેલ અને તેમાંથી પણ તા.૧/૩/૦૯ ના રોજથી મુક્તિ અપાયેલ. તે જાહેરાતના બોર્ડસ પણ એજન્સી તરફથી સમયસર ઉતારી લેવામાં આવેલ હોવાની ખાત્રી મહાનગરપાલિકાના રેકર્ડ પરથી થયેલ નથી.

પ્રસ્તુત ફકરામાં અનિયમિતતા પરત્વે મહાનગરપાલિકાએ કરેલ કાર્યવાહીની વિગતો રજુ થવી ઘટે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૧૪ વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં. - ૭)

ટેક્ષ શાખા

ગુજરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ-૧૯૪૯ ના શેડ્યુલ-એ ના પ્રકરણ-૮ ના નિયમ-૫૬, ૫૭, ૫૯, ૬૧ ની જોગવાઈઓ મુજબ જે મિલકતનો ઉપયોગ થતો ન હોય અને ખાલી રહેતી હોઈ તેવી મિલકતનો કરદાતાએ ભરેલ કરવેરા પૈકી સફાઈ કરની પુરેપુરી રકમ નિયમ-૫૬(૧) તથા મકાન વેરાની ૨/૩ ભાગની રકમ નિયમો-૫૬(૨), ફાયર ટેક્ષની ૨/૩ ભાગની રકમ નિયમ૫૬(૨) તથા ધી ગુજરાત એજ્યુકેશન એક્ટ ૧૯૬૨ ના પ્રકરણ-૪ ના નિયમ ૨૩(૧) અન્વયે શિક્ષણ ઉપકરની ૨/૩ ભાગની રકમ રીફંડ કરવાની જોગવાઈ ઉકત અધિનિયમ હેઠળ થયેલ છે. ઉકત અધિનિયમ મુજબ નીચે મુજબની તમામ શરતો પરીપુર્ણ થતી હોય તે મિલકતના ભરપાઈ કરેલ કરવેરાની રકમની નિયત થયેલ દરે વેરાની રકમો પરત(રીફંડ) કરવા પાત્ર થાય છે.

- કેન્સલ માટેની અરજી પ્રત્યેક હિસાબી વર્ષ માટે કરવાની રહે છે.
- આવેલ અરજીઓ ઈન્વર્ડ રજીસ્ટરે નોંધાયેલ હોવી જોઈએ.
- અરજીની તારીખથી સવાલવાળી મિલકત લાગ લગાટ ઓછામાં ઓછુ ૬૦ દિવસ જે તે હિસાબી વર્ષમાં ખાલી રહેલ હોવું જોઈએ.
- અરજી ઈન્વર્ડ થયેથી સંબંધીત કર્મચારીએ પ્રતિમાસ મિલકત ખાલી રહેતા હોવા અંગે સ્થળ તપાસ કરી તેનો તપાસણી રીપોર્ટ તપાસણી અધિકારીશ્રી સમક્ષ કરવાનો રહેશે.
- જે તે હિસાબી વર્ષ બાદ પણ ખાલી રહેવાની હોય તો નવા હિસાબી વર્ષ શરૂ થયા બાદ ૩૦ દિવસમાં લેખીતમાં નોટીશ આપવાની રહેશે.
- સવાલવાળી મિલકતનો વેરો જે તે વર્ષમાં ભરપાઈ કરેલ હોવો જોઈશે.

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦ ટેક્ષ શાખાના અન્વેષણમાં વેકેન્સી રીફંડ ચુકવણાના આ સાથે સામેલ પત્રકની વિગતે નમુનારૂપ કિસ્સાઓની ચકાસણીમાં નીચે મુજબની અનિયમિતતાઓ ધ્યાને આવેલ છે. જે અંગે ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) કચેરી હુકમ રામનપા/વે.કમે/ટેક્સ/જા.નં.૧૧૧૪ તા.૨૫/૨/૦૯ થી વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણા અંગેની કરવાની થતી કાર્યપદ્ધતિ નાયબ કમિશનરશ્રીએ નિયત કરેલ છે. જેના મુદા નં.૪ થી કોઈ મિલકતના કરવેરા સંબંધી ખાસ નોટીશ સામે વાંધા અરજી થયેલ હોય અને તેમાં વેકેન્સી એલાઉન્સની માંગણી કરેલ હોય અથવા આકારણી ફાયનલ થયા પહેલાના સમયનાં વેકેન્સી એલાઉન્સની માંગણીના કિસ્સામાં નિયમ-૫૭ મુજબ મિલકત વેરાની બાકી નીકળતી રકમ સંપૂર્ણ ભરપાઈ કરવા તથા મિલકત ખાલી રહેવાની સમય મર્યાદામાં આપવાની થતી નોટીસ તથા દર વર્ષે વેકેન્સી એલાઉન્સ માંગણી અરજીની શરતો પરિપૂર્ણ ન થતી હોય તો પણ વેકેન્સી એલાઉન્સ ચુકવવા માટે ધ્યાને લેવા અંગે ઉક્ત નિયમ વિરૂદ્ધની કાર્યપદ્ધતિ નિયત કરવા તથા નિયમો મુજબ ચુકવણાને પાત્ર ન હોવા છતાં વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણા કરવા નિયમોની ઉપરવટ જઈ કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સની રકમની વસુલાત કરવી રહે.
- (અ) મિલકત નં.૧૫/૧૧૫૪૮/૦૦૩/૦૦૦ ની નિયમ મુજબ મિલકત ખાલી રહેવા માટે આપવાની થતી નોટીસ રજુ થયેલ નથી. વેકેન્સી એલાઉન્સ અંગે પાર્ટીએ નોટીશ નહીં આપેલ હોવા છતાં હુકમ નં.રામનપા/પશ્ચિમ ઝોન/ ટેક્સ જા.નં.૫૩૭ તા.૨૭/૭/૨૦૧૦ મુજબ ઓડીટ બીલ નં.૧૮૩૬૮/૧૮૩૬૯ તા.૨૧/૧૨/૧૦ થી અનુક્રમે રૂ.૬૯૦૬/- સામાન્ય કર તથા રૂ.૧૫૧૨/- શિક્ષણ ઉપકરણો મળી કુલ રૂ.૮૪૧૮/- રીફંડ નિયમાનુસાર ચુકવવા પાત્ર ન હોવા છતાં ચુકવણાં કરેલ હતા. જે પરત વસુલ લેવા રહે.
- (બ) મિલકત નં.૦૩/૪૪૩૮, ૦૩/૪૪૩૯, ૦૩/૪૪૪૦ તથા ૦૩/૪૪૪૧ ના મિલકત ધારકોએ મિલકત ખાલી રહેવા અંગે નોટીશના ઈન્વર્ડ નં.૯ તા.૧/૪/૦૯ થી નોંધાયેલ છે. પરંતુ ઉક્ત મિલકતો તા.૧/૪/૨૦૦૯ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૦ દરમિયાન બીન વપરાશમાં રહેલ હોવા અંગેના કોઈ આધારો સામેલ રાખેલ ન હોય તેમજ વોર્ડ ઈન્સપેક્ટરે દર મહિને રજુ કરવાનો થતા તપાસણી રીપોર્ટ રજુ કરેલ નથી. આમ, કુલ રૂ.૧,૪૬,૦૨૬/- રીફંડ ચુકવવા પાત્ર ન હોવા છતાં રીફંડની રક ચુકવેલ હોઈ વસુલાત કરવી રહે.
- (ક) મિલકત નં.૧૫/૫૦૬૨/૦૦૦/૦૦૦ તથા ૧૫/૫૦૬૨/૦૦૨/૦૦૦ નાં મિલકત ના તપાસણી રીપોર્ટમાં મિલકત(અંધ) બીન વપરાશી હોવાની કોઈ નોંધ ન હતી તેમજ સને ૦૫/૦૬ થી સને ૦૮/૦૯ ના વર્ષનો જગ્યા તપાસણી રીપોર્ટ રજુ કરેલ નથી. જેથી સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન ઉક્ત મિલકત બીન વપરાશી હોવાનું ફલીત થતુ ન હોવા છતાં કચેરી હુકમ નં.આર.એમ.સી/ટેક્સ જા.નં.૬૦૨ અને ૬૦૩ તા.૧૬/૮/૧૦ થી વેકેન્સી એલાઉન્સ મંજૂર કરી રૂ.૧૦,૨૦૦/- વેકેન્સી એલાઉન્સ નું નિયમો વિરૂદ્ધ ચુકવણા કરવામા આવેલ છે જે પાર્ટી પાસેથી વસુલાત કરવી રહે.
- (ર) ઉક્ત અધિનિયમના નિયમ ૫૬, ૫૭, ૫૯, ૬૧ ની તમામ જોગવાઈઓ પરીપૂર્ણ થતી હોય તો ઠરાવેલ દરે મિલકત વેરાની રકમ રીફંડ કરવાની જોગવાઈ થયેલ છે. પરંતુ મિલકત વેરાની કુલ બાકી રકમ પૈકી ઠરાવેલ દરે રીફંડ કરવાપાત્ર રકમ કુલ બાકી રકમમાંથી બાદ /મજરે આપવાની અધિનિયમમાં કોઈ જોગવાઈ ન હોવા છતાં નાયબ કમીશનરશ્રી ટેક્સ શાખા ના પરીપત્ર નં. રામનપા/વ./વેઝો /ટેક્સ જા.નં. ૧૧૧૪ તા. ૨૫/૦૨/૦૯ ના મુદ્દા નં. ૫ માં જણાવ્યા મુજબ "સંપૂર્ણ લેણી રકમ ભરપાઈ થયેલ ન હોય તેવા કિસ્સાઓમા ૧/૩ રકમ તથા સંપૂર્ણ રકમ ઉપરનુ લેવાપાત્ર વ્યાજ વસુલ કરી ખાસ કિસ્સા તરીકે કમીશનરશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી આવશ્યક રહેશે." તે શરતે વેકેન્સી એલાઉન્સ બાદ/મજરે આપવાની નિયમ વિરુદ્ધની કાર્યવાહી નિયત કરેલ હતી જે અંગે જવાબદારેથી જરૂરી સ્પષ્ટતા કરાવેલ નથી. તેમ જ આ કાર્યપદ્ધતિ પ્રમાણેના નીચે મુજબના નમુનારુપ કિસ્સાઓ ચકાસણી કરતા કમીશનરશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી લીધા સિવાય ટેક્સ ઓફીસરશ્રીની મંજૂરીથી મિલકતવેરાની બાકી રકમમાંથી તારીખ ૨૫/૦૨/૦૯ ના મુદ્દા નં.૫ મુજબની રકમની વસુલાત મેળવ્યા સિવાય વેકેન્સી એલાઉન્સની રકમ બાદ/મજરે આપવામાં આવેલ છે.

તા.૧/૪/૯૫ થી તા.૩૧/૩/૧૦ સુધી કુલ ૧૮૦ માસનો રીપોર્ટ રજુ કરવા તેમજ વેકેન્સી એલાઉન્સ મળવાપાત્ર ન હોવા છતાં કરવેરાની કુલ બાકી રૂ.૫,૩૯,૯૭૬/- સામે ફાઇલે સામેલ વેકેન્સી એલાઉન્સ ગણતરી પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબ વસુલ આવેલ રકમ રૂ.૧,૬૧,૩૦૪/- (કે જેના કોઈ આધારો રજુ થયેલ નથી.) સામે હુકમ નં.આર.એન.સી.ટેક્સ જા.નં.૨૧૬૩ તા.૨૬/૧૦/૧૦ થી રૂ.૩,૭૮,૬૭૨/- નું વેકેન્સી એલાઉન્સ મજરે જમા આપવા જમા આપેલ રકમની પરત વસુલાત કરવી.

(૩) નિયમ-૫૬, ૫૭, ૫૮, ૬૧ ની તમામ જોગવાઈ પરીપુર્ણ થતી હોય તેવા કિસ્સાઓમાં નિયમમાં ઠરાવેલ દરે મળવાપાત્ર વેકેન્સી એલાઉન્સ પરત કરવાના નિયમાનુસાર રીફંડ બીલો ટેક્ષ શાખાએ બનાવી અને બનાવેલ રીફંડ બીલોને મહાનગરપાલીકા ની ઓડીટ શાખામાં ચકાસણી અર્થે રજુ કરવાના રહે છે. ઓડીટ શાખા નિયમોની તમામ જોગવાઈ ચકાસી બીલો પાસ કરે ત્યાર બાદ તેના ચુકવણા કરવાના રહે છે. તેના બદલે ટેક્ષ શાખાએ વેકેન્સી એલાઉન્સ મજરે કરવાના કરેલ હુકમ મુજબ ટેક્ષ શાખાના કર્મચારી દ્વારા કુલ માંગણા સામે મંજુર થયેલ વેકેન્સી એલા. જમા નોંધ કરવામાં આવે છે. વેકેન્સી એલાઉન્સનું બીલ બનાવવામાં આવતુ નથી. તથા કરવાના ચુકવણાની ઓડીટ શાખાએ કરવાની ચકાસણી થતી નથી. આમ વેકેન્સી એલાઉન્સ ચુકવણાની નિયમાનુસારની હિસાબી પદ્ધતિનો અમલ થતો નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતાની વિગત દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ	મિલકત નંબર	બીપીએમસી એક્ટની કલમ ૫૬, ૫૭ મુજબ મિલકત ખાલી રહેવા અંગેની કમિશનરને આપેલ નોટીશની વિગત	વોર્ડ ઇન્સ્પેક્ટરે નિયમાનુસાર કરેલ તપાસણી રીપોર્ટની માહિતી	મંજુર કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સનો સમયગાળો	મંજુર કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સનો મંજુરી હુકમ	મંજુર કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સની રકમ	મિલકત બંધ રહેલના અરજદારે રજુ કરેલ આધારની વિગત
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
૧	૧૫/૧૧૫૪૮/૦૦૩/૦૦૦	નોટીશ આપેલ નથી	દર મહિને કરવાની થતી સ્થળ તપાસણી રીપોર્ટ તારીખ સાથે વિગતવાર ભરેલ નથી. બાર માસનો સંચુકત “બંધ” લખી રીપોર્ટ ભરેલ છે.	તા.૧/૪/૦૯ થી તા.૩૧/૩/૧૦	૫૩૭ તા.૨૭/૭/૧૦	૮૪૧૮	બંધના આધારો અરજદારે રજુ કરેલ નથી
૨	૦૩/૪૪૩૮, ૦૩/૪૪૪૦ ૦૩/૪૪૩૯, ૦૩/૪૪૪૧	નોટીશ આપેલ છે ઈ.નં.૯ તા.૧/૪/૦૯	તપાસણી રીપોર્ટ ભરેલ નથી	તા.૧/૪/૦૯ થી તા.૩૧/૩/૧૦	૩૬૩૪ તા.૨૦/૧૨/૧૦	૧૪૬૦૨૬	બંધના આધારો અરજદારે રજુ કરેલ નથી
૩	૧૫/૫૦૬૨/૦૦૦/૦૦૦ ૧૫/૫૦૬૨/૦૦૨/૦૦૦	નોટીશ આપેલ છે.	૨૦૦૫-૦૬ થી ૨૦૦૮-૦૯ ની જગ્યા તપાસણી રીપોર્ટ રજુ નથી. ૨૦૦૯-૧૦ નો માસીક તપાસણી રીપોર્ટમાં તારીખ નોંધેલ છે. પરંતુ તપાસણીની વિગત દર્શાવેલ નથી.	તા.૧/૪/૦૬ થી તા.૩૧/૩/૧૦	૬૦૨, ૬૦૩ તા.૧૬/૮/૧૦	૧૦૨૦૦	બંધના આધારો અરજદારે રજુ કરેલ નથી

ક્રમ	મિલકત નંબર	બીપીએમસી એક્ટની કલમ ૫૬, ૫૭ મુજબ મિલકત ખાલી રહેવા અંગેની કમિશનરને આપેલ નોટીશની વિગત	વોર્ડ ઇન્સ્પેક્ટરે નિયમાનુસાર કરેલ તપાસણી રીપોર્ટની માહિતી	મંજુર કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સનો સમયગાળો	મંજુર કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સનો મંજુરી હુકમ	મંજુર કરેલ વેકેન્સી એલાઉન્સની રકમ	મિલકત બંધ રહેલના અરજદારે રજુ કરેલ આધારની વિગત
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
૪	૧૫/૧૫૨૨૦/૦૦૦/૦૦૦	નોટીશ આપેલ નથી	તા.૧/૪/૦૭ થી તા.૩૧/૩/૦૯ બે વર્ષની મિલકત બંધનો સંયુક્ત રીપોર્ટ ભરેલ છે. તા.૧/૨/૯૮ થી તા.૩૧/૩/૦૭ ની વિગત દર્શાવેલ નથી.	તા.૧/૨/૯૮ થી તા.૩૧/૩/૦૯	મંજુરી હુકમ નંબર મળેલ નથી	૬૧૨૨૫	રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પર વિજકનેક્શન નહી લીધાનું સોગંદનામું સામેલ છે.
૫	૦૯/૦૦૦૯૪/૦૦૧/૦૦૦ ૦૯/૦૦૦૯૪/૦૦૨/૦૦૦ ૦૯/૦૦૦૯૪/૦૦૫/૦૦૦ ૦૯/૦૦૦૯૪/૦૦૬/૦૦૦ ૦૯/૦૦૦૯૪/૦૦૮/૦૦૦	નોટીશ આપેલ નથી	તમામ દુકાનોના ઘર નંબર લખી સંયુક્ત રીતે “દુકાનો બંધ રહેલ છે” તેવો રીપોર્ટ ભરેલ છે તપાસણીની માસવાર વિગતો દર્શાવેલ નથી	તા.૧/૪/૦૮ થી તા.૩૧/૩/૧૦	૫૪૩ તા.૧૬/૬/૧૦	૨૪૦૫૮	બંધના આધારો અરજદારે રજુ કરેલ નથી
૬	૦૬/૩૨૮૪/૧૯૯/૦૦૦ ૦૬/૩૨૮૪/૨૦૭/૦૦૦	નોટીશ આપેલ નથી	૧૦ વર્ષના સમગ્ર સમયગાળાની તપાસણીનો સંયુક્ત મિલકતનો એક જ રીપોર્ટ તા.૧/૯/૧૦ ના રોજ ભરેલ છે	તા.૧/૪/૦૧ થી તા.૩૧/૩/૧૦	૧૫૩૬ તા.૨/૮/૧૦	૬૧૩૩૪	બંધના આધારો અરજદારે રજુ કરેલ નથી
૭	૦૭/૨૦૯૨૯/૦૦૦/૦૦૦	નોટીશ આપેલ છે. જે કચેરીમાં ઇન્વર્ડ થયેલ નથી.	તા.૧/૪/૯૫ થી તા.૩૧/૩/૧૦ નો સંયુક્ત એક જ પેજમાં લાઈટ બીલના આધારે બંધ રહેલ નો રીપોર્ટ આપેલ છે.	તા.૧/૪/૯૫ થી તા.૩૧/૩/૧૦	૨૧૩૬ તા.૨૬/૧૦/૧૦	૩૭૮૬૭૨	માહે ૫/૯૬ થી ૯/૯૯ સુધીના વિજબીલો મુજબ કુલ ૮૫૦ યુનિટનો વીજ વપરાશ થયેલ છે. માહે ૧૦/૯૯ થી ૩/૧૦ સુધીના વીજ બીલો રજુ થયેલ નથી
						૬૮૯૯૩૩	

૪.૧૫ બી.એસ.યુ.પી.-૨ પેકેજ-૩ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં. -૩૮) (JnNURM શાખા)

૧	એજન્સીનું નામ	મે. નટવર કન્ટ્રીકશન ક્લુ.-સુરત
૨	કામની અંદાજીત રકમ	રૂ.૫,૯૦,૮૫,૪૧૫/-
૩	વહીવટી મંજુરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૭૮ તા.૧૬/૫/૦૮ કમિશનરશ્રીના વહીવટી હુકમ નં.૯૧ તા.૨/૬/૦૮
૪	કામ પુર્ણ થયા તારીખ	તા.૧૭/૧/૨૦૧૦
૫	કામનો કુલ ખર્ચ	રૂ.૮,૨૦,૦૫,૭૭૯/-

JnNURM - બી.એસ.યુ.પી.-૨ અંતર્ગત શહેરી ગરીબો માટે રાજકોટ શહેરમાં ૩૪૦૦ આવાસો બાંધવા તથા આનુસાંગિક અન્ય કામો માટે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી મેળવી સક્ષમ એજન્સીની પસંદગી માટે આ કામના બાર ભાગ(પેકેજ) પાડી ઇ-ટેન્ડરથી સ્ટાર રેટ સાથે ભાવો મંગાવવામાં આવેલ. દસ્તાવેજોની ખરાઈ કરતા પેકેજ-૩ માટે કુલ ત્રણ એજન્સીઓ કવોલીફાય થયેલ. પ્રાઈઝબીડ ખોલવામાં આવતા મે.નટવર કન્સ્ટ્રક્શન ક્વા.-સુરત ૩૬ ટકા વધુ ભાવ સાથે એલ-૧ રહેલ. ૩બ૩ વાટાઘાટ દરમ્યાન તેઓ ભાવમાં ઘટાડો કરવા સહમત થયેલ ન હતા. તેમજ સ્ટીલ અને સિમેન્ટના ભાવ વધારાની આર.બી.આઈ. ઇન્ટેક્સની કોલમ પણ રદ કરવા સહમત થયેલ ન હતા. તેમજ ભાવ વ્યાજબી જણાતા સ્ટે.ક.ઠ.નં.૭૮ તા.૧૬/૫/૦૮થી કામની મંજૂરી અપાયેલ. પેકેજ-૩ અંતર્ગત ચૈયા ટી.પી. સ્કીમ નં. -૬, ફાઈનલ પ્લોટ-૨૪૮ માં ૩૩૬ આવાસો બાંધવાના કામે રજુ થયેલ વર્કફાઈલ, માપપોથીઓ તથા બીલો વગેરે સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) મહાનગરપાલીકા દ્વારા બાર પેકેજ માટે ઇ-ટેન્ડરીંગ કરવામાં આવતા સ્ટારરેટ (સ્ટીલ સિમેન્ટ સાથેના ભાવ મંગાવવામાં આવેલ. અન્ય તમામ એજન્સીઓ દ્વારા પોતાના ભાવ સ્ટાર રેટ સાથે ભરવામાં આવેલ છતાં વાટાઘાટ બાદ તેઓ આરબીઆઈ ઇન્ટેક્સની કલોઝ રદ કરવા સાથે ભાવઘટાડો કરવા સંમત થયેલ. ફક્ત મે.નટવર કન્સ્ટ્રક્શનના ભાવ સ્ટાર રેટ સાથે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે અને સિમેન્ટ-સ્ટીલ સ્ટારરેટ રૂ.૨૩,૧૮,૯૪૮/-નું ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. ફક્ત મે.નટવર કન્સ્ટ્રક્શન ના ભાવો સ્ટાર રેટ સાથે મંજૂર થવા બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી.
- (૨) બીસીયુપી-૧ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૨, ૪, ૬ ના કોન્ટ્રાક્ટર કૃણાલ સ્ટ્રક્ચર લી. રાજકોટને કોર્પોરેશનના તા.૨૬/૨/૦૮ ના હુકમથી સરકારી ધોરણે ૯૦૬૬ મેટ્રીક ટન (૫૩ ગ્રેડ) સિમેન્ટ ફાળવવા નાગરીક પુરવઠા નિગમ-ગાંધીનગરને લખાણ થયેલ હતુ. તે મુજબ નિગમ તરફથી સરકારી ધોરણે રૂ.૧૬૭/- પ્રતિ ૫૦ કિ.ગ્રા.ની એક થેલીના દરે સિમેન્ટ ફાળવવામાં આવેલ હતી. આ કામે એજન્સીને સ્ટારરેટ અપાયેલ હોય, જો નાગરિક પુરવઠા નિગમ પાસેથી સિમેન્ટ મેળવવામાં આવેલ હોત તો આ કામે ૯૬૦ મેટ્રીક ટનના વપરાશ માટે રૂ.૩૨,૦૬,૪૦૦/- ચુકવણું કરવું પડ્યુ હોત. પરંતુ એજન્સીને બેઝીક ભાવ રૂ.૨૨૧/- મુજબ ચુકવણું ગણાતા ૯૬૦ મેટ્રીક ટન માટે રૂ.૪૨,૪૩,૨૦૦/- + રૂ.૧૫,૨૭,૫૫૨(૩૬ ટકા વધુ)+ રૂ.૫૭,૧૮૭/- (સ્ટાર રેટ) = રૂ.૫૮,૨૭,૯૩૯/- નું ચુકવણું થાય. જેથી સંસ્થાને રૂ.૨૬,૨૧,૫૩૯/- નું આર્થિક નુકશાન થયેલ છે.
- (૩) ગુજરાત વેટ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ની કલમ-૫૮(એ) અને ૫૮(બી) તથા નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક:જીએનએન/૮૮ તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૬ અને જીએચએન/ ૧૪/વેટ/૨૦૦૮/ એટી/૫૯/ બી/૩ (૧) (૨)/થ અન્વયે રૂ.૧ કરોડથી વધુ રકમના કામો માટે ઈજારદાર દ્વારા પ્રત્યેક બીલમાંથી વેટની રકમ ૦.૬૦ ટકા લેખે કાપીને સરકારશ્રીમાં ભરવાઈ કરવાની રહે છે. ઉક્ત કામે વેટની કોઈ પણ કપાત કરવામાં આવેલ ન હોય કામની કુલ ચુકવાયેલ રકમ રૂ.૮,૨૦,૦૫,૭૭૯/- પર ૦.૬૦ ટકા લેખે રૂ.૪,૯૨,૦૩૫/- એજન્સી પાસેથી વસુલ લઈ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.

૪.૧૬ નિયમ મુજબની વસુલાતો મેળવ્યા સિવાય રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા તથા અન્ય અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં. - ૩૫) (ટી.પી. શાખા વેસ્ટઝોન)

મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણ દરમ્યાન વેસ્ટઝોન ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા દ્વારા પસંદગીના માસમાં અપાયેલ બાંધકામ પરવાનગીની ફાઈલોની ચકાસણી કરતા સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા પાત્ર લેબરશોષ, જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નં.૪૯ તા.૨૦/૨/૨૦૦૩ થી નિયત થયેલ અને સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવેલ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ની હદમાં આવેલ ખુલ્લા પ્લોટના પ્રતિ. ચો.મી. ના વાર્ષિક રૂ.૭/- લેખે વેરો

જી.ડી.આર.-૨૦૦૪ ના નિયમ ૩.૨.૩ મુજબ પ્લોટના સબપ્લોટીંગ તથા એમાલ્ગેમેશન ચાર્જ તથા નિયમ ૫.૩.૨ મુજબ એમેનીટી ચાર્જ અરજદાર પાસેથી વસુલ લીધા સિવાય તેમજ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં લાયસન્સ રીન્યુ થયેલ ન હોય તેવા સ્ટ્રક્ચરલ ડીઝાઇનર તથા આર્કિટેકચર દ્વારા તૈયાર થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવાના કિસ્સાઓ ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. જે અંગે નીચે મુજબ અન્વેષણ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) સામેલ પત્રકની વિગતેના કુલ ૧૩ કિસ્સાઓમાં રૂ.૩,૫૭,૪૨૯/- ખુલ્લા પ્લોટનો વેરો રૂ.૧૩,૪૪૪/- સબપ્લોટીંગ / એમાલ્ગેમેશન ચાર્જ રૂ.૨૮,૨૪૬/- લેબર શેષ તથા રૂ.૬૪,૨૯૫/- એમેનીટી ચાર્જની રકમની વસુલાત મેળવ્યા સિવાય પત્રક મુજબના ૧૩ કિસ્સાઓમાં બાંધકામ પરવાનગી તથા વપરાશ પ્રમાણપત્ર ઈસ્યુ કરવા અંગે બાકી વસુલાત મેળવી રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી.

(૨) સ્ટ્રક્ચર ડીઝાઇનર, આર્કિટેકના લાયસન્સ રીન્યુ થયેલ ન હોવા છતાં નીચે મુજબની વિગતેના રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાન મંજૂર કરવામાં આવેલ હતા.

ક્રમ	અરજદારનું નામ	સ્ટ્ર. ડિઝા આર્કિટેકનું નામ	રજા ચિઠ્ઠી નંબર	તારીખ
૧	બાલાજી ડેવલોપર્સ	સંજય ઉંજયા	૮૪	૪/૫/૧૦
૨	તિરૂપતી એન્ટરપ્રાઇઝ	સંજય ઉંજયા	૧૦૨	૧૨/૫/૧૦
૩	સહકાર એન્ટરપ્રાઇઝ	જવાહર મોરી	૧૦૩	૧૨/૫/૧૦
૪	માતૃ ડેવલોપર્સ	સંજય ઉંજયા	૧૦૮	૧૩/૫/૧૦
૫	બેકબોન એન્ટરપ્રાઇઝ	(૧) કલ્પેશ જીવાણી (૨) જવાહર મોરી	૧૪૫	૨૬/૫/૧૦
૬	કસ્તુરી બિલ્ડર્સ	ઈશ્વર ગેરી	૬૫૧	૨૨/૩/૧૧
૭	કિશોર બી. સખીયા	જવાહર મોરી	૬૫૪	૨૩/૩/૧૧

ઉક્ત વિગતેના નમુનારૂપ કિસ્સાઓની સંસ્થાએ નિભાવેલ લાયસન્સ રજીસ્ટર સાથે ચકાસણી કરતા કોલમ નં.૩ મુજબના સ્ટ્રક્ચરલ ડીઝાઇનર, આર્કિટેકના લાયસન્સ રીન્યુ થયેલ ન હોવા છતાં તેમના દ્વારા રજુ થયેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનને મંજૂરી આપવા અંગે જવાબદારેથી જરૂરી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. તેમજ ઉક્ત વિગતેના ક્રમ નં.૧, ૫, ૬, ૭ ના હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગ પ્લાન નો પણ સમાવેશ થાય છે. રજુ થયેલ પ્લાનને મંજૂરી આપતા પહેલા સ્ટ્રેક્ચરલ ડિઝાઇનર આર્કિટેકના લાયસન્સની જરૂરી ચકાસણી કરવા ઓડીટ સુચન છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

પરિશિષ્ટ નંબર - ૬

ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા વેસ્ટઝોન રાજકોટ મ.ન.પા. દ્વારા વસુલ નહી લેવાયેલ રકમોની વિગત દર્શાવતુ પરિશિષ્ટ

ક્રમ	સરનામુ બિલડીંગ પ્લાન રજુ કરનારનું નામ અને સરનામુ	પ્લાન રજુ કર્યાના સર્વે નંબર	ખુદા પ્લોટનો વેરો							સબ પ્લોટીંગ એમાલગેમેશન ચાર્જ			લેબરશોષ					એમેનીટી ચાર્જ			તમામ	
			પ્લોટ નંબર	પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ	વેરો લેવા પાત્ર સમય	પ્રતિ વર્ષ પ્રતિ ચો.મી. વર્ષ	કુલ વેરો	વસુલ લેવાયેલ વેરો	વસુલાત બાકી વેરો	પ્લોટનું માપ	પ્રતિ ચો.મી.	કુલ	બિલ્ડ અપ ચો.મી.	પ્રતિ ચો.મી.	કુલ	વસુલ લીધેલ રકમ	વસુલાત બાકી રકમ	બિલ્ડ અપ ચો.મી.	પ્રતિ ચો.મી.	કુલ	વસુલાતની કુલ રકમ	રજા થિડી નંબર
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩
૧	લીંબા જે. શંખાવરાના કુ.મુ.રમેશભાઈ આર. પાનસુરીયા ન્યુ ગાંધીનગર કો. પો. સોસાયટી, મવડી	૧૪૦/૫	૭૧	૫૦૨/૧૦	૮૬ ૧૨	૭	૨૫૧૮૯	૦	૨૫૧૮૯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૨૫૧૮૯	૮૦ ૩/૫/૧૦
૨	નારણભાઈ ગોવિંદભાઈ સરવૈયા નિવેદીતા સોસાયટીની બાજુમા	૧૦૨/૧/૫	૬૮	-	-	-	૦	૦	૦	-	-	-	૭૪૯/૮૭	૩૦	૨૨૪૯૬	૧૨૧૩૦	૧૦૩૬૬	-	-	-	૧૦૩૬૬	૮૩ ૪/૫/૧૦
૩	શ્રી બાલાજી ડેવ. ના ભાગીદાર અનીલભાઈ ચુનીલાલ ભાયાણી તથા વિ. અમૃતપાર્ક આલાપ ત્રીન સીટી પાછળ, રેયા	૧૫૮/૫	૧૫ થી ૨૨ ૪૫ થી ૫૨	-	-	-	૦	૦	૦	૧૭૯૦.૯૬	૧.૫૦ X ૨	૫૩૭૩	-	-	-	-	-	-	-	-	૫૩૭૩	૮૪ ૪/૫/૧૦
૪	ગીરીશભાઈ નરશીભાઈ કોટડીયા તથા વિ. મવડી	૫૮/૫	૧૩ થી ૧૭	-	-	-	૦	૦	૦	-	-	-	-	-	-	-	-	૬૪૨.૯૨	૧૦૦	૬૪૨૯૫-	૬૪૨૯૫	૮૭ ૬/૫/૧૦
૫	શ્રીજી બિલ્ડર્સના પાર્ટનર રોકેશ એન. લાલાણી રાણીપાર્ક મવડી	૧૨/૧/૫	૧	૨૬૬.૭૯	૮૬ ૧૨	૭	૧૩૩૮૪	૦	૧૩૩૮૪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૧૩૩૮૪	૯૧ ૬/૫/૧૦
૬	સહકાર એન્ટરપ્રાઇઝના પાર્ટનર કુ. મુ. દીલીપ વી. ગોવાણી રોયલ પાર્ક નાના મવા	૭૭	૪૮ એ ૪૮ બી	-	-	-	૦	૦	૦	૬૯૦ ૬૯૦	૧.૫ ૧.૫X૨	૧૦૩૫ ૨૦૭૦	-	-	-	-	-	-	-	-	૧૦૩૫ ૨૦૭૦	૧૦૩ ૧૨/૫/૧૦
૭	મિત્ર ડેવ. ના પાર્ટનર હીરેન જી. ગઢીયા તથા વિ. નાનામવા	૫૮/૧/૫	૩૮/૫	૨૭૫.૯૩	૮૫ ૧૨	૭	૧૩૬૮૨	૮૦૫	૧૨૮૭૭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૧૨૮૭૭	૧૩૩ ૨૧/૫/૧૦

ક્રમ	સરનામું બિલડીંગ પ્લાન રજુ કરનારનું નામ અને સરનામું	પ્લાન રજુ કર્યાના સર્વે નંબર	ખુદા પ્લોટનો વેરો							સબ પ્લોટીંગ એમાલગેશન ચાર્જ			લેબરશોષ					એમેનીટી ચાર્જ			તમામ	
			પ્લોટ નંબર	પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ	વેરો લેવા પાત્ર સમય	પ્રતિ વર્ષ પ્રતિ ચો.મી. વર્ષ	કુલ વેરો	વસુલ લેવાયેલ વેરો	વસુલાત બાકી વેરો	પ્લોટનું માપ	પ્રતિ ચો.મી.	કુલ	બિલ્ડ અપ ચો.મી.	પ્રતિ ચો.મી.	કુલ	વસુલ લીધેલ રકમ	વસુલાત બાકી રકમ	બિલ્ડ અપ ચો.મી.	પ્રતિ ચો.મી.	કુલ	વસુલાતની કુલ રકમ	રજા થિફ્ટી નંબર
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩
૮	હરેશ બેચર પરમાર વૃદ્ધાવન સોસાયટી બ્લોક નં.૧૭૪		૩૬૫	-	-	-	૦	૦	૦	-	-	-	૫૮૫.૪૫	૩૦	૧૭૮૮૦	-	૧૭૮૮૦	-	-	-	૧૭૮૮૦	૧૪૦ ૨૫/૫/૧૦
૯	બેકબોન એન્ટરપ્રાઇઝના પાર્ટનર ભવાન પી. રંગાણી નાના મવા	૪૮/૧ ધ ૪૮/૨		૪૨૯૬.૦૦	૮૬ ૧૨	૭	૨૧૫૫૧૬	૧૫૦૩૬	૨૦૦૪૮૦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૨૦૦૪૮૦	૧૪૫ ૨૬/૫/૧૦
૧૦	પ્રફુલચંદ્ર એમ. શાહ પી.ઓ.એ. રાજેશ જેઠવા મવડી	૪૨ પે	૧૦ થી ૧૩	૨૧૮૮.૭૪	૮૬ ૧૨	૭	૧૦૯૮૦૨	૫૪૯૧૬	૫૪૮૮૬	૧૧૦૩.૫૫ ૧૧૦૩.૫૫	૧.૫૪૨ ૧.૫	૩૩૧૧ ૧૬૫૫	-	-	-	-	-	-	-	-	૫૮૮૫૨	૧૪૬ ૨૭/૫/૧૦
૧૧	વસંત ગંગરામ સમર્થ તથા વિગેરે નાના મવા	૪૬ પે	૧૩, ૧૪	૨૭૪.૩૨	૮૬ ૧૨	૭	૧૩૭૬૨	૧૬૦	૧૩૬૦૨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૧૩૬૦૨	૧૪૯ ૨૭/૫/૧૦
૧૨	ચેતનભાઈ જે. કોટેયા ભીડભંજન પ્લોટ રૈયા	૮૧	૭ બી	૨૩૦.૧૬	૮૬ ૧૨	૭	૧૨૮૮૯	૦	૧૨૮૮૯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૧૨૮૮૯	૬૨૪ ૭/૩/૧૦
૧૩	સંકિત ડેવલોપર્સના પાર્ટનર તથા કુ. મુ. મહેન્દ્ર ડી. ઝાલાવડીયા સાધુ વાસવાણી રોડ, રાજકોટ	૬૭/બી/૨	૭૨૫ પે	૩૪૪૬.૦૦	૧૭ ૧૨	૭	૩૪૧૭૩	૧૦૦૫૧	૨૪૧૨૨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	૨૪૧૧૫	૬૫૫ ૨૩/૩/૧૦
									૩૫૭૪૨૯			૧૩૪૪૪					૨૮૨૪૬		૬૪૨૯૫	૬૪૨૯૫	૪૬૩૪૧૪	

૪.૧૭ ગોંડલ રોડ ચોકડીથી માઘાપર ચોકડી સુધીના ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર બીઆરટીએસ રસ્તા બનાવવાના કામ અંગે (ફકરા નં. - ૫) (JnNURM શાખા)

જવાહરલાલ નહેરૂ નેશનલ અર્બન રીન્યુઅલ મિશન (JnNURM) અને ભારત સરકારશ્રી દ્વારા તા.૧/૧૨/૨૦૦૫ માં લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે. આ મિશનનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ શહેરી વિસ્તારમાં આંતર માળખાકીય સુવિધા પુરી પાડવાનો રહેલ છે અને આ મિશન માળખાકીય સુવિધાનો સંકલિત વિકાસ કરે છે. URBAN INFRASTRUCTURE AND GOVERNANCE PROGRAMME (UIG) અન્વયે ગ્રાન્ટની જોગવાઈ કોઈ પણ વિકાસના કામ માટે ૫૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર, ૨૦ ટકા રાજ્ય સરકાર અને ૩૦ ટકા જે તે શહેરી વિસ્તાર સત્તા મંડળે કરવાની રહે છે.

આ અંગે મહાનગરપાલીકા-રાજકોટ દ્વારા ઉપરોક્ત રસ્તાનાં કામના સાધનિક દસ્તાવેજોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવતા નીચે મુજબની ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) મહાનગરપાલીકા-રાજકોટ દ્વારા ગોંડલ રોડ ચોકડીથી માઘાપર ચોકડી સુધીના ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર બીઆરટીએસ રસ્તા બનાવવાના કામ અંગે જયારે પ્રથમ વખતે ઇ-ટેન્ડરથી ભાવો મંગાવવામાં આવેલ ત્યારે ૭ પાર્ટીઓ દ્વારા પ્રી-બીડ મીટીંગમાં હાજર રહીને ચર્ચા કરવામાં આવેલ. પરંતુ તેમાંથી બે પાર્ટીઓ (૧) પટેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-રાજકોટ અને (૨) રામકી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લી.મુ.-હૈદરાબાદના ભાવો આવે તે પૈકી રામકી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ભાવો ઓછા હોઈ તેને મંજૂર કરવામાં આવેલ. પરંતુ તે એ.એમ.સી.-અમદાવાદના પત્રના કારણે ફોરકલોઝર કરવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ ફરીથી ભાવો મંગાવવામાં આવતા માત્ર એક જ પાર્ટી બેકબોન એન્ટરપ્રાઇઝ-રાજકોટના ભાવો ૬૦.૭૦ ટકા (વાટાઘાટ બાદ ૫૯ ટકા) ઉંચા આવેલ હોવા છતા બજારમાં પ્રવર્તમાન એસ.ઓ.આર. તથા અગાઉના રામકી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-હૈદરાબાદના ૪૯.૫૦ ઉંચા ભાવોની સાથે સરખામણી કર્યા વિના જ તેને મંજૂર કરવામાં આવેલ હતા.
- (૨) મહાનગરપાલીકા-રાજકોટ દ્વારા પ્રથમ વખત રૂ.૭૩,૪૫,૪૪,૬૬૫/- ના કામના ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જે અંદાજીત રકમથી ૪૯.૫૦ ટકા ઉંચા ભાવના એટલે કે રૂ.૧,૦૯,૮૧,૪૪,૨૭૪/- દરથી ભરવામાં આવેલ. જયારે આ રામકી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-હૈદરાબાદનું ટેન્ડર ૨૬ થતા ફરીવાર ટેન્ડર રૂ.૬૩,૨૩,૪૩,૩૨૩/- નું બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જે બેકબોન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રાજકોટનું ૫૯ ટકા ઉંચા ભાવથી સ્વીકારવામાં આવેલ છે. આમ, અગાઉના મંજૂર દર કરતા ૯.૫ ટકા ઉંચા દરથી ટેન્ડર સ્વીકારવું પડેલ. તેના કારણે સંસ્થાને કામની અંદાજીત રકમ રૂ.૬૩,૨૩,૪૩,૩૨૩/- ના રૂ.૬,૦૦,૭૨,૬૧૫/- ની રકમ વધુના ભાવે ટેન્ડર સ્વીકારવું પડેલ છે.
- (૩) ગોંડલ રોડ ચોકડીથી માઘાપર ચોકડી સુધીના ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર બીઆરટીએસ રસ્તા બનાવવાના કામ માટે જે બેકબોન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-રાજકોટને કામ સોંપવામાં આવેલ. તેમાં મેસર્સ અર્બન માસ ટ્રાન્સીટ કંપની (યુએમટીસી) નવી દિલ્હી તમામ પ્રકારની કન્લસ્ટન્ટની સુવિધા પુરી પાડેલ છે. તેના રીપોર્ટ મુજબ આ કામ માટે હાર્ડ મોરમ અને બ્લેક ટ્રેપનો વપરાશ કરવામાં આવેલ છે તે ૫૬૧૨૮.૬૦ મે.ટન છે. જયારે આ કામ માટે પાર્ટી દ્વારા જે ટેન્ડર મુજબ અને કામ માટે બ્લેક ટ્રેપ અને હાર્ડ મોરમ જે જરૂરીયાત રહેશે તે ગણીને રોયલ્ટીની રકમની ભરપાઈ કરેલ છે તે મુજબ માત્ર ૪૬૮૮૬.૦૦ મે.ટન નો વપરાશ કરેલ છે તેમ જણાવેલ છે. જેથી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા બિન અધિકૃત રીતે ૯૨૪૦.૬૦ મે.ટન બ્લેક ટ્રેપ અને હાર્ડ મોરમનો વપરાશ કરેલ છે અને તેની રોયલ્ટીની રકમ પણ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ નથી.
- (૪) ગુજરાત વેટ અધિનિયમ-૨૦૦૬ ની કલમ ૫૮(એ) અને ૫૯(બી) તથા નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક-જીએનએન/૮૮ તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૬ અને જીએચએન/ ૧૪/વેટ/૨૦૦૮/ એસ/૫૯/બી/ (૩)(૧)/થ અન્વયે રૂ.૧.૦૦ કરોડથી વધુ રકમના કામો માટે ઈજારદારશ્રીના પ્રત્યેક બીલમાંથી વેટની રકમ ૦.૬૦ ટકા લખે કાપીને સરકારશ્રીમાં ભરપાઈ કરવાની રહે છે. જે અન્વયે સંસ્થાને ચુકવવામાં આવેલ રૂ. ૧,૦૨,૬૨,૬૫,૦૧૯/-ના ૦.૬૦% લેખે રૂ. ૬૧,૫૭,૫૯૦/-ની સંસ્થા પાસેથી વેટની વસુલાત કરવી રહે.

- (પ) કોન્ટ્રાક્ટ લેબર એક્ટ-૧૯૭૦ અને ૧૯૭૧ મુજબ આ બાંધકામના કામ માટે મજુરોની જરૂરિયાત રહેતી હોઈ લેબર લાયસન્સ કોન્ટ્રાક્ટરે લેવાનું રહેતું હતું. જે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા નિયત સમય મર્યાદા સુધી લીધેલ નથી. જે અંગે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નથી.
- (ફ) ગોંડલ રોડ ચોકડીથી માધાપર ચોકડી સુધીના ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર બીઆરટીએસ રસ્તા બનાવવાના કામે જે ૧૦.૭૦ કિ.મી.નો લાંબો રોડ બનાવવાના કામ માટે પાણીની જરૂરિયાત માટે ટેન્ડરમાં કરેલ જોગવાઈ મુજબ મહાનગરપાલિકા-રાજકોટે એક કિલોમીટરના રૂ.૩/- ના દરથી પાણીનો પુરવઠો પુરો પાડવાનો રહેતો હતો. પરંતુ સદર દર મુજબ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા મહાનગરપાલિકાને સદર ચુકવણી કરેલ નથી.
- (ગ) આ કામ અંગેનો વર્કઓર્ડર તા.૨૪/૨/૨૦૦૯ ના રોજ આપવામાં આવેલ હતો અને કામની સમય મર્યાદા ૧૫ માસ એટલે કે ૨૩/૫/૨૦૧૦ સુધીમાં પુર્ણ કરવાનું રહેતું હતું. ખરેખર આ કામ તા.૩૦/૬/૨૦૧૧ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી/૨૮૮૯/ આઈબી/ ૧૩૨/૫૩/સી તા.૨૮/૫/૧૯૯૨ મુજબ તેટલા દિવસના ટેન્ડરની રકમના ૦.૧ ટકા લેખે વિલંબના દિવસોની રકમ જેટલો વસુલ કરવાનો રહે છે. જે ટેન્ડરની રકમના ૧૦ ટકા કરતા વધી જવો ન જોઈએ. જેથી અંતિમ બીલમાંથી રૂ.૬૬,૧૦,૯૧૧/- ની વસુલાત કરવાની રહે છે.
- (ઠ) બી.આર.ટી.એસ. પ્રોજેક્ટ માટે ખર્ચની અગાઉ નક્કી કરવામાં આવેલ મર્યાદા મુજબ રૂ.૧,૦૦,૫૪,૨૫,૮૮૫/- ની રકમ હતી. જ્યારે તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૧ ની નોંધ મુજબ આ કામ માટે વધારાનો ખર્ચ રૂ.૨,૨૧,૫૪,૮૪૫/- ની મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. જે કુલ ખર્ચની રૂ.૨૦૪ ટકા વધુ છે જેથી રીવાઈઝ એસ્ટીમેટ રૂ.૧,૦૨,૭૫,૮૦,૭૩૧/- ને મંજૂરી મળેલ છે. જ્યારે આ કામ માટે કુલ ખર્ચ રૂ.૧,૦૨,૬૨,૬૫,૦૧૯/- થયેલ છે. આ કામમાં ખરેખર વધારાનો ખર્ચ રૂ.૨,૨૯,૨૮,૬૩૬/- થયેલ છે અને મંજૂરી માત્ર રૂ.૨,૨૧,૫૪,૮૪૫/- લેવામાં આવેલ છે. તેથી રૂ.૭,૭૩,૭૯૧/- ની વધારાની કામની મંજૂરી ન લેવા અંગે ખરાઈ કરાવેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાવેલ નથી

૪.૧૮ ૧૫૦ ફુટ રીંગરોડ પર કે.કે.વી. સર્કલથી ઈન્દિરા સર્કલ ઉપર ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાના કામમાં થયેલ અનિયમિતતા અંગે. (ફકરા નં. - ૨૮)

જવાહરલાલ નહેરૂ નેશનલ અર્બન રીન્યુઅલ મિશન (JnNURM) એ ભારત સરકારશ્રી દ્વારા તા.૧/૧૨/૦૫ માં લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે. આ મિશનનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ શહેરી વિસ્તારમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધા પુરી પાડવાનો રહેલ છે અને આ મિશન માળખાકીય સુવિધાનો સંકલિત વિકાસ કરે છે. URBAN INFRASTRUCTURE AND GOVERNANCE PROGRAMME (UIG) અન્વયે ગ્રાન્ટની જોગવાઈ કોઈ પણ વિકાસના કામ માટે ૫૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર, ૨૦ ટકા રાજ્ય સરકાર અને ૩૦ ટકા જે તે શહેરી વિસ્તાર સત્તા મંડળે કરવાની રહે છે.

રાજકોટ શહેર બ્લુ કોરીડોર પાઈલોટ પ્રોજેક્ટ JnNURM અંતર્ગત માહે જુલાઈ-૨૦૦૭ માં મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. તેમાં ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર કે.કે.વી. સર્કલથી ઈન્દિરા સર્કલ ઉપર ૧.૫૦ કિ.મી.નો ફ્લાય ઓવર બ્રીજના રોડ બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. આ અંગે મહાનગરપાલિકા રાજકોટ દ્વારા કન્સલટન્ટ તરીકે મેસર્સ અર્બન માસ ટ્રાન્સીટ કંપની (UMTC) નવી દિલ્હી સાથે તમામ પ્રકારની કન્સલટન્ટની સુવિધાઓ પુરી પાડશે તેમ સ્થાયી સમિતિ, મહાનગરપાલિકા રાજકોટના ઠરાવ ક્રમાંક-૨૫૮ તા.૧૪/૮/૨૦૦૭ થી નક્કી કરવામાં આવેલ. આ ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ કે.કે.વી. સર્કલથી ઈન્દિરા સર્કલ ઉપર ૧.૫૦ કિ.મી.નો ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવા કામ અંગે જે સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવેલ તે ૨૦ માસની હતી. આ પૈકી ઈન્દિરાનગર

સર્કલથી બીગ બજાર સુધી ૧.૫૦ કિ.મી.નો ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાનો રહેતો હોઈ તેના ટેન્ડર બહાર પાડીને કામ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ.

ઉપરોક્ત કામ અંગે મહાનગરપાલીકા રાજકોટ દ્વારા માપપોથી નંબર ૧ થી ૮ નિભાવવામાં આવેલ છે. આ સમગ્ર કામની ચકાસણી માપપોથી, બીલો, વાઉચરો તથા નોટીંગ ફાઈલ તથા સાધનિક દસ્તાવેજોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવતા નીચે મુજબની ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) મહાનગરપાલીકા રાજકોટ દ્વારા કે.કે.વી. સર્કલથી ઈન્દિરા સર્કલ ઉપર ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાના કામ અંગે જે અંદાજો બનાવવામાં આવેલ છે તે સને ૨૦૦૬-૦૭ ના એસ.ઓ.આર. ધ્યાનમાં લઈને બનાવવામાં આવેલ. જયારે કામ સને ૨૦૦૮-૦૯ માં શરૂ કરવાનું થતું હોઈ તે સમયના એસ.ઓ.આર. મુજબના અંદાજો મુજબ એક્શન પ્લાન-અંદાજો ન બનાવવાથી ટેન્ડરની કિંમત ઉંચી આવેલ છે. જેથી અંદાજો વાસ્તવિક ન બનાવવા અંગે ખાત્રી કરાવેલ નથી. ઉપરાંત આ ૭૦.૯૫ ટકા ઉંચા ભાવો તુલનાત્મક રીતે યોગ્ય છે તેની ખરાઈ કરાવેલ નથી.માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર અને ગુજરાત જાહેર બાંધકામ નિયમ સંગ્રહ ભાગ-૧ ના ફક્કરા ૨૮૩ મુજબ ઉંચા આવેલ ભાવોના તુલનાત્મક ચકાસણી કરવાની રહે છે. જે અંગે વધે ભાવો ઉંચા હોય તો સરકારશ્રીની પરવાનગી લેવાની રહે છે જે આ કિસ્સામાં લેવામાં આવેલ નથી.
- (૨) આવકવેરા અધિનિયમ-૧૯૬૧ ની કલમ ૧૯૪(સી) મુજબ આવક વેરાની કપાત સંસ્થાએ ૨ ટકા લેખે કરવાની રહે છે. તેમ છતાં દરેક બીલમાંથી અલગ અલગ ટકાવારી પ્રમાણે આવકવેરા કાપેલ છે. તે મુજબ રૂ. ૩૪,૧૫,૪૮૩/- આવકવેરો ઓછો કાપેલ છે.
- (૩) ગુજરાત વેટ અધિનિયમ-૨૦૦૬ ની કલમ-૫૮(એ) અને ૫૯(બી) તથા નાણા વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક જીએનએન/૮૮ તા.૧૧/૧૦/૦૬ અને જીએચએન/ ૧૪/વેટ/૨૦૦૮/ એચ/૫૯/ બી/(૩) (૧)/થ અન્વયે રૂ.૧.૦૦ કરોડથી વધુ રકમના કામો માટે ઈજારદારના પ્રત્યેક બીલમાંથી ૦.૬૦ ટકા લેખે રૂ. ૩૧,૮૩,૯૩૮/- વેટની કપાત કરેલ નથી જે ઈજારદાર પાસેથી વસુલી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા રહે.
- (૪) ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાના કામ અંગે રણજીત બિલ્ડકોન લી. ને ટી.પી. સ્કીમ નં.૩ માં પ્લોટ નં.૨૦૪ પેકી ૪૪૫૦ ચો.મી.નો પ્લોટ તા.૭/૧૧/૦૮ થી વાપરવા આપવામાં આવેલ હતો. જેના ભાડાની બાકીની રકમ રૂ.૩૦,૬૫,૫૨૦/- ની રકમની વસુલાત કરવામાં આવેલ નથી જે વસુલાત કરવી રહે.
- (૫) તા.૩/૧૧/૦૮ ના વર્કઓર્ડરથી આ કામ ૨૧ માસની મુદત માટે આપવામાં આવેલ. જે કામ માટે ઈજારદાર તરફથી કામ તા.૩/૧૧/૦૮ ના રોજ કામ શરૂ કરવામાં આવેલ જેની મુદત તા.૨/૮/૧૦ ના પુર્ણ થતી હતી. પરંતુ ત્યાર બાદ દિન-૧૦૦ નો મુદત વધારો તા.૧૬/૮/૧૦ થી આપવામાં આવેલ. જે અગાઉના મુદત પુર્ણ થયા બાદ આપવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ પણ તા.૧/૧૨/૧૦ ના પત્રથી દિન-૯૩ નો મુદત વધારો આપવામાં આવતા આ કામની પુર્ણતા તા.૩૧/૩/૧૧ ના રોજ કરવાની થતી હતી જે કામ તા.૩૧/૫/૨૦૧૧ ના રોજ પુર્ણ થયેલ. જે અંગે માન. કમિશનરશ્રીની તા.૩૧/૫/૧૧ ની નોંધ પર પણ મુદત વધારા માટે નામંજુરી આપવામાં આવેલ.

આમ મુદત વિત્યાબાદ મુદત વધારો આપવા અંગે અન્વેષણને ખરાઈ કરાવવી રહે તથા તા.૩૧/૩/૧૧ ના કામ પુર્ણ કરવાનું રહેતું હોવા છતાં તા.૩૧/૫/૧૧ ના કામ પુર્ણ થતા બે માસના વિલંબ બાદ માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક એલપીસી/૧૦૮૩/૨૧૫૫/સી/૨૧૯ તા.૨૮/૧૦/૧૯૯૩ તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક ટીએનસી/૨૮૮૯/આઈબી/૧૩૨/૫૩/સી તા.૨૮/૫/૧૯૯૨ મુજબ વિલંબ વળતરની વસુલાત કરવાની રહે છે. વિલંબ વળતર જેટલા દિવસ કામ વિલંબથી પુર્ણ કરવામાં આવેલ હોય તેટલા દિવસના ટેન્ડરની રકમના ૦.૧ ટકા લેખે વિલંબના દિવસોની રકમ જેટલો વસુલ કરવાનો રહે છે. જે ટેન્ડરની રકમના ૧૦ ટકા કરતા વધી જવો ન જોઈએ. જે મુજબ રૂ.૫૩,૩૦,૨૨,૧૦૦/- ના ૦.૧ ટકા લેખે ૬૦ દિવસના રૂ.૩,૧૯,૮૧,૩૨૬/- ની વસુલાત કરવાની રહે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી

૪.૧૯ બી.એસ.યુ.પી.-૨ પેકેજ-૧૧ ના કામની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં. - ૨૦)

(JnNURM શાખા)

૧	એજન્સીનું નામ	મે. શાંતી કન્સ્ટ્રક્શન કુા. રાજકોટ
૨	કામની અંદાજીત રકમ	રૂ.૭,૭૫,૮૫,૨૮૧/-
૩	વહીવટી મંજુરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૭૮ તા.૧૬/૫/૦૮ કમિશનરશ્રીના વહીવટી હુકમ નં.૯૧ તા.૨/૬/૦૮
૪	કામ પુર્ણ કરવાની તારીખ	તા.૧૫/૧/૨૦૧૦
૫	કામનો કુલ ખર્ચ	રૂ.૧૦,૮૮,૩૩,૩૬૨/-

જવાહરલાલ નહેરૂ અર્બન રીન્યુઅલ મીશન હેઠળ રાજકોટ શહેરમાં બેઝીક સર્વિસીઝ ટુ અર્બન પુઅર-૨ અંતર્ગત રાજકોટ શહેરમાં ૩૪૦૦ આવાસો બાંધવા તથા આનુસાંગિક અન્ય કામો માટે કેન્દ્ર સરકારશ્રીમાંથી મંજુરી મેળવી કામના બાર ભાગ(પેકેજ) પાડી ઇ-ટેન્ડરથી દરેક પેકેજ માટે ભાવ મંગાવવામાં આવેલ. જેમાં ત્રણ પેકેજ ૨, ૯, ૧૦, માટે કોઈ પણ એજન્સીએ ભાવ ભરેલ ન હતા. બાકીના નવ પેકેજ માટે કવોલીફાય થયેલ એજન્સીઓને સ્ટે.ક.ઠ.નં.૭૮ તા.૧૬/૫/૦૮ તથા કમિશનરશ્રીના વહીવટી હુકમ નં.૯૧ તા.૨/૬/૦૮ થી મંજુરી અપાયેલ. પેકેજ નં.૧૧ માટે મે.શાંતિ કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા ૫૮.૫૦ ટકા વધુ ભાવ ભરવામાં આવેલ. જે વાટાઘાટ બાદ ૪૫.૪૫ ટકા વધુ ભાવે કામ કરવા સહમત થયેલ તેમજ ટેન્ડરની શરત સ્ટીલ અને સિમેન્ટમાં ભાવવધારાની આર.બી.આઈ. ઇન્ડેક્સની કલોઝ રદ કરવા સહમતી આપેલ.જે મંજુર રાખતા એજન્સીએ રૂ.૧૦૦ના સ્ટેમ્પ પર કરારખત તથા રૂ.૫૬,૪૪,૦૦૦ સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે બેંક ગેરંટી રજુ કરતા કામનો વર્ક ઓર્ડર ઇસ્યુ કરેલ હતો. યુએલસી પ્લોટ ખાતે ૪૪૦ આવાસ બનાવવાના ઉક્ત કામે રજુ થયેલ વર્કફાઇલ, એમ.બી. તથા વાઉચરો વગેરે સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) રૂ.૨૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમના કામ માટે જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રસિદ્ધ થતા એક ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપી કામની બહોળી પ્રસિદ્ધિ કરવાની જોગવાઈ આ કામે પરીપુર્ણ થયાની ખરાઈ કરાવેલ નથી.

(૨) માપપોથીઓ તથા વાઉચરની ચકાસણી કરતા ઉક્ત કામે ૭ મા રનીંગ બીલ સુધી આઈટમ નં.૨૮ સ્ટીલનો વપરાશ ૬,૨૯,૪૮૭.૫૩૮ કિ.ગ્રા. દર્શાવવામાં આવેલ છે. અને ટેન્ડરે રૂ.૩૬+૪૫.૪૫ ટકા વધુ તે મુજબ રૂ.૫૨.૩૬ દર કિલો લેખે ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે તેમજ ૭ મા રનીંગ બીલમાં સ્ટીલની કપાત રૂ.૧૮,૦૦,૦૦/- બાદ કરવામાં આવેલ છે. આઠ અને નવ સર્વિસ ટેક્ષના બીલ બાદ દસમાં રનીંગ બીલમાં ઉક્ત વિગતનું પુનરાવર્તન કરી લખવામાં આવેલ છે. જ્યારે ૧૧ માં રનીંગ બીલમાં સ્ટીલના માપો ફરીથી લખવામાં આવેલ છે અને અગાઉ કરવામાં આવેલ સ્ટીલના માપમાં ક્ષતિ હોવાનું જણાતા કુલ ૫૪૧૯૭.૧૩૮ કિ.ગ્રા.નો ઘટાડો દર્શાવવામાં આવેલ છે અને બીલમાંથી ૨૧ લાખની કપાત કરવામાં આવેલ છે. અંતમાં ૧૩ માં ફાઇનલ બીલમાં સ્ટીલના ૫,૨૭,૨૯૦.૪૦ કિ.ગ્રા.ના વપરાશમાંથી ૬૨,૧૬૧.૬૩ કિ.ગ્રા. સ્ટીલ માઈલ્ડ સ્ટીલ તરીકે બાદ કરી એકસ્ટ્રા આઈટમ તરીકે દર્શાવી રૂ.૨૮.૪૦ ના ભાવ લેખે ચુકવણું કરેલ છે જેની કિંમત રૂ.૧૭,૬૫,૩૮૭/- થાય છે. તેમજ બાકીના સ્ટીલની ટી.એમ.ટી. સ્ટીલ-આઈટમ નં.૨૮ ના રેટ રૂ.૩૬+૪૫.૪૫ ટકા વધુ સાથે કુલ રૂ.૫૨.૩૬ ભાવ લેખે (૫,૧૩,૧૨૮.૮૭ કિ.ગ્રા. X ૫૨.૩૬) = ૨,૬૮,૬૮,૪૫૪/- ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. સ્ટીલમાં ૫૪૧૯૭.૧૩૮ કિ.ગ્રા.નો ઘટાડો કરવામાં આવેલ છે જે પેટે રૂ.૫૨.૩૬ લેખે એજન્સીને કુલ રૂ.૨૮,૩૭,૭૬૨/- નું અગાઉથી ચુકવણું કરવામાં

આવેલ છે. પરંતુ ૧૧ માં ર્નીંગ બીલમાંથી કુલ કપાત રૂ.૨૧ લાખની કરવામાં આવેલ છે. આથી એજન્સી પાસેથી બાકીની વસુલાત રૂ.૭,૩૭,૭૬૨/- એજન્સી પાસેથી મેળવવી રહે.

(૩) ગુજરાત વેટ અધિનિયમ-૨૦૦૬ ની કલમ-૫૮(એ) અને ૫૮(બી) તથા નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક:જીએનએન/૮૮ તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૬ અને જીએચએન/ ૧૪/વેટ/૨૦૦૮/એટી/ ૫૮/બી/ ૩(૧) (૨)/થ અન્વયે રૂ.૧ કરોડથી વધુ રકમના કામો માટે ઈજારદાર દ્વારા પ્રત્યેક બીલમાંથી વેટની રકમ ૦.૬૦ ટકા લેખે કાપીને સરકારશ્રીમાં ભરપાઈ કરવાની રહે છે. ઉક્ત કામે વેટની નિયમોનુસાર કપાત કરવામાં આવેલ ન હોય કામની ચુકવણાની કુલ રકમ રૂ.૧૦,૮૮,૩૩,૩૬૨/- પર ૦.૬૦ ટકા લેખે રૂ.૬,૫૩,૦૦૦/- ની એજન્સી પાસેથી વસુલાત કરી સરકારશ્રીના સદરે જમા કરાવવી.

(૪) ઈજારદારે મુદ્દત વધારાની અરજી કર્યા સિવાય મુદ્દત વધારો આપી સંસ્થાને નુકશાન કરેલ છે. તથા ઈજારદારને રૂ. ૧,૧૨,૮૪,૭૭૯/- ફાયદો કરેલ છે. જે વસુલ લેવા રહે.

(૫) આ યોજના હેઠળ તૈયાર થયેલ કુલ ૩૧૬૮ આવાસોની ફાળવણી નીચે મુજબની વિગતે થયેલ હતી.

ક્રમ નં.	ક્રો	તારીખ	ફાળવેલ આવાસ
૧	પ્રથમ	૧૦/૮/૧૦	૧૪૫૭
૨	દ્વિતીય	૨/૬/૧૧	૯૨૭
	કુલ		૨૩૮૪
૩	બાદ (ફાળવેલ પરંતુ લાભાર્થીએ નહી સ્વીકારેલ આવાસો)		૯૫૩
	કુલ		૧૪૩૧
૪	બીપીએલ કાર્ડધારકના લાભાર્થી	૨૩/૭/૧૩	૯૫૧
૫	બીપીએલ કાર્ડધારકના લાભાર્થી	૧૨/૬/૧૪	૧૨૧
૬	ત્રીતીય	૧૨/૬/૧૪	૧૬૪
૭	બીએસયુપી -૩ યોજનાના ટ્રાન્ઝીટ કેમ્પ તરીકે અનામત (સ્ટે .ક. ઠ. ૮૧ તા. ૧૧/૫/૧૨)		૩૫૦
૮	અન્વેષણની તારીખે કુલ ફાળવણી બાકી		૧૫૧
	કુલ આવાસની સંખ્યા		૩૧૬૮

આ યોજના હેઠળના આવાસો પૈકી ૧૦૭૨ આવાસો શહેરી ગરીબી રેખા હેઠળ આવતા અરજદારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં. ૮૧ તા. ૧૧/૫/૨૦૧૨થી મંજૂરી મેળવી ફાળવણી કરેલ હતી . બીએસયુપી આવાસ યોજનાના અનામતના ધોરણોમા જુની આવાસ યોજનાના ધોરણો મુજબ ફેરફાર કરી આવાસ ફાળવવા માટે રાજ્ય સરકારની મંજૂરી મેળવવાની રહે છે. જે મેળવવામાં આવેલ જણાતી નથી.

ઉક્ત આવાસો પૈકી ફાળવણી માટે બાકી રહેલ ૧૫૧ આવાસો અન્વેષણ તારીખ સુધી આશરે ચાર વર્ષ બાદ પણ શહેરી ગરીબોના ૧૫૧ કુટુંબોને આવાસની પાયાની જરૂરીયાતોની સવલતના લાભથી વંચીત રહેલ છે. વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૮/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.

**૪.૨૦ બી.એસ.યુ.પી.-૧ આવાસ યોજના પેકેજ નં.૨ ના કામની અનિયમિતતા બાબત.
(ફકરા નં. - ૧૯) (JnNURM શાખા)**

૧	એજન્સીનું નામ	શ્રી કૃણાલ સ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી. રાજકોટ
૨	કામની અંદાજિત રકમ	૪૩૪.૨૭ લાખ
૩	વહીવટી મંજુરી	રામનપા/સ્ટે.ક.ઠ. વહી જા.નં.૨૫૪ તા.૩/૧૦/૦૭ સ્ટે.ક.ઠ.નં.૨૩૮ તા.૭/૯/૦૭
૪	કામ પુર્ણ કરવાની તારીખ	તા.૧૫/૪/૧૦
૫	કામનો કુલ ખર્ચ	રૂ.૬,૧૭,૪૬,૨૨૧/૭૨

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાએ JnNURM અંતર્ગત બેઝીક સર્વિસ ટુ અર્બન પુઅર (બી.એસ.યુ.પી.-૧) યોજના હેઠળ કુલ ૨૬૪૦ આવાસો બાંધવા માટે ૩૪૧૬ લાખ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથેના અંદાજ ખર્ચને ડીપીઆર તૈયાર કરેલ હતો. જેને સ્ટેટ લેવલ તથા નેશનલ લેવલ કમીટીની મંજુરી મળેલ હતી. ૨૬૪૦ આવાસના ચાર પેકેજ તૈયાર કરી તા.૨૩/૩/૦૭ ના દૈનિક જનસતમાં જાહેરાત આપી એજન્સીઓને ઓનલાઇન ભાવ ભરવાની છેલ્લી તા.૩૦/૪/૨૦૦૭ નિયત કરેલ હતી. એજન્સીઓને ટેન્ડરની સમજ આપવા માટે પ્રી-બીડ મીટીંગ તા.૨૦/૫/૦૭ ના રોજ હાજર રહેલ કુલ ૪ એજન્સીઓની હાજરીમાં યોજાયેલી હતી. નિયત સમય મર્યાદામાં આવેલ તથા ટેકનીકલી તથા પ્રીકવોલીફાય થયેલ એજન્સીઓના પ્રાઇસબીડ તા.૨૭/૬/૦૭ ના રોજ ખોલવામાં આવેલ હતા. ચારેય પેકેજમાં એલ-૧ રહેલ એજન્સીઓ સાથેની તા.૫/૭/૦૭ ની નેગોશીયેશન મીટીંગમાં ભાવ ઘટાડવા જણાવતા તમામ બીલ્ડરોએ યુનિટ કોસ્ટના બદલે એસ્ટીમેટ કોસ્ટની ડીટેઇલ આપવા તથા એક દિવસના સમય આપવા કરેલ વિનંતી કમિશનરશ્રીએ સ્વીકારેલ હતી.

આ કામની માપપોથીઓ તથા વર્કફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) રૂ.૨૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમના કામ માટે જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રસિદ્ધ થતા એક ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપી કામની બહોળી પ્રસિદ્ધિ કરવાની જોગવાઈ આ કામે પરીપુર્ણ થયાની ખરાઈ કરાવેલ નથી.
- (૨) પેકેજ-૨ ના કામની માપપોથી ૧ થી ૩ ની ચકાસણી કરતા એજન્સીને ૧૩ રર્નિંગ બીલ તથા ૧૪ માં ફાઇનલ બીલની ચુકવણી લમસમ કરી છે. કોઈ આધારો જે લમસમ બીલો ચુકવવા અંગેના સરકારશ્રીના ક્યા નિયમો, ઠરાવો આધારે કરેલ છે તેની કોઈ સંસ્થા દ્વારા સ્પષ્ટતા કરેલ નથી તથા ફાઇનલ માપો લેવામાં આવેલ નથી.
- (૩) આ કામની એજન્સીના પત્ર નં.કૃણાલ/જેએનએનયુઆરએનઈ૦૩૧ તા.૨૩/૬/૦૮ થી કામ બંધ કરેલ હતું. જે કામ પુનઃ ચાલુ કરાવવા માટે કચેરીના પત્ર નં.રામ્યુકો/બીએસયુપી/આવાસ/જા.નં.૧૭૦ તા.૧૮/૩/૦૮ ની તારીખ સુધી એજન્સીને વારંવાર નોટીશ આપવા છતાં કામ ચાલુ કરેલ ન હતું. અને સદર બંધ રાખેલ કામના સમયને મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિયમ વિરુદ્ધ સમય મર્યાદા વધારીને મહાનગરપાલિકાને રૂ. ૬૨,૩૧,૮૬૮/- નું નુકશાન તથા ઇજારદારને ફાયદો કરી આપેલ છે જે વસુલ લેવા રહે.
- (૪) બાંધકામ શાખા આવાસ યોજના રાજકોટ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશનના હુકમ નં. રામનપા/બાંધકામ/ જા.નં.૧૩૨૭ તા.૨૬/૨/૦૮ ના હુકમથી કૃણાલ સ્ટ્રક્ચર લી. રાજકોટને પેકેજ નં.૨, ૪, ૬ ના કામે કુલ ૯૦૬૬ મે.ટન ૫૩ ગ્રેડ સિમેન્ટ સરકારી ધોરણે ફાળવવા નાગરીક પુરવઠા નિગમ ગાંધીનગરને હુકમ કરેલ હતો અને જરૂરીયાત મુજબના પરિશિષ્ટ નં.૧ મુજબના ઇન્ડેન્ટ તૈયાર કરી એજન્સી પાસેથી ચેક મેળવી સામેલ કરી કચેરી મારફત મોકલવામાં આવેલ હતા. તે મુજબ નિગમ તરફથી સરકારી ધોરણે રૂ.૧૬૭/- પ્રતિ ૫૦ કિ.ગ્રા.ની એક થેલીના દરે ફાળવવામાં આવેલ હતો. મહાનગરપાલીકાએ એસ.ઓ.આર. મુજબના

આઈટમ રેટના દરે બીએસયુપી યોજનાના એસ્ટીમેટ તૈયાર કરેલ હોય તેમાં સિમેન્ટના વપરાશના સરકારી ધોરણોના મુજબ ભાવોના આધારે એસ્ટીમેટની આઈટમના ભાવ તૈયાર કરેલ હતા. આ કામે મહાનગરપાલીકાએ સિમેન્ટમાં સ્ટાર રેટ આપેલ ન હોવાથી એજન્સીએ કામના સમય દરમ્યાન સિમેન્ટના ભાવમાં થનાર વધઘટના આધારે ટેન્ડરના ૪૩.૫ ટકા ઉંચાના ભાવો ભરેલ હતા. તેથી આ કામે એજન્સીને સરકારી ધોરણે સિમેન્ટનું ફાળવણું કરી તેના ઉપર મહાનગરપાલીકાએ ૪૩.૫ ટકા ઉંચાના ભાવનું એટલે કે રૂ.૨૪૦ પ્રતિ થેલીના ભાવે ચુકવણા કરેલ હોવાથી સરકારશ્રીને પ્રતિથેલીના રૂ.૭૩/- ની નુકશાની થયેલ છે. આમ ત્રણેય પેકેજના યુનિટ વાઈઝ ગણતરી કરતા પેકેજ નં.૨ ના કામે રૂ.૫૧૬૨ થેલીનો વપરાશ થયેલ હોવાથી સરકારશ્રીને કુલ રૂ.૪૭,૫૬,૮૨૬/- ની નુકશાની એજન્સી પાસેથી વસુલાત મેળવવી રહે.

(૫) સિમેન્ટમાં સ્ટાર રેટ આપવામાં આવેલ હોય તો જ સરકારી ધોરણે નાગરીક પુરવઠા નિગમ, ગાંધીનગરમાંથી સિમેન્ટ ફાળવવાની જોગવાઈ હોવા છતાં આ કામે સરકારી ધોરણે સિમેન્ટ ફાળવણી કરેલ નથી.

(૬) ટેન્ડરની સામાન્ય શરત નં.જીસી-૮૮(૩) મુજબ સર્વિસ ટેક્ષની રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યાના આધારે કોન્ટ્રાક્ટર રજુ કરે ત્યાર બાદ ચુકવવાનો રહે છે. તેમ છતાં રૂ.૧૦,૧૨,૧૦૫/- સર્વિસ ટેક્ષની રકમ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યાના આધારે રજુ કરેલ નથી તો સદર રકમ ઈજારદાર પાસેથી વસુલ લેવી રહે.

(૭) આ યોજના હેઠળ તૈયાર થયેલ કુલ ૧૮૦૮ આવાસોની ફાળવણી નીચે મુજબની વિગતે થયેલ હતી.

ક્રમ નં.	ફો	તારીખ	ફાળવેલ આવાસ
૧	પ્રથમ	૧૦/૮/૧૦	૬૯૩
૨	દ્વિતીય	૨/૬/૧૧	૮૧૮
૩	ત્રીતીય	૨૧/૭/૧૨	૧૧૦
૪	ચતુર્થ	૨૪/૦૪/૧૩	૩૦
૫	કુલ		૧૭૫૨
૬	અન્વેષણની તારીખે કુલ ફાળવણી બાકી		૫૬
૭	કુલ આવાસની સંખ્યા		૧૮૦૮

ઉક્ત આવાસો પૈકી ફાળવણી માટે બાકી રહેલ ૫૬ આવાસો અન્વેષણ તારીખ સુધી આશરે ચાર વર્ષ બાદ પણ શહેરી ગરીબોના ૫૬ કુટુંબોને આવાસની પાયાની જરૂરીયાતોની સવલતના લાભથી વંચીત રહેવા પામેલ છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૮/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.

૪.૨૧ "કસ્તુરી પ્રાઈડ"હાઈરાઈઝ એપાર્ટમેન્ટની અપાયેલ વિકાસ પરવાનગીની અનિયમિતતા.(ફકરા નં.- ૧૫) (ટી.પી. શાખા વેસ્ટઝોન)


ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા વેસ્ટઝોનના સને ૨૦૧૦/૧૧ ના અન્વેષણમાં શાખા દ્વારા વર્ષ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ બાંધકામ પરવાનગીની ફાઈલોની ચકાસણી કરતા સદરહું જમીન પર શ્રી નીતિભાઈ નરશીભાઈ પોકર અને વિગેરેને બાંધકામ પરવાનગી નં.૪૬૮ તા.૨૫/૧૧/૧૦ થી આપવામાં આવેલ હતી. ત્યાર બાદ આ મિલકતનું મે.કસ્તુરી બિલ્ડર્સને વેચાણ દસ્તાવેજ નં.૨૮૮૮૮ તા.૩/૧૨/૨૦૧૦ થી કરવામાં આવતા મે.કસ્તુરી બિલ્ડર્સ દ્વારા શાખા ઈન્વર્ડ નં.૬૨૫ તા.૨૧/૨/૨૦૧૧ થી રીવાઈઝ બિલ્ડીંગ પ્લાન રજુ કરેલ હતો. મે.કસ્તુરી બિલ્ડર્સના પાર્ટનર શ્રી ભરતભાઈ આર. પટેલ તથા વિગેરેને રાજકોટનાં સર્વે નં.૪૨૮/પે. ના એફ.પી. નં.૧૨૮/૧ થી ૪ ની ૪૭૩૨ ચો.મી. ની જમીન ઉપર ૧૦(દશ) માળના બે હાઈરાઈઝ ટાવર બાંધવાની બાંધકામ પરવાનગી નં.૬૫૧

તા.૨૨/૩/૧૧ થી આપવામાં આવેલ હતી. જે અંગેની ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) જી.ડી.સી.આર. - ૨૦૦૪ ના નિયમ ૧૨.૩.૧(બી) મુજબ હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગમાં દરેક ફ્લોર પરનો મેક્સીમમ બિલ્ડ અપ એરીયા કોમન પ્લોટ બાદ કરતા ૪૨૫૮.૦૦ ચો.મી. ના ૩૦ ટકા લેખે ૧૨૭૭.૪૦ ચો.મી.નો બિલ્ડ અપ એરીયા મળવાપાત્ર થાય છે. ફાઇલે સામેલ રીવાઈઝ પ્લાન શીટ નં.૧/૪ માં દર્શાવ્યા મુજબ લોઅર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર કુલ ચો.મી. ૪૨૫૮ ના ૪૫ ટકા લેખે ૧૯૧૬.૧૦ નો મેક્સીમમ બિલ્ડઅપ એરીયા ગણી ૧૮૧૫.૧૫ ચો.મી. ના બિલ્ડઅપ એરીયાની અરજદારે કરેલ દરખાસ્તને મંજૂરી આપેલ છે. જેના આધારો રજુ થયેલ નથી.
- (૨) જી.ડી.સી.આર.-૨૦૦૪ ના નિયમ ૧૯.૧.૧ મુજબ રહેણાંક હેતુ માટેના બિલ્ડિંગ માટે કુલ મળવાપાત્ર એફ.એસ.આઈ. = ૪૭૩૨ ચો.મી X ૧.૮૦ = ૮૫૧૭.૬૦ ના ૧૫ ટકા મુજબ ૧૨૭૭.૬૪ ચો.મી. નો પાર્કિંગ બનાવવાનો રહે છે. સદરહું બન્ને ટાવરનાં પાર્કિંગ વિસ્તારની ચકાસણી કરતા લીફ્ટ, સ્ટેર, કોમન પેસેજ બાદ કરતા લોઅર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ૧૬૧૬.૧૧ ચો.મી. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર બન્ને ટાવરનું ગણી ૯૨૦.૬૨ ચો.મી. તથા એક થી ૧૦ માળ સુધી દરેક માળે આવેલ બન્ને ફ્લેટને લાગુ ૩૯.૧૪ X ૨ X ૧૦ = ૭૮૨.૮૦ X ૨ ટાવર મુજબ ૧૫૬૫.૬૦ મળીને કુલ ૪૧૦૨.૩૩ ચો.મી. ના કવર્ડ પાર્કિંગ સાથેનો પ્લાન રજુ થયેલ છે. એટલે કે નિયમ ૧૯.૧.૧ મુજબ જરૂરી પાર્કિંગ સ્પેસથી લગભગ સવા ત્રણ ગણાં સુચવેલ પાર્કિંગ સ્પેસ સાથેનાં પ્લાનને મંજૂરી આપવા અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.
- (૩) ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પરનાં ૯૨૦.૬૨ ચો.મી.ના કવર્ડ પાર્કિંગ ઉપરાંત નિયમાનુસાર મળવાપાત્ર ઓપન પાર્કિંગની જગ્યા નિયમ ૧૯.૧.૧ મુજબ પુરતી થઈ શકે તેમ હોવા છતાં લોઅર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પાર્કિંગ ૧૬૧૬.૧૧ ચો.મી. + દરેકને ફ્લેટને લાગુ ૧૫૬૫.૬૦ ચો.મી. મળી ૩૧૮૧.૭૧ ચો.મી. વધારાનાં પાર્કિંગ સ્પેશને મંજૂરી આપવા અંગે નિયમો આધારીત પુર્તતા કરેલ નથી.
- (૪) જી.ડી.સી.આર. - ૨૦૦૪ ના નિયમ ૧૯.૧ ની નોટ(પ) માં જણાવ્યા મુજબના અનુસંધાને ટાઉન પ્લાનીંગ કમીટીના ઠરાવ નં.૭ તા.૨૦/૭/૯૦ તથા ઠરાવ નં.૯ તા.૧૮/૮/૯૦ થી ઠરાવ્યા મુજબ સેલર / સેપરેટ પાર્કિંગ સ્પેશનો હેતુકેર નિવારવા માટે ડીપોઝીટ લેવાનું નિયત થયેલ છે. જે નિયમ ૧૯.૧ નોટેબલની કોલમ નં.૩(૧) માં જણાવ્યા મુજબ સેલર પાર્કિંગ નો ૫૦ ટકા કાર માટે રાખવાનો રહે છે. તેથી સેલરનાં પાર્કિંગ સ્પેસ ૧૬૧૬.૧૧ ના ૫૦ ટકા મુજબ ૮૦૮.૦૬ ચો.મી. તથા ફાળવેલ દરેક ફ્લેટનો કાર પાર્કિંગ ૧૫૬૫.૬૦ ચો.મી. = ૨૩૭૩.૬૫ ચો.મી. કુલ કાર પાર્કિંગ તથા ૪૦૪.૦૩ સ્કુટર પાર્કિંગ તથા ૪૦૪.૦૩ ચો.મી. સાયકલ પાર્કિંગ સ્પેશની ઉક્ત ઠરાવમાં જણાવ્યા મુજબની પાર્કિંગ ડીપોઝીટ જી.ડી.સી.આર. ૧૯૮૪ ના નિયમ ૨૧.૧ મુજબ એક કારને ૫.૫ X ૨.૫ = ૧૩.૭૫ ચો.મી. તથા સ્કુટર તથા સાયકલને ૨ X ૦.૫ = ૧ ચો.મી. જગ્યાની જરૂરત રહે છે. તે મુજબ ૨૩૭૩.૬૫ ÷ ૧૩.૭૫ = ૧૭૩ કાર X ૧૦૦૦૦ ડીપોઝીટ = ૧૭,૩૦,૦૦૦ તથા સ્કુટર ડીપોઝીટ = ૪૦૪.૦૩ ÷ ૧ X ૨૦૦૦ = ૮,૦૮,૦૦૦ તથા સાયકલ ડીપોઝીટ = ૪૦૪.૦૩ ÷ ૧ X ૫૦૦ = ૨,૦૨,૦૦૦ કુલ રૂ.૨૭,૪૦,૦૦૦/- પાર્કિંગ ડીપોઝીટની રકમની અરજદાર પાસેથી વસુલાત મેળવવી રહે.
- (૫) અરજદારશ્રીએ રજુ કરેલ બન્ને ટાવરનાં બિલ્ડિંગ પ્લાનની ચકાસણી કરતા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પુરતું પાર્કિંગ થઈ શકે તેમ હોવા છતાં અધિક ફાળવેલ લોઅર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું સંપુર્ણ પાર્કિંગ તથા પહેલાથી દશમાં માળ સુધી બન્ને બિલ્ડિંગમાં દરેક માળે આવેલ બન્ને ફ્લેટ માટે ૩૯.૧૪ X ૨ = ૭૮.૨૮ X ૨ = ૧૫૬.૫૬ ચો.મી. તથા બન્ને બિલ્ડિંગની કાર લીફ્ટ ૨૬.૧૫ X ૨ = ૫૨.૩૦ ચો.મી. મળીને કુલ ૨૦૮.૮૬ ચો.મી. ની જગ્યા દરેક માળે ગણવાપાત્ર એફ.એસ.આઈ. માંથી બાદ ગણી રજુ કરેલ છે. જે જી.ડી.સી.આર. ની જોગવાઈ મુજબ બાદ મળવાપાત્ર ન હોવા છતાં પ્લાન મંજૂર કરવા અંગે નિયમો તથા સક્ષમ સત્તાની મંજૂરીના આધાર રજુ થયેલ નથી.

(૬) બન્ને ટાવરનાં સેકન્ડ ફ્લોરનાં સ્લેબ લેવલે બન્ને બિલ્ડીંગને જોડતો ૬.૬૪ મીટરની ઉંચાઈએ સ્લેબ મુકવામાં આવેલ છે. આ સ્લેબનો બિલ્ડ અપ એરીયા ૧૫૮.૩૧ ચો.મી. થાય છે. જે અરજદારે રજુ કરેલ પ્લાનમાં કુલ પ્રો. બિલ્ડ અપ તથા એફ.એસ.આઈ. માં થી બાદ કરી પ્લાન રજુ કરેલ છે. જે જી.ડી.સી.આર. ની જોગવાઈ મુજબ પ્રો. બિલ્ડ અપ તથા એફ.એસ.આઈ. માંથી બાદ મળી શકે નહીં. તેમ છતાં બાદ આપવા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.

(૭) અરજદારે રજુ કરેલ પ્લાન શીટ નં.૩/૪ માં કોમન પ્લોટનું માપ નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે.



કોમન પ્લોટ $૨૨.૦૩ \div ૨ \times ૪૩.૦૯ = ૪૭૪.૬૪$ ચો.મી.

જી.ડી.સી.આર. - ૨૦૦૪ ના નિયમ ૧૦.૬(૪)(૨) મુજબ કોમન પ્લોટની કોઈ પણ બાજુનું માપ ૧૦.૫૦ મીટરથી ઓછા માપનું હોવું જોઈએ નહીં. સદરહું પ્લાનમાં કોમન પ્લોટ ત્રિકોણાકારે દર્શાવેલ છે. જેમાં ચોથી બાજુનું માપ શુન્ય થઈ જાય છે. જેથી નિયમાનુસાર રજુ કરેલ બન્ને બિલ્ડીંગને લાગુ કોમન પ્લોટ નિયમોને સુસંગત ન હોવા છતાં વિકાસ પરવાનગી આપવા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા સહ પુર્તતા કરેલ નથી .

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ સુધી મળેલ નથી

૪.૨૨ ફેઈઝ-૨ પાર્ટ-૨ અંતર્ગત ડ્રેનેજની કલેક્ટીવ સીસ્ટમ નાખવાના કામ અંગે.

(ફકરા નં. - ૧૨) (ડ્રેનેજ ઈસ્ટેબ્લિશ્મેન્ટ)

૧	એજન્સીનું નામ	શ્રી રોહિત સજજન (જે. વી.) મુંબઈ
૨	કામની અંદાજિત રકમ	રૂ.૨૧૫૭.૬૦ લાખ
૭	વર્કઓર્ડર નં. તારીખ	RMC/Dra.(Pro)No.363 Dt.7/9/10
૯	કામ પુર્ણ થયા તારીખ	કામ પુર્ણ થયેલ નથી.
૧૦	કામનો થયેલ ખર્ચ રૂ.	રૂ.૮,૫૯,૭૮,૯૨૧/૦૦

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સને ૨૦૧૦-૧૧ ના અન્વેષણમાં ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વર્ષમાં હાથ ધરાયેલ ઉકત કામના ત્રીજા રનીંગ બીલ નં.૭૫૭ તા.૯/૩/૧૧ રૂ.૧,૬૪,૫૨,૦૦૦/- તથા કામની લગત વર્કફાઈલ તથા માપપોથીઓ જોતા સમગ્ર પ્રક્રીયા નીચે મુજબ રહેલ હતી.

(૧) એસ.ડી. સજજન એન્ટરપ્રાઇઝ (જે.વી)રોહિત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રો.પ્રા.લી.

(સજજન - રોહિત (જે. વી.) મુંબઈ

(૨) ઓરબીટ આર્ટીઝન્સ પ્રા.લી. વડોદરા

(૩) જયહિન્દ પ્રોજેક્ટસ લી. અમદાવાદ

ટેન્ડરની શરત મુજબ કરારની રકમના ૧૦ ટકા મુજબ રૂ.૨,૭૪,૦૧,૦૦૦/- ની રકમનું મોબીલાઈઝેશન એડવાન્સ તેટલી જ રકમની બેંક ગેરેંટી સામે આપવામાં આવેલ હતુ. સંસ્થાએ રજુ કરેલ ફાઈલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટનોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) આ યોજના અંતર્ગત કન્સલ્ટન્ટ શ્રી વાપકોસ લી. તરફથી કુલ ૮ ઝોનના કુલ રૂ.૪૭,૦૭,૮૦,૦૦૦/- ના ડી.ટી.પી. તૈયાર કરવામાં આવેલ હતા. જે પૈકી પ્રથમ વખત ઝોન બી, સી, ડી, ઈ અને એચ મળી કુલ પાંચ ઝોનના કામ માટે ટેન્ડરીંગ પ્રક્રીયા કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારે ઝોન સી ના રૂ.૧૩,૧૮,૭૦,૦૦૦/- ના અંદાજ કામ માટે કુનાલ સ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી., જે. વી. શ્રી ગુરૂપ્પા

કન્સ્ટ્રક્શનના આવેલ બીડ સદર ફાઇલની નોંધ નં.૨૯, ૩૦ માં જણાવ્યા મુજબ કામના ટેન્ડરના કાઈટેરીયા મુજબનો અનુભવનું એજન્સીએ સબમીટ કરેલ કુલ દસ્તાવેજો સુરત મહાનગરપાલીકાના સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજના કામનું રૂ.૧૧.૭૦ કરોડના કામનું પ્રમાણપત્ર સામેલ કરેલ છે. જે પૈકી રૂ.૮.૯૮ કરોડનું આર.સી.સી. બોકસ તથા ૨.૭૨ કરોડનું આર.સી.સી. લાઈનનો સમાવેશ થાય છે. જે અંગે નોંધ નં.૩૧ મુજબ બોકસ ડ્રેનેજ કામના અનુભવને સીવર કલેક્ટીવ સીસ્ટમના કામ માટે માન્ય ન ગણી શકાય તેવો અભિપ્રાય થાય છે. તેમજ ટેકનીકલ એડવાઈઝરશ્રીના અભિપ્રાયના ફકરા નં.૨, ૩ તથા ૪ મુજબ એજન્સીનો આર.સી.સી. પાઈપલાઈનનો માંડ ૩ કરોડનો અનુભવ તથા સદર કામે જરૂરી મશીનરી ઉપલબ્ધ ન હોવાથી એજન્સી તથા એજન્સીની નાણાકીય સ્થિતિ સદર કામ કરવા સક્ષમ ન હોવાનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય થાય છે. ત્યાર બાદ અનુભવ કાઈટેરીયામાં કામની અંદાજી રકમના ૫૦ ટકા તથા બોકસ ડ્રેનેજના કામ સીમીલર કામ ગણવુ તે મુજબના સુધારા સાથે A 1, B, D, E અને H એમ પાંચ ઝોનને કલબ કરી ૨૧૫૭.૬૦ લાખની અંદાજી કિંમતના ટેન્ડર તૈયાર કરી ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા કરતા મે.કુનાલ સ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી. ના એક માત્ર બીડ આવેલ હતુ. તેની સાથે જોડેલ પ્રી કવોલીફિકેશન દસ્તાવેજોને નોંધ નં.૪૬ મુજબ માન્ય ગણી પ્રાઈસબીડ ખોલવા આગળની કાર્યવાહી કરેલ હતી. આમ, બોકસ ડ્રેનેજના કામના અનુભવને સીવર કલેક્ટીવ સીસ્ટમના કામ માટે માન્ય ન રાખવા કા.ઈ.શ્રીનો અભિપ્રાય હોય આર.સી.સી. પાઈપલાઈનનો ૩ કરોડનો અનુભવ તથા એજન્સીની નાણાકીય સ્થિતિ ઝોન-સી ના ૧૩.૧૮ કરોડના કામ કરવા સક્ષમ નહી હોવાના ટેકનીકલ એડવાઈઝરશ્રીનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય હોવા છતાં તેજ એજન્સીને અનુરૂપ ટેન્ડરમાં સુધારા કરી રૂ.૨૧,૫૭,૬૦,૦૦૦/- ની અંદાજી કિંમતના કામે પ્રીકવોલીફિકેશન ચકાસણીમાં માન્ય રાખવા સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.

- (૨) એજન્સી કુનાલ સ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી.એ બન્ને વખતે ભરેલ ટેન્ડર તથા તેના ટેન્ડર સાથે રજુ કરેલ સબમીશનો ફાઇલે સામેલ રાખેલ ન હોઈ ઓડીટે ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૩) એજન્સી શ્રી રોહિત-સજજન (જે. વી.) ના પત્ર નં.આર.એસ.જે.વી.-આર.એમ.સી. -ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ- જા.નં.૧૭૩-૨૦૧૨ તા.૫/૬/૨૦૧૨ માં જણાવ્યા મુજબ ડ્રેનેજના કામ માટે ૬૦ ટકા સાઈટો કામ કરવા માટે ચોખ્ખા મોડેથી મળેલ હોય તેમજ અમુક સાઈટો કામની મુદત તા.૩૦/૬/૨૦૧૨ ની પુરી થવામાં હોવા છતાં અરજીની તારીખે પણ મળેલ ન હોવા સબબ મુદત વધારાની માંગણી કરતા નોંધ નં.૧૪૨ થી ૧૪૮ ની વિગતે વધુ છ માસનો મુદત વધારો આપવામાં આવેલ હતો. સદર કામના દરેક ઝોનમાં સમાવિષ્ટ રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવા તથા ડીમાર્કેશન કરી આપવા માટે કચેરીના પત્ર નં.રામનપા/ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ/જા.નં.૩૭૯ તા.૨૫/૧૧/૦૯ તથા પત્ર નં.રામનપા/ડ્રેનેજપ્રોજેક્ટ/ જા.નં.૩૯૯ તા.૨૧/૯/૧૦ થી ટાઉન પ્લાનિંગ અધિકારીશ્રીને જાણ કરવામાં આવેલ હોવા છતાં ત્રણ વર્ષ સુધી ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા ટી.પી. રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવા અને ડીમાર્કેશન કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરેલ ન હોવાથી વધુ છ માસ (નોન વર્કિંગ પીરીયડ સિવાય) ની મુદત આપવી પડેલ હતી. તેમજ કામમાં વધુ સમય જતા એજન્સી કામ અધુરૂ છોડી ચાલી જતા કોર્પોરેશનને કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી પડે તેમ છે. તેમજ સરકારશ્રીની લોકોપયોગી યોજના અન્વેષણની તારીખ સુધી પુર્ણ થવા પામેલ નથી.
- (૪) એજન્સી શ્રી રોહિત સજજનના તા.૬/૬/૧૨ ના પત્રથી કામમાં ઝડપ લાવવા એડવાન્સ ચુકવવા માંગણી કરતા મંજુર થયા મુજબ એજન્સી રૂ.૧,૨૩,૩૯,૦૦૦/- ની બેંક ગેરેંટી રજુ કરતા ૧૫ માં ર્નીંગ બીલેથી રૂ.૧,૨૩,૩૯,૦૦૦/- નું એડવાન્સ તા.૩૧/૩/૨૦૧૨ ના રોજ ૧૦ ટકા વ્યાજે ચુકવવામા આવેલ હતુ. જે પૈકી ૧૮ માં ર્નીંગ બીલ સુધી રૂ.૨૭,૪૬,૪૭૫/- મુદલ તથા તા.૩૧/૭/૨૦૧૨ સુધી ૧૦ ટકા વ્યાજની રકમ રૂ.૩,૩૦,૧૭૫/- ની વસુલાત થઈ જવા પામેલ હતી. ત્યાર બાદ એજન્સી કામ છોડી જતા રૂ.૯૫,૯૨,૫૨૫/- મુદલ તથા ૧૦ ટકા વ્યાજની તા.૨૮/૫/૨૦૧૩ ના રોજ એજન્સી ટર્મિનેટ થયા તારીખ સુધી કપાત થયેલ નથી. તેથી તા.૨૮/૫/૨૦૧૩ સુધી ૧૦ માસના ૧૦ ટકા વ્યાજની રકમ

૯૫,૯૨,૫૨૫ X ૧૦ X

૧૦

= ૩૧.૭,૯૯,૩૭૭/- ની

૧૦૦ X ૧૨

એજન્સી શ્રી રોહિત સજજન પાસેથી વસુલ લઈ રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી.

- (૫) તેથી હવે રૂ.૧૫,૦૦,૮૮,૦૦૦/- નું કામ બાકી રહે છે. જે મુળ એજન્સીના ખર્ચ અને જોખમે કરવાનો હુકમ થતા તેનું ખર્ચ મંજૂર થયેલ છે અને તેના અલગ ઝોન વાઈઝ એસ્ટીમેટ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. તે પૈકી નીચે મુજબના કામો આપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ	ઝોન	સ્ટે.ક.ઠ. નં. તારીખ	અંદાજી રકમ	મંજૂર થયેલ ભાવ	ભાવ મુજબ થનાર ખર્ચ
૧	D-1	૨૫૩	૨૧૨૨૦૦૦૦	૭૪ ટકા વધુ	૩૬૯૨૨૮૦૦
૨	D-2	૧૩/૮/૧૩	૩૯૬૦૦૦૦	૫૫ ટકા વધુ	૬૧૩૮૦૦૦
૩	D-3		૧૫૦૨૦૦૦૦	૬૦.૫ ટકા વધુ	૨૪૧૦૭૧૦૦
૪	B		૧૫૧૧૫૦૦૦	૯૦ ટકા વધુ	૨૮૭૧૮૫૦૦
૫	A-1	૪૮૦	૨૧૨૧૫૦૦૦	૯૫ ટકા વધુ	૪૧૩૬૯૨૫૦
૬	E	૩/૧/૧૪	૩૭૧૩૦૦૦	૮૦ ટકા વધુ	૭૦૧૭૫૭૦
			૮૦૨૪૩૦૦૦		૧૪૪૨૭૩૨૨૦

જ્યારે ડી-૪, ડી-૫ અને એચ ઝોનના રૂ.૬૯૮૪૫૦૦૦/- ના બાકી કામો માટે ઈ-ટેન્ડરિંગની પ્રક્રિયા અન્વેષણની તારીખ સુધી થયેલ જણાતી નથી. મૂળ ઈજારદારના ખર્ચ અને જોખમે કામ કરવાના નિર્ણય અંગે મહાનગરપાલિકાએ કરેલ કાર્યવાહીની વિગતો રજૂ થવી ઘટે.

- (૬) ટેન્ડરની શરત નં. જીસી-૨૦ મુજબ કોન્ટ્રાક્ટર નિયત સમય મર્યાદામાં કામ પુર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો કરારની રકમના ૦.૧ ટકા વિલંબ વળતર વસુલ કરવાની જોગવાઈ છે. એજન્સી રોહિત-સજજન (જે.વી.)ને આપેલ છ માસના મુદત વધારા બાદ તા.૩૧/૩/૨૦૧૩ સુધીમાં કામ પુર્ણ કરવાનું થતુ હતુ. જે પુર્ણ કરેલ ન હોય તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર તા.૨૮/૫/૨૦૧૩ ના રોજ ટર્મિનેટ કરેલ હોય ટેન્ડરની શરત મુજબ તા.૧/૪/૨૦૧૩ થી તા.૨૮/૫/૨૦૧૩ સુધી ૫૮ દિવસના વિલંબ વળતરની રકમ રૂ.૧,૫૮,૯૩,૧૬૦/- વસુલાત કરવી.
- (૭) આ કામે રજૂ થયેલ માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા બીજા ર્નીંગ બીલ રૂ.૯,૩૭,૨૫૭/- ની ડુપ્લીકેટ માપપોથી રજૂ થયેલ હતી માપપોથી સામેલ હુકમો તથા નોટીંગ નં.૨૦ માં જણાવ્યા મુજબ ઉક્ત માપપોથી તા.૧૦/૩/૧૧ ના રોજ કચેરીની ઓડીટ શાખા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરના કર્મચારીને લગત શાખામાં આપવા માટે આપેલ તેમનાથી ગુમ થયેલ હોવાનું જણાવેલ છે. જે અંગે નોંધ નં.૧૬ તથા ૨૫ ના કમિશનરશ્રીના આદેશ મુજબ તપાસણી રીપોર્ટ તથા કરેલ પોલીસ ફરિયાદનું રેકર્ડ રજૂ કરાવેલ નથી. નોંધ નં.૨૬ મુજબ ડુપ્લીકેટ માપપોથી તૈયાર કરવાના આદેશ આપેલ હતા. ચોથા ર્નીંગ બીલની માપપોથી ઓડીટ સમક્ષ રજૂ થયેલ નથી.
- (૮) માપપોથીમાં થયેલ કામના માપો કામના ઈન્ચાર્જ એન્જનીયરશ્રીએ સ્થળ પર માપો લઈને નિયમ અનુસાર માપપોથીમાં રેકોર્ડ કરવા જોઈએ. આ કામે રજૂ થયેલ માપપોથીની ચકાસણી કરતા નવમાં ર્નીંગ બીલથી અઢારમા ર્નીંગ બીલ સુધીના માપોની કોમ્પ્યુટરાઈઝ કોપીની પ્રિન્ટ માપપોથીમાં ચોટાડવામાં આવેલ છે. જેના પર એજન્સીને ચુકવણા કરવામાં આવેલ છે. તેથી માપપોથીમાં રેકોર્ડ થયેલ માપો સાઈટ પર લઈને નોંધવામાં આવેલ હોવાની રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૪/૨/૨૦૧૬ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી

૪.૨૩ ભુગર્ભ ગટર યોજના ફેઝ-૩ અંતર્ગત ચૈયા સર્વે નં.૩૧૮ માં ૫૧ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવા અંગેના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં. - ૧૧) (વેસ્ટઝોન-ફ્રેનેજ)

૧.	એજન્સીનું નામ	મે. જીઓમીલર એન્ડ કંપની - ન્યુ દિલ્હી
૨.	કામની અંદાજ રકમ	રૂ.૧૩.૭૫ કરોડ
૩.	ખર્ચ મંજુરી હુકમ	રા.મ્યુ.કો. જા.નં.૧૫૦૩ તા.૨૩/૨/૦૭
૪.	કામ પુર્ણ કરવાની તારીખ	તા.૦૯/૦૮/૨૦૦૮
૫.	કામનો કુલ ખર્ચ રૂ.	રૂ.૧૭,૧૩,૨૮,૫૧૦/૩૯

ભારત સરકારના જવાહરલાલ નહેરૂ શહેરી નવીનીકરણ મિશન હેઠળ ભુગર્ભ ગટર યોજના ફેઝ-૩ અંતર્ગત ચૈયા સર્વે નં.૩૧૮ માં ૫૧ એમ.એલ.ડી. કન્વેશનલ એક્ટીવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ (વીથ પાવર જનરેશન) સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવા મહાનગરપાલિકાએ હિમાદ્રી - એન્પાયરો પ્રોટેક્શન કન્સલન્ટન્ટ મારફતે જાહેર નિવિદાથી ટેન્ડરથી ભાવ મંગાવેલ. ઉક્ત કામ ડિઝાઇન બિલ્ડિંગ અને ઓ એન્ડ એમ ના ધોરણે કરાવવા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ રૂ.૧૩.૭૫ કરોડની (રૂ.૧૨.૭૫ કરોડ કન્સ્ટ્રક્શન + રૂ.૧ કરોડ ઓ એન્ડ એમ - ત્રણ વર્ષ માટે) અંદાજિત કિંમત નક્કી કરાયેલ. જાહેર નિવિદા અન્વયે તા.૨૯/૮/૦૬ ના રોજ પ્રી-બીડ મીટિંગ રખાયેલ. તેમજ ટેન્ડર કામગીરી દરમિયાન એમેન્ડમેન્ટ-૧ તા.૨૯/૮/૦૬ તથા એમેન્ડમેન્ટ-૨ તા.૯/૯/૦૬ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ.

ઉક્ત કામની વર્કફાઇલો, એમ.બી., બીલો તથા અન્ય સાધનીક દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટનોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) ટેન્ડર મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ રૂ.વીસ લાખથી વધુના કામો માટે જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રસિદ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક, અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા એક અંગ્રેજી દૈનિક એમ કુલ ત્રણ અખબારોમાં જાહેરાત આપી ટેન્ડરો મેળવવાના રહે છે. સદર કામે મહાનગરપાલિકાએ નિયમોનુસાર ત્રણ દૈનિક અખબારોમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરાવ્યાના આધારો સામેલ રાખેલ ન હોઈ સ્પર્ધાત્મક હરીફાયુક્ત ભાવો મેળવી ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલ નથી.
- (૨) રાજ્ય સરકારશ્રીના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા. ૨૨/૧૧/૨૦૦૬ના ઠરાવ નં. એસ.પી.ઓ. - ૧૦૨૦૦૫- ૧૪૦૭ -સી. એચ મુજબ મુજબ તા. ૧/૬/૨૦૦૭થી રૂ. ૧૦ લાખ થી ઉપરની દરેક ખરીદી, કોન્ટ્રાક્ટસ, ઠેકાઓ, તથા મેઈન્ટેનન્સ તથા અન્ય તમામ બાબતના કામો માટે ઈ-ટેન્ડરીંગ પદ્ધતી અમલમાં મુકવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે.તે મુજબ સંસ્થા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરીને આ ઈ ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિ વિના કામગીરી કરેલ છે
- (૩) તા.૨૯/૮/૦૬ ના એમેન્ડમેન્ટ-૧ ની શરત નં.૨ મુજબ થર્ડ પાર્ટી ઈન્સપેક્શનનો તમામ ખર્ચ એજન્સીએ ભોગવવાનો રહેતો હતો. નોટીંગ પેજ નં.૩૩ તા.૨૨/૧૨/૦૬ માં જણાવ્યા મુજબ કુલ ચાર આઈટમનો ઘટાડો (પછીથી કુલ આઠ આઈટમો ઘટાડો) તેમજ ટી.પી.આઈ. નો ખર્ચ મહાનગરપાલિકા ભોગવશે અને કોન્ટ્રાક્ટરને સીવીલવર્ક માટે સ્ટીલ પર રૂ.૩૨,૬૦૦/- નો સ્ટાર્ટેટ ચુકવવામાં આવશે તેમ નિયત કરી કવોલીફીય થયેલ ચાર એજન્સીઓ પાસેથી ભાવો મેળવી ટેન્ડર પ્રક્રિયા આગળ ચલાવેલ. ઉક્ત વિગતે રીવાઈઝડ અંદાજો બનાવી નિયમોનુસાર ફરીથી બહોળી પ્રસિદ્ધીથી જાહેરાત આપી રી-ટેન્ડરીંગની પ્રક્રિયા કરેલ નથી.

- (૪) જેથી તા.૨૦/૮/૦૯ થી તા.૧૦/૧૦/૦૯ સુધીનો મંજુર કરાયેલ વિલંબીત સમયગાળો આપવાપાત્ર ન હતો. કમિશનરશ્રીના ઉક્ત હુકમ અન્વયે તા.૧૧/૧૦/૦૯ થી તા.૨૭/૧૦/૦૯ સુધી દિન-૧૭ નું વિલંબ વળતર રૂ.૨૮,૬૮,૦૩૬/- એજન્સી પાસેથી વસુલ લેવામાં આવેલ નથી.
- (૫) STP ના કામ માટે રાજકોટ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પાણી પુરૂ પાડવામાં આવશે તો તે સંદર્ભે રૂ.૩/ પ્રતિ કિલોલીટરના ભાવથી એજન્સી પાસેથી વસુલાત કરવાનું નિયત થયેલ. મહાનગરપાલીકા દ્વારા અંદાજે ૪૩૮.૫૨/- લાખ લીટર રો-સુએજ પાણી હાઈડ્રોલીક ટેસ્ટ માટે પુરૂ પાડવામાં આવેલ. ફ્રેનેજ ફાઇલ નં.૧૬૮ (૦૬/૦૭) ના નોટીંગ પેજ નં.૫૨ ની નોંધ મુજબ ઉક્ત બાબતે મે.જીઓમિલર પાસેથી રૂ.૧,૩૧,૫૫૬/- ની વસુલાત મેળવવાની રહે છે,
- (૬) સુપ્રીટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પના પરીપત્ર નં.સ્ટેમ્પ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯ તા.૫/૨/૦૭ માં જણાવ્યા મુજબ સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ રોકડ સિવાયના ડોક્યુમેન્ટથી લેવામાં આવે ત્યારે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમના ૪.૨૫ ટકા લેખેના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત કરવાનો રહે છે. આ કામમાં સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ રૂ.૮૪,૩૫,૪૦૦/- ના ૪.૨૫ ટકા લેખે રૂ.૩,૫૮,૫૦૫/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત કરવાનો રહે. જે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરાયેલ હોય ખુટતી સ્ટેમ્પડ્યુટીની રકમ રૂ.૩,૫૮,૪૦૫/- એજન્સી પાસેથી વસુલ લઈ સરકારશ્રીના ૦૦૩૦ સ્ટેમ્પ સદરે જમા કરાવી આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી.
- (૭) કામની અંદાજ રકમ રૂ.૧૩.૭૫ કરોડ હતી જે કામ પુર્ણ થતા રૂ.૧૭.૨૩ કરોડનો ખર્ચ થવા પામેલ છે. તેથી તેના રીવાઈઝડ અંદાજો મંજુર કરવામાં આવેલ હોય તેની ખરાઈ કરાવેલ નથી. તેમજ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા.૨૨/૧૧/૦૬ ના ઠરાવ નં.એસ.ઓ.પી./૧૦-૨૦૦૫/૧૪૦૭/સી.એફ અન્વયે રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી વધુના કામ માટે ઈ ટેન્ડરીંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની રહે છે. સદર કામે આવી કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૨૪/૯/૨૦૧૫ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૨/૧૧/૨૦૧૫ના રોજ જવાબ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.