



सत्यमेव जयते

गुजरात राजय

२०११-१२ ना वर्ष माटेनो महानगरपालिका ओडिट अहेवाल

निरीक्षक,
स्थानिक लंडोण हिसाब,
ब्लोक नं.१७, डो.शुपराज महेता लपन,
गुजरात राजय, गांधीनगर-३८२०१०

રાજ્યની મહાનગર પાલિકાઓનો વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ માટેનો ઓડિટ અહેવાલ

પ્રસ્તાવના

રાજ્ય સરકારશ્રીના તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૧ ના રાજ્યપત્ર (અસાધારણ) માં પ્રસિધ્ધ થયેલા વર્ષ : ૨૦૧૧ ના ગુજરાત અધિનિયમ ક્રમાંક-૨૧ મુજબ માં જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાત પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અધિનિયમની કલમ-૧૦૮(ક) માં દાખલ કરેલ પેટા કલમ (૧) મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હિસાબોનું ઓડિટ ગુજરાત સ્થાનિક ફંડ ઓડિટ અધિનિયમ, ૧૯૬૩ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવાની તથા પેટાકલમ (૨) થી મહાનગરપાલિકાના ઓડિટ પરના ટેકનીકલ માર્ગદર્શન અને દેખરેખ પરના કામગીરી ભારતના કોમ્પટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલને સુપરત કરેલ છે. જે અન્વયે ગુજરાત સ્થાનિક ફંડ ઓડિટ અધિનિયમ-૧૯૬૩ હેઠળ ઓડિટ અહેવાલ રાજ્ય વિધાનસભા સમક્ષ અહેવાલ રજૂ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

નાણા વિભાગના તા. ૨૩/૧૨/૨૦૧૧ના ઠરાવથી વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧થી રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓના હિસાબોની તપાસણી ગુજરાત સ્થાનિક ફંડ ઓડિટ અધિનિયમ-૧૯૬૩ ની જોગવાઈ મુજબ નિરીક્ષક, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરને સુપરત કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે અત્રેની કચેરીની વિભાગીય નાયબ નિરીક્ષકશ્રીઓની કચેરી તેમજ જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રીની કચેરીઓ મારફત રાજ્યની ૮ (આઠ) પૈકી ૭ (સાત) મહાનગરપાલિકાઓનું સને. ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષનું ઓડિટ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ઉક્ત ઓડિટ દરમ્યાન ધ્યાને આવેલ મહત્વના અવલોકનો સમાવતો વિધાનસભામાં રજૂ કરવાનો અહેવાલ નિરીક્ષક, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અધિનિયમ મુજબ મહાનગરપાલિકાઓને સોપાયેલી ફરજો અને કાર્યો. જેવા કે જાહેર બાંધકામ, શિક્ષણ સુવિધા, જાહેર આરોગ્ય તથા સફાઈ, વિકાસ, નગર આયોજન, વહીવટ, ગરીબ તથા નબળા વર્ગો માટે આવાસ, આરોગ્ય વિગેરે સુવિધાઓ, પાણી પુરવઠા, જાહેર સલામતી, દીવાબતી, ગટર વ્યવસ્થા, રસ્તાઓ બનાવવા તથા નિભાવવા, ચેપી રોગ નિયંત્રણ, બાગ બગીચા તથા જાહેર શિક્ષણ તથા મનોરંજન વિગેરે બાબતોએ કરવામાં આવતી નાગરીક સુવિધાની તેમજ મળવાપાત્ર વેરાઓની ફી ઇંડ મિલકતોથી ભાડા વિગેરેની ઉપજો-આવકો તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી માંથી મળતી વિવિધ ગ્રાન્ટ તેમજ તેના સંબંધિત હેતુ મુજબ ઉપયોગ વિગેરે સંબંધે ધ્યાને આવેલ ઓડિટ અવલોકનો આ અહેવાલમાં દર્શાવેલ છે.

સદરહું અહેવાલ તૈયાર કરતા પહેલા જે તે ઓડિટ ફકરાઓની નકલ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય ના ઠરાવ ક્રમાંક: મનઅ-૮૦૨૦૧૫-૨૮૧૧-પી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૫માં જણાવ્યા મુજબ સંબંધિત મહાનગરપાલિકા મા મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, (વહિવટી વિભાગ) ગાંધીનગરને સમય મર્યાદામાં પૂર્તતા કરવા જણાવવામાં આવેલ અને તે સંદર્ભે મળેલ જવાબો/પૂર્તતા અને વિગતોને લક્ષમાં લઈ જે તે બાબતે પ્રવર્તતી છેવટેની સ્થિતિ દર્શાવવા કાળજી લઈને આ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.


(વિનોદ ગુપ્તા)

નિરીક્ષક

સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર.

સ્થળ: ગાંધીનગર

તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૮



પ્રકરણ ૪ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

૪.૧	એ.સી.પ્રેસર પાઇપની ખરીદીમાં મળવાપાત્ર એકસાઇઝ ડયુટી મુક્તિનો લાભ નહી મેળવવા બાબત (ફકરા નં.૧૩)	૧૯૮
૪.૨	વોટર વર્ક્સ સ્ટોરના હિસાબો નહિ નિભાવવા બાબત (ફકરા નં.૨૦)	૨૦૧
૪.૩	વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૨૬)	૨૦૨
૪.૪	મિલકત વેરાની આકારણીની અનિયમિતતા (ફકરા નં.૨૭)	૨૦૪

૪.૫	શિક્ષણઉપકર ની સહાયક ગ્રાન્ટ ની મેળવવાની બાકી રકમ તથા મળેલ ગ્રાન્ટ ના ઉપયોગ બાબત (ફકરા નં.૪૨)	૨૦૭
૪.૬	વોર્ડ નં.૧૪ માં ચંદ્રેશનગર પમ્પીંગ સ્ટેશનથી ૧૫૦ રીંગ રોડ સુધી ૬૧૦ એમ.એમ.એમ.એસ. ટ્રાન્સમીશન મેઇન લાઇન નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૫૩)	૨૦૯
૪.૭	ઘન કચરાના નિકાલ તથા લેન્ડ ફીલ સાઇટ બનાવવા માટે હેઝર બાયોટેકને અપાયેલ કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૭૩)	૨૧૩
૪.૮	પુર્વ ઝોન કચેરી તથા પશ્ચિમઝોન કચેરી માં પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ ઇંસ્ટોલેશન તથા નિભાવ મરામત નાં કામ અંગે જણાયેલ અનિયમિતતા (ફકરા નં.૯૩)	૨૧૫
૪.૯	મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર નહી લેવાયેલ કિસ્સાઓમાં લેબરશેષની રકમ વસુલ નહી લેવા બાબત (ફકરા નં.૯૪)	૨૧૮
૪.૧૦	સેન્ટ્રલ ઝોન હસ્તકના વોર્ડોમાં ડ્રમ મીક્સ પ્લાન્ટ તથા મીકેનિકલ પેવર ફીનીશરથી કાર્પેટ / રીકાર્પેટ કરવાના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૧૧૧)	૨૩૯
૪.૧૧	પશ્ચિમ ઝોન હસ્તકનાં વોર્ડ નં ૧, ૨, ૧૧, ૧૨, ઝોન W1માં રસ્તાઓમાં ડામર કાર્પેટ/રીકાર્પેટના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા અંગે (ફકરા નં.૧૧૭)	૨૫૩
૪.૧૨	ગેસપાઇપલાઇન/ ટેલિફોનના ઓ.એફ.સી. કેબલ નાખવાની કામગીરીમાં જે તે એજન્સી પાસેથી રિસ્ટોરેશન ચાર્જ તથા વાર્ષિકભાડાની બાકી વસુલાત અંગે (ફકરા નં.૧૩૦)	૨૫૭
૪.૧૩	રાજકોટ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ સુએજ પ્રોજેક્ટ ફેઇઝ-૨ પાર્ટ-૧ અંતર્ગત ઝોન-એફ માં સુએજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમ નાખવાની કામગીરીની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૧૩૬)	૨૬૧
૪.૧૪	વોર્ડ નં.૧૧ ડ્રેનેજ ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના કામો પૈકી ઝોન-૪ માં કલેક્ટીવ સીસ્ટમ સહીતની ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૧૪૧)	૨૬૩
૪.૧૫	વોર્ડ નં.૧૩ ડ્રેનેજ ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના કામો પૈકી ઝોન-૩ બી માં કલેક્ટીવ સીસ્ટમ તથા હાઉસ કલેકશન ચેમ્બર નાખવાના કામ બાબત (ફકરા નં.૧૪૨)	૨૬૮
૪.૧૬	મહાનગરપાલીકા સંચાલીત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળા શ્રી પી. એન્ડ ટી. વી. શેઠ હાઇસ્કૂલ દ્વારા ઉઘરાવેલ ફી ની રકમ મ્યુનિસિપલ ફંડમાં જમા નહિ કરાવી ઉચાપત કરવા બાબત(ફકરા નં.૧૪૬)	૨૭૧
૪.૧૭	સેન્ટ્રલ લાઇટીંગ પોલ પર કિઓસ્ક દ્વારા જાહેરાત અંગેના કામની અનિયમિતતા (ફકરા નં.૧૬૦)	૨૭૪
૪.૧૮	અન્વેષણ દરમ્યાન મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓ પાસેથી માંગવામાં આવેલ માહિતી તેમજ રેકર્ડ પુરૂ નહી પાડવા બાબત (ફકરા નં.૧૮૧)	૨૭૫
૪.૧૯	અન્વેષણમાં વાઉચરો રજૂ નહિ થવા અંગે (ફકરા નં.૧૮૨)	૨૭૬

પ્રકરણ ૪ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ક્રમ નં.	ફકરાની વિગત
૪.૧	એ.સી.પ્રેસર પાઇપની ખરીદીમાં મળવાપાત્ર એકસાઇઝ ડયુટી મુક્તિનો લાભ નહી મેળવવા બાબત (ફકરા નં.૧૩)
૪.૨	વોટર વર્કસ સ્ટોરના હિસાબો નહિ નિભાવવા બાબત (ફકરા નં.૨૦)
૪.૩	વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૨૬)
૪.૪	મિલકત વેરાની આકારણીની અનિયમિતતા (ફકરા નં.૨૭)
૪.૫	શિક્ષણઉપકર ની સહાયક ગ્રાન્ટ ની મેળવવાની બાકી રકમ તથા મળેલ ગ્રાન્ટ ના ઉપયોગ બાબત (ફકરા નં.૪૨)
૪.૬	વોર્ડ નં.૧૪ માં ચંદ્રેશનગર પમ્પીંગ સ્ટેશનથી ૧૫૦ રીંગ રોડ સુધી ૬૧૦ એમ.એમ.એમ.એસ. ટ્રાન્સમીશન મેઇન લાઇન નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૫૩)
૪.૭	ઘન કચરાના નિકાલ તથા લેન્ડ ફીલ સાઇટ બનાવવા માટે હેઝર બાયોટેકને અપાયેલ કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૭૩)
૪.૮	પૂર્વ ઝોન કચેરી તથા પશ્ચિમઝોન કચેરીમાં પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશન તથા નિભાવ મરામત નાં કામ અંગે જણાયેલ અનિયમિતતા (ફકરા નં.૯૩)
૪.૯	મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર નહી લેવાયેલ કિસ્સાઓમાં લેબરશેષની રકમ વસુલ નહી લેવા બાબત (ફકરા નં.૯૪)
૪.૧૦	સેન્ટ્રલ ઝોન હસ્તકના વોર્ડોમાં ડ્રમ મીક્સ પ્લાન્ટ તથા મીકેનીકલ પેવર ફીનીશરથી કાર્પેટ / રીકાર્પેટ કરવાના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૧૧૧)
૪.૧૧	પશ્ચિમ ઝોન હસ્તકનાં વોર્ડ નં ૧, ૨, ૧૧, ૧૨, ઝોન W1માં રસ્તાઓમાં ડામર કાર્પેટ/રીકાર્પેટના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા અંગે (ફકરા નં.૧૧૭)
૪.૧૨	ગેસપાઇપલાઇન/ ટેલિફોનના ઓ.એફ.સી. કેબલ નાખવાની કામગીરીમાં જે તે એજન્સી પાસેથી રિસ્ટોરેશન ચાર્જ તથા વાર્ષિકભાડાની બાકી વસુલાત અંગે (ફકરા નં.૧૩૦)
૪.૧૩	રાજકોટ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ સુએજ પ્રોજેક્ટ ફેઇઝ-૨ પાર્ટ-૧ અંતર્ગત ઝોન-એફ માં સુએજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમ નાખવાની કામગીરીની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૧૩૬)
૪.૧૪	વોર્ડ નં.૧૧ ડ્રેનેજ ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના કામો પૈકી ઝોન-૪ માં કલેક્ટીવ સીસ્ટમ સહીતની ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત (ફકરા નં.૧૪૧)
૪.૧૫	વોર્ડ નં.૧૩ ડ્રેનેજ ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના કામો પૈકી ઝોન-૩ બી માં કલેક્ટીવ સીસ્ટમ તથા હાઉસ કલેક્શન ચેમ્બર નાખવાના કામ બાબત (ફકરા નં.૧૪૨)
૪.૧૬	મહાનગરપાલિકા સંચાલીત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળા શ્રી પી. એન્ડ ટી. વી. શેઠ હાઇસ્કૂલ દ્વારા ઉઘરાવેલ ફી ની રકમ મ્યુનિસિપલ ફંડમાં જમા નહિ કરાવી ઉચાપત કરવા બાબત(ફકરા નં.૧૪૬)
૪.૧૭	સેન્ટ્રલ લાઇટીંગ પોલ પર કિઓસ્ક દ્વારા જાહેરાત અંગેના કામની અનિયમિતતા (ફકરા નં.૧૬૦)
૪.૧૮	અન્વેષણ દરમ્યાન મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓ પાસેથી માંગવામાં આવેલ માહિતી તેમજ રેકર્ડ પુરૂ નહી પાડવા બાબત (ફકરા નં.૧૮૧)
૪.૧૯	અન્વેષણમાં વાઉચરો રજુ નહિ થવા અંગે (ફકરા નં.૧૮૨)

૪.૧ એ.સી.પ્રેસર પાઇપની ખરીદીમાં મળવાપાત્ર એકસાઇઝ ડ્યુટી મુક્તિનો લાભ નહી મેળવવા બાબત (ફકરા નં.-૧૩)

(સેન્ટ્રલ સ્ટોર - એન્જી.)

સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ નોટીફિકેશન નં.૬-૨૦૦૬ તા.૧/૩/૦૬ માં અનુક્રમ નં.૭ માં ચેપ્ટર નં.૮૪ ના ચેપ્ટર કલોઝ-૨ તથા નોટીફિકેશન નં.૬/૨૦૭ તા.૧/૩/૦૭ થી ઉક્ત જણાવેલ કલોઝમાં ઉમેરો કરેલ કલોઝ નં.(૩) તથા નોટીફિકેશન નં.૨૬/૨૦૦૯ તા.૪/૧૨/૦૯ થી ઉપર મુજબની કલોઝ નં.૩ માં સુધારો કર્યા મુજબ પાણીના સોર્સથી પ્લાન્ટ તથા પ્લાન્ટથી સ્ટોરેજ પોઇન્ટ સુધી પાણી પુરવઠાના કામે વપરાશમાં લેવામાં આવતા ૧૦ એમ.એમ. થી વધુના આઉટર ડાયામીટરના એ.સી. પ્રેસર પાઇપની ખરીદી પર એકસાઇઝ ડ્યુટી મુક્તિનો લાભ મળવાપાત્ર થાય છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના સેન્ટ્રલ સ્ટોર(એન્જી.) શાખાના ઓડીટમાં વોટર વર્કસના કામે ઓડીટ વર્ષમાં ખરીદી કરેલ એ.સી. પ્રેસર પાઇપની ખરીદીની ફાઇલો, માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા સંસ્થાએ વર્કઓર્ડર નં.એસી-૦૧-૨૦૧૧-૧૨ તા.૨૧/૫/૧૧ થી ૧૮૦૦૦ રનીંગ મીટરના ૧૦૦ એમ.એમ. એ.સી. પ્રેસર પાઇપના બીલ નં.૧૩૮૨૬ તા.૨૯/૯/૧૧ રૂ.૩૧,૯૯,૧૪૦/- થી કમિશ્નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલીકા તથા કલેક્ટરશ્રી, રાજકોટ જિલ્લાની સંયુક્ત સહી વાળુ એકસાઇઝ ડ્યુટી મુક્તિ પ્રમાણપત્ર (ERC) મેળવી ખરીદી કરી રૂ.૩,૨૦,૨૨૦/- ની એકસાઇઝ ડ્યુટી મુક્તિનો લાભ મેળવેલ હતા.

ઉક્ત કેસને બાદ કરતા ઓડીટ વર્ષમાં પરિશિષ્ટ નં.-૫ ની વિગતે કરેલ તમામ એ.સી. પ્રેસર પાઇપની ખરીદી કરતા વખતે ઉપર મુજબની વિગતે એકસાઇઝ ડ્યુટી મુક્તિ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા વગર ખરીદી કરી પરિશિષ્ટ નં.-૫ ના કોલમ નં.૮ મુજબ મહાનગરપાલીકાને કુલ રૂ.૧૫,૫૧,૪૨૭/- નુ નુકશાન થયેલ છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલીકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

પરિશિષ્ટ નંબર - ૪.૧

સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષ દરમ્યાન એકસાઇલ ડ્યુટી મુક્તિનો લાભ વગર પાણી પુરવઠાના કામે ખરીદ કરેલ એ.સી. પ્રેસર પાઇપની વિગત

ક્રમ	વર્કઓર્ડર નંબર / તારીખ	પાઇપની વિગત	પાઇપનો ખરીદ કરેલ જથ્થો (મી.)	એકસાઇલ ડ્યુટી સાથેનો ભાવ	એકસાઇલ ડ્યુટી વગરનો ભાવ	તફાવત રકમ	મળવાપાત્ર એકસાઇલ ડ્યુટી મુક્તિની રકમ	બીલ નંબર / તારીખ	બીલની રકમ રૂ.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧	AC/003/૧૧-૧૨ ૧૬/૭/૧૧	૧૦૦ M.M.	૧૦૦૦૦	૧૯૫.૫૨	૧૭૭.૭૩	૧૭.૭૯	૧૭૭૯૦૦	૧૩૮૨૭ ૨૯/૯/૧૧	૧૯૯૫૨૦૦
૨	AC/00૨/૧૧-૧૨ ૭/૭/૧૧	૧૫૦ M.M. ૨૦૦ M.M.	૫૦૦૦ ૨૫૦૦	૨૯૭.૩૯ ૬૨૫.૯૧	૨૭૦.૫૪ ૫૬૮.૯૬	૨૬.૮૫ ૫૬.૯૫	૧૩૪૨૫૦ ૧૪૨૩૭૫	૧૪૦૨૬ ૩/૧૦/૧૧	૧૪૮૬૯૫૦ ૧૫૬૪૭૭૫
૩	AC/00૫/૧૧-૧૨ ૬/૮/૧૧	૧૫૦ M.M.	૫૦૦૦	૨૯૭.૩૯	૨૭૦.૫૪	૨૬.૮૫	૧૩૪૨૫૦	૧૩૮૨૮ ૨૯/૯/૧૧	૧૪૮૬૯૫૦
૪	AC/00૫/૧૧-૧૨ ૨૯/૭/૧૧	૧૦૦ M.M.	૫૪૭૫	૧૯૫.૫૨	૧૭૭.૭૩	૧૭.૭૯	૯૭૪૦૦	૧૫૧૦૬ ૧૪/૧૦/૧૧	૧૦૭૦૪૭૨
૫	AC/00૬/૧૧-૧૨ ૩૦/૮/૧૧	૨૦૦ M.M.	૨૪૦૦	૬૨૫.૯૧	૫૬૮.૯૬	૫૬.૯૫	૧૩૬૬૮૦	૧૬૪૯૦ ૮/૧૧/૧૧	૧૫૦૨૧૮૪
૬	AC/00૭/૧૧-૧૨ ૧૦/૧૦/૧૧	૧૫૦ M.M.	૪૫૦૦	૨૯૭.૩૯	૨૭૦.૫૪	૨૬.૮૫	૧૨૦૮૨૫	૧૯૦૧૬ ૧૪/૧૨/૧૧	૧૩૩૮૨૫૫
૭	AC/00૫/૧૧-૧૨ ૨૯/૭/૧૧	૧૦૦ M.M.	૯૫૨૫	૧૯૫.૫૨	૧૭૭.૭૩	૧૭.૭૯	૧૬૯૪૫૦	૨૦૨૦૦ ૩૦/૧૨/૧૧	૧૮૬૨૩૨૮
૮	AC/0૧૦/૧૧-૧૨ ૫/૧/૧૨	૧૦૦ M.M.	૮૦૦૦	૨૦૦.૧૩	૧૮૨.૩૫	૧૭.૭૮	૧૪૨૨૪૦	૨૪૩૬૩ ૧૮/૨/૧૨	૧૬૦૧૦૪૦

ક્રમ	વર્કઓર્ડર નંબર / તારીખ	પાઇપની વિગત	પાઇપનો ખરીદ કરેલ જથ્થો (મી.)	એકસાઇઝ ડ્યુટી સાથેનો ભાવ	એકસાઇઝ ડ્યુટી વગરનો ભાવ	તફાવત રકમ	મળવાપાત્ર એકસાઇઝ ડ્યુટી મુક્તિની રકમ	બીલ નંબર / તારીખ	બીલની રકમ રૂ.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૯	AC/01/1/11-12 ૫/૧/૧૨	૨૦૦ M.M. ૨૫૦ M.M.	૧૩૦૦ ૭૦૦	૬૨૫.૯૧ ૭૯૫.૬૦	૫૬૮.૯૬ ૭૨૩.૫૯	૫૬.૯૫ ૭૨.૦૧	૭૪૦૩૫ ૫૦૪૦૭	૨૪૩૬૭ ૧૮/૨/૧૨	૮૧૩૬૮૩ ૫૫૬૯૨૦
૧૦	AC/01/2/11-12 ૨/૩/૧૨	૧૫૦ M.M. ૩૦૦ M.M.	૨૭૦૦ ૧૦૦૦	૨૯૭.૩૯ ૧૦૯૬.૪૧	૨૭૦.૫૪ ૯૯૭.૨૯	૨૬.૮૫ ૯૯.૧૨	૭૨૪૯૫ ૯૯૧૨૦	૨૮૫૪૮ ૨૭/૩/૧૨	૮૦૨૯૫૩ ૧૦૯૬૪૧૦
							૧૫૫૧૪૨૭		૧૭૧૭૮૧૨૦

૪.૨ વોટર વર્કસ સ્ટોરના હિસાબો નહિ નિભાવવા બાબત. (ફકરા નં.-૨૦)

સેન્ટ્રલ સ્ટોર (એન્જી.)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના વોટર વર્કસના કામો માટે જરૂરી આઇટમોની વાર્ષિક જરૂરીયાતને ધ્યાને લઈ ઇ-ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરી ઉત્પાદકો / સપ્લાયરો સાથે વાર્ષિક કરાર કરી વોટર વર્કસ સ્ટોર વિભાગ વર્ષ દરમિયાન વિપુલ જથ્થામાં ખરીદી કરી મહાનગરપાલીકાના વોટર વર્કસના કામોના કોન્ટ્રાક્ટરોને જે તે કામના ડેપ્યુટી એન્જીનીયરો દ્વારા રજુ કરાયેલ ઇન્ડેન્ટ મુજબનો જથ્થો ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે. આ ઇસ્યુ કરાયેલ માલસામાનની સ્થાયી સમિતિએ મંજૂર કરેલ જે તે વર્ષના એસ.ઓ.આર. મુજબની કિંમત કોન્ટ્રાક્ટરના ચુકવણાના ઓ.આર. મુજબની કિંમત કોન્ટ્રાક્ટરના ચુકવણાના બીલેથી વસુલ લેવામાં આવે છે. સને ૨૦૧૧-૧૨ ના ઓડીટ વર્ષ દરમિયાન મહાનગરપાલીકાએ આ હિસાબી સદર હેઠળ કુલ રૂ.૪૫૩.૧૭ લાખનો ખર્ચ કરેલ હતો. તેની સામે મહાનગરપાલીકાને કુલ રૂ.૨૦૭.૮૫ લાખની આવક મળેલ હતી. વર્ષના અંતે કુલ રૂ.૨૪૫.૩૨ લાખની ઘટ થવા પામેલ હતી. જે બાબતે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) વોટર વર્કસ સ્ટોર વિભાગે જરૂરી માલસામાનની વર્ષ દરમિયાન કરેલ ખરીદી માટે કરેલ ખર્ચ તથા વોટર વર્કસના જે તે કામે ઇસ્યુ કરેલ માલસામાનના એસ.ઓ.આર. મુજબ કામ વાઇઝ વસુલ લેવાપાત્ર રકમ તથા કોન્ટ્રાક્ટરોના બીલેથી વસુલ આવેલ રકમોના હિસાબો હિસાબી પદ્ધતિ મુજબ નિભાવવાના રહે છે. આવા કોઈ હિસાબો નિભાવેલ નથી.
- (૨) મહાનગરપાલીકાની હિસાબી શાખા દ્વારા રજુ થયેલ સને ૨૦૧૩-૧૪ ના અંદાજપત્રમાં સને ૨૦૦૯-૧૦ થી સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષની વોટર વર્કસ સ્ટોર એડવાન્સીઝ સદરે નીચે મુજબની ખરેખર થયેલ આવક-ખર્ચ નોંધાયેલ હતો.

વર્ષ	ખરેખર આવક (રૂ.લાખમાં)	ખરેખર ખર્ચ (રૂ.લાખમાં)	તફાવત (રૂ.લાખમાં)
૨૦૦૯-૧૦	૧૧૫.૪૭	૩૨૪.૨૬	(-)૨૦૮.૭૯
૨૦૧૦-૧૧	૨૧૪.૮૯	૩૦૪.૫૬	(-)૮૯.૬૭
૨૦૧૧-૧૨	૨૦૭.૮૫	૪૫૩.૧૭	(-)૨૪૫.૩૨
	૫૩૮.૨૧	૧૦૮૧.૯૯	(-)૫૪૩.૭૮

ઉક્ત વિગતેના ત્રણ વર્ષના વોટર વર્કસ સ્ટોર આઇટમોની ખરીદી પાછળ કરેલ ખર્ચ તથા ઇસ્યુ કરેલ માલસામાનની વસુલ લેવામાં આવેલ રકમોની સ્થિતિ જોતા ત્રણ વર્ષમાં સ્ટોર આઇટમોની ખરીદી માટે કરેલ ખર્ચ સામે ૫૦ ટકા જેટલી આવક પ્રાપ્ત થયેલ છે. તેથી અન્વેષણ વર્ષમાં ખરીદ કરેલ તમામ સ્ટોર આઇટમો સ્ટોક રજીસ્ટરે જમા લેવાયા તથા ઇસ્યુ કરેલ માલસામાનની તમામ રકમ મહાનગરપાલીકા ભંડોળે જમા થવા અંગે વોટર વર્કસ સ્ટોરના હિસાબો અદ્યતન નિભાવેલ ન હોવાથી ઓડીટ ચકાસણી શક્ય બનેલ ન હતી.

- (૩) વોટર વર્કસના કામે જે તે કામના ડેપ્યુટી એન્જીનીયર સ્ટોરમાથી માલસામાન મેળવવા માટે ઇન્ડેન્ટ તૈયાર કરી સ્ટોર વિભાગને જે તે કામના કોન્ટ્રાક્ટર મારફતે મોકલવામાં આવે છે.આ ઇન્ડેન્ટ તથા ગેટપાસ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી મેળવી ડેપ્યુટી એન્જીનીયર ચુકવણાના રનીંગ બીલો સાથે વોટર વર્કસ

શાખામાં રજુ કરે છે. આ બીલોમાં દર્શાવેલ સ્ટોર વિભાગમાંથી ઇસ્યુ કરાયેલ જથ્થાની ચકાસણી સ્ટોર વિભાગના ઇન્ચાર્જની પ્રતિ સહી મેળવવી અત્યંત જરૂરી છે. જે લેવામાં આવતી નથી. આમ, રજુ થયેલ રનીંગ બીલોમાં નોંધેલ સ્ટોર આઇટમોની ખરાઇ કર્યા સિવાય ચુકવણા કરવામાં આવે છે. કોન્ટ્રાક્ટરોના બીલોના ચુકવણા કરવાની વર્તમાન પધ્ધતિથી ગંભીર પ્રકારની નાણાકીય અનિયમિતતા થવાની શક્યતા રહેલી છે.

- (૪) નાણાકીય અનિયમિતતા નિવારવા મહાનગરપાલીકાના ચીફ ઓડીટરશ્રીના વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલમાં ઇન્ડેન્ટ મુજબના માલસામાનની રકમ પ્રથમ હિસાબી શાખામાં ભરપાઇ કરી તેની પહોંચ ઇન્ડેન્ટ સાથે રજુ કરે ત્યાર બાદ સ્ટોરમાંથી માલસામાન ઇસ્યુ કરવાની પધ્ધતિ અપનાવવા ઓડિટ સુચન છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૩ વેકેન્સી એલાઉન્સના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત.(ફકરા નં.-૨૬)

ગુજરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ-૧૯૪૮ ના શિડ્યુઅલ-એ ના પ્રકરણ-૮ ના નિયમ ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૬૧ ની જોગવાઇઓ મુજબ જે મિલકતનો ઉપયોગ થતો ન હોય અને ખાલી રહેતી હોઇ તેવી મિલકતોનો કરદાતાએ ભરેલ કરવેરા પૈકી સફાઇ કરની પુરેપુરી રકમ નિયમ-૫૬(૧) તથા મકાન વેરાની ૨/૩ ભાગની રકમ નિયમ-૫૬(૨), ફાયર ટેક્ષની ૨/૩ ભાગની રકમ નિયમ-૫૬(૨) તથા ધી ગુજરાત એજ્યુકેશન એક્ટ-૧૯૬૨ ના પ્રકરણ-૪ ના નિયમ-૨૩(૧) અન્વયે શિક્ષણ ઉપકરની ૨/૩ ભાગની રકમ રીફંડ કરવાની જોગવાઇ ઉક્ત અધિનિયમ હેઠળ થયેલ છે. ઉક્ત અધિનિયમ અંતર્ગત નીચે મુજબની તમામ શરતો પરિપુર્ણ થતી હોય તે મિલકતના ભરપાઇ કરેલ કરવેરાની રકમની નિયત થયેલ દરે વેરાની રકમ (રીફંડ) કરવાપાત્ર થાય છે.

- વેકેન્સી માટેની અરજી પ્રત્યેક હિસાબી વર્ષ માટે કરવાની રહે છે.
- આવેલ અરજીઓ ઇન્વર્ડ રજીસ્ટરે નોંધાયેલ હોવી જોઇએ.
- અરજીની તારીખથી સવાલવાળી મિલકત લાગ-લગાટ ઓછામાં ઓછું ૬૦ દિવસ જે તે હિસાબી વર્ષમાં ખાલી રહેલ હોવી જોઇએ.
- અરજી ઇન્વર્ડ થયેથી સંબંધીત કર્મચારીએ પ્રતિ માસ મિલકત ખાલી રહેલ હોવા અંગે સ્થળ તપાસ કરી તેનો તપાસણી રીપોર્ટ તપાસણી અધિકારીશ્રી સમક્ષ કરવાનો રહેશે.
- મિલકત વેરા માટે જવાબદાર અથવા તેના એજન્ટે જગ્યા ખાલી પડ્યાની તારીખથી લેખીતમાં નોટીસ આપવાની રહેશે અને જે તે હિસાબી વર્ષ બાદ પણ ખાલી રહેવાની હોય તો નવા હિસાબી વર્ષ શરૂ થયા બાદ ૩૦ દિવસમાં લેખીત નોટીસ આપવાની રહેશે.
- નિયમ-૫૬ ના સ્પષ્ટીકરણ-ગ મુજબ મિલકત જરૂર પડે ત્યારે ભોગવટો કરવા માટે મકાનમાં રાય રચીલું ગોઠવીને રાખેલ અથવા અનામત રાખેલ જગ્યા માટે કરવેરાની રકમ રીફંડ મળવાપાત્ર થશે નહિ.
- સવાલવાળી મિલકતનો વેરો જે તે વર્ષમાં ભરપાઇ કરેલ હોવા જોઇએ.

મહાનગરપાલીકા રાજકોટના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના ટેક્ષ શાખાના અન્વેષણમાં વેકેન્સી એલાઉન્સના રીફંડ ચુકવણાના નમુનારૂપ કિસ્સાઓની ચકાસણીમાં નીચે મુજબની અનિયમિતતાઓ ધ્યાને આવેલ છે. જે અંગે ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) કચેરી હુકમ નં.રામનપા-વેકે-ટેક્ષ-જા.નં.૧૧૧૪ તા.૨૫/૨/૦૯ થી વેકેન્સી એલાઉન્સ ના ચુકવણા અંગે કરવાની થતી કાર્યપદ્ધતિ નાયબ કમિશ્નરશ્રીએ નિયત કરેલ છે. જેના મુદ્દા નં.૪ ની કોઇ મિલકતના કરવેરા સંબંધી ખાસ નોટીસ સામે વાંધા અરજી થયેલ હોય અને તેમાં વેકેન્સી એલાઉન્સની માંગણી કરેલ હોય અથવા આકારણી ફાઇનલ થયા પહેલાના સમયના વેકેન્સી એલાઉન્સની માંગણીના કિસ્સામાં નિયમ-૫૭ મુજબ મિલકત વેરાની બાકી નીકળતી રકમ સંપૂર્ણ ભરપાઇ કરવા તથા મિલકત ખાલી રહેવાની સમય મર્યાદામાં આપવાની થતી નોટીસ તથા દર વર્ષે વેકેન્સી એલાઉન્સની માંગણી અરજીની શરતો પરિપૂર્ણ ન થતી હોય તેમ છતાં નીચે જણાવેલ નમુના રૂપ કિસ્સામાં વેકેન્સી એલાઉન્સ ચુકવવામાં આવેલ છે.
- (અ) મિલકત નં.૧૫-૧૨૦૮૦-૦૦૦-૦૦૦ ના માલિકશ્રી ગોપાલ મોહન પુજારા તથા નં.૧૫-૧૨૦૪૯-૦૦૦-૦૦૦ ના માલિક શ્રી હસમુખલાલ સી. ટાંક નેખ્યુન ટાવર કાલાવડ રોડ, રાજકોટએ નિયમ મુજબ દુકાન ખાલી રહેવાની નોટીસ તથા વેકેન્સી એલાઉન્સ મળવાની અરજી રજુ કરેલ નથી. વેકેન્સી એલાઉન્સના સમયગાળા દરમ્યાન વોર્ડ ઇન્સપેક્ટરનો સ્થળ તપાસણી રીપોર્ટ પણ ફાઇલે રજુ નથી. શ્રી પુજારાએ વીજ જોડાણ નહીં લીધેલ હોવાનું રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર સોગંદનામું તથા શ્રી ટાંક એ વીજ કનેક્શન બંધનું સ્ટેટમેન્ટ રજુ કરેલ છે. શ્રી પુજારાએ સને ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૦૮-૦૯ સુધી રૂ.૨૩,૩૮૩/- તથા શ્રી ટાંક એ ૨૦૦૨-૦૩ થી ૨૦૦૯-૧૦ સુધી રૂ.૩૪,૧૨૦/- નો વેરો ભર્યાની પહોંચની નકલો સામેલ રાખેલ છે. શ્રી ટાંક એ સને ૨૦૧૦-૧૧ ના વર્ષનો વેરો ભર્યાનો આધાર સામેલ નથી. તેમ છતાં હુકમ નં.રામનપા-પશ્ચિમ ઝોન-ટેક્સ-જા.નં.૨૨૯ તા.૩/૬/૧૧ મુજબ સને ૨૦૦૨-૦૩ થી ૨૦૧૦-૧૧ સુધી રૂ.૧૬,૩૩૭/- સામાન્ય કર તથા રૂ.૮૧૩૬/- શિક્ષણ ઉપકરના મળીને રૂ.૨૪,૪૭૩/- અનુક્રમે વા.નં.૭૭૯૨/૭૭૯૩ તા.૧૪/૭/૧૧ થી તથા શ્રી પુજારાને ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૦૮-૦૯ સુધી રૂ.૧૦,૦૪૯/- સામાન્ય કર તથા રૂ.૫૦૮૫/- શિક્ષણ ઉપકરનું વા.નં. -નીલ- તા.-નીલ- થી વેકેન્સી એલાઉન્સ ચુકવવાપાત્ર ન હોવા છતાં થયેલ ચુકવણી કરવામાં આવેલ છે.
- (બ) મિલકત નં.૧૫/૦૯૭૭૩, ૦૯૭૭૪, ૦૯૭૭૬ બી, ૦૯૭૭૬ સી, ૦૯૭૭૭, ૦૯૭૮૦, ૦૯૭૮૧ ના માલિક શ્રી રણછોડભાઈ માધવજીભાઈ પટેલ રતન કોમ્પ્લેક્ષ, વિદ્યાકુંજ સોસાયટી મેઇન રોડ, રાજકોટએ નિયમ મુજબ દુકાનો ખાલી રહેવાની નોટીસ તથા વેકેન્સી એલાઉન્સ મળવાની અરજી રજુ કરેલ છે. સને ૨૦૧૦-૧૧ ના વેકેન્સી એલાઉન્સના સમયગાળાનો વોર્ડ ઇન્સપેક્ટરનો સ્થળ તપાસણીનો રીપોર્ટ ફાઇલે સામેલ નથી. વીજ કનેક્શન ન લીધાનું રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર તા.૧૧/૮/૧૦ ના રોજનું સોગંદનામું રજુ કરેલ છે. પરંતુ ફાઇલે સામેલ પીજીવીસીએલ ના રીપોર્ટ મુજબ શ્રી પટેલને પાંચ દુકાનોના વીજ કનેક્શન તા.૧૦/૮/૧૦ ના રોજ બંધ કરેલ છે. જેથી અરજદારે કરેલ સોગંદનામા કરતા વિરૂધ્ધ બાબત છે. તેમ છતાં સને ૨૦૧૦-૧૧ના રૂ.૧૯,૯૯૫/- ભરેલ કરવેરા સામે કચેરી હુકમ નં.૧૧૨ તા.૭/૫/૧૧ થી રૂ.૯૯૭૨/- સામાન્ય કર તથા રૂ.૩૫૫૧/- શિક્ષણ ઉપકર વેકેન્સી એલાઉન્સ મંજૂર કરી વાઉચર નંબર અનુક્રમે ૧૮૦૪૫ તથા ૧૮૦૪૬ તા.૩/૧૨/૧૧ થી ચુકવણા કરેલ છે.

(ક) મિલકત નં.૧૫/૦૨૧૮૪/૦૦૦/૦૦૦ ના માલિક શ્રી ઉષાબેન કુરજીભાઈ એન્ડ એસોશીયેશન, કોટેચા ટાવર, સ્વામી વિવેકાનંદ રોડ, રામકૃષ્ણનગર રાજકોટએ સને ૨૦૦૫-૦૬ થી ૨૦૦૮-૦૯ દરમ્યાન મિલકત ખાલી રહેવાની નોટીસ રજુ કરેલ છે. વેકેન્સીનો સમયગાળો પુર્ણ થયા બાદ સને ૨૦૦૯-૧૦ ના વર્ષમાં કુલ વેરો રૂ.૪,૧૯,૬૪૯/- ભરપાઈ કરેલ છે. મિલકત ખાલી રહેલ હોવા અંગે વોર્ડ ઇન્સપેક્ટરનો સ્થળ ચકાસણી રીપોર્ટમાં માસીક તપાસણીની તારીખ તથા વર્ષ દર્શાવેલ નથી. મિલકત સમગ્ર સમય દરમ્યાન ખાલી રહેવાના કોઈ આધારો રજુ કરેલ નથી. તેમજ વેરા બીલની પહોંચમાં શ્રી ઉષાબેન કુરજીભાઈ એન્ડ એસોશીયેટ, ભાડુત સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર લખેલ છે. આમ મિલકત વેકેન્ટ હોવાના આધારોથી સાબીત થતુ ન હોવા છતાં કચેરી હુકમ નં.૮૫ તા.૩૦/૪/૧૧ થી વેકેન્સી એલાઉન્સ મંજૂર કરી વાઉચર નં.૪૧૫૧ તા.૭/૬/૧૧ થી રૂ.૧,૬૦,૮૮૮/- સામાન્ય કર તથા વા.નં.૪૧૫૨ તા.૭/૬/૧૧ થી રૂ.૭૦,૧૪૪/- શિક્ષણ ઉપકરનું ચુકવણું કરેલ હતુ જે પરત વસુલ લઈ લેવા વિનંતી.

(૨) વેકેન્સી એલાઉન્સના રીફંડ ચુકવણાના નમુનારૂપ કેસોની ચકાસણી કરતા એક પણ કિસ્સાઓમાં જીપીએમસી એક્ટની કલમ-૫૬ ના સ્પષ્ટીકરણ-ગ મુજબની ચકાસણી કરવામાં આવેલ હોવાના કોઈ આધારો ફાઇલે સામેલ રાખવામાં આવેલ નથી.

ઉક્ત વિગતે નમુનારૂપ કિસ્સાઓ લેવામાં આવેલ છે તેની અન્વેષણ વર્ષ દરમ્યાન રીફંડના ચુકવણા કરેલ તમામ કિસ્સાઓની ચકાસણી કરી એક્ટની કલમ નં.૫૬, ૫૭, ૫૮ અને ૬૧ ની જોગવાઈ પરીપૂર્ણ થતી ન હોય તેવા કિસ્સામાં ચુકવેલ રીફંડની રકમ પરત વસુલ લઈ લેવા વિનંતી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૪ મિલકત વેરાની આકારણીની અનિયમિતતા. (ફકરા નં.-૨૭)

(વે/વસુ સે/ઝોન)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની વેરા વસુલાત શાખાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણમાં મિલકત વેરાની નવી આકારણી રીવાઈઝ આકારણની શાખાએ ઓડીટ વર્ષની રજુ કરેલ ફાઇલોની ચકાસણી કરતા ધ્યાને આવેલ અનિયમિતતા બાબતે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) મિલકત નં.૧૨બી/૨૧૩૧૭/૦૦૦/૦૦૦, ૧૨બી/૨૧૩૧૭/૦૦એ/૦૦૦ થી ૧૨બી/ ૨૧૩૧૭/૦૦કે/૦૦૦ ગઢીયાનગર કો.ઓ.પ. સોસાયટી પ્લોટ નં.૨૭ સંતકબીર રોડ, કનકનગર બસ સ્ટોપ પાસે આવેલ. ઉક્ત ઘર નંબરની કુલ ૧૨ દુકાનો પૈકી દુકાન નં.૧૨બી/૨૧૩૧૭/૦૦૦એ/૦૦૦ ના માલિકશ્રી સોજીત્રા રાજેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મિલકત વેરાની આકારણી કરવા માટે ઇ.નં.૩૨૬૦ તા.૭/૧૨/૧૦ થી અરજી કરતા વેરા વસુલાત શાખાના ઇન્સપેક્ટરની સ્થળ ચકાસણીમાં એક જ બિલ્ડીંગમાં આવેલ ૧૨ દુકાનો પૈકી એક પણ દુકાનની વેરા આકારણી ન થયાનું જણાતા તમામ દુકાનોના બિલ્ડઅપની માપણી કરી વેરાની અમલ તારીખ માટે દુકાનદારો પાસેથી વિજ કનેક્શન મેળવ્યાના આધારો મેળવવા માટે ૭/૦૬ થી માટે ૧/૧૧ સુધી વિજ કનેક્શન લેવામાં આવેલ હોવાનું આધારો મુજબ જણાતા કરવેરા આકારણીની અમલ તા.૧/૭/૦૬ કચેરી હુકમ નં.રામનપા/પુર્ણ/ઝોન વેવ. ફા.નં. ૬૩૭/૧૧-૧૨

તા.૧૨/૨/૧૨ થી નિયત કરવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ વિશેષ ચકાસણી જરૂરી જણાતા સ્થળ પર લતાવાસીઓની પુછપરછમાં સદર દુકાનો સને ૧૯૯૬ માં બનેલ હોવાનું જાણવા મળતા આકારણીનો અમલ તા.૧/૪/૧૯૯૬ થી કરવામાં આવેલ હતો. શહેરમાં નવા બિલ્ડીંગના બાંધકામ પુર્ણ થયા બાદ જે તે વોર્ડના ઇન્સ્પેક્ટરના રૂટીન વીઝીટમાં ધ્યાને આવવું જોઈએ. જેથી નવા બનેલ મકાનોની સમયસર આકારણી અને કર વસુલાત થઈ શકે. સદર કેસમાં દુકાનદાર સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ની ૧૫ વર્ષ બાદ અરજી કરતા ધ્યાને આવેલ છે અને દુકાનદારોને ઇસ્યુ કરેલ ખાસ નોટીસ મુજબ વાર્ષિક કરવેરાની રકમ રૂ.૧,૧૦,૮૪૪/- તથા આકારણીની તારીખ સુધીની ચડત રકમ રૂ.૧૬,૬૨,૬૬૦/- ની વસુલાતની કામીગીરી દુકાનોના બાંધકામના ૧૫ વર્ષ બાદ કરેલ હતી.

(૨) મિલકત નં.૧૧/૧૮૨૫૨/૦૦૦/૦૦૦ શ્રી ચમનભાઈ લવજીભાઈ ચોવટીયા, સનરાઇઝ એન્જીનીયરીંગ, શીવમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, આજી રીંગ રોડ, સબ પ્લોટ નં.૧૯, રાજકોટ એ તેમની મિલકતના કરવેરાની આકારણી કરવા ઇ.નં.૩૮૪૪ તા.૧૭/૧/૧૧ થી અરજી કરેલ હતી અને આકારણીની અમલ તારીખના આધાર પુરાવા તરીકે વીજ કનેક્શન વર્કઓર્ડર નં.૪૨૨૧ તા.૨૨/૧/૦૫ રજુ કરેલ. જેના આધારે આકારણીની અમલ તા.૧/૨/૦૫ ઠરાવવામાં આવી. આકારણી મુજબ કરવેરાની ઓડીટ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ સુધી કુલ ૬ વર્ષની ચડત રકમ સાથે રૂ.૫૫,૮૧૮/- ની વસુલાતની કામગીરી વિલંબથી કરવામાં આવેલ હતી.

(૩) મિલકત નં.૧૨એ/૧૧૪૬૫/૦૦૦/૦૦૦ શ્રી રંજનબેન દામજીભાઈ વઘાશીયા, સુયોગ ટેકનોકાસ્ટ દીન દયાલ એસ્ટેટ શેરી નં.૩, આજી વસાહત રાજકોટને વેરા વસુલાત શાખાના બીપીએમસી એક્ટ-૧૯૪૯ ના પરિશિષ્ટ-અ ના પ્રકરણ-૮ ના નિયમ-૮ અનુસાર મકાન વેરાની આકારણી માટે માહિતી પુરી પાડવા માટે નોટીસ નં.૧૧૮ તા.૩/૬/૦૮ થી ઇસ્યુ કરેલ હતી. તેમ છતાં પણ માલિકે કોઈ માહિતી રજુ નહી કરતા સ્થળ ચકાસણીમાં બાંધકામ વર્ષ ૨૦૦૦ બાદનું જણાતા આકારણીની અમલ તા.૧/૪/૨૦૦૦ ઠરાવવામાં આવી અને ૬૪૨૦ ચો.ફુટના બાંધકામની આકારણી કરી વાર્ષિક રૂ.૬૯,૨૬૭/- ના વેરાનીવસુલાત માટે ખાસ નોટીસ ઇસ્યુ કરેલ હતી. પરંતુ તા.૧/૪/૨૦૦૦ થી તા.૩૧/૩/૧૧ સુધી ૧૧ વર્ષના રૂ.૭,૬૧,૯૩૭/- ની વસુલાત કરવામાં આવેલ હોવાની કોઈ માહિતી ફાઇલે સામેલ નથી.

(૪) મિલકત નં.૧૫/૦૫૦૪૭/૦૦૦/૦૦૦ તથા ૧૫/૦૫૦૪, ૦૦૧/૦૦૦ શ્રી દિનકરરાય ન્યાલચંદ મોદી એલ-૩૭, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ એ જુનું મકાન પાડીને મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર નં.૫૫૪ તા.૧૯/૩/૧૧ મુજબ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા ફ્લોર બીન રહેણાંક હેતુ અનુક્રમે ૫૬૯ તથા ૮૪૭ ચો. ફુટના કરેલ બાંધકામની આકારણી માટે ઇ.નં.૧૯૭૧ તા.૨૬/૫/૧૧ થી અરજી કરેલ હતી. વોર્ડ નં.૧૫ ની આકારણીની માર્ગદર્શિકાના ક્રમ નં.૪૮ કાલાવડ રોડનો લતા દર રૂ.૧/૦૦ તથા બાંધકામ તા.૧/૪/૯૯ પછીનું હોય ૧૦ ટકા વિશેષ દર લગાડી લતા દર ૧/૧૦ ગણવાનો થાય અને મિલકત બિન રહેણાંક હોય રા.મ્યુ.કો. ટેક્ષ શાખા નં.૫૦૬/૯૯ મુજબ કાલાવડ રોડ પરની બિન રહેણાંક મિલકતની આકારણી માટે લતા દરના ચાર ગણાં કરી રૂ.૧/૧૦ X ૪ = ૪/૪૦ લેખે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા પ્રથમ માળ ના લતા દર રૂ.૩/૯૦ મુજબ આકારણી કરતા અનુક્રમે રૂ.૧૯,૦૬૫/- તથા રૂ.૨૫,૧૪૯/- નો મિલકત વેરો વસુલવાનો રહે છે. રજુ થયેલ ફાઇલની ચકાસણી કરતા બિન રહેણાંક મિલકતની આકારણી માટે લતા દરના ત્રણ ગણા કરી રૂ.૧/૧૦ X ૩ = ૩/૩૦ લેખે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર

તથા પ્રથમ માળના લતા દર રૂ.૨/૮૦ મુજબ તથા આકારણી કરી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા પ્રથમ માળના અનુક્રમે રૂ.૧૪,૨૯૯/- તથા રૂ.૧૮,૦૬૦/- મુજબની ગણતરી કરી અમલ તા.૧/૩/૧૧ થી વસુલાતની કામગીરી કરેલ હતી. આમ રૂ.૧૧,૮૫૫/- ની વાર્ષિક ઓછી આકારણી કરવામાં આવેલ હોવાનું જણાય છે. જેથી કરવેરાની ફેર આકારણી કરવી રહે.

(૫) મિલકત નં.૧૫/૦૩૫૨૦/૦૦૦/૦૦૦ શ્રી મૌલેશભાઈ ડાયાભાઈ ઉકાણી તથા મિલકત નં.૧૫/૦૩૫૨૧/૦૦૦/૦૦૦ શ્રી ડાયાભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ પ્લોટ નં.૧૬/એ, “પુષ્કર” પંચવટી સોસાયટી શેરી નં.૩ રાજકોટ એ ઇ.નં.૧૪૮૮, ૧૪૮૯ તા.૧૨/૫/૧૧ થી સેલ્ફ એસેસ મેન્ટ ફોર્મ ભરી આકારણી માટે અરજી કરેલ હતી. શ્રી ઉકાણી તથા પટેલ એ તા.૨૦/૧૦/૦૬ ના રોજ ટી.પી. શાખાની મંજૂરી મેળવી બાંધકામ શરૂ કરેલ હતું શ્રી ઉકાણી સામે નિયમ વિરૂધ્ધ બાંધકામ થઈ રહ્યાનું જણાતા શ્રી જાદવભાઈ દેવસીભાઈ પરસાણાએ નામદાર બોર્ડ ઓફ રજીસ્ટર્સ નોમીનીઝ રાજકોટની કોર્ટમાં લવાઈ કેસ નં.૪૦૭/૨૦૦૭ થી યથાવત સ્થિતિ જાળવી રાખવા સ્ટે ઓર્ડર લેવામાં આવેલ હતો. જે અરજી નં.૪/૦૮ તા.૧/૧૧/૦૮ થી ઉઠાવી લેવામાં આવેલ હતો. સદરહું કેસમાં અરજદારે બાંધકામ પુર્ણતા પ્રમાણપત્ર મેળવેલ ન હોઈ (નોંધમાં જણાવ્યા મુજબ) જીઈબી કનેક્શનના વર્કઓર્ડરને આધાર તરીકે લઈ આકારણીની અમલ તા.૧/૨/૧૦ નિયત કરેલ હતી. મિલકત વેરાની આકારણીના નિયમો મુજબ બાંધકામ પરવાનગી લેવામાં આવેલ હોય પરંતુ ભોગવટા પ્રમાણપત્ર લેવામાં ન આવેલ કિસ્સાઓમાં લો. રાઇઝ મકાન માટે બાંધકામ પરવાનગીની તારીખથી ૬ માસ તથા હાઇરાઇઝ મકાન માટે ૧૨ માસ બાદ તે મિલકત કરવેરા વસુલ કરવાપાત્ર બને છે. સદર બન્ને કિસ્સાઓમાં બાંધકામ પરવાનગી તા.૨૦/૧૦/૦૬ ના રોજ મેળવવામાં આવેલ છે. તેથી તેની કર આકારણીની અમલ તારીખ તા.૧/૫/૦૭ થી વસુલ કરવાપાત્ર બને છે. તેથી તા.૧/૫/૦૭ થી તા.૩૧/૧/૧૦ સુધીની મિલકત વેરાની નીચે મુજબ ઉકત બન્ને કિસ્સામાં વસુલવાની રહે.

(૧) - ૧૫/૦૩૫૨૦/૦૦૦/૦૦૦

૫૧૭૧ ચો.ફુટ X ૧.૦૫ લતાદર = ૫૪૨૯-૫૫ માસિક આકારણી = ૫૪૨૯-૫૫ X ૧૨ - ૬૫૧૬ = ૫૮૬૪૪ ALV ખાસ નોટીશ મુજબ વાર્ષિક કર રૂ.૩૧,૦૮૦/-
તા.૧/૫/૦૭ થી તા.૩૧/૧/૧૦ સુધી વસુલ કરવાપાત્ર રકમ
૩૧૦૮૦ X ૩૩/૨ ૧૨ = ૮૫૪૭૦- ૦૦ (એ)

(૨) - ૧૫/૦૩૫૨૧/૦૦૦/૦૦૦

૫૧૭૧ ચો.ફુટ X ૧.૦૫ લતાદર = ૫૪૨૯-૫૫ માસિક આકારણી = ૫૪૨૯-૫૫ X ૧૨ - ૬૫૧૬ = ૫૮૬૪૪ ALV ખાસ નોટીસ મુજબ વાર્ષિક કર રૂ.૩૧,૦૮૦/-
તા.૧/૫/૦૭ થી તા.૩૧/૧/૧૦ સુધી વસુલ કરવાપાત્ર રકમ
૩૧૦૮૦ X ૩૩/૨ ૧૨ = ૮૫૪૭૦- ૦૦ (બી)

મિલકત વેરાની નિયમ મુજબ આકારણીની અમલ તા.૧/૫/૦૭ નિયત કરવાપાત્ર હોય તા.૪/૧૦/૦૭ ના રોજ શ્રી મૌલેશભાઈ ડાયાભાઈ ઉકાણીના મકાન બાંધકામ સામે લેવામા આવેલ સ્ટેટસકો ધ્યાને લેવાનો રહેતો નથી. તેમજ શ્રી ડાયાભાઈ કાનજીભાઈ પટેલની કર આકારણી ફાઇલે રાખવામાં આવેલ. સ્ટેટસકવોમાં પ્રતિવાદી તરીકે નામ ન હોવાથી તેમને લાગુ પાડી શકાય નહી. તેથી બન્ને મિલકત ધારક પાસેથી તા.૧/૫/૦૭ થી તા.૩૧/૧/૧૦ સુધી બાકી ચડત રકમની વસુલાત મેળવવી રહે.

(૬) મિલકત નં.૦૬/૦૩૨૯૭/૦૦૦/૦૦૦ તથા ૦૬/૦૩૨૯૭/૦૦એ/૦૦૦ શ્રી હારીતભાઇ રમેશભાઇ ત્રિવેદી કોરોનેશન મોટર્સ, ડો.નંદાણી લેબોરેટરી વાળી શેરી રજપુતપરા શેરી નં.૧ રાજકોટ એ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર ૩૦૮૫ ચો.ફુટ તથા પ્રથમ માળે ૩૪૦૦ ચો.ફુટ તથા ૩૪૬ ચો.ફુટ પાર્કીંગની સગવડતાના બિલ્ડીંગ પ્લાનની ટી.પી. શાખાની રજા ચિકી નં.૨૨૪ તા.૧૮/૧/૦૮ થી મેળવી બાંધકામ કરેલ તેને કમ્પ્લીશન નં.૩૯૧ તા.૨૧/૧૦/૧૧ થી આપવામાં આવેલ તેને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા પ્રથમ માળને અલગ ઘર નંબર આપી પાર્કીંગ સ્પેશને બન્ને ઘર નંબરમાં સરખા ભાગે ઉમેરી આદ્યોગિક ધોરણે વેરા આકારણી કરી તેને કમ્પ્લીશન બાદની તા.૧/૧૧/૧૧ અમલ તારીખ ઠરાવવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ ગણતરી કરતા નીચે મુજબની વિગતે મિલકત વેરાની વસુલ કરવા પાત્ર થાય.

- ૦૬/૦૩૨૯૭/૦૦૦/૦૦૦ ની મિલકત વેરાની ગણતરી માટે વાર્ષિક રૂ.૫૫,૯૧૨/- ALV લેતા ૧૬૭૭૪/- મકાન વેરો + ૮૩૮૭ સફાઈકર + ૧૬૭૭ ફાયર ટેક્સ + ૨૭૯૬ ડ્રેનેજ + ૧૧૧૮૨ શિક્ષણ ઉપકર ૫૫૯ દિવાબતી = ૪૧૩૭૫/- વસુલવાના થાય તેના બદલે પર્ફોર્મ નં.૧૬૭૪૦૫/૨૦૧૨-૧૩ તા.૧૦/૯/૧૨ થી વાર્ષિક ૩૮૨૭૧ વસુલવામાં આવેલ છે.

- ૦૬/૦૩૨૯૭/૦૦એ/૦૦૦ ની મિલકત વેરાની ગણતરી માટે વાર્ષિક રૂ.૬૧,૫૨૮/- ALV લેતા ૧૮૪૫૮ મકાનવેરો + ૯૨૨૯ સફાઈ + ૧૨૩૦૬ શિક્ષણ ઉપકર + ૧૮૪૬ ફાયર + ૩૦૭૬ ડ્રેનેજ + ૬૧૫ દિવાલ = ૪૫૫૩૦ વસુલ લેવાના થાય તેના બદલે તા.૧૦/૧૦/૧૨ ની ખાસ નોટીસ મુજબ રૂ.૪૩,૩૭૭/- મિલકત વેરાની ગણતરી કરવામાં આવેલ છે. આમ, ઉક્ત બન્ને મિલકતનો વાર્ષિક વેરો રૂ.(૩૧૦૪+૨૧૫૩)/- ઓછો વસુલ લેવામાં આવે છે. જેની વસુલાત મેળવવી રહે તેમજ એક જ માલિકની એક જ બિલ્ડીંગમાં આવેલ મિલકતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા ફર્સ્ટ ફ્લોરને અલગ ઘર નંબર આપવા અંગે નિયમો આધારીત ખરાઈ થવી ઘટે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૫ શિક્ષણ ઉપકરની સહાયક ગ્રાન્ટની મેળવવાની બાકી રકમ તથા મળેલ ગ્રાન્ટના ઉપયોગ બાબત. (ફકરા નં.-૪૨)

સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર ના તા.૧૫/૧૦/૧૯૯૨ ના ઠરાવ નં.જીઆઇએ-૧૧૯૨-૯૯૭-૨ માં થયેલ જોગવાઈ મુજબ જે મહાનગરપાલિકા પ્રાથમિક શિક્ષણની જવાબદારી સંભાળતી હોય અને ગુજરાત શિક્ષણ ઉપકર અધિનિયમ-૧૯૬૨ ની કલમ-૧૨ મુજબ સ્થાનિક સત્તામંડળ જે શિક્ષણ ઉપકરની વસુલાત કરે છે. તે અંગે કરેલ વસુલાતને ધ્યાને લઈ નીચે મુજબ ત્રિમાસિક શિક્ષણ ઉપકરની સહાયક ગ્રાન્ટ મળવાપાત્ર થાય છે.

ક્રમ	શિક્ષણ ઉપકરની કુલ માંગણાની જમા કરાવેલ વસુલાતની ટકાવારી	મળવાપાત્ર શિક્ષણ ઉપકર અનુદાનની ટકાવારી
૧	૭૦ ટકાથી વધુ	૮૫ ટકા
૨	૬૦ થી ૭૦ ટકા સુધી	૮૦ ટકા
૩	૬૦ ટકાથી ઓછી	૭૫ ટકા

- (૧) રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણ દરમ્યાન રજુ થયેલ માહિતી મુજબ સંસ્થા દ્વારા સામેલ પરિશિષ્ટ નં.-૪.૫ની વિગતે શિક્ષણ ઉપકરની સને ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન વસુલાત કરી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ છે. જેમાં અન્વેષણ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ માં શિક્ષણ ઉપકરની રૂ.૨૯,૦૬,૫૫,૧૭૩/- રકમ જમા કરાવેલ છે. પરંતુ જમા થયેલ રકમ ઉપર ૭૫ ટકા મુજબ મળવાપાત્ર શિક્ષણ ઉપકરની સહાયક ગ્રાન્ટ રૂ.૨૧,૭૯,૯૧,૩૭૯/- પૈકી કોઈ પણ રકમ ગ્રાન્ટ તરીકે સંસ્થા દ્વારા મેળવાયેલ નથી. તેમજ સને ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ શિક્ષણ ઉપકરની રકમ સાથે મળવાપાત્ર ૭૫ ટકા મુજબની શિક્ષણ ઉપકર ગ્રાન્ટ પૈકી મળેલ ગ્રાન્ટને ધ્યાને લઈ મળવાની બાકી ગ્રાન્ટ અંગે જરૂરી ગણતરી ચકાસણી કરી સરકારશ્રીમાં જરૂરી દરખાસ્ત કરી ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાર્યવાહી કરવી ઘટે.
- (૨) સરકારશ્રીના નાણા વિભાગના પરિપત્ર નં.સઉઅ-૧૦૭૮-૧૩૨૧-ટેક્સ તા.૧૦/૭/૧૯૭૮ ના પરિપત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે શિક્ષણ ઉપકરની સહાયક ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ જે તે સંસ્થાએ ગ્રાન્ટ મંજૂર થયા બાદ ત્રણ વર્ષમાં કરવાનો રહે છે. જે અંગે મળેલ ગ્રાન્ટનો પ્રાથમિક શિક્ષણ પેટેના મુડી ખર્ચ એટલે કે પ્રાથમિક શાળાનું મકાન બાંધવું - મકાનોની મરામત કરવી અને તેની જાળવણી માટે વાપરવું તેમજ પાણી વગેરેની સગવડતા વધારવા માટે વપરાશ કરવાનો રહે છે. આ માટે શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના ઠરાવ નં.જીઆઇએ-૧૧૯૨-૯૯૭-૨ તા.૧૫/૧૦/૧૯૯૨ મુજબ શિક્ષણ ઉપકર સહાયક ગ્રાન્ટનો નિયત કરેલ હેતુઓ માટે વપરાશ થાય તે માટે મહાનગરપાલીકાએ - મ્યુનીસીપલ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન ડિવિઝન નામે જુદા સદરે હિસાબ રાખવાનો રહેશે અને નિયત હેતુ માટે જ ગ્રાન્ટનો ખર્ચ કરવાનો રહેશે. સંસ્થા દ્વારા શિક્ષણ ઉપકરની આવક-ખર્ચ માટે ઇન્ડિયન ઓવરસીજ બેંક રાજકોટમાં ખાતા નં.૧૭૪૩૦૨૦૦૦૦૦૦૦૩૦ થી અલાયદુ બેંક ખાતું ખોલાવેલ છે.
- (૩) સંસ્થાને મળેલ શિક્ષણ ઉપકર સહાયક ગ્રાન્ટમાંથી વાર્ષિક ખુબ જ ઓછી સરેરાશ ૧૦ ટકા રકમ પ્રાથમિક શાળા મરામત અંગે ખર્ચ થયેલ છે. જેથી મળેલ ગ્રાન્ટનો જે તે હેતુ સબબ વપરાશ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવું રહે.
- (૪) સંસ્થા દ્વારા સને ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન શિક્ષણ ઉપકરની થયેલ વસુલાત અંગે શિક્ષણ શાખાના માસિક હિસાબો મુજબ રકમ રૂ.૨૯,૨૮,૭૮,૯૧૦/- છે. જ્યારે ટેક્સ શાખાના બાકી માંગણા પત્રક મુજબ વસુલાત રૂ.૨૯,૨૩,૮૧,૭૭૫/- છે. જ્યારે બજેટ બુક મુજબ રકમ રૂ.૨૯,૩૫,૯૩,૮૩૩/- છે. જેથી થયેલ ખરેખર વસુલાતની રકમના તફાવત અંગે રેકર્ડ આધારીત ચકાસણી કરી ખરાઈ કરાવવી રહે. તેમજ આ રકમ પૈકી સરકારશ્રીમાં જમા થયેલ રકમ રૂ.૨૯,૦૬,૫૫,૧૭૩/- છે. જેથી બાકીની ૨૯,૩૮,૬૬૦ રકમ સત્વરે જમા કરાવવી રહે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

પરિશિષ્ટ નંબર - ૪.૫

શિક્ષણ ઉપકરની સહાયક ગ્રાન્ટની મેળવવાની બાકી રકમ તથા મળેલ ગ્રાન્ટના ઉપયોગ બાબત

(રૂ.લાખમાં)

ક્રમ	વર્ષ	શિક્ષણ ઉપકરની કરેલ વસુલાત	સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ રકમ શિક્ષણ ઉપકર	૭૫ ટકા મુજબ મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટ	ખરેખર મળેલ અનુદાન શિક્ષણ ઉપકર	પ્રા.શા. મરામત ખર્ચ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	૨૦૦૬-૦૭	૯૯૮.૧૮	૧૨૪૯.૯૬	૯૩૭.૪૭	૧૪૨૯.૮૪	૩૧.૦૮
૨	૨૦૦૭-૦૮	૧૬૮૯.૧૫	૧૪૩૫.૦૭	૧૦૭૬.૩૦	૭૪૪.૦૮	૧૧.૪૧
૩	૨૦૦૮-૦૯	૧૮૯૨.૩૪	૧૮૮૩.૫૪	૧૪૧૨.૬૬	૯૩.૫૫	૨૬.૫૧
૪	૨૦૦૯-૧૦	૨૭૩૪.૧૨	૨૮૨૩.૧૫	૨૧૧૭.૩૬	૧૪૧૧.૩૪	૩૭.૯૩
૫	૨૦૧૦-૧૧	૨૯૯૧.૧૪	૨૯૩૨.૦૩	૨૧૯૯.૦૨	૩૩૧૪.૫૭	૨૩.૩૨
૬	૨૦૧૧-૧૨	૨૯૩૫.૯૪	૨૯૦૬.૫૫	૨૧૭૯.૯૧	-	૧૭.૪૦
	કુલ	૧૩૨૪૦.૮૭	૧૩૨૩૦.૩૦	૯૯૨૨.૭૨	૬૯૯૩.૩૮	૧૪૭.૬૫

૪.૬ વોર્ડ નં.૧૪ માં ચંદ્રેશનગર પમ્પીંગ સ્ટેશનથી ૧૫૦ રીંગ રોડ સુધી ૬૧૦ એમ.એમ.એમ.એસ.ટ્રાન્સમીશન મેઇન લાઇન નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત.(ફકરા નં.-૫૩)

(બાંધકામ સેન્ટ્રલ ઝોન)

૧	એજન્સીનું નામ	સુરીન્દ્ર એન્જી. કુ. લી.
૨	કામની અંદાજી રકમ	રૂ.૨,૯૯,૭૨,૧૦૦/-
૩	ખર્ચ મંજુરી	હુકમ સામેલ રાખેલ નથી
૪	વહીવટી મંજુરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૩૧૫ તા.૩૦/૯/૧૧ રામનપા સ્ટે.ક.ઠ.વહી.જા.નં.૨૮૫ તા.૧૦/૧૦/૧૧
૫	વર્કઓર્ડર નં.	RMC-WZ-૪૮૧ તા.૧૪/૧૧/૧૧
૬	કામની મુદત	૮ માસ
૭	કામ શરૂ થવાની તારીખ	તા.૨૧/૧૧/૧૧
૮	કામ પુર્ણ કરવાની તારીખ	તા.૨૧/૭/૧૨

૯	કામ પુર્ણ કર્યા તારીખ	તા.૧૫/૧૨/૧૨
૧૦	ટેન્ડરની રકમ	રૂ.૩,૪૯,૧૭,૪૯૬/- ૧૬.૫ ટકા ઉંચા
૧૧	કામનો કુલ ખર્ચ	રૂ.૩,૩૬,૭૭,૮૪૦/-
૧૨	ફાઇનલ બીલની રકમ	રૂ.૮૪,૧૨,૭૫૫/-
૧૩	ફાઇનલ બીલ નં. તારીખ	૨૩૯૫૯ તા.૩૧/૧/૧૩
૧૪	ખર્ચનું સદર	SJMMSVY પા.પુ. યોજના
૧૫	માપપોથી પાના નં.	૧૪ પાના નં.૧ થી ૫૩

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની પાણી પુરવઠા શાખાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણમાં ઉક્ત વિગતેની ફાઇલો તથા માપપોથીની ચકાસણી કરતા શાખાએ કરેલ કાર્યવાહીની વિગતો નીચે મુજબ છે.

૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પમ્પીંગ સ્ટેશન ઉપર આજી ફીલ્ટર પ્લાન્ટનું પાણી ટ્રાન્સફર કરવા માટે હાલમાં મવડી પમ્પીંગ સ્ટેશનની મેઇન ડીસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇનનો ઉપયોગ થતો હોઇ મવડી ઝોન હેઠળના વિસ્તારમાં પાણી વિતરણ પુર્ણ થયા બાદ ટ્રાન્સફર થઇ શકે. આજી ડીલ્ટર પ્લાન્ટનું પાણી ચંદ્રેશનગર પમ્પીંગ સ્ટેશન પહોંચાડવા માટેનું કામ હાલમાં ચાલુ હોવાથી ત્યાંથી ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પમ્પીંગ સ્ટેશન સુધી લઇ જવા માટેનું કામ SJMMSVY સદર હેઠળની ગ્રાન્ટમાંથી કરવાનું નિયત થતાં અંદાજીત ૪૫૦૦ રનીંગ મીટરની ૬૧૦ એમ.એમ. એમ.એસ. પાઇપલાઇન નાંખવાના કામના રૂ.૨,૯૯,૭૨,૧૦૦/- અંદાજો તૈયાર કરાવી આર.એમ.સી. ના કન્સલ્ટન્ટ તથા એડવાઇઝરનો અભિપ્રાય મેળવી કમિશનરશ્રીની મંજૂરી મેળવી ઇ-ટેન્ડર નોટીસ આર.એમ.સી.ની વેબસાઇટ તથા દૈનિક દિવ્યભાસ્કરમાં તા.૨૭/૫/૧૧ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરાવી ટેન્ડર માંગવામાં આવતા નીચે મુજબની એજન્સીઓના બીડ નિયત સમય મર્યાદામાં રજુ થયેલ.

- (૧) કે. એસ. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન
- (૨) આર. બી. કન્સ્ટ્રક્શન
- (૩) સુરીન્દ્ર એન્જી. કુ. લી.

ઉક્ત એજન્સીઓના રજુ થયેલ ફીઝીકલ ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરતા ટેન્ડર કાઇટેરીયા મુજબ બરાબર હોઇ તા.૧૫/૬/૧૧ ના રોજ પ્રાઇસ બીડ ખોલવામાં આવતા નીચે મુજબના ભાવો મળેલ છે.

- (૧) સુરીન્દ્ર એન્જી. કુ. લી. ૧૭.૨૨ ટકા વધુ
- (૨) કે. એસ. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન ૧૮ ટકા વધુ
- (૩) આર. બી. કન્સ્ટ્રક્શન ૨૦.૫૦ ટકા વધુ

એલ-૧ એજન્સી શ્રી સુરીન્દ્ર એન્જી. કુ. લી. સાથે તા.૧૮/૬/૧૧ ના રોજ નેગોશીયેશન કરતા છેવટના ૧૭ ટકા વધુ ભાવ મળેલ હતા. જે વધુ જણાતા કમિશનરશ્રીના આદેશ મુજબ તા.૨૪/૮/૧૧ ના ફરીથી નેગોશીયેશન કરતા છેવટના ૧૬.૫ ટકા વધુના ભાવ મળેલ. જે વ્યાજબી જણાતા કમિશનરશ્રીએ મંજૂર કરી સ્થાયી સમિતિમાં દરખાસ્ત કરતા ઠરાવ નં.૩૧૫ તા.૩૦/૯/૧૧ થી એજન્સી સાથે ધોરણસર ઠરાવ કરવાની મંજૂરી આપેલ ઠરાવને કમિશનરશ્રીના હુકમ નં.રામનપા-સ્ટેકઠ-વહી-જા.નં.૨૮૫ તા.૧૦/૧૦/૧૧ થી વહીવટી મંજૂરી મળેલ હતી. તા.૧/૧૧/૧૧ ના પત્ર નં.RMC-WZ-WW-૪૫૦ થી

ટેન્ડર સ્વીકૃતિની જાણ કરતા તથા ટેન્ડરની રકમ રૂ.૩,૪૮,૧૭,૪૯૬/- ના ર.૫ ટકા સી.ડી. ની રકમ ભરપાઈ કરવા તથા કરારખત કરવા જણાવતા એજન્સીએ રૂ.૮,૬૩,૦૦૦/- ના સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ૧૨ માસની અવધિ ના એફડીઆર સાથે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર તા.૧૪/૧૧/૧૧ ના રોજ કરારખત રજુ કરેલ હતો. કચેરી હુકમ નં.RMC-WZ-WW-૪૮૧ તા.૧૪/૧૧/૧૧ ના રોજ તા.૨૧/૧૧/૧૧ થી ૮ માસમાં કામ પુર્ણ કરવાનો વર્કઓર્ડર ઇસ્યુ કરેલ હતો. એજન્સીએ પાઇપના ટી.પી.આઇ. તરીકે Det Vorske Verita as ની નિમણુંક કરેલ હતી.

ઉક્ત તમામ વિગતોની ચકાસણી કરતા ધ્યાને આવેલ અનિયમિતતા માટે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) એજન્સીએ તેમના તા.૨૨/૧૨/૧૧ ના વર્કપ્લાન મુજબ કામનો પ્રોગ્રેસ નહીં કરતા તા.૧૬/૧૨/૧૧, તા.૩/૨/૧૨ તથા તા.૨૯/૨/૧૨ ના પત્રથી કામમાં ઝડપ લાવવા તાકીદ કરવા છતાં તા.૪/૩/૧૨ સુધીમાં નિયત શીડ્યુલ મુજબ કુલ ૪૩.૩૩ ટકા કામ પુર્ણ થવું જોઈએ તેના બદલે ૧૯.૭૧ ટકા કામનો પ્રોગ્રેસ જણાતા કચેરીના પત્ર નં.૪૮ તા.૨૩/૪/૧૨ ના પત્રથી તા.૨૯/૪/૧૨ ના રોજ યોજાયેલ રીવ્યુ મીટીંગમાં હાજર રહેવા જણાવતા છતાં એજન્સી હાજર રહેલ ન હતી. ત્યાર બાદ પણ તા.૫/૫/૧૨, તા.૨૮/૫/૧૨ તથા તા.૧૩/૬/૧૨ ની અંતિમ નોટીસ આપવા છતાં પણ એજન્સીએ કામમાં ઝડપ લાવવા પ્રયાસો કરેલ ન હતા. તેમ છતાં એજન્સી સાથે ટેન્ડરની શરતો મુજબ કાર્યવાહી કરી દંડની વસુલાત લેવામાં આવેલ ન હતી.
- (૨) ઉક્ત વિગતે કામમાં ઝડપ લાવવા વારંવાર નોટીસો આપવા છતાં એજન્સીએ કામમાં ઝડપ કરેલ ન હોવા છતાં તા.૨૩/૬/૧૨ થી તા.૩૦/૯/૧૨ સુધીનો નોન વર્કીંગ પીરીયડ મંજૂર કરવા અંગે સ્પષ્ટતા કરવી રહે.
- (૩) કચેરી હુકમ નં.RMC-WZ-WW-૧૬૯ તા.૨૨/૬/૧૨ ના પત્રથી ચોમાસાની સીઝન શરૂ થતા અને કામની સાઇટ રેસીડેન્ટ એરીયામાં હોવાથી તા.૨૩/૬/૧૨ થી કામ બંધ કરવા સુચના આપેલ હતી. ત્યાર બાદ પત્ર નં. RMC-WZ-WW-૨૯૬ તા.૨૩/૮/૧૨ ના પત્રથી તા.૧/૯/૧૨ થી કામ શરૂ કરવા હુકમ કરેલ હતો. તેમ છતાં તા.૩૦/૯/૧૨ સુધી નોન વર્કીંગ સમય મંજૂર કરવા અંગે સ્પષ્ટતા થવી ઘટે.
- (૪) કામ પુર્ણ કરવાની મુદત તા.૨૦/૭/૧૨ ના રોજ વર્કઓર્ડર મુજબ પુર્ણ થતી હતી. નોન વર્કીંગ સમય બાદ તા.૨૮/૧૦/૧૨ ના રોજ કામ પુર્ણ કરવાનું રહે. એજન્સીએ તેમના પત્ર નં.SI-CO-RMC-૧૦૧-૧૮૯ તા.૨૫/૧૦/૧૨ ઇન્વર્ડ નં.૧૦૮૩ તા.૨૯/૧૦/૧૨ થી હેવી ટ્રાફિક, હૈયાત પાઇપલાઇન, ગટર, ટેલીફોન, ગેસ વગેરે કારણો દર્શાવી તા.૨૮/૧૦/૧૨ થી તા.૨૮/૧૧/૧૨ સુધીનો મુદત વધારો માંગેલ હતો. ત્યાર બાદ તા.૨૯/૧૨/૧૨ ના પત્ર નં.ઇન્વર્ડ નં.૧૪૭૪ તા.૩૧/૧૨/૧૨ ના પત્રથી તે જ કારણો દર્શાવી તા.૨૮/૧૦/૧૨ થી તા.૧૫/૧૨/૧૨ સુધી મુદત વધારો માંગેલ હતો. જેને તા.૨૬/૩/૧૩ ના રોજ કમિશ્નરશ્રીએ મંજૂર કરેલ હતો. ખરેખર કામમાં નિયમાનુસાર પ્રોગ્રેસ નહીં કરવાના કારણે કામમાં વિલંબ થયેલ હતો. તા.૧/૯/૧૨ થી કામ શરૂ કરવાનો આદેશ થયેલ હોવા છતાં તા.૩૦/૯/૧૨ સુધીનો એક માસનો વધુ આપેલ નોન વર્કીંગ સમય તથા તા.૨૮/૧૦/૧૨ ની મુદત પુર્ણ થયા બાદ માંગેલ મુદત વધારો ટેન્ડરની શરત મુજબ મુદત પુર્ણ થવાના એક માસ પહેલા મુદત વધારા માટે દરખાસ્ત કરવાની રહે. જે દરખાસ્ત કરેલ ન હોઇ મંજૂર કરવાપાત્ર ન હતો. તેથી માર્ગ અને મકાન વિભાગના તા.૨૮/૧૦/૮૩ તથા તા.૨૮/૫/૯૨ ના ઠરાવ મુજબ કામ જેટલા દિવસ વિલંબથી પુર્ણ કરેલ હોય

ટેટલા દિવસના પ્રતિદિન કામની અંદાજી રકમના ૦.૧ ટકા તથા વધુમાં વધુ અંદાજી રકમના ૧૦ ટકા વિલંબ વળતર વસુલવાની જોગવાઈ થયેલ હોય એજન્સીએ આ કામ ૭૮ દિવસ મોડેથી પુર્ણ કરેલ હોય ૨૯૯૭૨૧૦૦/૧ X ૧/૧૦ X ૭૮/૧૦ = ૨૩,૩૭,૮૨૪/- વિલંબ વળતરની વસુલાત મેળવવી રહે.

- (૫) તા.૩/૬/૧૧ ની પ્રીબીડ મીટીંગના મુદ્દા નં.૭ માં જણાવ્યા મુજબ GWSSB એપ્રુવ્ડ લીસ્ટ મુજબ પાઇપ માટે ટી.પી.આઇ.ની નિમણુંક એજન્સીએ કરવાની રહે છે. જે લીસ્ટ ફાઇલે સામેલ ન હોવાથી લીસ્ટ પૈકીની જ ટી.પી.આઇ.ની નિમણુંક કરેલ હોવાની ખરાઇ થતી નથી. તેમજ ટી.પી.આઇ. ના રીપોર્ટ પણ રજુ કરેલ નથી. તેથી આ કામે ટી.પી.આઇ. ઇન્સ્પેક્ટેડ પાઇપનો વપરાશ કરેલ હોવાની ચકાસણી થઇ શકેલ નથી.
- (૬) આ કામની આઇટમ નં.૫.૧ મુજબ ૪૭૨.૧૨ રનીંગ મીટર ૬૧૦ MM MS પાઇપ લાઇનનો બચત રહેલ જથ્થો માપપોથી પાના નં.૫૩ પરની નોંધ મુજબ પુનિત નગર સ્ટેશનના ESR/GSR ના કામે જમા લેવાની નોંધ કરેલ છે. તેમાં ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરે જમા લીધાના પાના નંબર દર્શાવેલ નથી તેમજ બચત સ્ટોકનો હવાલો સોંપનાર તથા મેળવનારની સહીઓ લેવામાં આવેલ નથી. જેની રેકર્ડ આધારીત ખરાઇ કરાવવી રહે તેમજ ૪૭૨.૧૨ રનીંગ મીટર અન લેઇડ પાઇપનું લેઇડ પાઇપના દરે ચુકવણા કરવામાં આવેલ છે. તેથી અન લેઇડ પાઇપના દર મુજબ ગણતરી કરી એજન્સી પાસેથી વસુલાત મેળવી આ કામ સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી કરવામાં આવેલ હોય અનલેઇડ પાઇપના ચુકવેલ રકમ રૂ.૨૮,૩૨,૨૪૭/૮૮ ની ગ્રાન્ટના સદરેથી બાદ કર્યા અને પાઇપ જે કામે વપરાશમાં લીધેલ હોય તે સદરે ટ્રાન્સફર કર્યાની ખરાઇ કરાવવા વિનંતી.
- (૭) મુંબઇ સ્ટેમ્પ એક્ટ-૧૯૫૮ અનુસુચિ-૧ આર્ટીકલ-૩૬(ક) તથા સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પના તા.૫/૨/૦૭ ના પરિપત્ર મુજબ કામની અંદાજી રકમના ૫ ટકા સી.ડી. જ્યારે એફડીઆર માં લેવામાં આવે ત્યારે જ ૩.૫૦ ટકાના દરેના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત કરવાનું રહે છે. આ કામે ટેન્ડરની શરત મુજબ ટેન્ડરની રકમ રૂ.૩,૪૯,૧૭,૪૯૬/- ના ૨.૫ ટકા લેખે રૂ.૮,૭૩,૦૦૦/- ના એફડીઆર લેવાયેલ છે. તથા બાકીના ૨.૫ ટકા રનીંગ બીલેથી વસુલ લેવામાં આવેલ હોય ઉક્ત પરિપત્ર મુજબ ૮૭૩૦૦૦ X ૩.૫૦ ટકા મુજબ રનીંગ બીલેથી વસુલ લેવાયેલ સી.ડી. મુજબ રૂ.૩૦૫૬૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત કરવાનું રહે છે. તેના બદલે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરાર કરેલ હોય રૂ.૩૦૪૬૦/- એજન્સી પાસેથી વસુલ લઇ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવી રહે.
- (૮) ટેન્ડર મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ રૂ.૧૫ લાખ થી વધુ રકમના કામે જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રસિધ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી દૈનિકમાં ટેન્ડર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરાવવાની રહે છે જેની અમલવારી કરવામાં આવેલ નથી.
- (૯) તા.૩/૬/૧૧ ની પ્રીબીડ મીટીંગના મુદ્દા નં.૯ થી એજન્સી શ્રી આર. બી. કન્સ્ટ્રક્શન એ પાણી પુરવઠા પાઇપલાઇન માટે એકસાઇઝ મુક્તિ પ્રમાણપત્ર આપવાનો મુદ્દો ઉઠાવતા આ કામ શુદ્ધ પાણી લઇ જવા માટેનું હોય એકસાઇઝ પ્રમાણપત્ર આપવાનું નકારવામાં આવેલ હતું. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એકસાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ નવી દિલ્હીના સરકયુલર નં.૯૪૫/૬/૨૦૧૧-સી.એકસ. તા.૧૬/૫/૧૧ ના સરકયુલરના મુદ્દા નં.૪ મુજબ ગ્રાહક જોડાણ સિવાયના પાણી વિતરણના કોઇ પણ કામે વાપરવામાં આવતા પાઇપમાં એકસાઇઝ મુક્તિ મળવાપાત્ર થાય છે. તેમ છતાં એકસાઇઝ મુક્તિનો લાભ ન મેળવવાના કારણે મહાનગરપાલીકાને મોટું આર્થિક નુકશાન થયેલ છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૭ ઘન કચરાના નિકાલ તથા લેન્ડ ફીલ સાઇટ બનાવવા માટે હેઝર બાયોટેકને અપાયેલ કામની અનિયમિતતા બાબત.(ફકરા નં.-૭૩)

(સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા દ્વારા શહેરમાં સફાઇ લગત કચરાના એકત્રીકરણ, પરીવહન, પ્રોસેસીંગ તથા ડીસ્પોઝલને લગત કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે. મ્યુનિસિપલ સોલીડ વેસ્ટ (વ્યવસ્થાપન અને જાળવણી) નિયમો-૨૦૦૨ તથા ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની ગાઇડલાઇન્સ મુજબ મહાનગરપાલીકાએ ઉક્ત કામગીરી કરવાની રહે છે.

સરકારશ્રી (રાજકોટ કલેક્ટર કચેરી) દ્વારા ઘન કચરાના નિકાલ માટે મહાનગરપાલીકાને અલગ-અલગ બે હુકમ(૧)નં.લેન્ડ-અપીલ-ફા.નં.૭૨૭-વશી-૪૭૯ તા.૧૮/૫/૦૨ તથા (૨)નં.લેન્ડ-અપીલ-ફા.નં.૭૨૭-વશી-૨૦૬૨ તા.૨૧/૧૨/૦૪ થી અનુક્રમે ૪,૦૪,૬૮૦ ચો.મી. તથા ૪,૦૪,૬૦૦ ચો.મી. એટલે કે આશરે ૨૦૦ એકર જમીન ફાળવવામાં આવેલ. ઉક્ત જમીન રાજકોટ તાલુકાના નાકરાવાડી ગ્રામ પંચાયતની હદમાં સરકારી ખરાબામાં ફાળવવામાં આવેલ છે.

હેઝર બાયોટેક એનર્જી પ્રા.લી. ને ઘન કચરાના નિકાલની કામગીરી વૈજ્ઞાનિક ઢબે પ્રોસેસીંગ કરવા અંગેના કામ માટે ૩૦ એકર જમીન ૩૦ વર્ષના લીઝ પર આપવામાં આવેલ. તેમજ હેઝર બાયોટેક દ્વારા તે અન્વયે પ્રોસેસીંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ મ્યુનિસિપલ સોલીડ વેસ્ટ નિયમો-૨૦૦૨ મુજબ પ્રોસેસીંગ કર્યા બાદ બાકી રહેલ કચરાનો નિકાલ લેન્ડ ફીલ સાઇટમાં કરવો ફરજિયાત હોય ઉક્ત કામગીરી માટે પણ હેઝર બાયોટેકને સ્ટેડીંગ કમીટી ઠરાવ નં.૩૨૩થી મંજૂરી આપી તેમની સાથે તા.૨૯/૨/૦૮ ના રોજ કરાર કરવામાં આવેલ પરંતુ એજન્સી દ્વારા નિયત મુદતમાં કામગીરી પૂર્ણ ન કરાતા સ્ટેન્ડીંગ કમીટીના ઠરાવ નં.૨૨૧ તા.૨૯/૭/૧૧ તથા વહીવટી હુકમ નં.૧૬૮ તા.૧/૮/૧૧ થી બ્લેકલીસ્ટ કરવામાં આવેલ જેની સામે એજન્સીએ દાવો કરતા નામદાર હાઇકોર્ટ બ્લેકલીસ્ટના હુકમ સામે સ્ટે ફરમાવેલ. ત્યાર બાદ એજન્સીએ સમાધાનકારી વલણ અપનાવતા ત્રણ મહિનામાં કામ પૂર્ણ કરવાની શરતે પુનઃ નિમણુંક અપાયેલ.

પરંતુ એજન્સી દ્વારા કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ ના હોય કમિશ્નરશ્રીના હુકમનં-૨૮૮૭ તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૪ થી એજન્સી સાથેનો કરાર રદ કરી ત્રણ વર્ષ માટે બ્લેકલીસ્ટ કરવામાં આવેલ ઉક્ત કામે રજુ થયેલ ફાઇલો રજીસ્ટરની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) મહાનગરપાલીકાને ફાળવાયેલ પ્રથમ ૧૦૦ એકર જમીન માટે મહેસુલ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: જમન-૫૩૨૮૦૦-૧૦૫૯-અ-૧ તા.૭/૩/૧૨ ના અનુસંધાને જમીનની બજાર કિંમત પ્રતિ ચો.મી. ના રૂ.૧૫/- લેખે થતી બજાર કિંમત રૂ.૬૯,૭૦,૦૦૦/- ના ૨૫ ટકા અથવા રાજ્ય મુલ્યાંકન સમિતિ આ જમીનની જે કિંમત આકારે તેના ૨૫ ટકા જે વધારે હોય તે ભરવાના રહેતા હતા. મુલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા તા.૭/૨/૦૪ ની બેઠકમાં પ્રતિ ચો.મી. ના રૂ.૨૬/- બજાર કિંમત નક્કી કરવામાં આવતા તફાવતની

રકમ રૂ.૧૧,૧૨,૮૭૦/- મહાનગરપાલીકા દ્વારા સરકારશ્રીમાં ભરપાઇ કરવાના થતા હતા. પરંતુ મહાનગરપાલીકા દ્વારા ૧૩ વર્ષ સુધી આ નાણા ભરપાઇ ન કરાતા તા.૧૮/૫/૦૨ થી તા.૩૧/૫/૧૫ સુધીનું મુળ રકમના ત્રણ ગણા જેટલું વ્યાજ રૂ.૩૫,૫૩,૬૩૯/- (૧૨ ટકા લેખે) સહીત રૂ.૪૬,૬૬,૫૦૯/- કમિશ્નરશ્રીના હુકમ નં.૨૬૬૨ તા.૨૪/૨/૧૫ થી ચુકવવામાં આવેલ.

- (૨) સરકારશ્રી તરફથી મહાનગરપાલીકાને ફાળવાયેલ ૧૦૦ એકર જમીન (૪૦૪૬૮૦ ચો.મી. માર્ચ-૧૩ સુધીના લેણા પેટે હજુ પણ રૂ.૭૨,૮૪,૨૪૦/- જમીન મહેસુલ અને શિક્ષણ ઉપકર પેટે સરકારશ્રીમાં ભરપાઇ કરવાના બાકી છે.
- (૩) પ્રતિદિન ૪૫૦ થી ૫૦૦ મેટ્રીક ટન જેટલો કચરો નાકરાવાડી ખાતે નાખવામાં આવે છે પણ તેના પ્રોસેસીંગની કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. આ કામગીરી જાહેર હિત-જાહેર આરોગ્યને લગત તેમજ ખુબ જ ગંભીર હોય, મ્યુનિસિપલ સોલીડ વેસ્ટ નિયમો-૨૦૦૨ મુજબ સત્વરે કાર્યવાહી થવી ઘટે.
- (૪) કલેક્ટરશ્રીના હુકમ નં.૪૭૯ તા.૧૮/૫/૦૨ થી થયેલ હુકમની શરત નં.૪ અનુસાર સરકારશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી વિના આ જમીન કોઇને ગીરો મુકી શકાશે નહીં તેમજ વેચાણ કે બક્ષીસ આપીને તબદીલ કરી શકાશે નહીં તેમજ આ જમીનનો પેટાભાગ પેટાભાડે કે અન્ય કોઇ પણ પ્રકારે તબદીલ થઇ શકશે નહીં. હેઝર બાયોટેકને ૩૦ એકર જમીન લીઝ પર આપતા પહેલા સરકારશ્રીમાંથી મંજૂરી મેળવવામાં આવેલ હોય તો વિગતો રજૂ થવી ઘટે.
- (૫) ઘન કચરાના પ્રોસેસીંગ કરવા માટે તેમજ લેન્ડફિલ સાઇટ બનાવવાના કામ માટે સંસ્થા દ્વારા હેઝર બાયોટેકને કોઇપણ જાતની ટેન્ડરપ્રક્રિયા કે સર્વે કર્યા વગર કામ સોંપવામાં આવેલ છે. પરીણામે હરીફાઇયુક્ત ભાવોનો લાભ મળી શકેલ નથી. હેઝર બાયોટેકને બ્લેકલીસ્ટ કર્યા બાદ ઘનકચરા પ્રોસેસીંગ માટે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં “એક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ” પ્રસિધ્ધ કરી ટુ બીડ પદ્ધતિથી ઓફરો મંગાવતા ચાર ટેન્ડર રજૂ થયેલ. જે પૈકી સ્ત્રોત એનર્જી પ્રા.લી. તથા રીકેમ સેપરેશન સીસ્ટમ (ઇન્ડીયા) પ્રા.લી. (જોઇન્ટ વેન્યર) ની ઓફર અનુકુળ હોય સ્ટેન્ડીંગ કમીટીના ઠરાવ નં.૫૫ તા.૨૩/૫/૧૪ થી તથા વહીવટી હુકમ નં.૨૦ તા.૧૨/૬/૧૪ થી પરવાનગી આપવામાં આવેલ. જેની સાથે થયેલ કરાર, વર્કઓર્ડર કરાયેલ કામગીરી વગેરેની વિગતો અન્વેષણમાં રજૂ થયેલ નથી. સરકારશ્રીના નિયમોનુસર ઇ-ટેન્ડરીંગ થી ભાવો મંગાવવા આવેલ નથી.
- (૬) કેન્દ્ર સરકારશ્રીની જેનુર્મ યોજના હેઠળ રૂ.૩૩૫.૫૨ લાખની ગ્રાન્ટ ઘનકચરાના નિકાલની કામગીરી માટે આપવામાં આવેલ. તેમજ ત્યાર બાદ રાજ્ય સરકારશ્રીની SJMMSVY યોજના હેઠળ પણ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ. SJMMSVY યોજના હેઠળ કેટલી ગ્રાન્ટ મંજૂર થયેલ છે તેમજ ફાળવવામાં આવેલ છે અને જેનુર્મ તથા SJMMSVY ની ગ્રાન્ટ પૈકી કેટલી રકમનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે તેની વિગતો રજૂ થવી ઘટે.
- (૭) હેઝર બાયોટેકને પુનઃ નિમણુંક અપાતા એજન્સીએ કોર્પોરેશન બેંકની રૂ.૧૦ લાખની બેંક ગેરંટી નં.૨૦૧૨/૦૦૦૦૧ તા.૪/૧/૧૨ ની ૨૪ માસ મુદતની રજૂ કરેલ હતી. પરંતુ સંસ્થા દ્વારા સમયસર રીન્યુ કરાવવાની કામગીરી ન કરાતા મહાનગરપાલીકાએ રૂ.૧૦ લાખની વસુલાત ગુમાવવી પડેલ.
- (૮) હેઝર બાયોટેકને ફરીથી કામગીરી સોંપવામાં આવે તો ખર્ચ રૂ.૯૯,૦૦,૦૦૦/- થાય. પરંતુ ટેન્ડર પ્રક્રિયાથી અન્ય એજન્સીને કામ સોંપવામાં આવે તો ખર્ચ રૂ.૨,૪૫,૭૫,૦૦૦/- થાય. આથી

રૂ.૧,૪૬,૭૫,૦૦૦/- નો ખર્ચ બચાવી શકાય તેવા કારણ સહ હેઝર બાયોટેકને પુનઃનિયુક્તિ અપાવેલ હતી.

- (૯) હેઝર બાયોટેકને ફાળવાવામાં આવેલ ૩૦ એકર જમીનની લીઝ કેન્સલ કરવા માટે સંસ્થા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી જે લિઝ કેન્સલ કરી જમીન પરત લેવા ત્વરીત કાર્યવાહી થવી ઘટે.
- (૧૦) સંસ્થા દ્વારા એજન્સી પાસેથી સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ લેવામાં આવેલ નથી. જો ડીપોઝીટ લેવામાં આવેલ હોત તો સંસ્થા પોતાનું આર્થિક નુકસાન તેટલે અંશે વસુલ કરી શકી હોત. એજન્સી સાથે થયેલ MOUના આર્ટિકલ ૪.૧૧ મુજબ પેનલ્ટીની જોગવાઈ થયેલ હોવા છતાં એજન્સી સામે પેનલ્ટી વસૂલાતની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.
- (૧૧) મહાનગરપાલિકા દ્વારા ધનકચરાના પ્રોસેસીંગ માટે એજન્સી ને ૩૦ એકર જમીન ૩૦ વર્ષના લીઝ પર દર ચોરસ મી. ના રૂપિયા ૧ લેખે ફાળવવામાં આવેલ પ્રોસેસીંગ માટે ધનકચરો પ્લાન્ટ સુધી પહોંચાડવાની કામગીરી તથા પ્લાન્ટ સુધીના રોડ બનાવવાની કામગીરી અને પ્રોસેસીંગ માટે પાણી પહોંચાડવાની જવાબદારી સંસ્થા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલ તેમજ સંસ્થા દ્વારા એજન્સીને ટીપીંગ ફી પેટે રૂ. ૧૦૮૪૦૫૦૦ ની ચૂકવણી કરવામાં આવેલ છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૮ પૂર્વ ઝોન કચેરી તથા પશ્ચિમ ઝોન કચેરીમાં પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ ઈન્સ્ટોલેશન તથા નિભાવ મરામતનો કામ અંગે જણાવેલ અનિયમિતતા અંગે. (ફકરા નં.-૯૩)

ક્રમ	કામનું નામ	૫૦ કેવીએ પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ ઈન્સ્ટોલેશન તથા ૧૦ વર્ષ નિભાવ-મરામત (પૂર્વઝોન)	૬૦ કેવીએ પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ ઈન્સ્ટોલેશન તથા ૧૦ વર્ષ નિભાવ-મરામત (પશ્ચિમ ઝોન)
૧	એજન્સી	શ્રી લેન્કો સોલાર એનર્જી પ્રા. લી.	શ્રી ટાટા બીપી સોલાર લી.
૨	અંદાજ	રૂ.૧ કરોડ	રૂ.૧ કરોડ
૩	ખર્ચ મંજૂરી	સ્ટેક.૬.૩૯૪/૧૧-૧૧-૧૧	સ્ટેક.૬.૩૯૨/૧૧-૧૧-૧૧
૪	વહીવટી મંજૂરી	કમીશ્નરશ્રી ૩૫૭/૧૭-૧૧-૧૧	કમીશ્નરશ્રી ૩૫૮/૧૭-૧૧-૧૧
૫	ટેન્ડરની રકમ	રૂ.૬૮૦૦૦૦૦=૦૦	રૂ.૮૨૫૦૦૦૦=૦૦
૬	વક્ર ઓડીટ	RMC/TP/48/9-12-11	RMC/TP/48/9-12-11
૭	કામની મુદત	૪ માસ	૪ માસ
૮	કામનો ખર્ચ	૬૮૦૦૦૦૦=૦૦	રૂ.૮૨૫૦૦૦૦=૦૦
૯	ફાઈનલ બીલ	રજુનથી	રજુનથી
૧૦	માપપોથી	પાના નં ૧૨૯ તથા ૧૩૬	પાના નં ૧૩૫ તથા ૧૪૩
૧૧	કમ્પેસર્ટી	રજુનથી	રજુનથી
૧૨	ખર્ચજ સદર	સ્વર્ણ જયંતી મુ.મં યોજના	સ્વર્ણમ ગુજરાત

મહાનગર પાલીકા - રાજકોટ નાં સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણ દરમ્યાન પૂર્વઝોન ઓફિસ માટે ૫૦ કિલોવોટ પાવર તથા પશ્ચિમ ઝોન ઓફિસ માટે ૬૦ કિલોવોટ પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ ઈન્સ્ટોલેશન અને ૧૦ વર્ષ નિભાવ - મરામત અંગે ટેન્ડરીંગ કરી ઉક્ત વિગતેની બે એજન્સીઓને આ કામગીરી સામેલ હતી જેની વર્ક ફાઈલ તથા માપપોથીસંસ્થા દ્વારા રજુ થતા તેની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ અન્વેષણ નોંધ આમવામાં આવે છે.

(૧) ભારત દેશમાં બિન પરંપરાગત ઉર્જાસ્ત્રોત સૂર્ય ઉર્જાના રૂપમાં વિશાળમાત્રામાં ઉપલબ્ધ છે. સૂર્ય ઉર્જાના મહત્તમ ઉપયોગથી બહુમુલ્ય પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતોનો બચાવ થઈ શકે છે અને પર્યાવરણ ની જાળવણી સાથે કુદરતી સમતુલન જાળવાઈ રહે છે. ભારત સરકારનાં શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા રાજકોટ શહેરની સોલાર સીટી તરીકે પસંદગી કરવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકારશ્રીના સ્વર્ણમ ગુજરાત અંતર્ગત સંસ્થાની પૂર્વ તથા પશ્ચિમ ઝોન કચેરીમાં સૂર્ય ઉર્જા આધારીત ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ વસાવવા નિર્ણય લેવામાં આવેલ આ ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમના નીચે મુજબ ફાયદા છે.

- ૧) તે વાપરવામાં સરળ- સુરક્ષીત-અવાજરહીત છે.
- ૨) આ સીસ્ટમને પ્રેક્ટીકલી કોઈ જાતનું મેન્ટેનેન્સ હોતું નથી.
- ૩) તેની ઓપરેટીંગ કોસ્ટ ખુબજ ઓછી હોય છે.
- ૪) આ સીસ્ટમમાં બેટરીની કોઈ જરૂરીયાત રહેતી નથી અને સંપૂર્ણ સીસ્ટમ જી એસ.એમ મોબાઈલ ટેકનોલોજી ઉપર આધારીત હોય કોઈપણ સમયે આઉટપુટ રીપોર્ટ જનરેટ થઈ શકે છે. સોલાર સીટી કાર્યક્રમનાં ભાગરૂપે ફેબ્રુ-૨૦૧૦માં પશ્ચિમ વિભાગ કચેરીમાં ૧૦ કિલોવોટ પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ કાર્યરત છે. પરંતુ તેની દૈનિક ૨૫૦ યુનિટ વીજ વપરાશ ધ્યાને લેતા ત્યાં ૬૦ કિલોવોટ પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમ જરૂરીયાત રહે છે. પૂર્વ વિભાગ કચેરીમાં કુલ વિજ વપરાશ ૧૫૦-૨૦૦ યુનિટ જેટલો છે. જેથી ત્યાં ૫૦ કિલોવોટ પાવર સોલાર ગ્રીડ કનેક્ટ સીસ્ટમની જરૂરીયાત રહે છે. તેમજ સ્વર્ણમ જયંતી મુખ્ય મંત્રી યોજના - સ્વર્ણમ ગુજરાત અંતર્ગત આ કામે ૩૦ ટકા સબસીડી પણ મળવાપાત્ર છે. જે તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈ સંસ્થા દ્વારા ઉપરોક્ત વિગતે ટેન્ડરીંગ કરતા કુલ ૮ એજન્સીના ટેન્ડર આવેલ હતા જેમાં ઉક્ત બે એજન્સી સિવાયની બાકીની - ૬ એજન્સીઓ ટેન્ડર મુજબની પૂર્તતા ન કરી શકતા તેમજ ટેન્ડર ટેકનીકલી ડિસ્કોલીફાઈ થવાથી તેમજ ટેન્ડર રદ કરવામાં આવેલ ત્યારબાદ પ્રાઈસ બીલ ખોલવામાં આવતા L1 તરીકે લેન્કો સોલાર એનર્જી પ્રા.લી. આવેલ હતી L2 તરીકે ટાટા બીપી સોલાર ઈન્ડીયા લી. આવેલ હતી. જેમાં નેગોશીયેશન કરતા પૂર્વઝોન કચેરી માટે ૫૦ કિલો વોટ પાવર સોલાર ગ્રીડ માટે લેન્કો સોલાર એનર્જી પ્રા.લી. ને રૂ.૬૮,૦૦,૦૦૦=૦૦ માં તથા પશ્ચિમ ઝોન કચેરી માટે ટાટા બીપી સોલાર ઈન્ડીયાને રૂ.૮૨,૫૦,૦૦૦=૦૦ માં સોલાર ગ્રીડ - ઈન્સ્ટોલેશન તથા ૧૦ વર્ષ નિભાવ-મરામત અંગે વર્ક ઓડર આપી કામગીરી કરાવેલ હતી

આ કામ અંગે જાહેરનિવેદા ૧૮-૧૦-૨૦૧૧ સાજ સમાચારમાં આપેલ હતી. ગુજરાત જાહેર બાંધકામ નિયમ સંગ્રહ પુસ્તક-૧ ફકરા-૨૦૦(૧) મુજબ રૂ. ૨૦ લાખ થી વધુ રકમના કામ ગુજરાતી તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતાએક ગુજરાતી તથાએક અગ્રેજી એમ કુલ ત્રણ વર્તમાનપત્રમાં બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરવાનીરહે છે. સંસ્થા દ્વારા તેની અમલવારી થયેલ નથી. જેથી સંસ્થાએ સ્પર્ધાત્મક હરીફાઈનો લાભ ગુમાવેલ છે.

- (૨) સંસ્થા દ્વારા આ કામ અંગે ઇ-ટેન્ડરીંગમાં ૬૦ kva સોલારગ્રીડ માટે L1 એજન્સી લેન્કો સોલાર પ્રા.લી.નાં ભાવ રૂ.૮૭૦૩૧૧૬ હતા જ્યારે L2 એજન્સી શ્રી ટાટા બીપી સોલાર લિ. ના ભાવ રૂ.૮૭૪૬૫૯૮ હતા તેમ છતાં L2 એજન્સી સાથે વાટાઘાટ કરી રૂ.૮૨૫૦૦૦૦ માં આ કામ અંગે વર્કઓર્ડર આપેલ હતો. જે સી.વી.સી ગાઇડલાઇન સાથે સુસંગત નથી.
- (૩) ઉક્ત બંને એજન્સી દ્વારા સોલાર ગ્રીડ અંગે વપરાશ કરેલ માલસામાન ખરીદીઅંગેના બીલ રજુ કરેલ નથી. જેથી વપરાશ થયેલ માલસામાનના વ્યાજબીપણાની ખાત્રી થઈ શકેલ નથી.
- (૪) ઉક્ત કામ અંગે ની માપપોથીમાં પાનાનં.૧૩૬,૧૪૩ ઉપર થયેલ નોંધ મુજબ રૂ.૬૮,૦૦,૦૦૦=૦૦ મા રૂ.૩૧૨૦૦૦=૦૦ વેટ તથા સર્વિસ ચાર્જ રૂ.૨૭૨૮૦=૦૦ દર્શાવેલ છે. તથા પાનાનં-૧૪૩ ઉપર રૂ.૮૨,૫૦,૦૦૦=૦૦ માં સીએસટી રૂ.૩૯૨૮૫૭=૧૯ દર્શાવેલ છે. બંને એજન્સી દ્વારા જે -તે સમયે સરકારશ્રીમા જમા કરાવ્યાના આધારો મેળવી ખરાઈ કર્યાની વિગતો ફાઈલ રાખેલ નથી.
- (૫) માપપોથીમાં કામગીરી શરૂ કર્યાની તથા પૂર્ણ કર્યાની તારીખ દર્શાવેલ નથી તેમજ એમ.બીમાં એક્સી એન્જી./સીટી એન્જીનીયર દ્વારા ચેકીંગ કર્યાનું પ્રમાણપત્ર અપાયેલ નથી. તેમજ થયેલ ચુકવણા અંગે ખરાઈ કરાવવી રહે.
- (૬) સંસ્થા દ્વારા આ કામગીરી અંગે બોલાવેલ પ્રીબીડ મીટીંગ તા. ૨૧-૧૦-૧૧ ના રોજકામમાં તથા ટેકનીકલ ઈવેલ્યુએશન કમ્પેરીજન પત્રકમાં સક્ષમ અધિકારીની સહી થયેલ નથી.
- (૭) ભારત સરકારશ્રીના મીનીસ્ટ્રી ઓફ ન્યુ. એન્ડ રીન્યુએબલ એનર્જી પત્રનંપ/૨૫/૨૦૧૦-૧૧/એસટી/૧૫-૩-૧૨ મુજબ ૬૦ કેવીએ તથા ૫૦ કેવીએ સોલાર ગ્રીડ માટે રૂ.૪૫,૧૫,૦૦૦= ગ્રીડ મંજુર કરેલ છે. જેનો પ્રથમ હપ્તો રૂ.૨૨,૫૭,૫૦૦= ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (GEDA) ખાતે જમા છે. જે અંગે (૧) યુટીસી (૨) કમ્પોસર્ટી (૩) સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એક્સપેન્ડીચર કમ્પે. પ્રોજેક્ટ કબજો. રીપોર્ટ વગેરે મોકલવાનાં રહેતા હતા. GEDA દ્વારા તા.૨૦-૯-૧૩ તા. ૧૩-૧૨-૧૪ થી ૧૫ તા. ૧૯-૧-૧૫ થી નિયત નમુનામાં માહિતી મોકલવા જણાવેલ હતી. જેની પૂર્તતા થઈ સંપૂર્ણ ગ્રાંટ ની રકમ સંસ્થાને મળેલ હોવાનાઆધાર રજુ થયેલ નથી.
- (૮) શ્રી લેન્કો સોલાર એનર્જી દ્વારા સીસ્ટમ કમીશન થયાની તા.૨૫-૪-૧૨- છે. તથા ટાટા બીપી સોલાર ઈન્ડીયાની ઈન્સ્ટો એન્ડ કમી સર્ટી તા. ૨૫-૫-૧૨ છે. જેની આ કામગીરી મુદત હરોળ પૂર્ણ થયેલ નથી. જે-તે એજન્સીને કામગીરી અંગે મુદત વધારો મંજુર કર્યાની વિગતો રજુ કરવી.
- (૯) પૂર્વઝોન કચેરીમા ૫૦ કિલોવોટ અને પશ્ચિમ ઝોન કચેરીમાં અગાઉની ૧૦+૬૦ કિલોવોટ મળી કુલ ૭૦ કિલોવોટ સોલાર પાવર ગ્રીડ કનેક્શન થી જનરેટ પાવર સપ્લાય અંગે પીજીવીસીએલ દ્વાર જરૂરી મીટર મુકી પીજીવીસીએલ દ્વારા અપાતા વિજવપરાશ બીલમાં આ ઉત્પાદીત વિજ સપ્લાય બાદ કરી નેટ બીલ મળે તેવી વ્યવસ્થા થયાનાં આધારો રજુ થયેલ નથી. જેથી આ બંને સોલાર ગ્રીડ થી બંને કચેરીનાં વિજળી બીલમાં કેટલો આર્થીક ફાયદો થયેલ છે. તેની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૧૦) આ બંને સોલાર ગ્રીડની ૧૦ વર્ષ સુધી નિભાવ-મરામત જે -તે એજન્સીએ કરવાની છે. તેમના દ્વારા જે-તે પ્લાંટની શરૂ થી હાલ સુધી બરાબર નિભાવ મરામત થતું હોવા અંગે સક્ષમ અધિકારીના પ્રમાણપત્ર સામેલ નથી.
- (૧૧) પૂર્વઝોન કચેરી તથા પશ્ચિમ કચેરીના દૈનિક વીજ વપરાશને ધ્યાને લઈ આ સોલારગ્રીડ નાખેલ છે. પરિણામે બંને કચેરીમાં વિજળીબીલમાં વાર્ષિક કેટલો ફાયદો થયેલ છે. તેની વિગતો રજુ થયેલ નથી.

જેથી આયોજન મુજબ ૧૦૦ ટકા સોલાર એનર્જી પર આધારીત કચેરીનો અભિગમ સફળ થયેલ હોવાની ખાત્રી થઈ શકેલ નથી .

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૯ મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર નહીં લેવાયેલ કિસ્સાઓમાં લેબરશેષની રકમ વસુલ નહીં લેવા બાબત.(ફકરા નં.-૯૪)

ધી બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્કસ વેલ્ફેર શેષ એક્ટ-૧૯૯૬ અને તેના નિયમો-૧૯૯૮ ના નિયમ-૩ મુજબ લેબર શેષ વસુલવાની જોગવાઈ થયેલ છે. આ નિયમોના નિયમ-૪(૪) માં દર્શાવ્યા મુજબ વસુલ લેવા પાત્ર લેબરશેષની રકમ બાંધકામ પરવાનગીની અરજી વખતે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી વસુલ લેવાનો રહે છે. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટાઉન પ્લાનીંગ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ અમલીકરણ શાખાના તા.૨૯/૩/૨૦૦૬ ના પરિપત્ર નં.રા.મ્યુ.કો./ટી.પી./ડેવ./જા.નં.૩૨૪૩ થી તા.૧૮/૧૨/૦૪ અથવા તે પછી બાંધકામ પરવાનગી ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ હોય તેવા તમામ કિસ્સાઓમાં બિલ્ટઅપ એરીયાના પ્રતિ ચો.મી. દીઠ રૂ.૩૦/- લેખે સેસની રકમ વસુલ લેવા હુકમ થયેલ છે. જે અંગે અન્વેષણ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન બાંધકામ કરવા માટે અપાયેલ પરવાનગીના કિસ્સાઓની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) વર્કસ વેલ્ફેરસેસ નિયમો-૧૯૯૮ ના નિયમ-૪(૪) મુજબ બાંધકામ પરવાનગીની મંજૂરી આપતા પહેલા સેસની રકમ વસુલ લેવાની જોગવાઈ થયેલ છે. મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર આપતા અગાઉ વેલ્ફેર સેસ વસુલ લેવાની રહે છે. સામેલ પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ વિગતો વેલ્ફેરસેસની રકમ વસુલાત ન થવાના કારણે સંસ્થાની આવકમાં ઘટાડો થયેલ છે.
- (૨) બાંધકામ પરવાનગી રજીસ્ટર (સેન્ટ્રલ ઇસ્ટ ઝોન) ની ચકાસણી કરતા સામેલ પરિશિષ્ટ નં.-૪.૯(૧) અને ૪.૯(૨) વિગતેના કુલ ૩૦૦ કિસ્સાઓમાં અન્વેષણની તારીખ સુધી મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં આવેલ નથી. પેરા નં.૧ ની વિગતે મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર ઇસ્યુ કરતી વખતે લેબરશેષની રકમની વસુલાત કરવાની પ્રથા અમલમાં હોવાથી પરિશિષ્ટના કોલમ નં. ૬ ની વિગતે કુલ રૂ.૭૬,૩૯,૨૫૨/- ની વેલ્ફેર સેસની રકમ વસુલ લેવામાં આવેલ નથી. બાકી વેલ્ફેર સેસની રકમ વસુલ લઈ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવી રેકર્ડ આધારીત ખાતરી કરાવવી ઘટે.
- (૩) વર્કસ વેલ્ફેર સેસ-૧૯૯૮ ના નિયમો મુજબ સેસની રકમ વસુલ લેવાની પદ્ધતિ સત્વરે અમલમાં લાવવા ઓડિટ સુચન છે.
- (૪) મહાનગરપાલિકાના તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭ના જવાબ બાબતે સભ્ય સચિવશ્રી, ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ અમદાવાદના જા.નં.BOC બોર્ડ/૮૫૦૨, વર્ષ-૨૦૧૭, તા.૩/૬/૨૦૧૭ના શેષની રકમ જમા કરાવવા બાબતેના પત્ર અન્વયે હાલે બિલ્ડીંગ પ્લાન મંજૂરી સમયે લેબર શેષની રકમ વસુલવા કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ છે. પરંતુ તે પૂર્વે મંજૂર કરાવેલ બિલ્ડીંગ પ્લાનનું બાંધકામ પૂર્ણ થયેથી ભોગવટા પરવાનગી મેળવતી વેળાએ રજુ કરાયેલ પ્રકરણમાં બિલ્ટ-અપ એરીયાના પ્રતિ ચો.મી. રૂ.૩૦/- લેખે ચાર્જ વસુલવાની પ્રથા કાર્યરત હતી. જેથી સવાલવાળા

૧૨૫ કિસ્સાઓમાં જ્યારે અરજદારશ્રી દ્વારા મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર મેળવવા અત્રે અરજી કરવામાં આવશે, ત્યારે હાલના નિયમોનુસાર લેબર શેષ ચાર્જ વસુલવામાં આવશે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સરકારશ્રીના નિયમો તેમજ ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ અમદાવાદના પત્ર મુજબ તમામ ઝોનમાં બિલ્ડીંગ પ્લાન મંજૂરી સમયે લેબર શેષ વસુલવાની કાર્યવાહીનો અમલ કરવાનો રહે અને અગાઉ જે મંજૂરીઓ આપવામાં આવેલ છે તેની બાકી લેબર શેષની રકમ પણ બનતી ત્વરાએ વસુલ કરવાની કાર્યવાહી મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવાની રહે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ મળેલ છે. સંસ્થાનો જવાબ ધ્યાને લેતા જવાબ ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જણાયેલ નથી.

પરિશિષ્ટ નંબર - ૪.૯ (૧)

મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર નહિ લેવાયેલ તેની વિગત દર્શાવતું પરિશિષ્ટ (વેસ્ટ ઝોન શાખા)

ક્રમ	અરજી નંબર તારીખ	અરજદારનું નામ	બાંધકામ પરવાનગી નંબર તારીખ	બિલ્ટઅપ એરીયા X ૩૦/-	રકમ રૂ.	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	૬૧૬ ૧૫-૦૨-૧૧	શ્રી નર્મદાબેન મુળજી. ઘેડીયા વિ.	૧ ૧૧-૦૪-૧૧	૫૦૩.૫૩	૧૫૧૦૬	
૨	૫૩૮ ૨૭-૧૨-૧૦	શ્રી ઉપેન્દ્ર બાબુભાઈ સખીયા	૩ ૧૧-૦૪-૧૧	૯૨.૬૭	૨૭૮૦	
૩	૩૪૭ ૧૭-૦૯-૧૦	શ્રી રજીયાબેન જોષબભાઈ ભારમલ	૪ ૧૩-૦૪-૧૧	૧૬૧૮.૪૭	૪૮૫૫૪	
૪	૬૫૧ ૦૮-૦૩-૧૧	શ્રી ભુપતસિંહ વિસાજી વાઘેલા	૭ ૧૮-૦૪-૧૧	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૫	૫૦૬ ૧૪-૧૦-૧૦	શ્રી જયેશ અમૃતલાલ ચાવડા	૧૦ ૧૮-૦૪-૧૧	૩૦૫.૧૪	૯૧૫૪	
૬	૫૯૨ ૨૮-૦૧-૧૧	શ્રી જગદીશ આર. સખીયા	૧૩ ૧૯-૦૪-૧૧	૬૮૭.૦૦	૨૦૬૧	
૭	૬૩૬ ૨૫-૦૨-૧૧	શ્રી કિશોરકુમાર ડાયાલાલ કોટેયા	૧૪ ૧૯-૦૪-૧૧	૧૧૨૮.૭૭	૩૩૮૬૩	
૮	૫૪૬ ૨૮-૧૨-૧૦	શ્રી અક્ષર ડેવ. ના ભાગી.	૨૧ ૨૮-૦૪-૧૧	૧૬૮૫.૪૧	૫૦૫૬૨	
૯	૪૮૮ ૦૭-૧૨-૧૦	શ્રી અક્ષર ડેવ. ના ભાગી.	૨૨ ૨૮-૦૪-૧૧	૨૭૭૨.૬૫	૮૩૧૭૯	
૧૦	૫૫૯ ૦૭-૦૫-૧૧	શ્રી મે. કિષ્કમ પ્રોપ. ના ભાગી.	૨૪ ૨૮-૦૪-૧૧	૧૧૧.૫૦	૩૩૪૫	
૧૧	૬૩૫ ૨૫-૦૨-૧૧	શ્રી કેશવજી જીવાભાઈ	૨૫ ૨૯-૦૪-૧૧	૩૭૬.૦૫	૧૧૨૮૧	
૧૨	૬૨૧ ૧૯-૦૨-૧૧	શ્રી રીલાયન્સ પ્રોગ્રે. ટ્રેડર્સ	૨૬ ૦૨-૦૫-૧૧	૨૪૮૮૧.૦૦	૭૪૬૪૩૦	
૧૩	૬૮૧ ૩૦-૦૩-૧૧	શ્રી ઉષાબેન હરિપ્રસાદ વ્યાસ	૨૮ ૦૨-૦૫-૧૧	૩૪.૨૦	૧૦૨૬	
૧૪	૬૦૪ ૦૮-૦૨-૧૧	શ્રી રાજેશ ઇશ્વર પટેલ	૨૯ ૦૨-૦૫-૧૧	૬૦૨.૯૨	૧૮૦૮૮	

૧૫	૨૧	૧૩-૦૪-૧૧	શ્રી મહેશ વલ્લભ ટીલાળા	૩૧	૦૪-૦૫-૧૧	૫૧.૯૦	૧૫૫૭
૧૬	૬૬૮	૨૧-૦૩-૧૧	શ્રી રેખા કન્સ્ટ્રક્શનના પ્રોપ. સતીષ	૩૩	૦૪-૦૫-૧૧	૪૦૦૪.૫૪	૧૨૦૧૩૬
૧૭	૬૫૫	૦૮-૦૩-૧૧	શ્રી પ્રકુલ એન. ગંગાદેવ	૩૫	૦૭-૦૫-૧૧	૯૩.૧૨	૨૭૯૪
૧૮	૬૫૪	૦૮-૦૩-૧૧	શ્રી અલ્પાબેન કમલ ત્રિવેદી	૩૬	૦૭-૦૫-૧૧	૧૦૩.૯૮	૩૧૧૯
૧૯	૬૬૧	૧૬-૦૩-૧૧	શ્રીચત્તવાણી ભરત આર. વિ.	૩૯	૦૯-૦૫-૧૧	૮૧.૨૯	૨૪૩૮
૨૦	૨૯૬	૧૨-૦૮-૧૦	શ્રી જુસબ બિલ્ડર્સ પાર્ટનર	૪૨	૧૨-૦૫-૧૧	૧૩૮૪.૩૫	૪૧૫૩૦
૨૧	૫૧૨	૧૫-૧૨-૧૦	શ્રી સુપ્રિ. રાજકોટ જિલ્લા જેલ	૪૯	૧૭-૦૫-૧૧	૩૩.૯૨	૧૦૧૭
૨૨	૩૭૨	૨૪-૦૩-૧૧	શ્રી મુકેશ વાધુમલ હિન્દુજા	૫૯	૨૧-૦૫-૧૧	૩૯૭.૮૯	૧૧૯૬૭
૨૩	૮૧	૧૭-૦૫-૧૧	શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ અભેસિંહ જાડેજા	૬૫	૩૧-૦૫-૧૧	૧૯૨.૩૬	૫૭૭૦
૨૪	૨૨	૧૩-૦૪-૧૧	શ્રી કૈલાશ ગોરધન કુંભાર	૬૬	૦૧-૦૬-૧૧	૫૦૫.૫૪	૧૫૧૬૬
૨૫	૨૪	૧૮-૦૪-૧૧	શ્રી બાલાશંકર કાલીદાસ રાવલના કુ. મુ.	૬૭	૦૧-૦૬-૧૧	૪૮૭.૬૨	૧૪૬૩૦
૨૬	૮૫	૧૭-૦૫-૧૧	શ્રી પ્રભાતસિંહ આર. ભટ્ટી તથા વિ.	૭૦	૦૨-૦૬-૧૧	૮૦.૧૪	૨૪૦૪
૨૭	૪૯	૦૬-૦૫-૧૧	શ્રી પ્રિયાબેન જે. મણેક તથા વિ.	૭૮	૦૬-૦૬-૧૧	૬૦.૦૪	૧૮૦૧
૨૮	૭૭	૧૭-૦૫-૧૧	શ્રી ગુણવંતરાય છોટાલાલ મોઘીયા	૮૧	૦૮-૦૬-૧૧	૧૭૮.૪૨	૫૩૫૨
૨૯	૬૧૫	૧૫-૦૨-૧૧	શ્રી અમૃતલાલ ટી. પરસાણા	૮૪	૧૪-૦૬-૧૧	૦.૦૦	૦ કાંઈલ નથી
૩૦	૪૩	૦૬-૦૫-૧૧	શ્રી તારાબા વનરાજસિંહ રાણા	૮૬	૧૬-૦૬-૧૧	૨૮.૮૬	૮૬૬
૩૧	૬૬૬	૧૬-૦૩-૧૧	શ્રી મે. કિષ્ના ડેવ. પાર્ટનર	૮૯	૧૭-૦૬-૧૧	૨૧૨.૬૦	૬૩૭૮
૩૨	૬૨૦	૧૮-૦૨-૧૧	શ્રી મનોજ છગન ખુંટ	૯૪	૧૭-૦૬-૧૧	૪૮૯.૫૦	૧૪૬૮૫
૩૩	૬૦	૦૯-૦૫-૧૧	શ્રી પ્રિતિબેન હેમંત સરવૈયા	૯૬	૧૮-૦૬-૧૧	૭૯.૮૮	૨૩૯૬

૩૪	૧૧	૦૬-૦૪-૧૧	શ્રી ડોબરીયા કિશન રજનીકાંત	૯૭	૧૮-૦૬-૧૧	૧૫૯.૧૭	૪૭૭૫
૩૫	૧૩૯	૨૦-૦૬-૧૧	શ્રી સુનીલ એમ. દવે	૧૦૧	૨૨-૦૬-૧૧	૬૧.૧૧	૧૮૩૩
૩૬	૧૦૨	૩૧-૦૫-૧૧	શ્રી પ્રફુલકુમાર એસ. કુમ્મર	૧૦૬	૨૩-૦૬-૧૧	૧૫૪.૪૭	૪૬૩૪
૩૭	૬૬૦	૧૪-૦૩-૧૧	શ્રી ડો. ગુંજન હેમંત મોદી	૧૦૯	૨૩-૦૬-૧૧	૨૧૬.૭૯	૬૫૦૪
૩૮	૧૩૦	૧૬-૦૬-૧૧	શ્રી પ્રફુલાબેન એન. કાયા	૧૧૧	૨૪-૦૬-૧૧	૮૧.૩૭	૨૪૪૧
૩૯	૧૩	૦૭-૦૪-૧૧	શ્રી વી. આર. ઘોડાસરા	૧૧૩	૨૯-૦૬-૧૧	૨૦૩૨.૭૬	૬૦૯૮૨
૪૦	૫૮૫એ	૦૮-૦૧-૧૧	શ્રી જે. પી. ઇન્ડ. ના પાર્ટનર	૧૧૫	૨૮-૦૬-૧૧	૬૪૪૭.૯૧	૧૯૩૪૩૭
૪૧	૬૬	૧૧-૦૫-૧૧	શ્રી અમરશી. આર. કામલીયા	૧૧૬	૨૯-૦૬-૧૧	૬૪૭.૬૦	૧૯૪૨૮
૪૨	૯૫	૨૩-૦૫-૧૧	શ્રી કરશન ભાદા પડીયા	૧૧૯	૦૧-૦૭-૧૧	૭૮.૦૦	૨૩૪૦
૪૩	૩૬૧	-	શ્રી નિરજ કે. પટેલ	૧૨૦	૦૪-૦૭-૧૧	૯૬.૬૮	૨૯૦૦
૪૪	૧૫૬	૨૯-૦૬-૧૧	શ્રી રવિન્દ્ર ઇન્દુ ભટ્ટ	૧૨૩	૦૬-૦૭-૧૧	૨૬૪.૯૮	૭૯૪૯
૪૫	૧૪૨	૨૨-૦૬-૧૧	શ્રી અશોકકુમાર બી. ઘોડાસરા	૧૨૮	૦૭-૦૭-૧૧	૪૩૧.૫૬	૧૨૯૪૫
૪૬	૬૪૬	૦૫-૦૩-૧૧	શ્રી પંકજભાઈ જી. ભંડેરી તથા વિ.	૧૩૦	૦૭-૦૭-૧૧	૧૫૫૧.૩૨	૪૬૫૪૦
૪૭	૩૯	૦૪-૦૫-૧૧	શ્રી તરુલતાબેન વી. ઉનડકર	૧૩૨	૧૧-૦૭-૧૧	૮૮૫.૫૫	૨૬૫૬૬
૪૮	૫૫૦	૩૧-૧૦-૧૦	શ્રી પટેલ ઇન્ફા. ભાગી. શ્રી પ્રવિણકુમાર વી. પટેલ	૧૩૭	૧૨-૦૭-૧૧	૬૧.૫૨	૧૮૪૫
૪૯	૩૨	૦૩-૦૫-૧૧	શ્રી વિક્રમ સી. શાહ	૧૩૯	૧૩-૦૭-૧૧	૫૧૧.૧૯	૧૫૩૩૫
૫૦	૬૪૩	૦૪-૦૩-૧૧	શ્રી ડો. પરસોતમ મગન રામોતીયા	૧૪૪	૧૮-૦૭-૧૧	૭૮૬.૨૫	૨૩૫૮૭
૫૧	૩૦૬	૧૮-૦૮-૧૧	શ્રી પટેલ સેવા સમાજ ટ્રસ્ટના ડાય.	૧૪૮	૨૧-૦૭-૧૧	૧૪૧૨૯.૨૦	૪૨૩૮૭૬
૫૨	૧૦૧	૩૧-૦૫-૧૧	શ્રી મોહીત ગોવિંદ સોલંકી	૧૫૪	૨૬-૦૭-૧૧	૮૨૦૩.૯૦	૨૪૬૧૧૮

૫૩	૭૮	૧૬-૦૫-૧૧	શ્રી સુધીર એન. રાહીડ	૧૫૬	૨૬-૦૭-૧૧	૭૩૩.૦૦	૨૧૯૯૦	
૫૪	૧૧૬	૦૮-૦૬-૧૧	શ્રી મંદાબેન એમ. મણિયા તથા વિ.	૧૫૭	૨૭-૦૭-૧૧	૨૧.૫૪	૬૪૬	
૫૫	૧૧૯	૦૯-૦૬-૧૧	શ્રી ગોપાલ કે. પિત્રોડા	૧૫૯	૨૮-૦૭-૧૧	૭૩૬.૪૫	૨૨૦૯૩	
૫૬	૫૫	૦૭-૦૫-૧૧	શ્રી કવિતાબેન હિતેષકુમાર દેલવાડીયા	૧૬૨	૨૯-૦૭-૧૧	૧૧૪૨.૪૬	૩૪૨૭૩	
૫૭	૧૨૪	૧૪-૦૬-૧૧	શ્રી કુબેર એસો. ના ભાગી.	૧૬૪	૩૦-૦૭-૧૧	૧૬૨૮.૨૨	૪૮૮૪૬	
૫૮	૮૦	૧૭-૦૫-૧૧	શ્રી વિભાબેન પી. મણીયાર તથા વિ.	૧૬૬	૦૧-૦૮-૧૧	૮૨૫.૮૮	૨૪૭૭૬	
૫૯	૧૯	૧૧-૦૪-૧૧	શ્રી પ્રમુખશ્રી બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામી સંસ્થા	૧૬૯	૦૩-૦૮-૧૧	૫૧૯.૨૫	૧૫૫૭૭	
૬૦	૧૫૨	૨૮-૦૬-૧૧	શ્રી ટોપલેન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ પાઈ. ના કુ. મુ.	૧૭૦	૦૪-૦૮-૧૧	૧૨૯.૦૦	૩૮૭૦	
૬૧	૧૫૩	૨૮-૦૬-૧૧	શ્રી ટોપલેન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ પાઈ. ના કુ. મુ.	૧૭૧	૦૪-૦૮-૧૧	૭૯૪.૮૪	૨૩૮૪૫	
૬૨	૧૦૫	૩૧-૦૫-૧૧	શ્રી ટોપલેન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ પાઈ. ના કુ. મુ.	૧૭૨	૦૪-૦૮-૧૧	૧૧૧૮.૬૪	૩૩૫૫૯	
૬૩	૧૩૩	૨૭-૦૬-૧૧	શ્રી અલ્ટીમેટ કન્સ્ટ્રક્શન	૧૭૮	૦૯-૦૮-૧૧	૯૧૭.૮૨	૨૭૫૩૪	
૬૪	૧૫૦	૨૮-૦૬-૧૧	શ્રી રામભાઈ ભુરાભાઈ	૧૮૨	૧૧-૦૮-૧૧	૩૨.૦૭	૯૬૨	
૬૫	૬૨	૦૯-૦૫-૧૧	શ્રી રાજેન્દ્ર જી. પટેલ વિ.	૧૯૦	૨૭-૦૮-૧૧	૧૦૯૪.૮૮	૩૨૮૪૬	
૬૬	૧૪૩	૨૨-૦૬-૧૧	શ્રી દોલતસિંહ એન. પરમાર	૧૯૧	૨૯-૦૮-૧૧	૫૧.૯૭	૧૫૫૯	

57	124	18-05-11	શ્રી મનોજ કાનજી આસોદરીયા	162	26-06-11	100.10	3003	
58	203	30-09-11	શ્રી પ્રમુખશ્રી બોચાસણવાસી અક્ષર	166	03-06-11	0.00	0	ફાઇલ નથી
59	46	09-04-11	શ્રી ટોપલેન્ડ એક્સપર્ટના કુ. મુખત્યાર	201	04-06-11	686.15	24894	
60	114	06-05-11	શ્રી ગ્રીષ્મા એન્ટરપ્રાઇઝના કુ. મુખ.	204	06-06-11	1266.56	36560	
61	215	12-06-11	શ્રી કમલેશભાઇ આર. ગોગરીયા	206	13-06-11	58.65	1684	
62	168	29-09-11	શ્રી શીતલાલ રેવાચંદ દરિયાનણી	214	15-06-11	80.62	1228	
63	106	01-05-11	શ્રી ભરતભાઇ વાઘજીભાઇ કોટડીયા	215	15-06-11	1088.52	31336	
64	155	09-09-11	શ્રી મે. મણીચંદ્ર એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રા.લી.	216	25-06-11	1282.10	39253	
65	285	13-06-11	શ્રી અતુલભાઇ પ્રભુભાઇ ધીયા	223	26-06-11	0.00	0	ફાઇલ નથી
66		08-06-11	શ્રી એમ. જી. કન્સ્ટ્રક્શનના નાથી ચાલતી પારસ એન. રામેરા	282	18-10-11	1296.03	36380	
67		10-06-11	શ્રી ઇન્દ્રવદનભાઇ બી. પારેખ	283	14-10-11	1192.50	34196	
68	415	15-12-11	શ્રી દયાબેન જગદીશભાઇ પાંભર	242	16-10-11	101.22	3035	
69	286	13-06-11	શ્રી મે. બાલાજી ડેવ. ના પાર્ટનર મધુબેન સોજીત્રા	244	20-10-11	886.59	13850	
70	216	15-06-11	શ્રી ચીમનભાઇ ત્રિકમભાઇ રાસડીયા વિ.	250	22-10-11	0.00	0	ફાઇલ નથી
71	586	04-03-11	શ્રી જગજીતકૌર આર. જાની	258	03-11-11	165.60	4509	

૮૨	૩૦૯	૨૫-૧૦-૧૧	શ્રી સુનીતાબેન એન. ગઢીયા	૨૬૫	૦૩-૧૧-૧૧	૪૦.૫૬	૧૨૧૬	
૮૩	૩૧૦	૨૫-૧૦-૧૧	શ્રી હંસાબેન દલપતરાય જોષી	૨૬૬	૦૩-૧૧-૧૧	૪૦.૫૬	૧૨૧૬	
૮૪	૨૫૧	૧૯-૦૯-૧૧	શ્રી અનંતરાય એમ. ઠાકર	૨૬૭	૦૩-૧૧-૧૧	૩૨.૮૫	૯૮૫	
૮૫	૨૬૯	૧૧-૧૧-૧૧	શ્રીચંદ્રકાંત એસ. મહેતા	૨૬૯	૧૧-૧૧-૧૧	૨૬.૭૦	૮૦૧	
૮૬	૩૨૯	૦૮-૧૧-૧૧	શ્રી વસંતબેન ધીરજલાલ ત્રિવેદી	૨૭૦	૧૧-૧૧-૧૧	૧૯૫.૬૦	૫૮૬૮	
૮૭	૧૭૦	૧૪-૧૧-૧૧	શ્રી મહેશભાઇ જે. ચૌહાણ	૨૭૪	૧૪-૧૧-૧૧	૧૩૦.૬૧	૩૯૧૮	
૮૮	૨૪૫	૧૩-૦૯-૧૧	શ્રી પ્રકાશભાઇ એ. ગેહાણી વિ.	૨૭૫	૧૫-૧૧-૧૧	૧૦૭૨.૫૧	૩૨૧૭૫	
૮૯	૨૧૦	૦૫-૦૮-૧૧	શ્રી દિપકભાઇ સવજીભાઇ કલોલા	૨૭૬	૧૪-૧૧-૧૧	૯૩.૬૮	૨૮૧૦	
૯૦	૨૨૬	૩૦-૦૮-૧૧	શ્રી વિરાબેન રાહુલભાઇ ભરવાડ	૨૮૬	૨૯-૧૧-૧૧	૯૮૮.૪૪	૨૯૬૫૩	
૯૧	૩૩૧	૦૯-૧૧-૧૧	શ્રી ભરતભાઇ સોમાભાઇ મકવાણા	૨૮૮	૨૯-૧૧-૧૧	૯૦.૬૮	૨૭૨૦	
૯૨	૨૨૯	૦૨-૦૯-૧૧	શ્રી ઋષિકેશ ડેવ. ના પાર્ટનર તથા કુ. મુ. સુરભાઇ ઉદા	૨૯૦	૩૦-૧૧-૧૧	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૯૩	૩૨૦	૦૫-૧૧-૧૧	શ્રી બાબુલાલ રામજીભાઇ બાંભણીયા	૨૯૩	૦૭-૧૨-૧૧	૪૧.૨૯	૧૨૩૮	
૯૪	૩૧૬	૦૨-૧૧-૧૧	શ્રી રીતેશભાઇ કનકરાય સંઘવી	૨૯૬	૦૭-૧૨-૧૧	૨૩.૯૭	૭૧૯	
૯૫			શ્રી રમાબેન મોહનભાઇ ગોહિલ	૨૯૯	૦૮-૧૨-૧૧	૧૬૮.૫૪	૫૦૫૬	
૯૬		૧૨-૧૦-૧૧	શ્રી શિલાબેન એચ. કોરાદ	૩૦૦	૦૮-૧૨-૧૧	૩૭.૮૫	૧૧૩૫	
૯૭	૨૬૦	૨૬-૦૯-૧૧	શ્રી રૂક ડેવ. ના ભાગી. નિરવભાઇ બીપીન	૩૦૪	૦૯-૧૨-૧૧	૧૮૧૧.૦૭	૫૪૩૩૨	
૯૮	૨૯૮	૧૫-૧૦-૧૧	શ્રી અનીલભાઇ ડાયાભાઇ મારૂ	૩૦૬	૦૯-૧૨-૧૧	૩૩૫.૭૨	૧૦૦૭૧	

૯૯	૬૭૧	૨૨-૦૩-૧૧	શ્રી આગાખાન ફાઉન્ડેશન	૩૧૦	૧૩-૧૨-૧૧	૧૦૬૬.૪૦	૩૧૯૯૨
૧૦૦	૩૩૬	૧૧-૧૧-૧૧	શ્રી વિજયભાઇ લાખાભાઇ	૩૧૧	૧૩-૧૨-૧૧	૨૯૦.૭૮	૮૭૨૩
૧૦૧	૩૫૩	૨૪-૧૧-૧૧	શ્રી નિતાબેન એમ. માણિક વિ.	૩૧૪	૧૫-૧૨-૧૧	૨૫.૫૦	૭૬૫
૧૦૨	૮૯	૧૮-૦૫-૧૧	શ્રી ભુવનેશ્વરી ઇન્વે. ગોડલ	૩૧૫	૧૫-૧૨-૧૧	૫૭૮.૪૭	૧૭૩૫૪
૧૦૩	૩૫૨	૨૪-૧૧-૧૧	શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પી. રાણા	૩૧૬	૧૫-૧૨-૧૧	૨૭૮.૨૪	૮૩૪૭
૧૦૪	૩૭૧	૧૬-૧૨-૧૧	શ્રી હસમુખભાઇ ડી. તથા વિ.	૩૧૭	૧૬-૧૨-૧૧	૭૧.૮૦	૨૧૫૪
૧૦૫	૩૧૭	૦૨-૧૧-૧૧	શ્રી અલ્પાબેન પી. પરસાણીયા	૩૧૮	૧૬-૧૨-૧૧	૬૬૯.૪૫	૨૦૦૮૩
૧૦૬	૩૧૨	૨૫-૧૦-૧૧	શ્રી બીપીનભાઇ નાથાભાઇ ઝાલાવડીયા	૩૨૦	૧૭-૧૨-૧૧	૮૧૨.૦૮	૨૪૩૬૨
૧૦૭	૩૧૮	૦૩-૧૨-૧૧	શ્રી રાણી એન્ટરપ્રાઇઝના ભાગીદાર	૩૨૧	૧૭-૧૨-૧૧	૯૯૪.૪૮	૨૯૮૩૪
૧૦૮	૩૬૪	૦૮-૧૨-૧૧	શ્રી કાન્તાબેન બી. વ્યાસ	૩૨૨	૧૭-૧૨-૧૧	૩૯.૫૩	૧૧૮૬
૧૦૯	૩૧૧	૨૫-૧૦-૧૧	શ્રી કોસમોસ કન્સ્ટ્રક્શન કુ. પાર્ટનર	૩૨૫	૨૧-૧૨-૧૧	૧૬૨૩.૫૨	૪૮૭૦૫
૧૧૦	૩૧૫	૦૨-૧૧-૧૧	શ્રી મેઘાણી લાલજીભાઇ કરમશીભાઇ	૩૨૬	૨૧-૧૨-૧૧	૨૯૩.૪૮	૮૮૦૪
૧૧૧	૨૭૭	૦૭-૧૦-૧૧	શ્રી જયશ્રીબેન કનકભાઇ પારેખ	૩૨૭	૨૩-૧૨-૧૧	૧૬૫૪.૦૯	૪૯૬૨૨
૧૧૨	૧૭૬	૧૦-૦૭-૧૧	શ્રી મુકેશકુમાર એલ. પાખારી	૩૨૮	૨૩-૧૨-૧૧	૧૨૧૬.૭૯	૩૬૫૦૩
૧૧૩	૩૪૧	૧૦-૧૧-૧૧	શ્રી અમૃતા પિડીપોકર પ્રા.લી.	૩૨૯	૨૭-૧૨-૧૧	૧૨૯૫.૬૯	૩૮૮૭૦
૧૧૪	૩૮૫	૨૭-૧૨-૧૧	શ્રી મહાત્મા ગાંધી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ	૩૩૧	૨૮-૧૨-૧૧	૨૩૯૮.૯૮	૭૧૯૬૯
૧૧૫	૩૨૫	૦૮-૧૧-૧૧	શ્રી રંભાબેન ભગવાનજીભાઇ શંખાવરા	૩૩૩	૩૧-૧૨-૧૧	૧૪૬૬.૪૯	૪૩૯૯૪

૧૧૬	૨૬૧	૨૬-૦૯-૧૧	શ્રી મોહનભાઈ જગજીવનભાઈ પટેલ	૩૩૪	૦૨-૦૧-૧૨	૫૦૧.૩૯	૧૫૦૪૧	
૧૧૭	૨૫૬	૨૧-૦૮-૧૧	શ્રી જયેશભાઈ મોહનભાઈ	૩૩૮	૦૩-૦૧-૧૨	૧૪૬.૭૫	૪૪૦૨	
૧૧૮	૩૨૩	૦૮-૧૧-૧૧	શ્રી તરલાબેન આર. મહેતા	૩૩૯	૦૪-૦૧-૧૨	૮૧૩.૦૪	૨૪૩૯૧	
૧૧૯	૩૫૯	૦૭-૧૨-૧૧	શ્રી બાલાજી એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રા.	૩૪૦	૦૪-૦૧-૧૨	૪૩૭.૫૨	૧૩૧૨૫	
૧૨૦	૨૨૦	૧૭-૦૮-૧૧	શ્રી મગનભાઈ ટપુભાઈ પરસાણા	૩૪૪	૦૬-૦૨-૧૨	૨૭૮.૫૬	૮૩૫૬	
૧૨૧	૩૬૫	૦૮-૧૨-૧૧	શ્રી વાણિયા કેશુભાઈ માવાભાઈ	૩૪૬	૦૭-૦૧-૧૨	૧૬૭.૪૨	૫૦૨૨	
૧૨૨	૧૩૬	૧૭-૦૬-૧૧	શ્રી શ્રી રીયાલીટીઝના ભાગી. અમીષ ગરીયા	૩૪૭	૦૬-૦૧-૧૨	૧૧૩૦.૧૯	૩૩૯૦૫	
૧૨૩	૩૭૯	૨૧-૧૨-૧૧	શ્રી શિવાભાઈ ભગુભાઈ વાડોદરીયા	૩૪૯	૧૧-૦૧-૧૨	૪૯.૩૩	૧૪૯૧	
૧૨૪	૨૯૪	૧૪-૧૦-૧૧	શ્રી મયુરીબેન પી. શાહ	૩૫૦	૧૨-૦૧-૧૨	૬૦૯.૩૧	૧૮૨૭૯	
૧૨૫	૩૮૮	૨૭-૧૨-૧૧	શ્રી સુર્યકાંત વિદુરભાઈ મહેતા	૩૫૧	૧૨-૦૧-૧૨	૩૧.૬૨	૯૪૮	
૧૨૬	૨૭૯	૧૩-૦૧-૧૨	શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરીયલ ટ્રસ્ટ	૩૫૪	૧૩-૦૧-૧૨	૧૦૬૬.૪૬	૩૧૯૯૩	
૧૨૭	૩૫૬	૦૧-૧૨-૧૧	શ્રી પ્રવિણભાઈ મોહન ચાવડા	૩૫૬	૧૩-૦૧-૧૨	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૧૨૮	૩૪૦	૧૭-૧૧-૧૨	શ્રી રમેશચંદ્ર યુનીલાલ ચાવડા	૩૫૭	૧૬-૦૧-૧૨	૩૩૮.૨૫	૧૦૧૪૭	
૧૨૯	૩૮૨	૨૨-૧૨-૧૧	શ્રી જાદવજીભાઈ વશરામભાઈ વાઘેલા	૩૬૦	૧૮-૦૧-૧૨	૧૦૯.૧૨	૩૨૭૩	
૧૩૦	૩૮૧	૨૨-૧૨-૧૧	શ્રી સચીનભાઈ મુનીલાલ પરમાર	૩૬૧	૧૮-૦૧-૧૨	૮૨.૦૯	૨૪૬૨	
૧૩૧	૨૯૨	૧૩-૧૦-૧૧	શ્રીનાથ ડેવ. ના ભાગી. કુ. મુ.	૩૬૫	૨૦-૦૧-૧૨	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી

132	330	06-11-11	શ્રી ડી. એન. પારચીવાના ભાગી.	355	20-01-12	1302.92	36061	
133	402	03-11-11	શ્રી દયાબેન જગદીશભાઈ પાંભર	359	21-01-12	136.95	4152	
134	201	30-09-11	શ્રી યોગી ડીવાઇન સોસાયટી સંચાલીત સર્વોદય કેળવણી સમાજ	356	21-01-12	1549.91	46431	
134	204	30-09-11	શ્રી સંજયકુમાર હરજીભાઈ	356	21-01-12	46.42	1944	
135	369	02-01-12	શ્રી હસમુખરાય કડવાભાઈ	390	29-01-12	154.99	4033	
139	300	19-10-11	શ્રી ગોપાલભાઈ કે. પિત્રોડા	391	30-01-12	935.44	22063	
136	346	01-02-11	શ્રી અનમોલ પ્રોપર્ટીઝના ભાગી.	392	30-01-12	1246.46	39464	
136	341	24-11-11	શ્રી હીતેશચંદ્ર ગુલાબચંદ્ર શાહ	393	01-02-12	391.62	11144	
140	256	30-06-11	શ્રી બાનલોબ કુ. લી. ના ડાયા મૌલેશ ઉડાણી	394	04-02-12	0.00	0	ફાઇલ નથી
141	242	16-06-11	શ્રી યશવંતરાય ડી. મહેતા	395	06-02-12	306.61	6254	
142	412	16-01-12	શ્રી જયંતિલાલ કે. રાદડીયા	396	06-02-12	1145.29	34366	
143	390	14-12-11	શ્રી શેતા પ્રોપર્ટી પ્રા.લી.	360	10-02-12	4699.00	195310	
144	350	03-12-11	શ્રી રાકેશભાઈ બી. ગાજીપરા	361	10-02-12	360.31	11906	
144	309	16-10-11	શ્રી નિરંજનભાઈ વસંતલાલ	366	14-02-12	53.96	1613	
145	295	09-10-11	શ્રી સમજીવેન ટપુલાઇના કુ. મુ.	360	14-02-12	1021.14	30534	
149	359	06-12-11	શ્રી રાજેશભાઈ હિતેશભાઈ કોઠારી	362	19-02-12	46.62	1959	
146	364	22-12-11	શ્રી દરિયાદિવ પ્રા.લી. બિલ્ડર્સટસ	363	19-02-12	632.69	24665	
146	419	02-02-12	શ્રી મેઘાણી લાલજી ધરમશી	364	21-02-12	262.26	6956	

૧૫૦	૩૯૯	૦૩-૧૧-૧૧	શ્રી મીતલ જગદીશભાઇ તન્ના	૩૯૫	૨૨-૦૨-૧૨	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૧૫૧	૩૯૫	૨૧-૧૨-૧૧	શ્રી શાંતીલાલ એ. પરમાર	૩૯૭	૨૩-૦૨-૧૨	૫૯.૬૫	૧૭૮૯	
૧૫૨	૩૭૭	૨૧-૦૨-૧૧	શ્રી લીરીબેન એ. ઓડેદરા	૩૯૮	૨૩-૦૨-૧૨	૬૮.૬૨	૨૦૫૮	
૧૫૩	૩૪૨	૨૯-૦૨-૧૨	શ્રી ગણેશ ડેવ. ના પાર્ટનર	૪૦૨	૨૯-૦૨-૧૨	૧૦૪૯.૪૬	૩૧૪૮૩	
૧૫૪	૫૩૦	૨૨-૧૨-૧૦	શ્રી સ્કાય ઝેડ પ્રોપ. ના પાર્ટનર	૪૦૩	૨૯-૦૨-૧૨	૨૦૬૦૦.૫૮	૬૧૮૦૧૭	
૧૫૫	૪૩૧	૦૭-૦૨-૧૨	શ્રી પ્રફુલભાઇ પ્રાગજીભાઇ	૪૦૪	૨૯-૦૨-૧૨	૪૮.૭૪	૧૪૬૧	
૧૫૬	૪૪૧	૧૩-૦૨-૧૨	શ્રી હરેશકુમાર ભીમુભાઇ ગોહિલ	૪૦૬	૦૨-૦૩-૧૨	૮૩.૩૨	૨૫૦૦	
૧૫૭	૪૪૫	૧૮-૦૨-૧૨	શ્રી અંજનીબા પટ્ટિતસિંહ	૪૦૭	૦૨-૦૩-૧૨	૨૧૮.૦૩	૬૫૪૦	
૧૫૮	૨૧૯	૧૭-૦૮-૧૧	શ્રી ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સ. કોર્પો.	૪૦૮	૦૩-૦૩-૧૨	૨૧૯.૭૬	૬૫૯૨	
૧૫૯	૪૪૨	૧૭-૦૨-૧૧	શ્રી પ્રવિણસિંહ કરણસિંહ	૪૦૯	૦૩-૦૩-૧૨	૫૯.૨૧	૧૭૭૬	
૧૬૦	૩૪૮	૨૨-૧૧-૧૧	શ્રી શરદભાઇ એન.	૪૧૩	૦૭-૦૩-૧૨	૯૭.૯૫	૨૯૩૮	
૧૬૧	૪૧૯	૦૪-૦૨-૧૨	શ્રી રાજનબેન સી. મટેરીયા	૪૧૫	૧૩-૦૩-૧૨	૧૮૩.૧૨	૫૪૯૩	
૧૬૨	૪૧૩	૧૯-૦૧-૧૨	શ્રી હેમાબેન એચ. પરસાણા	૪૧૬	૧૩-૦૩-૧૨	૪૬૦.૯૬	૧૩૮૨૮	
૧૬૩	૪૪૯	૨૧-૦૨-૧૨	શ્રી પ્રશાંતભાઇ એન. મકવાણા	૪૧૭	૧૪-૦૩-૧૨	૧૫૫.૯૨	૪૬૭૭	
૧૬૪	૪૪૭	૨૧-૦૨-૧૨	શ્રી હિતેન્દ્રભાઇ બી. મહેતા	૪૧૮	૧૫-૦૩-૧૨	૧૯૫.૩૦	૫૮૫૯	
૧૬૫	૪૫૮	૦૨-૦૩-૧૨	શ્રી રસીકલાલ પી. હિરાણી	૪૩૦	૨૩-૦૩-૧૨	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૧૬૬	૪૧૪	૨૧-૦૧-૧૨	શ્રી દામજી હરજી મકવાણા	૪૩૨	૨૬-૦૩-૧૨	૧૪૭.૬૨	૪૪૨૮	
૧૬૭	૬૭૦	૨૨-૦૩-૧૧	શ્રી મગનભાઇ ટપુભાઇ	૧૪૭	૧૯-૦૭-૧૧	૧૯૯.૨૦	૫૯૭૬	
૧૬૮	૫૩	૦૭-૦૫-૧૧	શ્રી ભાનુબેન જયંતિલાલ પડારીયા	૨૩૨	૦૪-૧૦-૧૧	૭૭.૦૬	૨૩૧૧	
૧૬૯	૨૫૮	૦૭-૧૦-૧૧	શ્રી દર્શિતાબેન એ. પુજારા	૨૩૫	૦૭-૧૦-૧૧	૨૨૫.૧૨	૬૭૫૩	

૧૭૦	૨૧૨	૦૮-૦૮-૧૧	શ્રી મધુબેન માધવજીભાઈ	૨૩૭	૧૨-૧૦-૧૧	૧૭.૧૫	૫૧૫	
૧૭૧	૧૮૧	૧૫-૦૩-૧૧	શ્રી મયુરીબેન પિયુષભાઈ શાહ	૩૪૫	૦૬-૦૨-૧૨	૮૬૬.૯૬	૨૬૦૦૮	
૧૭૨	૪૩૨	૦૯-૦૨-૧૨	શ્રી પોલીશ અધિક્ષકશ્રી મવડી હેડ.કવા. મવડી	૪૩૬	૨૯-૦૩-૧૨	૧૯૮.૫૯	૫૯૫૭	
૧૭૩	૪૯૭	૨૮-૦૩-૧૨	શ્રી ભાનુબેન તરશીભાઈ	૪૩૭	૩૦-૦૩-૧૨	૧૨૧.૩૫	૩૬૪૦	
૧૭૪	૩૩૫	૧૧-૧૧-૧૧	શ્રી વિજયસિંહ એસ. ઝાલા	૪૩૯	૩૦-૦૩-૧૨	૪૮૮૩.૮૦	૧૪૬૫૧૪	
૧૭૫	૪૭૩	૦૬-૦૩-૧૨	શ્રી શારદાબેન જે. સાવલીયા	૪૪૦	૩૦-૦૩-૧૨	૫૬૮.૪૫	૧૭૦૫૩	
							૫૦૭૪૫૧૯	

પરિશિષ્ટ નંબર -૪.૯ (૨)

મકાન વપરાશ પ્રમાણપત્ર નહિ લેવાયેલ તેની વિગત દર્શાવતું પરિશિષ્ટ (સેન્ટ્રલ ઓન, ઇસ્ટ ઓન શાખા)

ક્રમ	અરજી નંબર તારીખ	અરજદારનું નામ	બાંધકામ પરવાનગી નંબર તારીખ	બિલ્ડઅપ એરીયા X 30/-	રકમ રૂ.	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	૬૨૫ ૧૮-૦૩-૧૧	શ્રી બાબુલાલ કેશવલાલ પટેલ	૩ ૧૮-૦૪-૧૧	૧૩૧૮.૭૦	૩૯૫૬૧	
૨	૪૬૨ ૦૭-૧૨-૧૦	શ્રી ધીરજલાલ વાસ્તા નોંધણવદરા	૪ ૧૮-૦૪-૧૧	૩૦૪.૯૭	૯૧૪૯	
૩	૪૬૩ ૦૭-૧૨-૧૦	શ્રી ટિપકભાઇ વસ્તાભાઇ નોંધણવદરા	૫ ૧૮-૦૪-૧૧	૩૦૫.૭૭	૯૧૭૩	
૪	૫૩૬ ૨૫-૦૧-૧૧	શ્રી જશવંતલાલ વસ્તાભાઇ આડેસરા	૭ ૧૮-૦૪-૧૧	૫૭૪.૩૩	૧૭૨૨૯	
૫	૫૮૪ ૧૫-૦૨-૧૧	શ્રી સુરેશ ગુણવંતરાય ગણાત્રા	૧૦ ૧૮-૦૪-૧૧	૫૩૭.૭૪	૧૬૧૩૨	
૬	૫ ૦૭-૦૪-૧૧	શ્રી નવધણસિંહ એન. યુડાસમા વિ.	૯ ૧૮-૦૪-૧૧	૧૯૦૨.૪૬	૫૭૦૭૩	
૭	૫૪૧ ૨૫-૦૧-૧૧	શ્રી પ્રવિણ જમનાદાસ ભારદીયા તથા વિ.	૧૨ ૧૮-૦૪-૧૧	૫૪.૬૦	૧૬૩૮	
૮	૪૫૫ ૦૨-૧૨-૧૦	શ્રી ગગુભાઇ ધરમશીભાઇ ગોહિલવાડયાના વા.શ્રી કાનજી ગોહિલવાડયા	૧૩ ૧૯-૦૪-૧૧	૬૨.૪૫	૧૮૭૩	
૯	૪૭૪ ૧૨-૧૨-૧૦	શ્રી રાયક્ષા રાજેશ લવજી	૧૯ ૩૦-૦૪-૧૧	૨૦૨.૪૦	૬૦૭૨	
૧૦	૬૧૧ ૦૯-૦૩-૧૧	શ્રી અશોકકુમાર ભગવાનજી ચતવાણી	૨૦ ૦૨-૦૫-૧૧	૪૧૧.૭૬	૧૨૩૫૨	
૧૧	૪૫૨ ૨૬-૧૦-૧૦	સ્વ.શ્રી રામજી દેવજી અમીપરા	૨૩ ૦૬-૦૫-૧૧	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૧૨	૪૧૧ ૨૬-૧૦-૧૦	શ્રી અમરીષ રામજી અમીપરા	૨૪ ૦૬-૦૫-૧૧	૧૦૯.૮૭	૩૨૯૬	
૧૩	૬૧૫ ૧૦-૦૩-૧૧	શ્રી શાંતાબેન એન. આસોદરીયા તથા વિ.	૨૯ ૧૦-૦૫-૧૧	૪૯૯.૬૪	૧૪૯૮૯	

૧૪	૪૯૦	૨૩-૧૨-૧૦	શ્રીવિજય બિલ્ડર્સના પાર્ટનર શ્રી સુનીલ શાંતિલાલ રામચંદાણી વિ.	૩૪	૧૩-૦૫-૧૧	૫૬૮.૯૨	૧૭૦૬૭
૧૫	૬૨૯	૨૨-૦૩-૧૧	શ્રી ઉષાબેન નરેશ જશુ	૩૭	૧૮-૦૫-૧૧	૪૪૮.૫૭	૧૩૪૫૭
૧૬	૬૩૦	૨૨-૦૩-૧૧	શ્રી અરવિંદ રાઘવ વેકરીયા	૩૮	૨૦-૦૫-૧૧	૬૦.૯૬	૧૮૨૮
૧૭	૧૬	૧૫-૦૪-૧૧	શ્રી અબ્દુલ ગનીભાઇ હાજી	૩૯	૨૦-૦૫-૧૧	૨૦૦.૨૮	૬૦૦૮
૧૮	૪૩૬	૦૬-૧૧-૧૦	શ્રી પ્રફુલાબેન રાજેન્દ્ર કુંડલ તથા રાજેન્દ્ર એન.	૪૨	૦૧-૦૬-૧૧	૪૦.૦૪	૧૨૦૧
૧૯	૪૨૦	૦૪-૧૨-૧૦	શ્રી ચંદુભાઇ હંસરાજ કાકડીયા	૪૩	૦૧-૦૬-૧૧	૧૨૩.૦૩	૩૬૯૦
૨૦	૬૪૩	૨૮-૦૩-૧૧	શ્રી ભરતકુમાર કાળુભાઇ ચોટલીયા વિ.	૫૩	૦૬-૦૬-૧૧	૧૪૦.૨૮	૪૨૦૮
૨૧	૩	૦૭-૦૪-૧૧	શ્રી નિર્મલ નટવર માલવીયા	૫૮	૦૯-૦૬-૧૧	૧૫૫.૯૩	૪૬૭૭
૨૨	૪૦	૦૯-૦૫-૧૧	શ્રી રણછોડ અરજણ ચાવડા	૫૯	૧૦-૦૬-૧૧	૨૦૪.૦૩	૬૧૨૦
૨૩	૬૫	૩૦-૦૫-૧૧	શ્રી હીનાબેન કે. શુક્લ	૬૧	૧૩-૦૬-૧૧	૧૭૦૬.૯૮	૫૧૨૦૯
૨૪	૭૭	૦૯-૦૬-૧૧	શ્રી અરૂણાબેન અરવિંદ કાલાણી	૬૩	૧૫-૦૬-૧૧	૩૪.૧૭	૧૦૨૫
૨૫	૪૨	૦૯-૦૫-૧૧	શ્રી મનોજ દવે તથા જીતેન દવે	૬૪	૧૮-૦૬-૧૧	૧૩૬.૪૭	૪૦૯૪
૨૬	૧૧	૧૧-૦૪-૧૧	શ્રી હિતેષ વિનોદરાય ધીયા તથા વિ.	૬૬	૨૧-૦૬-૧૧	૧૫૦.૧૫	૪૫૦૪
૨૭	૬૩૫	૨૫-૦૩-૧૧	શ્રી મે.દિપા એન્ટરપ્રાઇઝના ભાગી. હિંમત પી.	૭૦	૨૪-૦૬-૧૧	૨૭૪૬.૬૫	૮૨૪૦૦
૨૮	૧	૦૬-૦૪-૧૧	શ્રી રાજેશ નરોતમ માંડલીયા	૭૧	૦૧-૦૭-૧૧	૩૭.૨૨	૧૧૧૬
૨૯	૬૨	૨૦-૦૫-૧૧	શ્રી દિનેશ કે. તન્ના	૭૨	૦૧-૦૭-૧૧	૪૧.૬૨	૧૨૪૯
૩૦	૮૦	૧૫-૦૬-૧૧	શ્રી પ્રશાંત પ્રહલાદ સોમૈયા	૭૪	૦૧-૦૭-૧૧	૧૨૦.૨૬	૩૬૦૭
૩૧	૬૨૪	૧૮-૦૩-૧૧	શ્રી હેમંતકુમાર પ્રભાશંકર જોષી	૭૫	૦૨-૦૭-૧૧	૪૬.૫૮	૧૩૯૭
૩૨	૬૨૮	૨૧-૦૩-૧૧	શ્રી કિશોર મનોહર	૭૯	૧૫-૦૭-૧૧	૩૯૫.૨૪	૧૧૮૫૭

૩૩	૧૪	૧૫-૦૪-૧૧	શ્રી કૃણાલ દલસુખ જાગણી	૮૧	૧૫-૦૭-૧૧	૧૪૬૦.૦૫	૪૩૮૦૧
૩૪	૬૧૮	૧૫-૦૩-૧૧	શ્રી મે.શ્રીજી સ્ટીલના ભાગી. ભાલોડીયા કીરીટ શામજી વિ.	૮૨	૧૫-૦૭-૧૧	૩૧૯.૪૦	૯૫૮૨
૩૫	૫૯	૨૧-૦૫-૧૧	શ્રી જયોત્સ્નાબેન કાલીદાસ વાળા	૮૫	૧૮-૦૭-૧૧	૧૦૨.૫૫	૩૦૭૬
૩૬	૫૯૯	૨૫-૦૨-૧૧	શ્રી જીતેન્દ્ર એચ. જોષી	૯૧	૨૯-૦૭-૧૧	૧૨૦.૭૬	૩૬૨૨
૩૭	૧૨૭	૧૨-૦૭-૧૧	શ્રી વિનોદ ગગુભાઇ મકવાણા	૯૩	૦૨-૦૮-૧૧	૧૨૧.૦૦	૩૬૩૦
૩૮	૧૦	૦૮-૦૪-૧૧	શ્રી નિતીન જમનાદાસ હસ્ત્યાણી	૯૫	૦૩-૦૮-૧૧	૯૯.૪૬	૨૯૮૩
૩૯	૭૬	૦૯-૦૬-૧૧	શ્રી જુબેદાબેન મહમદ	૯૭	૦૪-૦૮-૧૧	૧૨૦.૬૮	૩૬૨૦
૪૦	૩૯	૦૯-૦૫-૧૧	શ્રી લોહાણા મહાજન ટ્રસ્ટીશ્રી કાંતિલાલ	૧૦૦	૦૪-૦૮-૧૧	૮૩૭.૮૦	૨૫૧૩૪
૪૧	૧૩૦	૨૬-૦૭-૧૧	શ્રી મિતાબેન નૈનેશભાઇ રાણપરા વિ.	૧૦૧	૦૮-૦૮-૧૧	૧૧૦.૧૨	૩૩૦૩
૪૨	૧૦૨	૦૪-૦૭-૧૧	શ્રી ચંદ્રેશ જગદીશ તન્ના વિ.	૧૦૨	૦૮-૦૮-૧૧	૪૫૩.૧૧	૧૩૫૯૩
૪૩	૭૫	૦૯-૦૬-૧૧	શ્રી સુરેશચંદ્ર છોટાલાલ કુંડલીયા તથા વિ.	૧૦૫	૦૯-૦૮-૧૧	૨૭.૭૯	૮૩૩
૪૪	૧૩૯	૦૧-૦૮-૧૧	શ્રી રાઘવેન્દ્રસિંહ વૃજલાલ કોટક	૧૦૭	૧૨-૦૮-૧૧	૪૮૭.૮૨	૧૪૬૩૪
૪૫	૮૫	૧૮-૦૬-૧૧	શ્રી કેતન લલીતચંદ્ર પારેખ તથા વિ.	૧૧૧	૧૬-૦૮-૧૧	૧૩૪.૬૭	૪૦૪૦
૪૬	૩૧૭	૧૮-૦૯-૧૦	શ્રી અનીલ મનહર જાગણીના કુ. મુ. સોહિલ અલ્પેશ ભીમાણી	૧૧૩	૧૬-૦૮-૧૧	૫૭૪.૩૬	૧૭૨૩૦
૪૭	૧૩	૧૫-૦૪-૧૧	શ્રી વ્યાસ હરેશ ઉમીયાશંકર	૧૧૪	૨૦-૦૮-૧૧	૨૬.૫૬	૭૯૬
૪૮	૧૨૩	૧૮-૦૭-૧૧	શ્રી લાલુભાઇ પ્રભાત ડુંબલ તથા વિ.	૧૧૬	૨૬-૦૮-૧૧	૩૬૬૬.૨૦	૧૦૯૯૮૬
૪૯	૪૪૨	૨૪-૧૧-૧૦	શ્રી જાગૃતિબેન બીરેન મહેતા	૧૨૦	૩૦-૦૮-૧૧	૩૬૧.૩૨	૧૦૮૩૯
૫૦	૧૧૧	૧૧-૦૭-૧૧	શ્રી સોની નંદલાલ શામજી તથા વિ.	૧૨૧	૩૦-૦૮-૧૧	૫૭.૨૭	૧૭૧૮

૫૧	૧૧૩	૧૨-૦૭-૧૧	શ્રી ઇન્દ્રવદન નવીચંદ્ર પારેખ તથા વિ.	૧૨૫	૦૬-૦૯-૧૧	૧૫૪.૮૫	૪૬૪૫
૫૨	૧૭૦	૩૦-૦૮-૧૧	શ્રી ભરત જયંતિલાલ પારખ તથા વિ.	૧૨૭	૧૪-૦૯-૧૧	૮૫૪.૫૫	૨૫૬૩૬
૫૩	૧૪૯	૧૦-૦૮-૧૧	શ્રી મનોજ દેવજી વાઘેલા તથા વિ.	૧૩૫	૨૧-૦૯-૧૧	૬૫.૦૬	૧૯૫૧
૫૪	૯૬	૩૦-૦૬-૧૧	શ્રી જેન્તીલાલ શાંતીલાલ સોલંકી તથા	૧૪૦	૨૮-૦૯-૧૧	૩૮.૭૩	૧૧૬૧
૫૫	૩૫	૦૭-૦૫-૧૧	શ્રી સુનિલ આર. બાવરીયા	૧૪૧	૩૦-૦૯-૧૧	૬૨૪.૬૮	૧૮૭૪૦
૫૬	૧૭૧	૩૦-૦૮-૧૧	શ્રી કાનજી અરજણ ડોડીયા	૧૪૨	૩૦-૦૯-૧૧	૫૨૦.૪૧	૧૫૬૧૨
૫૭	૮૧	૧૫-૦૬-૧૧	શ્રી પંકજ ચીમનભાઇ	૧૪૫	૦૩-૧૦-૧૧	૧૨૪૮.૯૬	૩૭૪૬૮
૫૮	૧૩૫	૨૮-૦૭-૧૧	શ્રી પ્રવિણાબેન શશીકાંત આડેસરા	૧૪૯	૧૦-૧૦-૧૧	૭૩.૨૦	૨૧૯૬
૫૯	૧૩૪	૨૮-૦૭-૧૧	શ્રી નિતાબેન કૌશિકકુમાર આડેસરા	૧૫૦	૧૦-૧૦-૧૧	૭૩.૨૦	૨૧૯૬
૬૦	૧૫૪	૧૧-૦૮-૧૧	શ્રી ભરતકુમાર કિશોરલાલ મોડેસરા તથા વિ.	૧૫૪	૧૪-૧૦-૧૧	૫૩૦.૧૬	૧૫૯૦૪
૬૧	૧૮૩	૧૪-૦૯-૧૧	શ્રી ભાલાળા લીલાવંતીબેન ભીખાભાઇ	૧૫૯	૧૮-૧૦-૧૧	૬૨૯.૮૯	૧૮૮૯૬
૬૨	૧૮	૨૧-૦૪-૧૧	શ્રી રમેશકુમાર હરીલાલ પાટડીયા કુ. જે. લતાબેન રસીકલાલ	૧૬૧	૧૮-૧૦-૧૧	૨૬૩.૬૮	૭૯૧૦
૬૩	૧૫૮	૧૨-૦૮-૧૧	શ્રી કિરણબેન છગનભાઇ ખુંટ તથા વિ.	૧૬૨	૧૯-૧૦-૧૧	૦.૦૦	૦ ક્ષઇલ નથી
૬૪	૭૦	૦૨-૦૬-૧૧	શ્રી રંજબેન ઉર્ફે રળીયાતબેન દામોદર અગ્રાવત	૧૬૪	૨૧-૧૦-૧૧	૩૬૦.૬૮	૧૦૮૨૦
૬૫	૨૨	૦૪-૦૫-૧૧	શ્રી હિનાબેન એન. મોદી	૧૬૫	૨૨-૧૦-૧૧	૩૦૫.૨૫	૯૧૫૭
૬૬	૬૧૭	૧૪-૦૩-૧૧	શ્રી શાંતાબેન દિનેશ વૈષ્ણવ તથા અન્ય	૧૬૮	૨૨-૧૦-૧૧	૧૦૦.૬૮	૩૦૨૦
૬૭	૨૧૩	૦૪-૧૦-૧૧	શ્રી રમેશભાઇ અમૃતલાલ વાળા અને વિ.	૧૭૨	૦૯-૧૧-૧૧	૨૯૮.૩૮	૮૯૫૧
૬૮	૧૮૪	૦૯-૦૯-૧૧	શ્રી સફરાજખાન	૧૭૩	૧૧-૧૧-૧૧	૪૯૩.૦૬	૧૪૭૯૧

58	128	16-09-11	શ્રી મે.આર. કેડીયા કોર્પો.ના નામથી ચાલતી પેઢીના પાર્ટનર શ્રી રસીકલાલ	195	18-11-11	856.48	18045
59	69	01-09-11	શ્રી નાથાભાઇ જેરામ પટેલ	199	11-11-11	158.95	8682
60	266	13-06-10	શ્રી ટ્રસ્ટીશ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ ટ્રસ્ટ	196	15-11-11	2866.21	98585
61	181	03-06-11	શ્રી રીનાબેન દિલીપ વોરા વિ.	163	16-11-11	62.13	2853
62	185	06-06-11	શ્રી તેજાભાઇ હંસરાજ પટેલ	168	16-11-11	931.62	21649
63	225	03-11-11	શ્રી મોદી કુટુંબના શ્રી ભવની માતાજીના	164	22-11-11	134.85	8053
64	166	10-09-11	શ્રી સોફીયા સીરીલ મીરાન્ડા	165	23-11-11	131.35	3680
65	245	22-11-11	શ્રી વિમળાબેન દિપક	166	03-12-11	15.49	869
66	218	09-10-11	શ્રી મંડળ શીલ્પરામ અનાથ તથા શ્રી મંડળ અમરાબેન શીલ્પરામ	166	03-12-11	111.53	3386
67	159	26-06-11	શ્રી શેખ સફીઉલ હસ્માઇલ તાજમહમદ	160	03-12-11	109.08	3211
68	156	26-06-11	શ્રી જુગલ કિશોર બંકીમચંદ્ર અને ઉષા જુગલ કિશોર	161	03-12-11	106.02	3290
69	224	16-10-11	શ્રી અનીલ આર. પરમાર	162	04-12-11	844.62	13398
70	64	30-05-11	શ્રી મે.ડીલક્ષ ટ્રેડિંગ કુ. ના ભાગીદાર તથા જયેશ એચ. મહેતા	163	04-12-11	220.38	5510
71	200	29-06-11	શ્રી દેવકીબેન આર.	168	04-12-11	0.00	0 ક્ષઇલ નથી
72	66	22-05-11	શ્રી સરકાર સેન્ટ્રલ જેલ	169	09-12-11	8895.60	138308
73	210	01-10-11	શ્રી જ્યોત્સનાબેન કાલીદાસ વાળા	202	12-12-11	102.44	3095

૮૫	૧૪૭	૦૯-૦૮-૦૧	શ્રી કમલેશ કનૈયાલાલ કોટેયા તથા મુકુન્દ પલાણી	૨૦૬	૧૭-૧૨-૧૧	૧૮૭૦.૮૪	૫૬૧૨૫	
૮૬	૨૫૫	૨૫-૧૧-૧૧	શ્રી બિન્દુબેન જીતેન્દ્ર આડેસરા	૨૦૭	૨૦-૧૨-૧૧	૨૩૩.૫૩	૭૦૦૫	
૮૭	૧૧૦	૦૮-૦૭-૧૧	શ્રી હિતેષકુમાર એચ. ગાંધી	૨૦૯	૨૨-૧૨-૧૧	૩૦૩.૧૨	૯૦૯૪	
૮૮	૨૫૩	૧૭-૧૧-૧૧	શ્રી ચંદ્રભાઇ મનજીભાઇ પટેલ	૨૧૪	૦૨-૦૧-૧૨	૯૫૯.૦૮	૨૮૭૭૨	
૮૯	૧૮૦	૧૨-૦૯-૧૧	શ્રી બોહબેગર ડેવલોપર્સના કુ. મુ. શ્રી અમૃતગીરી શ્રી દોલતરામ વૃંદાવનલાલ	૨૧૫	૦૪-૦૧-૧૨	૪૮૪૯.૫૬	૧૪૫૪૮૬	
૯૦	૧૬૧	૨૦-૦૮-૧૧	શ્રી દિલીપ હિરજી હિરપરા	૨૧૭	૦૭-૦૧-૧૨	૩૫૩.૫૦	૧૦૬૨૮	
૯૧	૨૭૩	૧૩-૧૨-૧૧	શ્રી ગીસ્મા મુકેશ શેઠ	૨૧૯	૦૯-૦૧-૧૨	૨૫.૦૨	૭૫૦	
૯૨	૨૩૯	૦૮-૧૧-૧૧	શ્રી લલીતાબેન ભુપત સિધ્ધપરા અને વિ.	૨૨૨	૧૧-૦૧-૧૨	૨૯.૦૦	૮૭૦	
૯૩	૧૪૮	૧૦-૦૮-૧૧	શ્રી માયાબેન રવિશંકર મહેતા તથા	૨૨૩	૧૬-૦૧-૧૨	૧૧.૦૪	૩૩૧	
૯૪	૨૪૨	૧૧-૧૧-૧૧	શ્રી અમીત એમ. ઠાકર અને વિ.	૨૨૪	૧૬-૦૧-૧૨	૦.૦૦	૦	ફાઇલ નથી
૯૫	૨૩૮	૦૪-૦૧-૧૧	શ્રી રમેશચંદ્ર વલ્લભદાસ કાનબાર વિ.	૨૨૫	૧૭-૦૧-૧૨	૭૩૪.૬૧	૨૨૦૩૮	
૯૬	૨૫૨	૧૭-૧૧-૧૧	શ્રી સાજીદ કાસમ માંઢાત	૨૨૬	૧૭-૦૧-૧૨	૧૨૫.૨૨	૩૭૫૬	
૯૭	૬૩૭	૨૫-૦૩-૧૧	શ્રી મે.શિલ્પ ડેવ. ના ભાગી	૨૨૮	૨૦-૦૧-૧૨	૭૪૬.૫૪	૨૨૩૯૬	
૯૮	૩૦૭	૧૯-૦૧-૧૨	શ્રી ધર્મોશ નંદલાલ ખોજા	૨૨૯	૨૦-૦૧-૧૨	૧૮૮.૩૦	૫૬૪૯	
૯૯	૨૭૦	૧૨-૧૨-૧૧	શ્રી ભાવેશ બી. ડાંગર તથા વિ.	૨૩૦	૨૦-૦૧-૧૨	૫૪૭.૦૭	૧૬૪૧૨	
૧૦૦	૩૦૧	૧૩-૧૧-૧૧	શ્રી ગેલેક્સી ઇન્ફા. પ્રા.લી.ના ડાયરેક્ટર રાજેશ જી. પટેલ તથા	૨૩૧	૨૦-૦૧-૧૨	૧૪૪૧૩.૨૫	૪૩૨૩૯૭	
૧૦૧	૨૫૮	૨૯-૧૧-૧૧	શ્રી કંકુબેન મોરાજી ભગત (શ્રીટક)	૨૩૩	૩૧-૦૧-૧૨	૫૧.૯૩	૧૫૫૭	

૧૦૨	૨૬૨	૦૧-૧૨-૧૧	શ્રીનાથ ડેવ.ના ભાગી.શ્રી વિનોદ જે. ઉનડકટ	૨૩૫	૦૧-૦૨-૧૨	૬૫૯.૪૦	૧૯૭૮૨
૧૦૩	૩૧	૦૬-૦૫-૧૧	શ્રી વસંત પી. માલવીયા પ્રમુખશ્રી સાંસ્કૃતિક શિક્ષણ સેવા સમાજ રાજકોટ	૨૩૬	૦૧-૦૨-૧૨	૧૯૫૯.૬૭	૫૮૭૯૦
૧૦૪	૧૫૫	૧૧-૦૮-૧૧	શ્રી જયંતભાઇ રામભાઇ કાનગડ	૨૩૭	૦૨-૦૨-૧૨	૫૧૫.૭૫	૧૫૪૭૨
૧૦૫	૩૦૩	૧૮-૦૧-૧૨	શ્રી રાજકોટ કોમશિયલ કો.ઓ.લેક લી.	૨૩૮	૦૮-૦૨-૧૨	૦.૦૦	૦
૧૦૬	૧૯૧	૨૧-૦૯-૧૧	શ્રી નિષ્ઠા પ્રોપર્ટીઝ પ્રા.લી. ના શ્રી માંધાતાસિંહજી એન. જાડેજા વિ.	૨૩૯	૧૦-૦૨-૧૨	૦.૦૦	૦
૧૦૭	૨૨૦	૧૨-૧૦-૧૧	શ્રી ગિરીરાજસિંહ કિરીટસિંહ જાડેજા તથા વિ.	૨૪૧	૧૦-૦૨-૧૨	૯૪૪.૭૨	૨૮૩૪૧
૧૦૮	૨૩૨	૦૨-૧૧-૧૧	શ્રી અરવિંદ ગીરધરલાલ પારેખ	૨૪૩	૧૫-૦૨-૧૨	૫૦૭.૨૦	૧૫૨૧૬
૧૦૯	૨૭૪	૧૫-૧૨-૧૧	શ્રી ધીરજલાલ નારણ વેગડ તથા વિ.	૨૪૪	૧૬-૦૨-૧૨	૭૬.૦૪	૨૨૮૧
૧૧૦	૨૩૧	૦૨-૧૧-૧૧	શ્રી ચાણક્ય રીચાલીટીઝ પ્રા.લી.	૨૪૫	૧૮-૦૨-૧૨	૭૦૪.૬૨	૨૧૧૩૮
૧૧૧	૨૭૬	૧૫-૧૨-૧૧	શ્રી મદાણલ ઇસ્લામ મુલ્લા	૨૪૬	૨૧-૦૨-૧૨	૩૭.૨૨	૧૧૧૬
૧૧૨	૨૬૩	૦૧-૧૨-૧૧	શ્રી મે.જૈન કોર્પો. નામથી ચાલતી પ્રોપ.	૨૪૮	૨૨-૦૨-૧૨	૧૨૫૯.૭૫	૩૭૭૯૨
૧૧૩		૦૬-૦૯-૧૧	શ્રી નિરંજન આર. શાહ વિ.	૨૫૦	૨૩-૦૨-૧૨	૧૪૭૨.૬૮	૪૪૧૮૦
૧૧૪		૧૯-૦૧-૧૨	શ્રી મનસુખભાઇ મારૂ તથા વિ.	૨૫૧	૨૩-૦૨-૧૨	૫૬.૪૮	૧૬૯૪
૧૧૫			શ્રી વલ્લભ પી. પટેલ	૨૫૨	૨૪-૦૨-૧૨	૧૨૯.૯૭	૩૮૯૯
૧૧૬			શ્રી જે. કે. ઓટોમેટીવના પાર્ટનર	૨૫૫	૦૫-૦૩-૧૨	૮૯૧.૯૧	૨૬૭૫૭
૧૧૭	૯૯	૦૨-૦૭-૧૧	શ્રી સુરેશ ડાયાલાલ અઘેરા	૨૫૮	૦૭-૦૩-૧૨	૩૮૪.૮૫	૧૧૫૪૫
૧૧૮	૬૫૭	૩૧-૦૩-૧૨	શ્રી મુકુલાબેન એન. શેઠજી કુ. મુ.	૨૬૦	૦૯-૦૩-૧૨	૧૩૨૬.૯૬	૩૯૮૦૮
૧૧૯	૨૮૬	૨૩-૧૨-૧૧	શ્રી વિરલ એમ. ભટ્ટ	૨૬૩	૧૩-૦૩-૧૨	૧૦૪.૦૦	૩૧૨૦

૧૨૦	૩૩૬	૦૧-૦૩-૧૨	શ્રી જીતેન્દ્ર હંસરાજ પરમાર તથા વિ.	૨૬૮	૨૧-૦૩-૧૨	૮૮૭૧.૦૦	૨૬૬૧૩૦
૧૨૧	૨૮૧	૨૦-૧૨-૧૧	શ્રી સંજય બાબુભાઇ સાવલીયા	૨૭૦	૨૩-૦૩-૧૨	૧૭૨.૬૯	૫૧૮૦
૧૨૨	૩૩૯	૦૯-૦૩-૧૨	શ્રી અબ્દુલઅલી હસનઅલી નાથાણી	૨૭૧	૨૭-૦૩-૧૨	૫૮.૬૦	૧૭૫૮
૧૨૩	૨૩૩	૦૩-૧૧-૧૧	શ્રી મૌલિક જયેશકુમાર પંડયા તથા વિ.	૨૭૩	૨૮-૦૩-૧૨	૫૪૭.૯૧	૧૬૪૩૭
૧૨૪	૩૫૧	૨૨-૦૩-૧૨	શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ જે. જાડેજા	૨૭૫	૩૦-૦૩-૧૨	૧૨૬.૯૦	૩૮૦૭
૧૨૫	૩૨૮	૦૧-૦૩-૧૨	શ્રી પ્રદિપભાઇ બટુક રાઠોડ	૨૬૫	૧૪-૦૩-૧૨	૯૧.૪૦	૨૭૪૨
							૨૫૬૪૭૪૨

૪.૧૦ સેન્ટ્રલ ઓન હસ્તકના વોર્ડોમાં ડ્રમ મીક્સ પ્લાન્ટ તથા મીકેનિકલ પેવર ફીનીશરથી કાર્પેટ / રીકાર્પેટ કરવાના કામની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં.-૧૧૧)

(બાંધકામ સેન્ટ્રલ ઓન)

૧	એજન્સીનું નામ	શ્રી પવન કન્સ્ટ્રક્શન ક્વા. રાજકોટ
૨	કામની અંદાજી રકમ	રૂ.૪૦૦ લાખ (એક્શન પ્લાન મુજબ)
૩	ખર્ચ મંજૂરી	રામનપા-બાંધકામ-સે.ઓન-જા.નં.૧૮૬૧ તા.૧૧/૩/૧૧
૪	વહીવટી મંજૂરી	સ્થાયી સમિતિ ઠરાવ નં.૩૦૬ તા.૨૩/૮/૧૧ કમિશ્નરશ્રીની વહીવટી મંજૂરી હુકમ સામેલ નથી.
૫	વર્કઓર્ડર નં.	ફાઇલે સામેલ નથી.
૬	કામની મુદત	૯ માસ (નોન વર્કીંગ સમય બાદ જતા)
૭	કામ શરૂ થવાની તારીખ	તા.૨૩/૧૨/૧૧ (માપપોથી મુજબ)
૮	કામ પુર્ણ કરવાની તારીખ	તા.૨૨/૧/૨૦૧૩
	કામ પુર્ણ કર્યા તારીખ	તા.૧/૭/૧૨
૯	ટેન્ડરની રકમ	રૂ.૫,૮૭,૨૦,૦૦૦/- ૪૬.૮ ટકા ઉંચા
૧૦	કામનો કુલ ખર્ચ	રૂ.૧૧,૧૧,૬૭,૧૫૪/- (કમિશ્નરશ્રીએ અલગથી મંજૂર કરેલ કામો સહિત)
૧૧	ફાઇનલ બીલની રકમ	રૂ.૨૧,૦૮,૦૬૨/-
૧૨	ફાઇનલ બીલ નં. તારીખ	૧૨૮૧૯ તા.૩/૮/૨૦૧૨
૧૩	માપપોથી પાના નં.	૧ થી ૧૬૨
૧૪	ખર્ચનું સદર	રસ્તા રીકાર્પેટ, ટી.પી. વિકાસ તથા કલમ ૬૩(૨) હેઠળ વિકાસ કામો અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષમાં સેન્ટ્રલ ઓન બાંધકામ શાખા દ્વારા તેના હસ્તકના વોર્ડોમાં કમિશ્નરશ્રીએ મંજૂર કરેલ એક્શન પ્લાન તથા અલગથી મંજૂર કરેલ ડામરના કાર્પેટ/રીકાર્પેટ કરવાના કામો પાછળ કુલ રૂ.૧૧,૧૧,૬૭,૧૫૪/- નો ખર્ચ કરેલ હતો. જે અંગેની વર્કફાઇલ તથા માપપોથીની ચકાસણી કરતા સદર કામે મહાનગરપાલીકાએ કરેલ કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ છે.

ડ્રમ મીક્સ પ્લાન્ટ તથા મીકેનિકલ પેવર ફીનીશરથી ડામર કાર્પેટ/ રીકાર્પેટ તથા રસ્તા કરવાના કામે સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષમાં કરવાના કામો અંગે સેન્ટ્રલ ઓન હસ્તક ના વોર્ડો માટે રૂ.૪૦૦ લાખનો એક્શન પ્લાન તૈયાર કરી કમિશ્નરશ્રીની મંજૂરી મેળવી મુખ્ય સદર “રસ્તા રીકાર્પેટ, ટી.પી. વિકાસ કામ કલમ-૬૩(૨) હેઠળ વિકાસ કામો અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત હેઠળ ના કામો કરાવવા માટે તા.૮/૬/૧૧ ના દૈનિક “કુલછાબ” તથા તા.૮/૬/૧૧ના દૈનિક ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં તથા

મહાનગરપાલીકાની વેબ સાઇટ પર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરાવી તા.૨૪/૬/૧૧ સુધી ઓન લાઇન ભાવો ભરવા માટે ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા કરેલ હતી તથા તમામ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ તા.૨૮/૬/૧૧ સુધીમાં રજુ કરવા ઠરાવેલ હતું. આ કામે તા.૧૭/૬/૧૧ ના રોજ યોજાયેલ પ્રીબીડ મીટીંગમાં નીચે મુજબના કોન્ટ્રાક્ટરો હાજર રહેલ હતા.

- (૧) મે. કલાસીક નેટવર્ક લી.
- (૨) મે. સોલંકી કન્સ્ટ્રક્શન
- (૩) મે. શ્રીજી કન્સ્ટ્રક્શન
- (૪) મે. પવન કન્સ્ટ્રક્શન

ઉક્ત પ્રીબીડ મીટીંગની મીનીટ્સ ફાઇલે સામેલ રાખેલ નથી. નિયત સમય મર્યાદામાં એક પણ એજન્સીઓએ ઓનલાઇન ભાવો ભરેલ ન હતા. કે ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરેલ ન હતા .ત્યાર બાદ સ્ટાર રેઇટ ચુકવવાની જોગવાઇ સાથે તા.૨૮/૭/૧૧ ના દૈનિક 'લોક સમર્થન' તથા તા.૩૧/૭/૧૧ ના દૈનિક 'સંદેશ' માં તથા મહાનગરપાલીકાની વેબસાઇટ પર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરાવી તા.૧૨/૮/૧૧ સુધીમાં ઓનલાઇન ભાવો ભરવા તથા તા.૧૭/૮/૧૧ સુધીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ સબમીટ કરવાની શરતે ફરીવાર ઇ-ટેન્ડરીંગની પ્રક્રિયા કરેલ હતી. રીટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયાની તા.૧/૮/૧૧ ની પ્રીબીડ મીટીંગની કુલ ૬ એજન્સીઓને ફોનથી જાણ કરતા પ્રીબીડ મીટીંગમાં શ્રી પવન કન્સ્ટ્રક્શન તથા શ્રી એસ. ડી. સજ્જન એન્જીનીયર મુંબઇના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહેલ હતા. તેમજ નિયત સમય મર્યાદામાં રજુ થયેલ બે એજન્સીઓના ટેકનીકલ બીડ ફાયનાન્સીયલ તથા એક્સ્પીરીયન્સ કાઇટેરીયા માં કવોલીફાઇ થતા ખોલવામાં આવેલ પ્રાઇસબીડની વિગત નીચે મુજબ હતી.

- (૧) મે.પવન કન્સ્ટ્રક્શન, રાજકોટ ૬૬ ટકા વધુ
- (૨) મે.કલાસીક નેટવર્ક પ્રા.લી. રાજકોટ ૭૫ ટકા વધુ

ઉક્ત વિગતે આવેલ ભાવ ટેન્ડરમાં દાખલ કરેલ દર તથા બીટયુમીન બેઝીક સ્ટાર રેટને ધ્યાને લેતા ઘણાં ઉંચા જણાતા એલ-૧ એજન્સી શ્રી પવન કન્સ્ટ્રક્શન ફા. ને તા.૯/૯/૧૧ ના રોજ નેગોશીયેશન મીટીંગમાં વાટાઘાટ માટે બોલાવેલ હતા. વાટાઘાટ બાદ એજન્સીએ તેમના છેવટના ભાવ ૪૬.૮ ટકા ઉંચા આપેલ હતા. જે એડી. સીટી એન્જીનીયરશ્રીના અભિપ્રાય મુજબ વ્યાજબી હોય સ્થાયી સમિતિએ ઠરાવ નં.૩૦૬ તા.૨૩/૯/૧૧ થી મંજુર કરેલ હતા. કચેરીના પત્ર નં.આરએમસી-બાંધકામ-જા.નં.૭૧૦ તા.૭/૧૦/૧૧ થી એજન્સીને જાણ કરતા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે રૂ.૧૦ લાખની આઇસીઆઇસીઆઇ બેંકની બેંક ગેરેંટી સાથે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત તા.૭/૧૦/૧૧ થી રજુ કરેલ હતો. ઉક્ત વિગતેની ફાઇલની ચકાસણી કરતા ધ્યાને આવેલ અનિયમિતતા બાબતે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષ દરમ્યાન ડામર કાર્પેટ, રીકાર્પેટ કરવાના કમિશનર સાહેબે એક્શન પ્લાન મુજબના તથા અલગથી મંજુર કરેલ કામોની ફાઇલો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ ન હોવાથી મહાનગરપાલીકાએ ઓડીટ વર્ષમાં કરેલ પેવરના કામોની સક્ષમ સત્તાની મંજુરી મળેલ હોવાની તથા કરેલ કામોની યોગ્યતાની અન્વેષણને ખાત્રી થતી નથી.

- (૨) પેરા નં.૧ મુજબની વિગતો ઓડીટમાં રજુ થયેલ ન હોવાથી શહેરના જે તે વિસ્તારના પેવરના મંજુર થયેલ રકમની મર્યાદામાં ખર્ચ કરેલ હોવાની ખરાઈ થતી નથી. તથા જે તે કામે એકસેસ સેવીંગ ખર્ચની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૩) ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીઓના રજુ થયેલ ટેન્ડર તથા ફીઝીકલ ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલે સામેલ રાખેલ ન હોવાથી ટેન્ડરની શરત મુજબના નાણાકીય તથા અનુભવના કાઇટેરીયા મુજબ ક્વોલીફાય થતી હોવાની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૪) આ કામનો એજન્સીને આપેલ વર્કઓર્ડર તથા કામનું કમ્પલીશન સર્ટી ફાઇલે સામેલ રાખેલ ન હોવાથી કામ નિયત સમય મર્યાદામાં પુર્ણ થયાની તથા કામ નિયત સ્પેશીફિકેશન મુજબ સંતોષકારક પુર્ણ કર્યાની ઓડીટે ખરાઈ થઈ શકેલ નથી.
- (૫) એડી. સીટી એન્જીનીયર શ્રી સેન્ટ્રલ ઝોન તથા ઇસ્ટ ઝોનના સંયુક્ત આદેશ નં.રામનપા-સે.ઝોન-બાંધકામ-જા.નં.૯૧૩ તા.૧૦/૧૨/૧૧ માં જણાવ્યા મુજબ આ કામની એજન્સીઓને કામ ચાલુ કર્યાની તારીખ બાદના ડામરની ખરીદીના ભાવ મુજબ સ્ટાર રેટ ચુકવવાનો હુકમ થયેલ છે તેમજ સ્ટાર રેટના નિયમો મુજબ વર્કઓર્ડરની તારીખ બાદ સદર કામે ઉપયોગમાં લેવાપાત્ર ડામરના જથ્થાની ખરીદી માટે બેઝીક દરથી જેટલો વધુ ભાવ એજન્સીએ ચુકવવો પડે તેટલા તફાવતનું એજન્સીને સ્ટાર રેઇટ તરીકે ચુકવવા પાત્ર થાય છે. આ કામની માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા પરિશિષ્ટ નં.-૪.૧૦(૧) માં દર્શાવેલ ડામરની ખરીદી એજન્સીએ વર્કઓર્ડરની તારીખ પહેલા કરેલ હતી. અને તે જથ્થાનો આ કામે વપરાશ કરેલ હતો અને તે જથ્થાની ખરીદી પાછળ ડામરના બેજીક રેઇટથી અધિક ચુકવેલ રકમની ગણતરી કરી સ્ટાર રેઇટનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. જે સ્ટાર રેઇટના નિયમો તથા ઉક્ત તા.૧૨/૧૨/૧૧ ના એડી. સીટી ઇજનેરના આદેશ મુજબ ચુકવવા પાત્ર ન હોવા છતાં પરિશિષ્ટ નં.-૪.૧૦(૨)ની વિગતે કુલ રૂ. ૭૦૮૫૨૪/- નું સ્ટાર રેઇટ તરીકે ચુકવણું કરેલ જેની વસુલાત મેળવવી રહે.
- (૬) કમિશ્નરશ્રીએ અલગથી મંજુર કરેલ પેવરના કામોની માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા સામેલ પરિશિષ્ટ ની વિગતેના કામોમાં એજન્સીએ કરેલ કામના એબસ્ટ્રેક્ટની વિગતમાં સ્ટાર રેઇટની રકમ ઉમેરી આવેલ સરવાળાની રકમ ૪૬.૮૦ ટકા ઓનની રકમ ગણી ચુકવણા કરવામાં આવેલ છે. સ્ટાર રેઇટના નિયમોનુસાર સ્ટાર રેઇટની રકમ ઉપર ટેન્ડરની ઓનની રકમ ચુકવવાની રહેતી નથી. આથી સામેલ પત્રકની વિગતેના બીલોમાં કુલ રૂ.૨,૨૧,૦૦૫/૨૪ નું કરેલ અધિક ચુકવણાની વસુલાત મેળવવી રહે.
- (૭) ટેન્ડરની શરત નં.૫ મુજબ એજન્સીનું બીડ સ્વીકારવામાં આવે તયાર બાદ ૪૫ દિવસમાં રાજકોટ શહેરથી ૪૦ કિ.મી. સુધીમાં પેવરના કામ માટેનો મીક્સ પ્લાન્ટ તૈયાર કરે લેવાનો રહે છે અને તેની સંપુર્ણ માહિતીની કચેરીને જાણ કર્યાની કોઈ વિગતો ફાઇલે સામેલ ન હોવાથી એજન્સીએ ટેન્ડરની શરત મુજબ ના સમયમાં પ્લાન્ટ એસ્ટાબ્લીશ કરી કામ શરૂ કર્યાની ખાત્રી થતી નથી.
- (૮) ટેન્ડરના પેરા નં.૧૦ તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગના પરિપત્ર નં.આરજીએન-૬૦૨૦૦૬-૩૫-સ તા.૩૧/૫/૦૭ માં થયેલ જોગવાઈ મુજબ રૂ.૧ કરોડ કે તેથી વધુ અંદાજી રકમના કામની સાઇટ પર કોન્ટ્રાક્ટરે કુલ ટાઇમ ક્વોલીફાય નિવાસી ઇજનેરની સંપુર્ણ બાયો ડેટા સાથે કોર્પોરેશનના એન્જીનીયર ઇન્ચાર્જની પૂર્વ મંજુરી મેળવીને નિમણુંક કરવાની રહે છે. નિવાસી ઇજનેરની નિમણુંકના હુકમ તથા

લાયકાતના પ્રમાણપત્રો, હાજર રીપોર્ટ સાથે કચેરીમાં રજુ કરવાના રહે છે. નિવાસી ઇજનેરની કોન્ટ્રાક્ટરે નિમણુંક કર્યાના કોઈ આધારોથી ખરાઈ કરાવેલ નથી. ઉક્ત પરિપત્રની જોગવાઈ મુજબ નિવાસી ઇજનેરની નિમણું કરવામાં આવેલ ન હોય તો એજન્સીના ચુકવણાના બીલેથી દર માસે રૂ.૧૫,૦૦૦/- ની કપાત કરવાની રહે છે જે વસુલાત કરેલ નથી. તેથી એજન્સીએ કામ શરૂ કર્યાની તારીખની વિગતો મળેલ ન હોવાથી વર્કઓર્ડરની તા.૨૩/૧૨/૧૧ થી કામ પુર્ણ કર્યા તા.૧/૭/૧૨ સુધી કુલ-૬ માસ ૧૦ દિવસના રૂ.૮૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે.

- (૯) સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, ગાંધીનગરના તા.૫/૨/૦૭ ના તથા મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ-૧૯૫૮ ના આર્ટીકલ-૨૧૭ મુજબ કામની અંદાજીત રકમના ૫ ટકા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે લેવાની રહે છે. સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ બેંક ગેરેંટી અથવા રોકડમાં લેવાના સમયે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત કરવાનો રહે છે. સદર કામે સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ ૨.૫ ટકા લેખે રૂ.૧૦ લાખની બેંક ગેરેંટી લેવામાં આવેલ હોય રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત કરેલ છે. બાકી રહેલ ૨.૫ ટકા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમની કોન્ટ્રાક્ટરના રનીંગ બીલેથી વસુલ નહી કરવા અંગે સ્પષ્ટતા કરવી રહે.
- (૧૦) પેવર કામે માપપોથીમાં આઇટમ વાઇઝ મિશ્રણ પાથરવા માટેની વિગતોમાં જે તે રોડ રસ્તાની લંબાઈ, પહોળાઈ, જાડાઈના માપો દર્શાવેલ નથી. પરંતુ ડમ્પર ટ્રેક્ટરનું કુલ વજન મિશ્રણનું નેટ વજન દર્શાવેલ અને તે મુજબ ચુકવણા કરેલ છે. તેથી માર્ગ અને મકાન વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસએસઆર-૧૦૯૦-૩૧૮૩-(૨૦)સી તા.૬/૪/૯૧ થી અપાવેલ સુચના મુજબ રોડની જુદી-જુદી પહોળાઈ માટે ડામરની ઘનતા, ડામરની ટકાવારી, ગ્રેડેશન, ડેન્સિટી મુજબ કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા કરાયાની ફાઇલ તથા માપપોથી પરથી સ્પષ્ટ થતું નથી.
- (૧૧) પેવર સાઇટ પર રાખવાના રજીસ્ટરો તથા વે બ્રીજની વજન ચીકીઓ ઓડીટ સમક્ષ રજુ થયેલ ન હોવાથી પ્લાન્ટ પરથી ડમ્પર/ટ્રેક્ટરમાં ભરાયેલ હોટ મીક્સ મટીરીયલ પેવર સાઇટ પર ઉતારવામાં આવેલ હોવાની રેકર્ડ આધારીત ખાત્રી થતી નથી.
- (૧૨) બીટયુમીન, એલડીઓ, એચએસડી ની ખરીદીના રીફાઇનરીના બીલો તથા અન્ય મટીરીયલ ખરીદીના કોન્ટ્રાક્ટરે નિભાવવાના સ્ટોક રજીસ્ટરો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી. તેથી ટેન્ડરની શરતો, નિયત સ્પેશીફિકેશન તથા તા.૧૯/૧/૦૫ ના સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ નં.૬૬૩ થી નિયત કરાયેલ પ્રમાણમાં કોન્ટ્રાક્ટરે માલ મટીરીયલનો વપરાશ કર્યાની તથા કોન્ટ્રાક્ટરને ચુકવેલ રકમ તથા સ્ટાર રેઇટની યોગ્યતાની ઓડીટને ખરાઈ થતી નથી.
- (૧૩) આ કામનું કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ ફાઇલે સામેલ રાખેલ ન હોવાથી કામ સમય મર્યાદામાં પુર્ણ કરાયેલ હોવાની ખરાઈ થતી નથી. તેમજ સક્ષમ અધિકારીશ્રીના કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ મેળવ્યા વગર ફાઇનલ બીલના ચુકવણા નહી કરવાની સ્પષ્ટ જોગવાઈ ટેન્ડરમાં થયેલ હોવા છતાં ફાઇનલ બીલનું ચુકવણા કરવામાં આવેલ છે.
- (૧૪) ટેન્ડરની વધારાની શરત નં.૮ મુજબ બીટયુમીનના બેઝીક રેઇટના રૂ.૪૦,૬૧૯/૬૭ પ્રતિ મે.ટનના નિયત થયેલ છે અને સ્ટાર રેઇટના ચુકવણા કરવી વખતે જે તે વખતના આઇ.ઓ.સી. ના ભાવો ધ્યાને લઈને ચુકવણા કરવાના રહે છે. આ કામની માપપોથીની ચકાસણી કરતા એજન્સીએ આ કામે વાપરવામાં આવેલ ડામરની ખરીદી એસસાર ઓઇલ લી. માંથી ખરીદ કરવેલ હતી અને એસસાર

ઓઇલ લી. ના ખરીદ ભાવને ધ્યાને લઇને સ્ટાર રેઇટનું ચુકવણું કરેલ છે. તેથી આઇ.ઓ.સી. ના ભાવો મુજબ સ્ટાર રેઇટની ગણતરી કરી તફાવતની રકમ એજન્સી પાસેથી વસુલ કરવી રહે.

- (૧૫) રૂ.૨૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમના કામ માટે ઓછામાં ઓછા બે ગુજરાતી તથા એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવાની જોગવાઇ બાંધકામ નિયમ સંગ્રહ ભાગ-૧ ના પારા નં.૨૦૦ થી થયેલ છે. સંસ્થા દ્વારા તા.૨૮/૭/૧૧ ના લોકસમર્થન તથા તા.૩૧/૭/૧૧ ના 'સંદેશ' દૈનિકમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કર્યાના આધારો સામેલ રાખેલ છે. પરંતુ અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરાયાના આધારથી ખરાઇ કરાવેલ નથી.
- (૧૬) આ કામની માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા એજન્સીને ચુકવણા કરેલ રનીંગ બીલો તથા ફાઇનલ બીલોના માપોમાં પ્લાન્ટ એન્જી.ની સહીઓ થયેલ છે. એક પણ બીલોમાં સાઇટ એન્જીનીયરની સહીઓ થયેલ નથી. તેથી માપોપોથીમાં દર્શાવેલ માપો મુજબ સાઇટ ઉપર ખરેખર કામ થયાની ઓડીટે ખાત્રી થતી નથી.
- (૧૭) એકશન પ્લાનના મંજૂર થયેલ તથા કમિશ્નરશ્રીએ અલગથી મંજૂર કરેલ કામોની ફાઇલો રજૂ થયેલ ન હોય તેમજ એજન્સીને ચુકવણા રનીંગ બીલો તથા ફાઇનલ બીલો સંસ્થાએ રજૂ કરેલ ન હોવાથી ઓડીટે ચકાસણી શક્ય બનેલ ન હતી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

પરિશિષ્ટ નંબર- ૪.૧૦ (૧)

એજન્સી શ્રી પવન કન્સ્ટ્રક્શનને ચુકવેલ સ્ટાર રેટની રકમ પર ટેન્ડર પ્રીમીયમની ચુકવેલ રકમની
વિગતનું પત્રક

ક્રમ	કામનું નામ	માપપોથી નંબર	ચુકવેલ સ્ટાર રેઇટની રકમ	સ્ટાર રેઇટ પર ૪૬.૮ ટકા ચુકવેલ પ્રીમીયમ
૧	૨	૩	૪	૫
૧	વોર્ડ નં.૧૫ માં લક્ષ્મીવાડી વિસ્તારની જુદી- જુદી શેરીઓમાં પેવર ફીનીસરથી રીકાર્પેટ કરવાનું કામ	૧ થી ૨૧	૧૮૫૫૨૬.૭૫	૮૬૮૨૬.૫૨
૨	વોર્ડ નં.૨૨ રામેશ્વર સોસા. એરીયામાં રીકાર્પેટ કરવાનું કામ	૨૨ થી ૩૫	૧૫૯૭૪૧.૯૯	૭૪૭૫૯.૨૫
૩	વોર્ડ નં.૨૨ ઇન્દીરાનગર, ન્યુ સુભાષનગર અને ધનશ્યામ નગરમાં કાર્પેટનું કામ	૩૬ થી ૪૩	૪૫૩૮૬.૪૬	૨૧૨૪૦.૮૬
૪	વોર્ડ નં.૨૨ ઢેબર રોડ સાઉથ થી પારડી માર્ગ સુધી ડામર રીકાર્પેટનું કામ	૪૪ થી ૪૯	૬૪૭૬૧.૬૩	૩૦૩૦૮.૪૪
૫	વોર્ડ નં.૨૨ લાલ પાર્કની શેરીઓમાં ડામર કાર્પેટનું કામ	૫૦ થી ૫૫	૧૬૮૧૬.૬૦	૭૮૭૦.૧૭
			૪૭૨૨૩૩.૪૩	૨૨૧૦૦૫.૨૪

પરિશિષ્ટ નંબર- ૪.૧૦ (૨)

સેન્ટ્રલ ઓન હેઠળના પેવરના કામે વર્કઓડર ની તારીખ પહેલા કરેલ ડામરની ખરીદી પર સ્ટાર રેટના ચુકવણાની વિગત દર્શાવતું પરિશિષ્ટ

ક્રમ	ડામર ખરીદીની તારીખ	ઇન્વોઇસ ગેટ પાસ નંબર	ડામરનો જથ્થો (મે.ટન)	ડામરની ખરીદી ભાવ	આઇઓસી ના બેઝીક ભાવથી અધિક રકમ	કુલ સ્ટારની રકમ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	૦૭-૧૧-૧૧	૧૦૩૨૫૨	૧૯.૫૬૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૫૨૭૪.૮૦
૨	૧૦-૧૧-૧૧	૧૦૩૫૫૯	૧૯.૩૯૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૫૧૪૨.૦૪
૩	૧૧-૧૧-૧૧	૧૦૩૬૮૨	૧૯.૩૮૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૫૧૩૪.૨૩
૪	૧૨-૧૧-૧૧	૧૦૩૭૫૧	૧૯.૭૨૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૫૩૯૯.૭૪
૫	૧૪-૧૧-૧૧	૧૦૩૯૨૦	૧૯.૫૩૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૫૨૫૧.૩૭
૬	૧૫-૧૧-૧૧	૧૦૪૦૪૦	૧૯.૨૨૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૫૦૦૯.૨૮
૭	૧૫-૧૧-૧૧	૧૦૪૦૫૯	૧૪.૮૦૦	૪૧૪૦૦.૫૯	૭૮૦.૯૨	૧૧૫૫૭.૬૨
૮	૧૭-૧૧-૧૧	૧૦૪૧૪૨	૧૯.૪૩૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૧૨૧૩૮.૭૦
૯	૧૭-૧૧-૧૧	૧૦૪૨૦૮	૧૯.૩૮૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૧૨૧૦૭.૪૬
૧૦	૧૮-૧૧-૧૧	૧૦૪૨૦૯	૧૯.૫૧૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૧૨૧૮૮.૬૮
૧૧	૧૯-૧૧-૧૧	૧૦૪૩૯૯	૧૪.૬૯૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૯૧૭૭.૪૩
૧૨	૨૧-૧૧-૧૧	૧૦૪૪૭૦	૧૯.૫૧૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૧૨૧૮૮.૬૮
૧૩	૨૮-૧૧-૧૧	૧૦૫૨૩૬	૧૯.૫૧૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૧૨૧૮૮.૬૮
૧૪	૨૯-૧૧-૧૧	૧૦૫૨૪૦	૧૯.૫૩૦	૪૧૨૪૪.૪૧	૬૨૪.૭૪	૧૨૨૦૧.૧૭
૧૫	૦૧-૧૨-૧૧	૧૦૫૬૦૧	૧૪.૮૯૦	૪૨૭૩૪.૧૪	૨૧૧૪.૩૭	૩૧૪૮૨.૯૭
૧૬	૦૧-૧૨-૧૧	૧૦૫૬૧૫	૧૯.૫૧૦	૪૨૭૩૪.૧૮	૨૧૧૪.૫૧	૪૧૨૫૪.૦૯
૧૭	૦૩-૧૨-૧૧	૧૦૫૭૫૪	૧૪.૯૮૦	૪૨૭૩૪.૧૭	૨૧૧૪.૫૦	૩૧૬૭૫.૨૧
૧૮	૦૩-૧૨-૧૧	૧૦૫૭૯૨	૧૯.૫૦૦	૪૨૭૩૪.૧૦	૨૧૧૪.૪૩	૪૧૨૩૧.૩૯
૧૯	૦૭-૧૨-૧૧	૧૦૬૧૫૬	૧૫.૦૪૦	૪૨૭૩૪.૧૭	૨૧૧૪.૫૦	૩૧૮૦૨.૦૮
૨૦	૦૭-૧૨-૧૧	૧૦૬૧૬૦	૨૧.૭૮૦	૪૨૭૩૪.૧૫	૨૧૧૪.૪૮	૪૬૦૫૩.૩૭
૨૧	૦૮-૧૨-૧૧	૧૦૬૨૩૭	૧૪.૭૯૦	૪૨૭૩૪.૧૪	૨૧૧૪.૪૭	૩૧૨૭૩.૦૦
૨૨	૦૯-૧૨-૧૧	૧૦૬૩૭૪	૧૯.૪૯૦	૪૨૭૩૪.૧૨	૨૧૧૪.૪૫	૪૧૨૧૦.૬૩

ક્રમ	ડામર ખરીદીની તારીખ	ઇન્વોઇસ ગેટ પાસ નંબર	ડામરનો જથ્થો (મે.ટન)	ડામરની ખરીદી ભાવ	આઇઓસી ના બેઝીક ભાવથી અધિક રકમ	કુલ સ્ટારની રકમ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૨૩	૧૪-૧૨-૧૧	૧૦૬૭૭૦	૧૯.૪૪૦	૪૨૭૩૪.૧૫	૨૧૧૪.૪૮	૪૧૧૦૫.૪૯
૨૪	૧૫-૧૨-૧૧	૧૦૬૮૩૮	૧૯.૫૫૦	૪૨૭૩૪.૨૧	૨૧૧૪.૫૪	૪૧૩૩૯.૨૬
૨૫	૧૭-૧૨-૧૧	૧૦૭૦૩૨	૧૯.૫૪૦	૪૩૧૦૬.૬૦	૨૪૮૬.૯૩	૪૮૫૯૪.૬૧
૨૬	૧૯-૧૨-૧૧	૧૦૭૧૪૬	૧૯.૩૮૦	૪૩૧૦૬.૬૦	૨૪૮૬.૯૩	૪૮૧૯૬.૭૦
૨૭	૨૨-૧૨-૧૧	૧૦૭૩૭૧	૧૯.૪૪૦	૪૩૧૦૬.૬૦	૨૪૮૬.૯૩	૪૮૩૪૫.૯૨
						૭૦૮૫૨૪.૬૦

પરિશિષ્ટ નંબર- ૪.૧૦ (૩)

સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષ દરમ્યાન સેન્ટ્રલ ઓન હેઠળના વોર્ડોમાં થયેલ ૬૫મર કાપોટ/રીકાપોટના કામે હોટમીકસ પ્લાન્ટથી પેવર સાઇટ સુધી માલ મટીરીયલ

ફેરાના એક જ વાહનના દિવસ દરમ્યાન ખાલી વાહનના વજનના તફાવતનું પત્રક

ક્રમ	ઓડીટ બીલ નંબર	ઓડીટ તારીખ	બીલની કુલ રકમ	આઇટમ નંબર	એમ. બી. પાના નં.	વાહન ફેરાની તારીખ	વાહન નં.	ચલણ નંબર	ભરેલ વાહનનું ગ્રોસ વજન કિ.ગ્રા.	ખાલી વાહનનું વજન કિ.ગ્રા.	એક જ વાહનના એક દિવસના ખાલી વજનનો તફાવત	મટીરીયલનું નેટ વજન	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪
૧	૨૦૮૦૫	૦૬-૦૧-૧૨	૨૭૫૪૫૩૮	૧	૨	૨૯-૧૨-૧૧	GJ-3AT 657	૪૫૯૦	૨૨૫૩૫	૭૮૧૫	૦	૧૪૭૨૦	-
						૨૯-૧૨-૧૧	GJ-3AT 657	૪૬૧૧	૨૨૬૦૫	૭૨૩૫	-૬૨૦	૧૫૩૭૦	
					૩	૩૧-૧૨-૧૧	GJ-3AT 657	૪૬૯૧	૨૦૬૩૦	૯૩૪૦		૧૧૨૯૦	
						૩૧-૧૨-૧૧	GJ-3AT 657	૪૭૨૭	૨૪૬૮૫	૮૦૯૦	-૧૨૫૦	૧૬૫૯૫	

2	29638	16-09-12	2948934	1	16	06-09-12	GJ-3U 6239	4944	19584	9260		10344	
						06-09-12	GJ-3U 6239	4944	16940	9034	-244	11944	
						06-09-12	GJ-3AT 657	4939	23280	9420		15320	
						06-09-12	GJ-3AT 657	4959	22444	9160	-380	14394	
						06-09-12	GTW 8726	4936	19950	9584		6494	
						06-09-12	GTW 8726	4949	16694	9124	-420	11640	
3	22964	39-09-12	2933994	1	25	16-09-12	GJ-3U 6239	4449	16244	9904		10440	
						16-09-12	GJ-3U 6239	4494	16840	9354	-380	11064	
						16-09-12	GJ-3Y 9652	4443	30894	10464		16620	
						16-09-12	GJ-3Y 9652	4465	31234	10234	-350	29000	
						16-09-12	GJ-3Y 8591	4452	16660	9930		11950	
						16-09-12	GJ-3Y 8591	4469	16494	9834	-264	12060	
						16-09-12	GJ-12T 7505	4455	19990	9984		6654	

8	28243	15-02-12	5008883				16-01-12	GJ-12T-7505	4593	1460	930	-514	6950	
					29		20-01-12	GTW-8726	4522	20424	9520		12604	
							20-01-12	GTW-8726	4540	16860	9184	-894	12384	
							20-01-12	GJ-3Y-8591	4539	16894	9934		11980	
							20-01-12	GJ-3Y-8591	4545	20204	9100	-534	13104	
				1	38		11-02-12	GJ-3Y-9653	875	32964	11000		21964	
							11-02-12	GJ-3Y-9653	407	31750	10854	-434	21364	
							11-02-12	GJ-12T-7505	896	19650	9580		10320	
							11-02-12	GJ-12T-7505	866	16600	9194	-854	11924	
				2	34		06-02-12	GJ-3T-3871	303	16220	6260		10680	
							06-02-12	GJ-3T-3871	324	16324	9850	-620	11754	
							06-02-12	GJ-3AT-657	310	22800	9980		18550	

૪.૧૧ પશ્ચિમ ઝોન હસ્તકનાં વોર્ડ નં ૧, ૨, ૧૧, ૧૨, ઝોન W1માં રસ્તાઓમાં ડામર કાર્પેટ/રીકાર્પેટના કામમાં જણાવેલ અનિયમિતતા અંગે. (ફકરા નં.૧૧૭)

બાંધકામ(વેસ્ટ ઝોન)

૧	એજન્સી નુ નામ	મે. પાયોનીર ઈન્ફા. કુ.
૨	કામનો અંદાજ	મુળ અંદાજ રૂ.૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/- રીવા. રૂ.૩,૪૬,૦૦,૦૦૦/-
૩	ખર્ચ મંજુરી	સ્ટે.ક.ઠ. ૩૪૭/૧૪-૧૦-૧૧
૪	વહિવટી મંજુરી	કમિશ્નરશ્રી ૩૧૧/૨૧-૧૦-૧૧
૫	ટેન્ડરની રકમ	૨,૮૮,૦૦,૦૦૦/- (૪૪% વધુ ભાવો)
૬	વર્ક ઓડર	૪૨૧૨ / ૪-૧૧-૧૧
૭	કામની મુદત	કામ શરૂ ૪-૧૧-૧૧પૂર્ણ ૯-૮-૧૨
૮	કામનો કુલ ખર્ચ	૩,૪૫,૦૧,૦૯૭/- (સ્ટાર રેઇટ ૮,૪૯,૫૩૭/-)
૯	ફાઇનલ બીલ	૧૮,૮૮,૬૪૨=૧૫
૧૦	માપપોથી	પાના નં. ૧ થી૧૪૯
૧૧	કમ્પે. સર્ટી	૨૮-૨-૧૨ સીટી એજી. ૩,૪૫,૦૧,૦૯૭/-
૧૨	ખર્ચ નુ સદર	નવા રસ્તા
૧૩	થર્ડ પાર્ટી ઈન્સો.	રાઈટસ લી.
૧૪	સ્ટાર રેઇટ(ડામર)	

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સને ૨૦૧૧-૧૨ના અન્વેષણ દરમ્યાન પશ્ચિમ ઝોન હસ્તકના વોર્ડનં.૧,૨,૧૧,૧૨ ઝોન-W1 મા રસ્તાઓને ડામરકાર્પેટ/રીકાર્પેટ કામ અંગે પ્રત્યેક ઝોન દીઠ રૂ.૪ કરોડ ના કામો કરાવવા મંજુરી આપતા આ બાબતે સંસ્થા દ્વારા ઈ ટેન્ડરીંગ કરી ભાવો મંગાવતા ત્રીજા પ્રયત્ને થયેલ ટેન્ડરીંગ મા નીચે મુજબ ભાવ આવેલ હતા

- (૧) શ્રીસોલંકી કન્સ્ટ્રક્શન તમામ વોર્ડ માટે ૪૦૦ લાખ કામ અંગે મૂળ અંદાજ કરતા ૬૩% વધુ ભાવે આવેલ હતો તેમની સાથે નેગોસિયેશન કરતા પાર્ટી ૫૭% વધુનો ભાવ આપેલ જે સંસ્થાને વધુ લાગતા ભાવ નામંજુર કરેલ છે.
- (૨) શ્રી પાયોનીર ઈન્ફા. કુ. વોર્ડ૧,૨,૧૧,૧૨, W1- રૂ.૨૦૦ લાખ કામ અંગે ૫૪.૨૧% વધુ ભાવે નેગોસીયેશન કરતા મે.પાયોનીર કન્સ્ટ્રક્શન લી ૪૪% વધુ ભાવથી કામ કરવા સંમતી આપતા તેમના ભાવ સંસ્થાએ મંજુર કરેલ હતા તેમજ મુળ અંદાજ ના ૫૦% સુધીના વધારાના મંજુર કામો આજ ભાવે કરવા બાહેધરી આપેલ હતી
- (૩) શ્રી પવન કન્સ્ટ્રક્શનકુ. વોર્ડ૧૦,૧૩,૧૪,૨૧ રૂ.૨૦૦ લાખ કામ અંગે ૫૪.૫૪% વધુભાવે નેગોસીયેશન કરતા પાર્ટીના ભાવ વધુ હોઈ તેને નામંજુર કરેલ હતા. ત્રીજા પ્રયત્નમાં શ્રી પાયોનીર ઈન્ફા. કુ. વોર્ડ-૧,૨,૧૧,૧૨માટે સીંગલ બીડર હતી અને નિયતધોરણો મુજબ તે ક્વોલીફાઇડ થતી ન હોવાથી તેના ભાવ ખોલેલ ન હતા પરંતુ એજન્સી દ્વારા તા.૧૧-૧૦-૧૧ ની અરજી અન્વયે રજુઆત કરેલ તેને ધ્યાને લેતા રીલેકસેશન આપતા પ્રાઈસબીડ ખોલી ભાવ મંજુર કરેલ હતા અને તેને વર્ક ઓડર આપેલ હતો

આ કામ અંગે ડામર કામ અંગે ૬૦/૭૦ ગ્રેડ બલ્ક ડામર અંગે તા.૧-૬-૧૧ના રોજના એક મે.ટનના કોઈલી રીફાઈનરીના ૧૦૦ કંપનીના તમામ ટેક્ષ સહિતના ભાવ રૂ.૪૦,૬૧૯.૬૭ સ્ટાર રેઈટ બેજીક ભાવ નિયત કરેલ હતા જેમાં એજન્સીનેકામ અંગે રૂ। ૩,૩૬,૫૧,૫૫૯/- + ડામર સ્ટાર રેઈટની રકમ રૂ.૮,૪૯,૫૩૭/- મળીને કુલ રૂ। ૩,૪૫,૦૧,૦૯૭=૦૦ ચુકવણુ કરેલ છે.

સંસ્થા દ્વારા રજુ થયેલ ઉક્ત કામની વર્કફાઈલ તથા માપપોથીની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ અન્વેષણ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) ગુજરાત જાહેર બાંધકામ નિયમ સંગ્રહ ભાગ-૧ ફકરા-૨૦૦ (૧)મુજબ રૂ.૨૦ લાખથી વધુ રકમના કામ અંગેની જાહેર નિવિદા જિલ્લા કક્ષાએ પ્રસિધ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા અમદાવાદ ખાતેથી પ્રસિધ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા એક અંગ્રેજી દૈનિક એમ કુલ ત્રણ વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે. સંસ્થા દ્વારા તે મુજબ અમલવારી થયાના આધાર રજુ થયેલ નથી જેથી સંસ્થાએ હરિફાઈયુક્ત સ્પર્ધાત્મક ભાવોનો લાભ મેળવેલ નથી.
- (૨) ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીઓએ રજુ કરેલ ટેન્ડરના ફિજીકલ ડોક્યુમેન્ટ તમામ પાર્ટીના ફાઈલે સામેલ ન હોવાથી ટેન્ડરની શરત મુજબ જે તે એજન્સી નાણાકીય તથા અનુભવના કાઈટેરીયા મુજબ ક્વોલીફાઈ થતી હોવાની ખરાઈ થઈ શકેલ નથી
- (૩) સને ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષ દરમ્યાન ડામર કાર્પોટ રીકાર્પોટ કામગીરી કરવાના કમીશ્નરશ્રી દ્વારા મંજુર થયેલ એક્શન પ્લાન તથા અલગથી મંજુર કરેલ કામોની ફાઈલ ઓડિટમાં રજુ થયેલ ન હોવાથી મહાનગરપાલિકાએ અન્વેષણ વર્ષમાં કરેલ પેવરના કામોની સક્ષમ સત્તાની મંજુરી મળેલ હોવાની તથા કરેલ કામોની યોગ્યતાની ઓડિટ થી ખાત્રી થયેલ નથી
- (૪) પેરા-૩ મા જણાવેલ વિગતો રજુ થયેલ ન હોવાથી જે તે વોર્ડ વિસ્તારમાં મંજુર થયેલ રકમની મર્યાદામાં ખર્ચ કરેલ હોવાની ખરાઈ થયેલ નથી તથા જે તે કામે એક્સેસ/સેવીંગ ખર્ચનીચકાસણી થઈ શકેલ નથી
- (૫) મુંબઈ સ્ટેમ્પએક્ટ ૧૯૫૮ ની અનુસુચી-૧ ના આર્ટીકલ ૩૬(ક) તથા ૨૦(ક) તથા સુપ્રિ. ઓફ. સ્ટેમ્પ ગાંધીનગરના પરિપત્ર નં સ્ટેમ્પ / અશન / ૧૪/ ૨૦૦૭ / ૯૩૯ / ૫-૨-૦૭ તથા ગુજરાત સરકારશ્રીનાં તા. ૩૦-૦૩-૦૭નાં જાહેરનામામાં જણાવ્યા મુજબ સીક્યોરીટી ડિપોઝીટની રકમ ફિક્સ ડિપો. તરીકે જમા થયેલ હોય તો આ રકમ ઉપર ૩.૫૦% મુજબ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની રહે છે. એજન્સી દ્વારા બેંક ઓફ બરોડાની એફ ડી આર રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- ની તા.૪-૧૧-૧૧ થી તા.૪-૮-૧૪ સુધીની મુદતની રજુ કરેલ જેથી આ રકમ ઉપર નિયમાનુસાર રૂ.૧૭,૫૦૦/- સ્ટેમ્પડ્યુટી ઉપર કરારનામુ કરવાને બદલે રૂ.૧૦૦/- સ્ટેમ્પ ઉપર કરાર કરેલ હોય ઘટતી સ્ટેમ્પડ્યુટી રૂ.૧૭,૪૦૦/- સંબંધીત પાસેથી વસુલાત મેળવવી.
- (૬) હોટ મીક્સ પેવર પ્લાંટ ઉપર રાખવાના તથા સાઈટ ઉપર રાખવાના પેવરકામના રજીસ્ટર તથા વેબ્રીજની વજન ચીફી ઓડિટમાં રજુ થયેલ નથી જેથી પેવર પ્લાંટ પરથી ડમ્પરોમાં ભરાયેલ તથા પેવર સાઈટ ઉપર ઉતરાયેલ માલમટીરીયલ ના માપપોથીમા નોંધાયેલ વજન સાથે રેકર્ડ આધારીત ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.

- (૭) બીટુમેન - એલડીઓ - એચએસડીની ખરીદી અંગેના રીફાઇનરીનાં અસલ બીલો તથા ગેટપાસ તથા ખરીદ કરેલ મટીરીયલનું એજન્સીએ નિભાવવાનું સ્ટોક રજીસ્ટર ઓડિટમા રજુ થયેલ નથી તેથી ટેન્ડર ની શરતો મુજબ એજન્સી દ્વારા માલમટીરીયલ નો વપરાશ કર્યાની ખાત્રી થઈ શકેલ નથી.
- (૮) માર્ગ મકાન વિભાગના પરિપત્રના ટીએનસી ૧૦૯૧-આઈબી ૧૦૧૧-સી- તા.૧૫-૧૦-૯૧ મુજબ રૂ. ૧૫ લાખ થી વધુ રકમના કામોમાં ૧૦ ટકા જામીન અનામત લેવાની રહે છે. જેમા ૨.૫% જામીન અનામત તથા ૫% પર્ફોમન્સ બોંડ તરીકે બેન્ક ગેરેંટી ટેન્ડર સ્વીકારની જાણ કર્યાના દિવસ ૧૦મા જમા કરાવવાની રહે છે. કામ પૂર્ણ થતા સુધી ૧૦% સી ડિપોઝીટ નુ પ્રમાણ જળવાઈ રહે તે માટે સંસ્થા એ અચુક કાળજી લેવાની રહે છે. એજન્સી દ્વારા ૨.૫% સી ડિપો રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- બેંક એફડીઆર તા.૪-૧૧-૧૧ રજુ થયેલ છે. પરંતુ ૫% બેંક ગેરેંટી પર્ફોમન્સ બોંડ રૂ.૧૦ લાખના લીધેલ હોવાના આધાર રજુ થયેલ નથી.
- (૯) માર્ગ મકાન વિભાગના પરિપત્ર નં. આરજીએન-૬૦ / ૨૦૦૬ /૩૫ / સ તા.૩૧-૫-૦૭ ની જોગવાઈ મુજબ રૂ.૧ કરોડ થી વધુ અંદાજીત રકમના કામની સાઈટ ઉપર કોન્ટ્રાક્ટરે ફુલટાઈમ કવોલીફાઈ નિવાસી ઈજનેરની સંપૂર્ણ બાયોડેટા સાથે કોર્પોરેશનના એન્જીનીયર ઈન્ચાર્જની પૂર્વ મંજૂરી મેળવીને નિમણૂક કરવાની રહે છે. નિવાસી ઈજનેર નિમણૂકના હુકમ તથા લાયકાત પ્રમાણપત્ર હાજર રીપોર્ટ સાથે કચેરીમા રજુ કરવાના રહે છે. નિવાસી ઈજનેરની કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા નિમણૂક કર્યાના કોઈ આધારો રજુ થયેલ નથી ઉક્ત પરિપત્રની જોગવાઈ મુજબ એજન્સી દ્વારા નિવાસી ઈજનેર ની નિમણૂક કરવામા આવેલ ન હોય તો એજન્સીના ચુકવણાના બીલમાંથી દર માસે રૂ.૧૫૦૦૦/- કપાત કરવાના રહે છે. જે વસુલાત કરેલ નથી તેથી એજન્સી એ કામ શરૂ કર્યાની તારીખથી કામપૂર્ણ થયા તા.૯-૮-૧૨ સુધીના કુલ ૯ માસની કુલ રૂ.૧,૩૫,૦૦૦/- સંબંધકર્તાથી વસુલાત મેળવવી રહે.
- (૧૦) માર્ગ મકાન વિભાગના ઠરાવ નં.ટીએનસી ૧૦૮૫-૪-સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ મુજબ માલ સામાનના પરિક્ષણો સરકારી-ગેરી લેબોરેટરીમા કરાવવાના રહે છે. જો સરકાર માન્ય ખાનગી લેબોરેટરીમા કરવામા આવે તો એક જ લેબોરેટરીને બદલે એક કરતા વધુ સરકાર માન્ય ખાનગી લેબોરેટરીમા ટેસ્ટીંગ કરાવવાના રહે છે. આ કામ અંગે વપરાશ કરેલ માલ મટીરીયલના લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગ કરાવ્યાના કોઈ ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટ ફાઈલે સામેલ નથી.
- (૧૧) માર્ગ મકાન વિભાગના પરિપત્રનં પી એન સી -૨૨૮૬ યુઓ-૩૯૧૯ / ૩૦-૯-૯૧ તથા ઉદ્યોગ ખાણ ખનીજ વિભાગ ના પરિપત્રનં. એમ એમ આર /૧૧/૨૦૦૦/૨૦૧૩/ છ તા.૧-૯-૨૦૦૪ મુજબ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા વપરાશ કરેલ ખનીજ ઉપર ભરવાપાત્ર રોયલ્ટી ભરેલ હોવા અંગે નુ સંબંધિત કચેરીનું નો ડ્યુ સર્ટીફિકેટ મેળવી રજુ કરવાનું રહે છે. એજન્સી દ્વારા રોયલ્ટી નો ડ્યુ સર્ટી રજુ થયેલ નથી.
- (૧૨) માર્ગ મકાન વિભાગના પરિપત્ર નં. ટીએનસી૧૦૮૭-૨૫૦-૩ સી તા.૨૧-૧૨-૮૭ મુજબ અંદાજ કરતા ૧૦% કરતા વધુ કે ઓછા ભાવો અંગે ટેકનીકલ અધિકારી દ્વારા રેઈટ એનાલીસીસ કરી ભાવો પોષણક્ષમ હોવા બાબતે ચકાસણી કરવાની રહે છે. સંસ્થા દ્વારા આ કામ અંગે ૪૪% વધુ ભાવ મંજૂર કરેલ જેથી મંજૂર કરેલ ભાવના વ્યાજબીપણાની ખરાઈ કરાવવી રહે.
- (૧૩) આ કામમા એબસ્ટ્રેક મુજબ એસ્ટીમેંટ ની આઈટમ નં.૨,૫,૬,૭,૮,૧૨ તથા ૧૩ ની કુલ રકમ રૂ.૧૩,૬૬,૪૧૧/- અંગે એજન્સી દ્વારા કોઈ કામગીરી થયેલ નથી તથા આઈટમ નં.૪ તથા ૯ મા રૂ.૯૬,૫૩,૦૦૮/- જેટલું કામ ઓછું થયેલ છે. એટલે કે કુલ રૂ.૧૧૦૧૯૪૧૯/-નું કામ ઓછું થયેલ છે

જેથી તેટલી બચત રહેલ છે તેમજ આઈટમ નં. ૧,૩,૧૦ તથા ૧૧ માં એસ્ટીમેટ કરતા વધારે રૂ.૧,૪૭,૩૩,૦૭૨/- કામ થયેલ છે. એજન્સી દ્વારા આઈટમ નમ્બર ૨,૫,૬,૭,૮,૧૨,૧૩ માં બિલકુલ કામગીરી નહીં થવાથી તથા આઈટમ નમ્બર ૪,૯માં ઓછી કામગીરી થવાથી કામની ગુણવત્તાને કોઈ અસર ન થવા અંગે ખરાઈ કરાવવી રહે.

- (૧૪) આ કામ અંગે ડામરના સ્ટાર રેઈટની રકમ રૂ.૮,૪૯,૫૩૭/- એજન્સી ને ચુકવાયેલ છે. જે અંગે એજન્સી દ્વારા ખરીદેલ ડામરના જથ્થા અંગે સ્ટોક વપરાશ-બેલેન્સનું રજીસ્ટર કે વિગતવાર હિસાબ સક્ષમ અધિકારીની સહી સાથે રજૂ થયેલ નથી તેમજ એજન્સી દ્વારા ડામર ખરીદીના અસલ બીલ તેમજ ગેટપાસ રજૂ થયેલ નથી જેથી થયેલ ચુકવણીનાં વ્યાજબીપણાની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૧૫) માપપોથી પાના નં.૧૪૭ ઉપર થયેલ નોંધ મુજબ તા.૨૦-૬-૧૨ ખરીદેલ જથ્થા પૈકી બચત માલ ૧૭.૬૨૫ મે.ટન ડામર એક્શન પ્લાન એમબી પાના ૧૩૯ ઉપર નોંધ કર્યાનું જણાવેલ છે જે અંગે રેકર્ડ રજૂ થયેલ ન હોવાથી ખરાઈ થઈ શકેલ નથી.
- (૧૬) આ કામ અંગે કુલ રૂ.૩,૪૫,૦૧,૦૯૭/- નું ચુકવણુ થયેલ છે. પરંતુ જે તે એજન્સી ને કરેલ ચુકવણીના વાઉચર ઓડિટમા રજૂ થયેલ ન હોવાથી માપપોથીમાનોંધાયેલ વિગતે આવકવેરો લેબરશેષ - વેટ વગેરે કપાત થયા અંગે તથા જે તે સમયે સરકારશ્રીમા આ રકમ નિયત સદરે જમા કરાયેલ હોવાની ઓડિટ થી ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૧૭) થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શનમા શ્રી રાઈટ્સ લી. દ્વારા એજન્સીને આપેલ ઓબ્ઝર્વેશન રીપોર્ટમાં એજન્સી દ્વારા થયેલ પુર્તતા અહેવાલમા ઘણા કિસ્સામા સંસ્થાના પ્રતિનિધિની સુચના મુજબ કામગીરી કરેલ છે. તેમ જણાવેલ પરંતુ આ રીપોર્ટમા કોર્પોરેશનના સક્ષમ અધિકારીની પ્રતિ સહી થયેલ ન હોવાથી થયેલ પુર્તતાના વ્યાજબીપણાની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૧૮) પેવર કામગીરી અંગે માપપોથીમા આઈટમ વાઈઝ મિશ્રણ પાથરવા માટેની વિગતોમા જે તે રોડ રસ્તાની લંબાઈ પહોળાઈ ઊંડાઈ જાડાઈના માપો દર્શાવેલ નથી પરંતુ ડમ્પર / ટ્રેક્ટર નું કુલ વજન મિશ્રણનું નેટ વજન દર્શાવેલ છે તેથી માર્ગ મકાન વિભાગના પરિપત્ર નં. એસએસઆર / ૧૦૯૦ / ૩૧૮૩ / ૨૦ / સી ૬-૪-૯૧ થી અપાયેલ સુચના મુજબ રોડની જુદી જુદી પહોળાઈ માટે ડામરની ઘનતા ડામર ની ટકાવારી - ગ્રેડેશન - ડેનસિટી મુજબ કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કરાયાની ખાત્રી થયેલ નથી.
- (૧૯) એક્શન પ્લાનનાં મંજૂર થયેલ તથા કમિશ્નરશ્રીએ અલગથી મંજૂર કરેલ કામો જે આ એજન્સીએ કરેલ હોય તેની ફાઈલ રજૂ થયેલ ન હોય તેમજ એજન્સીને થયેલ ચુકવણાના રનીંગ / ફાઈનલ બીલ રજૂ થયેલ ન હોઈ ઓડિટથી ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૨ રાજકોટ મહાનગરપાલીકા વિસ્તારમાં ગેસની / ટેલીફોનની પાઇપલાઇન / ઓ.એફ.સી. કેબલ નાખવા માટેના રીસ્ટોરેશન ચાર્જ અને વાર્ષિક ભાડાની આવક મેળવવા અંગે થયેલ નબળી કામગીરી બાબત.(ફકરા નં.-૧૩૦)

બાંધકામ – (ઇસ્ટ/સેન્ટ્રલ ઝોન)

ધી ગુજરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ-૧૯૪૯ ના પ્રકરણ-૧૪ માં દર્શાવ્યા અનુસાર મહાનગરપાલીકાએ રસ્તાઓ બાંધવા, નિભાવવા અને સુધારવા બાબતની કામગીરી કરવાની રહે છે. મહાનગરપાલીકાએ તેણે કરવેરા પેટે ઉધરાવેલ આવકમાંથી અથવા સરકારશ્રી તરફથી મળેલ અનુદાનોમાંથી રસ્તાઓના બાંધકામ, મરામત અને નિભાવણી કરે છે.

વિકાસની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે શહેરમાં ટેલીફોન /મોબાઇલ કંપનીઓ તેમજ પાઇપ મારફતે કુદરતી ગેસ વિતરણ નેટવર્ક સ્થાપવા ઇચ્છતી કંપનીઓને મહાનગરપાલીકાના રસ્તાનાઓમાં ખોદકામ કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થાય છે. ડામર રોડ સિવાયના રસ્તાઓ જેવા કે કાચા રસ્તાઓ, અર્થ રોડ, કુટપાથ વિગેરેમાં પણ ખોદકામ કરીને ગેસની પાઇપલાઇન કે ટેલીફોન લાઇન નાખવામાં આવી હોય છે. જે-તે કંપનીઓ દ્વારા આવી પાઇપ લાઇન નાખ્યા બાદ આવા રસ્તાઓ મહાનગરપાલીકાએ પુનઃ બનાવવાના રહે છે. જે ખર્ચ સરભર કરવા આવી કંપનીઓ પાસેથી રીસ્ટોરેશન ચાર્જ અને વાર્ષિક ભાડુ લેવાનું રહે છે. શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગુહ નિર્માણ વિભાગના તા.૪/૫/૨૦૦૭ ના ઠરાવથી ગેસની / ટેલીફોનની પાઇપલાઇન/ ઓ.એફ.સી. કેબલ નાંખવા માટેના રીસ્ટોરેશન ચાર્જ, વાર્ષિક ભાડુ તથા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટના દરો નક્કી કરવા અંગેની નીતિ નક્કી કરવામાં આવેલ. તેમજ તા.૨૫/૪/૦૮ ના ઠરાવથી તેમાં સુધારા કરવામાં આવેલ. સરકારશ્રીના તા.૩/૧૦/૧૨ના ઠરાવથી ફોરીઝોનલ ડાયરેક્ટ ડ્રીલીંગ પદ્ધતિથી કેબલ નાખવામાં આવેલ હોય તો તેના દરો નિયત કરવામાં આવેલ છે.

મહાનગરપાલીકાની ઇસ્ટ ઝોનની રજુ થયેલ ફાઇલોની ચકાસણી કરતા રીસ્ટોરેશન ચાર્જ તથા ભાડાની રકમ પરચુરણ ઉપજ સદરે જમા લેવાયેલ છે. અન્વેષણ દરમ્યાન ધ્યાને આવેલ અનિયમિતતાઓ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) મહાનગરપાલીકા દ્વારા સરકારશ્રીના તા.૨૫/૪/૦૮ ના ઠરાવથી નિયત થયા મુજબ એજન્સી પાસે ખોદકામ કરાયેલ રોડ પુનઃ સ્થાપીત કરાવવાની કાર્ય પદ્ધતિ અમલમાં મુકવામાં આવેલ નથી. પરંતુ મહદઅંશે મહાનગરપાલીકા દ્વારા જાતે જ ખોદકામ કરાયેલ રોડ પુનઃ સ્થાપીત કરવામાં આવે છે અને તેની સામે એજન્સી પાસેથી રીસ્ટોરેશન ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવે છે. આ બાબતે SOR મુજબના ભાવે માલ મટીરીયલની રકમ, મજૂરી તથા મહાનગરપાલીકાના અધિકારીઓ-કર્મચારીઓના સુપરવિઝન આ તમામ ખર્ચની સાપેક્ષમાં એજન્સી પાસેથી વસુલાત કરાતો રીસ્ટોરેશન ચાર્જ સરભર થઇ રહે તેટલો વસુલ કરવામાં આવે છે કે કેમ તે બાબતે આધારીત ખાત્રી કરાવવા વિનંતી. સરકારશ્રીના તા.૨૫/૪/૦૮ ના ઠરાવથી નિયત થયા મુજબ એજન્સી પાસે ખોદકામ કરાયેલ રોડ પુનઃ સ્થાપીત કરાવવાની કાર્ય પદ્ધતિ અમલમાં ન મુકાવા બાબતે સ્પષ્ટતા થવા વિનંતી.

(૨) સરકારશ્રીના પરિપત્રમાં રીસ્ટોરેશન ચાર્જ પરત કરવાની કોઇ જોગવાઇ ન હોવા છતાં મહાનગરપાલીકા દ્વારા રીસ્ટોરેશન ચાર્જની રસ્તા મરામત કર્યા પછીની વધતી રકમ એજન્સીને પરત કરવાની પ્રથા અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જે બદલ સ્પષ્ટતા થવી ઘટે. તેમજ એજન્સી પાસેથી નિયમોનુસાર વસુલાત કરી રીસ્ટોરેશન ચાર્જ, પરત કરેલ રીસ્ટોરેશન ચાર્જ વગેરેની વિગતનું અદ્યતન રજીસ્ટર આનુષંગીક રેકર્ડ સહીત અન્વેષણ સમક્ષ રજુ થવું ઘટે.

- (૩) મહાનગરપાલીકા દ્વારા એજન્સી પાસેથી અગાઉથી ત્રિવાર્ષિક ભાડુ વસુલ લેવાની પ્રથા અમલમાં છે. એજન્સી પાસેથી વર્ષોવર્ષ વસુલાતપાત્ર ભાડુ, વસુલ કરવામાં આવેલ ભાડુ તેમજ વસુલ કરવાનું બાકી ભાડુ અંગેની વિગતનું રજીસ્ટર અન્વેષણ સમક્ષ રજુ થયેલ ન હોય ચકાસણી શક્ય બનેલ નથી. પરંતુ શાખામાંથી રજુ કરવામાં આવેલ માહિતી પત્રકના આધારો આ સાથે સામેલ કરેલ પરિશિષ્ટ-૪.૧૨(૨) ઇસ્ટ ઝોન કુલ રૂ. ૫૦૩૪૨૮૯/- તથા પરિશિષ્ટ -૪.૧૨(૧) સેન્ટ્રલ ઝોન રૂ/૧૩૫૬૦૮૯૮ મુજબ (૩૧-૩-૧૬ અંતીત) કુલ રૂ/૧૮૫૯૫૧૮૭/- સંબંધીત એજન્સી પાસેથી વસુલ લઇ આધારીત ખાત્રી કરાવવી ઘટે તેમજ અન્ય બાકી કિસ્સા ચકાસી વાર્ષિક ભાડાની સત્વરે વસુલાત થવી ઘટે.
- (૪) પત્રકમાં દર્શાવેલ રકમના આધારો-પહોંચો રજુ થયેલ ન હોય મહાનગરપાલીકાના સ્વભંડોળ ખાતે રકમ જમા થયા અંગે આધારીત ખાત્રી થઇ શકેલ નથી.
- (૫) ઠરાવ મુજબ રીસ્ટોરેશન કામ પુર્ણ થયા બાદ એક ચોમાસુ વિત્યા પછી સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવાની રહે છે. પરંતુ મહાનગરપાલીકા દ્વારા ઉક્ત સમયગાળા પહેલા જ સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવેલ છે.
- (૬) બાંધકામ શાખા તરફથી માપપોથી રજુ થયેલ ન હોય ખરેખર કેવા પ્રકારના રસ્તા પર કેટલા રનીંગ મીટરનું ખોદાણ કામ તથા રીસ્ટોરેશન કામ કરવામાં આવેલ છે તેની તેમજ ખરેખર વસુલાતપાત્ર રકમ મહાનગરપાલીકા ખાતે જમા થયેલ છે કે કેમ તેની ઓડીટ ચકાસણી તથા ખાત્રી થઇ શકેલ નથી. મહાનગરપાલીકાની ડ્રેનેજ-વોટર પાઇપ લાઇનોને ક્યારે કેટલું નુકશાન થયેલ તેમજ તેની મરામત બાબતે પણ વિગતો રજુ થયેલ ન હોય ચકાસણી શક્ય બનેલ નથી.
- (૭) એજન્સી દ્વારા જ્યારે જાતે રસ્તાનું રીસ્ટોરેશન કામ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમજ પાણી-ગટરની પાઇપ લાઇનોનું રીસ્ટોરેશન કામ કરવામાં આવે ત્યારે સુપર વિઝન ચાર્જ પેટે રૂ.૨૫,૦૦૦/- એજન્સીઓ પાસેથી વસુલ લેવાનું મહાનગરપાલીકાએ નિર્ધારીત કરેલ છે. ૨૦૧૧-૧૨ માં એજન્સીઓ દ્વારા થયેલ રસ્તાનું રીસ્ટોરેશન કામ તે પેટે મળવાપાત્ર તથા મળેલ સુપરવિઝન ચાર્જની વિગતો આધારસહ અન્વેષણમાં રજુ થવી ઘટે.
- (૮) સંસ્થાની વેસ્ટ ઝોન શાખાને પ્રા.વા. નં -૫૦ તા.૩૦/૦૪/૧૫થી ગેસની પાઇપલાઇન/ટેલિફોનની OFC કેબલ નાખવા માટેના રિસ્ટોરેશન ચાર્જ અને વાર્ષિક ભાડાની આવક સંબંધી જરૂરી રેકર્ડ રજુ કરવા જણવવામાં આવેલ હતું પરંતુ અન્વેષણ પુર્ણ થતા સુધી રેકર્ડ રજુ થયેલ ન હોય ઓડિટ થી ખરાઇ થઇ શકેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

પરિશિષ્ટ- ૪.૧૨ (૧)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકા વિસ્તારમાં ગેસની / ટેલીફોનની પાઇપલાઇન / ઓ.એફ.સી. કેબલ નાખવા માટેના રીસ્ટોરેશન ચાર્જ અને વાર્ષિક ભાડાની આવક મેળવવા અંગે થયેલ નબળી કામગીરી બાબત

બાંધકામ - (સેન્ટ્રલ ઝોન)

૦૧/૦૪/૨૦૦૭ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ સુધી નું વાર્ષિક ભાડું

ક્રમ	કંપની/સંસ્થા નું નામ	રનીંગ મીટર રસ્તા /કોસીંગ માટે	મળવા પાત્ર રકમ	મળેલ રકમ	તફાવત
૧	આઇડીયા સેલ્યુલર સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૯૧૮૩	૧૫૨૮૨૭૦	૭૨૮૪૪૦	૭૯૯૮૩૦
૨	સેલફોર્સ સેન્ટ્રલ ઝોન	૨૪૫૦	૨૪૩૨૮૫	૦	૨૪૩૨૮૫
૩	વી એસ.એન.એલ. સેન્ટ્રલ ઝોન	૮૮૦	૯૫૧૯૪	૦	૯૫૧૯૪
૪	બી.એસ.એન.એલ. સેન્ટ્રલ ઝોન	૨૭૬૮	૨૧૦૨૩૮	૦	૨૧૦૨૩૮
૫	ટાટા કોમ્યુનિકેશન સેન્ટ્રલ ઝોન	૨૯૪૦	૨૧૮૫૯૯	૭૬૫૧૨	૧૪૨૦૮૭
૬	એરટેલ સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૮૨૦૯	૧૬૭૬૧૫૮	૮૯૩૩૭૧	૭૮૨૭૮૭
૭	જેટકો સેન્ટ્રલ ઝોન	૬૦૨૦	૪૨૫૪૧૯	૪૭૧૨૬૭	-૪૫૮૪૮
૮	પી.જી.વી.સી.એલ. સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૭૪૯૯	૯૯૬૭૨૨	૨૬૧૫૪	૯૭૦૫૬૮
૯	પટેલ બ્રાસ વર્ક્સ સેન્ટ્રલ ઝોન	૪૦	૬૩૪૨	૦	૬૩૪૨
૧૦	ટાટા ટેલી સર્વિસીસ સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૫૪૨૫	૧૨૨૭૦૩૨	૧૦૪૭	૧૨૨૫૯૮૫
૧૧	રીલાયંસ સેન્ટ્રલ ઝોન	૩૨૫૮૧	૩૨૩૩૩૯૮	૦	૩૨૩૩૩૯૮
૧૨	વોડાફોન સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૬૭૭૮	૯૨૬૬૦૫	૭૬૭૭૦	૮૪૯૮૩૫
	ઓ.એફ.સી.કેબલ કુલ :-	૧૩૪૭૭૩	૧૦૭૮૭૨૬૨	૨૨૭૩૫૬૧	૮૫૧૩૭૦૧
૧	જી.એસ.પી.સી. સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૧૩૩૦૨	૫૦૪૭૧૯૭	૦	૫૦૪૭૧૯૭
	જી.એસ.પી.સી. કુલ :- (બ)	૧૧૩૩૦૨	૫૦૪૭૧૯૭	૦	૫૦૪૭૧૯૭
	એકન્ટરે કુલ :- (અ) + (બ)	૨૪૮૦૭૫	૧૫૮૩૪૪૫૯	૨૨૭૩૫૬૧	૧૩૫૬૦૮૯૮

પરિશિષ્ટ- ૪.૧૨ (૨)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકા વિસ્તારમાં ગેસની / ટેલીફોનની પાઇપલાઇન / ઓ.એફ.સી. કેબલ નાખવા માટેના રીસ્ટોરેશન ચાર્જ અને વાર્ષિક ભાડાની આવક મેળવવા અંગે થયેલ નબળી કામગીરી બાબત

બાંધકામ - ઇસ્ટ ઝોન

૦૧/૦૪/૨૦૦૭ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ સુધી નું વાર્ષિક ભાડું

ક્રમ	કંપની/સંસ્થા નું નામ	રનીંગ મીટર રસ્તા /કોસીંગ માટે	મળવા પાત્ર રકમ	મળેલ રકમ	તફાવત
૧	ટાટા ટેલી ઇસ્ટ ઝોન	૩૨૬	૨૦૨૦૧	૯૭૮૦	૧૦૪૨૧
૨	બી.એસ.એન.એલ. ઇસ્ટ ઝોન	૧૨૦૨	૪૨૦૬૧	૧૨૩૭૭૪	-૮૧૭૧૩
૩	વોડા ફોન ઇસ્ટ ઝોન	૮૨૦૦	૬૩૮૦૮૧	૮૫૭૫૦	૫૫૨૩૩૧
૪	જેટકો ઇસ્ટ ઝોન	૭૮૩૧	૫૨૬૭૫૨	૨૫૫૨૮૫	૨૭૧૪૬૭
૫	આઇડીયા સેલ્યુલર ઇસ્ટ ઝોન	૧૧૨૫૫	૬૨૧૧૧૭	૪૦૭૨૦૬	૨૧૩૯૧૧
	ઓ.એફ.સી.કેબલ કુલ :-	૨૮૮૧૪	૧૮૪૮૨૧૨	૮૮૧૭૯૫	૯૬૬૪૧૭
૬	જી.એસ.પી.સી. ઇસ્ટ ઝોન	૧૪૯૭૪૬	૧૨૦૬૮૬૩૭	૮૦૦૭૬૫	૪૦૬૭૮૭૨
	કુલ				૫૦૩૪૨૮૯

તારીજ

૧	જી.એસ.પી.સી. ઇસ્ટ ઝોન	૧૪૯૭૪૬	૧૨૦૬૮૬૩૭	૮૦૦૭૬૫	૪૦૬૭૮૭૨
૨	જી.એસ.પી.સી. સેન્ટ્રલ ઝોન	૧૧૩૩૦૨	૫૦૪૭૧૯૭	૦	૫૦૪૭૧૯૭
૩	જી.એસ.પી.સી. વેસ્ટ ઝોન	૦	૦	૦	૦
	કુલ	૨૬૩૦૪૮	૧૭૧૧૫૮૩૪	૮૦૦૭૬૫	૯૧૧૫૦૬૯

ઓ.એફ.સી.કેબલ

૧	મોબાઇલ/ટેલીફોન કેબલ(ઇસ્ટ)	૨૮૮૧૪	૧૮૪૮૨૧૨	૮૮૧૭૯૫	૯૬૬૪૧૭
૨	મોબાઇલ/ટેલીફોન કેબલ(સેન્ટ્રલ)	૧૩૪૭૭૩	૧૦૭૮૭૨૬૨	૨૨૭૩૫૬૧	૮૫૧૩૭૦૧
૩	મોબાઇલ/ટેલીફોન કેબલ (વેસ્ટ)	૦	૦	૦	૦
	કુલ	૧૬૩૫૮૭	૧૨૬૩૫૪૭૪	૩૧૫૫૩૫૬	૯૪૮૦૧૧૮

૪.૧૩ રાજકોટ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ સુએજ પ્રોજેક્ટ ફેઝ-૨ પાર્ટ-૧ અંતર્ગત ઝોન-એફ માં સુએજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમ નાખવાની કામગીરીની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં.૧૩૬)

(ડ્રેનેજ - પૂર્વઝોન)

૧	એજન્સીનું નામ	મે.ઓર્બિટ આર્ટીઝન્સ પ્રા.લી. વડોદરા
૨	કામની અંદાજી રકમ	રૂ.૬,૯૯,૯૦,૦૦૦/-
૩	ખર્ચ મંજૂરી	ફાઇલ પર સામેલ નથી
૪	વહીવટી મંજૂરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૩૦૫ તા.૨૩/૯/૧૧ કમિ.વહીવટી મંજૂરી નં.૨૭૫ તા.૨૮/૯/૧૧
૫	વર્કઓર્ડર નં.	નં.આરએમસી-ડિઆરએન-ઇસ્ટઝોન-૧૨૨ તા.૫/૧૦/૧૧
૬	કામની મુદત	૧૮ માસ + (મોનસુન પીરીયડ જુલાઇથી સપ્ટેમ્બર)
૭	કામ શરૂ થવાની તારીખ	તા.૫/૧૦/૨૦૧૧
૮	કામ પુર્ણ કર્યા તારીખ	કામ ચાલુ
૯	ટેન્ડરની રકમ	૩૬ ટકા વધુ રૂ.૯,૫૧,૮૬,૪૦૦/-
૧૦	કામનો કુલ ખર્ચ	આઠમાં રનીંગ બીલ સુધી રૂ.૩,૦૫,૫૭,૬૬૦/-
૧૧	ફાઇનલ બીલની રકમ	કામ અપુર્ણ
૧૨	ફાઇનલ બીલ નં. તારીખ	કામ અપુર્ણ
૧૩	માપપોથી પાના નં.	માપપોથી - ૧
૧૪	ખર્ચનું સદર	જેનુર્મ ડ્રેનેજ ફેઝ-૨, પાર્ટ-૨

સને ૨૦૧૧-૧૨ ના મહાનગરપાલીકા અન્વેષણ વર્ષ દરમિયાન ડ્રેનેજ શાખાની રજુ થયેલ ફાઇલો પૈકી ઉક્ત કામની વર્ક ફાઇલ, માપપોથી તથા ટેન્ડર કોપીની ચકાસણી કરવામાં આવેલ.

શહેરના મુખ્યત્વે પૂર્વઝોન પૈકીના બાકી રહેલા વિસ્તારોમાં ભુગર્ભ ગટરની સુવિધા પુરી પાડવા માટે કેન્દ્ર સરકારશ્રીની જવાહરલાલ નહેરૂ નેશનલ અર્બન રીન્યુઅલ મીશન અંતર્ગત ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ ફેઝ-૨ પાર્ટ-૧ ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ. અંદાજે રૂ.૨૫૫૦ લાખનું કામ ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયાથી મે. જય હિન્દ પ્રોજેક્ટસ લી. અમદાવાદને આપવામાં આવેલ. ઉક્ત કામના ઝોન એ-૨, સી, એફ અને જી નો સમાવેશ થયેલ. પરંતુ એજન્સી દ્વારા કામમાં વિલંબ કરવામાં આવતા એજન્સીને બ્લેકલીસ્ટ કરી તેમનો ખર્ચ અને જોખમે અન્ય એજન્સી પાસે કામ કરાવવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ.

ઝોન એ-૨, સી, એફ અને જી માટે સ્વતંત્ર રીતે ટેન્ડર માટે ભાવ મંગાવવામાં આવતા ઝોન એફ માટે ઓર્બિટ આર્ટીઝન્સના ભાવ એલ-૧ આવેલ. ઝોન એફ ની અંદાજીત રકમ રૂ.૬,૯૯,૯૦,૦૦૦/- ની સામે ઓર્બિટના ભાવ પ્રથમ ૩૬ ટકા વધુ અને વાટાઘાટ બાદ ભાવ ન

ઘટાડતા આવેલ. રૂ.૯,૫૧,૮૬,૪૦૦/- માન્ય રાખી વર્કઓર્ડર આપવામાં આવેલ. ઉક્ત કામ બાબતે નીચે મુજબની અનિયમિતતાઓ ધ્યાને આવેલ છે.

- (૧) સ્ટે.ક.ઠ.નં.૧૭૪ તા.૨૫/૬/૧૦ થી મે.જયહિન્દ પ્રોજેક્ટસ પ્રા.લી. અમદાવાદને કોન્ટ્રાક્ટ અપાયેલ. તેમના કામ નિયત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવા યોગ્ય કામગીરી ન કરવામાં આવતા બ્લેકલીસ્ટ કરવામાં આવેલ. મે. જયહિન્દ દ્વારા કામ ૬૯ ટકા ઉંચા દરે રાખવામાં આવેલ. જ્યારે સવા વર્ષ જેટલા સમય બાદ ઉક્ત કામ માટે ઓર્બીટ આર્ટીઝન્સ ૩૬ ટકા ઉંચા ભાવે કામ કરવા તૈયાર થયેલ. મે.જયહિન્દ પ્રોજેક્ટસને મંજૂરી અપાયેલ કામની ફાઇલ તેમજ આનુસાંગિક રેકર્ડ રજુ ન થયેલ હોય મે.જયહિન્દ પ્રોજેક્ટસને ૬૯ ટકા ઉંચા ભાવે કામ અપાતા પહેલા થયેલ સર્વે બાબતે ચકાસણી થઈ શકેલ નથી.
- (૨) જુલાઈ-૨૦૦૯ માં કેન્દ્ર સરકારમાંથી ડ્રેનેજ ફેઝ-૨, પાર્ટ-૧ ની મંજૂરી મેળવવામાં આવેલ હતી. ત્યાર બાદ અનુક્રમે મે.જયહિન્દ પ્રોજેક્ટસ અને ઓર્બીટ આર્ટીઝન્સને ઝોન-એફ નું કામ સોંપવામાં આવેલ. મે.જયહિન્દ પ્રોજેક્ટસ દ્વારા કામમાં અતિશય વિલંબ કરાતા કામ ઓર્બીટ આર્ટીઝન્સને સોંપાયેલ. પરંતુ અન્વેષણની તારીખ સુધી કામ પુર્ણ થયેલ નથી. કેન્દ્ર સરકારશ્રીની મંજૂરી બાદ આશરે છ વર્ષ જેટલો સમય વિતવા છતાં ઝોન-એફ હેઠળ શહેરના નાગરીકોને ભુગર્ભ ગટરની પાયાની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવેલ નથી. તેમજ ડ્રેનેજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ જ થઈ શકતી. ડ્રેનેજ નેટવર્કને લગત આગળની આનુષાંગિક કામગીરી પણ થઈ શકેલ નથી. સરકારશ્રીની વિકાસ યોજનાનો ઉમદા હેતુ પુર્ણ થઈ શકેલ નથી.
- (૩) ટેન્ડર કલોઝ આઈટી-૩૬ તેમજ તા.૨૫/૮/૧૧ ની પ્રી-બીડ મીટીંગમાં થયેલ ચર્ચા મુજબ મોબીલાઇઝેશન એડવાન્સ મળવાપાત્ર ન હતું. પરંતુ એજન્સીની માંગણીને ધ્યાનમાં રાખી હુકમ નં.૩૨૦ તા.૨૮/૩/૧૨ થી રૂ.૭૫ કરોડનું એડવાન્સ મંજૂર કરવામાં આવેલ. હુકમ શરત નં.૨ માં સ્પષ્ટ જણાવેલ તે મુજબ કામનો પ્રોગ્રેસ સંતોષકારક નહીં થયેલ હોય તો એડવાન્સની રકમ પરત લેવામાં આવશે. પરંતુ એજન્સી દ્વારા કામમાં અતિ વિલંબ કરાયેલ હોવા છતાં એડવાન્સ પરત લેવામાં આવેલ નથી.
- (૪) એજન્સીએ એડવાન્સ પ્રથમ રનીંગ બીલ ઓડીટ બીલ નં.૨૮૯૨૫ તા.૩૧/૩/૧૨ થી ચુકવવામાં આવેલ જેની રકમ રૂ.૧,૭૫,૦૦,૦૦૦/- હતી. તેમજ ઓડીટ બીલ નં.૧૩૧૪ તા.૨૫/૪/૧૨ દ્વિતીય રનીંગ બીલેથી રૂ.૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- ની રકમ ચુકવવામાં આવેલ. જેના પર ૧૦ ટકા લેખે વ્યાજ વસુલાતની જોગવાઈ હતી. તૃતીય રનીંગ બીલ ઓડીટ બીલ નં.૨૩૧૯૩ તા.૨૧/૧૨/૧૨ માં ૨૫ એપ્રિલથી ૪-મે-૧૨ સુધીના ૧૦ દિવસ માટે રૂ.એક કરોડનું ૧૦ ટકા લેખેનું વ્યાજ અંદાજીત રૂ.૩૯૭/- વસુલ લેવામાં આવેલ નથી.
- (૫) એજન્સીને તા.૫/૧૦/૧૧ ના રોજ વર્કઓર્ડર આપી કામ શરૂ કરવા જણાવાયેલ. તેમજ સમયાંતરે કામનો જરૂરી પ્રોગ્રેસ થઈ શકે તે માટે જરૂરી મશીનરી તથા લેબર ફોર્સ (મજૂરી, કડીયા, કારીગરો વિગેરે) કામે લગાડી કામનો પ્રોગ્રેસ સંતોષકારક રીતે વધારવા તાકીદ કરવામાં આવેલ. એજન્સી દ્વારા પ્રોગ્રેસ સંતોષકારક રીતે વધારાતો ન હોવા છતાં સમયાંતરે તેને મુદત વધારો આપવામાં આવેલ. કમિશ્નરશ્રીની તા.૨૯/૯/૧૪ ની નોટીંગ પારા નં.૯૭ ની મંજૂરી મુજબ અંતિમ મુદત વધારો તા.૨૮/૨/૧૫ સુધી મંજૂર થયેલ છે. ઉક્ત કામ હજુ પુર્ણ થયેલ નથી. એજન્સી પાસેથી જુસી-૨૦

અનુસાર કામમાં એક વર્ષ કરતા વધુ વિલંબ થયેલ હોઇ અંદાજીત કિંમતના ૧૦ ટકા લેખે રૂ.૬૯,૯૯,૦૦૦/- વિલંબવળતર વસુલ કરી મહાનગરપાલીકા ફંડમાં જમા કરાવવામાં રહે.

- (૬) ઉક્ત કામ અંગે નિમણુંક કરાયેલ ટીપીઆઇ એજન્સીની ફાઇલ, ટેસ્ટ રીપોર્ટ તેમજ અન્ય આનુષંગીક રેકર્ડ રજુ થયેલ નથી.
- (૭) એડવાન્સ મંજૂર કરવા અંગે કમિશ્નરશ્રીના તા.૨૮/૩/૧૨ ના હુકમ નં.૩૧૮ ની શરત નં.૪ અનુસાર રનીંગ બીલમાંથી ૩૦ ટકા મુજબ કપાત કરવાની રહેતી હતી. પરંતુ પાંચમાં રનીંગ બીલની રકમ રૂ.૪૫,૯૮,૩૭૯/- માંથી રૂ.૧૩,૭૯,૫૧૪/- (ઓડીટ બીલ નં.૨૫૪૫૬ તા.૮/૧/૧૪) તથા છઠ્ઠા રનીંગ બીલની રકમ રૂ.૪૦,૮૩,૭૨૩/- માંથી રૂ.૧૨,૨૫,૧૧૭/- (ઓડીટ બીલ નં.૨૨૫૧ તા.૩/૫/૧૪) ની કપાત કરવામાં આવેલ નથી.
- (૮) માર્ગ અને મકાન વિભાગના તા.૩૧/૮/૯૪ ના પરિપત્ર મુજબ ૧૫ લાખથી વધુ રકમના કામ માટે ૧૦ ટકા લેખે સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવાની રહે છે. જેમાં ૫ ટકા પર્ફોમન્સ બોન્ડ સ્વરૂપે અને બાકીના ૫ ટકા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે જમા કરાવવાના રહે છે. પરંતુ ઉક્ત કામ ટેન્ડર કિંમતના ૫ ટકા લેખે પર્ફોમન્સ બોન્ડ મેળવવામાં આવેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૪ વોર્ડ નં.૧૧ ડ્રેનેજ ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના કામો પૈકી ઝોન-૪ માં કલેક્ટીવ સીસ્ટમ સહીતની ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાના કામની અનિયમિતતા બાબત. (ફકરા નં.-૧૪૧)

૧	એજન્સીનું નામ	શ્રી એસ. ડી. સજજન એન્ટરપ્રાઇઝ
૨	કામની અંદાજી રકમ	રૂ.૫,૦૦,૮૦,૦૦૦/-
૩	વહીવટી મંજૂરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૨૬૫ તા.૭/૯/૧૧ વહીવટી મંજૂરી નં.૨૪૦ તા.૧૯/૯/૧૧
૪	ખર્ચ મંજૂરી	રામનપા/ડ્રેનેજ જા.નં.૪૧૬ તા.૨૨/૯/૧૧
૫	ટેન્ડરની રકમ	રૂ.૭,૧૮,૬૪,૮૦૦/- ૪૩.૫ ટકા ઉંચા
૬	કામની મુદત	૧૮ માસ તા.૧/૭ થી તા.૩૦/૯ નોન વર્કિંગ પીરીયડ
૭	વર્કઓર્ડર નં.	રામ્યુકો-ડ્રેનેજ-જા.નં.૫૩૭ તા.૧૫/૧૧/૧૧
૮	કામ પુર્ણ થવાની તારીખ	તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૩
૯	કામ પુર્ણ થયાની વિગત	રામનપા-ડ્રેનેજ-વે.ઝો.-જા.નં.૯૭૬ તા.૨૭/૩/૧૪ થી ટર્મિનેટ કરેલ છે.
૧૦	કામનો થયેલ ખર્ચ	રૂ.૨,૨૬,૨૯,૧૮૬/- પ્રીમીયમ સાથે
૧૧	બાકી કામની રકમ	રૂ.૪,૯૨,૩૫,૬૧૪/- પ્રીમીયમ સાથે

૧૨	ફાઇનલ બીલની રકમ	રૂ.૪૭,૯૩,૮૯૧/-
૧૩	માપપોથી પાના નં.	૧ થી ૧૦૫
૧૪	ખર્ચનું સદર	SJMMSVY ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના ડ્રેનેજ શાખાના અન્વેષણમાં ઓડીટ વર્ષમાં શાખા દ્વારા હાથ ધરાયેલ કામોની વર્ક ફાઇલો તથા માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા સદર કામ સંસ્થાએ રજુ કરેલ રેકર્ડ મુજબ કરેલ કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ હતી.

સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવેલ રકમ રૂ.૭૧૨.૨૮૫ કરોડની યોજના સામે રૂ.૨૦૦ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવતા સ્થાયી સમિતિના ઠરાવ ક્રમાંક:૩૨૯ તા.૧૩/૮/૧૦ થી ભુગર્ભ ગટરના કામો માટે ૮૮ કરોડની ફાળવણી કરવા ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના ઝોન-૪ ના કામનો સમાવેશ કરી અંદાજપત્ર તૈયાર કરી વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરાવી તા.૫/૪/૧૧ સુધીમાં ઓનલાઇન ટેન્ડર મળી જાય તે શરતે ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા કરેલ હતી. જેની પ્રીબીડ મીટીંગ તા.૧/૪/૧૧ ના રોજ યોજાયેલ જેમાં કામની અંદાજીત રકમના ૫૦ ટકા રકમના સેમ-નેચરના અનુભવના કાઇટેરીયામાં ૫૦ ટકાના બદલે ૨૦ ટકા અંદાજી રકમના કામને માન્ય ગણવા એજન્સીઓએ કરેલ માંગણીને કમિશ્નરશ્રીએ તા.૪/૪/૧૧ ના રોજ મંજુરી આપેલ હતી. નિયત સમય મર્યાદામાં ત્રણ એજન્સીઓના બીડ આવેલ હતા તે પૈકી શ્રી કે. એસ. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન એલીજીબલ ન હોય બાકી રહેલ બે એજન્સીઓના પ્રાઇસબીડ હોય ખોલવામાં આવેલ જે નીચે મુજબ હતા.

(૧) ધેનુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ૪૫.૪૫ ટકા ઉંચા

(૨) એસ.ડી. સજજન એન્ટરપ્રાઇઝ ૫૯.૪૦ ટકા ઉંચા

એલ-૧ રહેલ એજન્સીના ભાવો વધુ જણાતા તા.૧૫/૪/૧૧ ના રોજ સીટી એન્જી. સમક્ષ નેગોશીયેશન મીટીંગમાં એજન્સીએ ભાવોમાં ઘટાડો નહીં કરતા તા.૧૭/૬/૧૧ ના રોજ કમિશ્નરશ્રીએ નેગોશીયેશન કરતા એજન્સીએ ૪૫ ટકા ઉંચા ના છેવટના ભાવો આપેલ. જે વધુ જણાતા રીટેન્ડર કરવાનું નિયત થયેલ. ત્યાર બાદ તા.૧૪/૭/૧૧ ના ગુજરાત સમાચાર દૈનિકમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવી તા.૨૭/૭/૧૧ સુધીમાં ઓનલાઇન ટેન્ડર મળી જાય તે મુજબ ઇ-ટેન્ડરીંગની પ્રક્રિયા કરેલ હતી. તા.૨૦/૭/૧૧ ની પ્રીબીડ મીટીંગમાં હાજર રહેલ એજન્સીએ મટીરીયલ તથા મજુરોના ભાવમાં વધારો થતો હોવાના લીધે પ્રાઇઝ એસ્કેલેશનની કલોઝ રાખવાની માંગણી કરતા કમિશ્નરશ્રીએ પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન સાથે તથા વિથાઉટ પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન બન્ને ભાવો આપવા જણાવેલ હતું. નિયત સમય મર્યાદામાં એક જ એજન્સીના બીડ રજુ થયેલ હતા. જે કવોલીફાય થતા તેનું પ્રાઇસ બીડ ખોલવામાં આવતા નીચે મુજબના ભાવો મળેલ હતા.

એસ.ડી. સજજન એન્ટરપ્રાઇઝ મુંબઇ

પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન સાથે ૫૪.૯૦ ટકા ઉંચા

પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન વગર ૫૮.૫ ટકા ઉંચા

તા.૫/૮/૧૧ ની સીટી એન્જીનીયર સાથે નેગોશીયેશન મીટીંગમાં એજન્સીએ અનુક્રમે નીચે મુજબના છેવટના ભાવો આપેલ હતા.

પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન સાથે ૪૩ ટકા ઉંચા

પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન વગર ૪૪.૫ ટકા ઉંચા

ઉક્ત બંને ભાવોમાં ૧.૫ ટકાનો વધારો જણાતા પ્રાઇઝ એસ્કેલેશન વગરના ભાવો માન્ય રાખવાનું નિયત કરી તા.૨૬/૮/૧૧ ની કમિશનરશ્રી સાથેની નેગોશીયેશન મીટીંગમાં એજન્સી વધુ ૧ ટકાનો ઘટાડો કરતા છેવટના મળેલ ૪૩.૫ ના ભાવ વ્યાજબી જણાતા કમિશનરશ્રીએ મંજૂર કરી સ્થાયી સમિતિમાં રજૂ કરતા ઠરાવ નં.૨૬૫ તા.૭/૮/૧૧ થી મંજૂરી મળેલ હતી. ટેન્ડરની શરત મુજબ કામની કુલ રકમના ૨.૫ ટકા ની સી.ડી. પેટે રૂ.૧૮,૦૦,૦૦૦/- ની બેંક ગેરેંટી સાથે રૂ.૧૫૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર ઉપર એજન્સીએ કરારખત રજૂ કરતા કચેરી હુકમ નં.રામ્યુકો-ફ્રેનેજ-જા.નં.૫૩૭ તા.૧૫/૧૧/૧૧ થી કામનો વર્કઓર્ડર આપવામાં આવેલ હતો.

કામની નિયત સમય મર્યાદા પૂર્ણ થતા સુધી એજન્સીનો કામનો પ્રોગ્રેસ ૩૦ ટકા સુધીનો જણાતા અને કામમાં ઝડપ લાવવા એજન્સી નિષ્ફળ જતા કામના મંજૂર થયેલ ભાવથી વોર્ડના ૧૧ ઓનલ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ચક્રભાઈ હિરાભાઈ પરમાર પેરેલલ કામ કરવા સહમત થતા સીડી ભરવા તથા કરારનામું કરવામાંથી મુક્તિ સાથે સ્ટે.કમિટી ઠરાવ નં.૫૩૫ તા.૩/૧/૧૪ થી મંજૂરી મળતા પેરેલલ કામ કરવા માટે હુકમ નં.૪૬૬૩ તા.૧૫/૨/૧૪ થી વર્કઓર્ડર આપેલ હતો.

શ્રી એસ.ડી. સજજન એન્ટરપ્રાઇઝ મુંબઇને કામનો પ્રોગ્રેસ વધારવા વારંવાર નોટીસ આપવા છતાં અવાર-નવાર કામ બંધ કરી દેતા હોય તથા કામમાં નોંધ પાત્ર પ્રોગ્રેસ લાવવામાં નિષ્ફળ જતા કચેરીના પત્ર નં.રામનપા-ફ્રેનેજ-વે.ઓ.-૫૭૪ તા.૧૩/૧૨/૧૩ તથા પત્ર નં.૬૨૨ તા.૩૦/૧૨/૧૩ થી ટેન્ડરની શરતો મુજબ કાર્યવાહી કરવા માટે પ્રથમ તથા આખરી નોટીસ આપવા છતાં કામમાં ઝડપ લાવવા કોઈ કાર્યવાહી નહીં થતા કચેરી હુકમ નં.રામનપા-ફ્રેનેજ-વે.ઓ.-૯૭૬ તા.૨૭/૩/૧૪ થી શ્રી એસ.ડી. સજજન એન્ટરપ્રાઇઝ મુંબઇને કામનો કોન્ટ્રાક્ટ ટર્મિનેટ કરી બાકી રહેલ કામ એજન્સીના ખર્ચે અને જોખમે કરાવવા આ કામે મોબીલાઇઝેશન એડવાન્સ તથા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે જમા રહેલ રૂ.૫૪,૦૦,૦૦૦/- ની બેંક ગેરેંટી જપ્ત કરી મહાનગરપાલીકા ભંડોળે જમા લેવા એજન્સીએ કરેલ કામના બાકી રહેલ બીલોના ચુકવણા નહીં કરવા તથા ટેન્ડરની શરતો મુજબ એજન્સી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા હુકમ થયેલ હતો.

તા.૨૭/૩/૧૪ ના ટર્મિનેટ હુકમના અનુસંધાને સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટેની રૂ.૧૮ લાખ તથા મોબીલાઇઝેશન એડવાન્સ સામેની રૂ.૩૬ લાખની બેંક ગેરેંટી ઓરીએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સના પત્ર નં.સીએન-૦૫૬૦૧-૨૦-૫ તા.૨૮/૩/૧૪ થી મહાનગરપાલીકાના ભંડોળે આરટીજીએસ થી જમા કરાવી તથા એજન્સીએ કરેલ કામનું જે તે સ્થિતિએ ફાયનલ બીલના માપો લઈ રૂ.૪૭,૯૩,૮૯૧/૧૬ નું બીલ બનાવી આવકવેરો, લેબરશેષ તથા વેટની કપાત કરી બાકી રહેલ રૂ.૪૬,૨૧,૩૧૧/- વસુલાત પેટે જમા લેવામાં આવેલ હતી. એજન્સીને ટર્મિનેટ કરતા પેરેલલ કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી ચક્રભાઈ હિરાભાઈ પરમાર એ કરેલ રૂ.૩૧,૦૬,૩૨૪/અ ના કામનું ચુકવણું કરી છુટા કરેલ હતા.

ઉક્ત વિગતેના સંસ્થાએ રજૂ કરેલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા ધ્યાને આવેલ અનિયમિતતા બાબતે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ છે.

- (૧) ટેન્ડર મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ રૂ.૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમના કામો માટે જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રસિધ્ધ થતા એક ગુજરાતી તથા એક અંગ્રેજી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા એક દૈનિકમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી ઇ-ટેન્ડરીંગની પ્રક્રિયા કરવાની રહે છે. આ કામે એક જ દૈનિક

ગુજરાત સમાચાર માં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ હોઇ ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયામાં મળેલ ભાવો હરિફાઇ યુક્ત હોવાની ખાત્રી થતી નથી.

- (૨) આ કામે બાકી રહેલ રૂ.૩,૪૩,૧૦,૫૩૨/- ના અંદાજી કિંમત + ૧,૪૯,૨૫,૦૮૨/- (૪૩.૫ ટકા ઉંચા) ના કામો એજન્સી શ્રી એસ.ડી. સજ્જન એન્ટરપ્રાઇઝ મુંબઇ ને ટર્મિનેટ કર્યા તા.૨૭/૩/૧૪ થી ઓડીટની તારીખ સુધી બે વર્ષ સુધીમાં પુર્ણ કરાવવા માટે સંસ્થાએ કોઇ કાર્યવાહી કરેલ હોય તો ખરાઇ કરાવવી ઘટે.
- (૩) જપ્ત કરેલ રૂ.૫૪,૦૦,૦૦૦/- ની બેંક ગેરેંટીની રકમ મહાનગરપાલીકાના ભંડોળે જમા થયા અંગેની જમા નોંધ રસીદ/પહોંચ ફાઇલે સામેલ ન હોય ઓડીટે ખાત્રી થતી નથી.
- (૪) માપપોથી પાના નં.૫ મુજબ રૂ.૩૫,૯૩,૨૪૦/- ના ૫ ટકા મોબીલાઇઝેશન બીલ નં.૨૦૩૭૦ તા.૮/૧૧/૧૨ નું ચુકવણું શરત ચુકથી શ્રી એસ.ડી. સજ્જન એન્ટરપ્રાઇઝ મુંબઇ ના બદલે શ્રી રોહિત સજ્જન જે. વી. ના ખાતામાં થઇ જતા બીલ નં.૨૧૪૮૩ તા.૩૦/૧૧/૧૨ થી ફરી બીલ બનાવીશ્રી એસ.ડી.સજ્જન એન્ટરપ્રાઇઝ એજન્સીને ચુકવણું કરેલ હતુ. તેથી શરત ચુકથી રોહિત સજ્જન જે. વી. ને ચુકવેલ રકમ રૂ.૩૫,૯૩,૨૪૦/- તેમની પાસેથી પરત લેવાની રહે છે. જે પરત મેળવ્યાની ખરાઇ કરાવવી રહે.
- (૫) આ કામે શહેરી વિકાસ તથા શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના વહીવટી મંજુરી હુકમ નં.બજટ-૧૦૨૦૧૦-૬૮૬(૪)-બ તા.૪/૩/૧૦ની શરત નં.૭ તથા તે જ વિભાગના ઠરાવ નં.સજય-૧૦૨૦૦૯-૧૫૧૫-ઘ તા.૧૭/૧૧/૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ આ કામે વાપરવાના મટીરીયલનું GWSSB માન્ય ગવર્નમેન્ટ અંડરટેકીંગ એજન્સી પાસે ઇન્સ્પેક્શન કરાવવાનું રહેશે અને તેનો ખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટરે ભોગવવાનો રહે છે. આ કામે રાઇટસ લી. પાસે તા.૧૮/૪/૧૨ તથા તા.૧૯/૪/૧૨ ના રોજ ૧૦૦૦ MM તથા ૧૨૦૦ MMના RCC પાઇપ અનુક્રમે ૧૭૫ રનીંગ મીટર તથા ૨૭૫ રનીંગ મીટર પાઇપનું ઇન્સ્પેક્શન કરાયાનો રીપોર્ટ સામેલ છે. પરંતુ સ્ટોન વેર પાઇપ, મેનહોલના ફેમ કવર તથા બાકીના આરસીસી પાઇપનું થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ સામેલ રાખેલ ન હોય ખરાઇ થતી નથી.
- (૬) આ કામના પેરેલલ કોન્ટ્રાક્ટરને મટીરીયલ ટેસ્ટીંગ પેટે નીચે મુજબ ચુકવણા કરેલ છે.

આઇટમ નંબર	જથ્થો	ભાવ	કુલ ચુકવેલ રકમ
૪.૧.૧ (એ)	૧૭૫૫.૬૮	૯.૫૦	૧૬૬૭૮.૯૬
૪.૧.૨ (એ)	૬૮૦.૯૮	૧૩.૮૦	૯૩૯૭.૫૨
૪.૧.૩ (એ)	૧૦૯.૬૧	૨૧.૪૦	૨૩૪૫.૬૫
૫.૧.૧ (એ)	૧૭૫૫.૬૮	૫.૮૬	૧૦૨૮૮.૨૮
૫.૧.૨ (એ)	૬૮૦.૯૮	૯.૩૦	૬૩૩૩.૧૧
૫.૧.૩ (એ)	૧૦૯.૬૧	૧૫.૦૦	૧૪૭૯૭.૩૫
			૫૯૮૪૦.૮૭

જે ઉક્ત ઠરાવની જોગવાઇ મટીરીયલ ટેસ્ટીંગ ચાર્જ ચુકવવાપાત્ર ન હોવા છતાં ચુકવવા અંગે સ્પષ્ટતા સહ એજન્સી પાસેથી વસુલ લઇ ખરાઇ કરાવવી રહે તેમજ પેરેલલ એજન્સીએ વપરાશમાં

લીધેલ મટીરીયલનું થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન કરાવેલ હોય તેના એક પણ રીપોર્ટ ફાઇલે સામેલ રાખેલ નથી.

- (૭) આ કામે બન્ને એજન્સીઓને કરેલ ફાઇનલ ચુકવણા તથા માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા આઇટમ નં.૪.૨ માં આરસીસી પાઇપ ૧૦૦૦ એમએમ ની કુલ ૧૪૩૫.૪૦ રનીંગ મીટર તથા આઇટમ નં.૪.૨.૧ માં આર.સી.સી. પાઇપ ૧૨૦૦ એમએમ ની કુલ ૭૬૫ રનીંગ મીટર લાવવામાં આવેલ હતી. તે પૈકી આઇટમ નં.૫.૨.૧ મુજબ ૧૦૦૦ એમએમ ની ૧૩૨૭.૯૦ રનીંગ મીટર તથા આઇટમ નં.૫.૨.૨ મુજબ ૧૨૦૦ એમએમ ની ૩૮૨.૫૦ રનીંગ મીટરની પાઇપ લાઇન પાથરવામાં આવેલ છે. બાકી બચત રહેલ ૧૦૦૦ એમએમ ની ૧૦૭.૫૦ રનીંગ મીટર તથા ૧૨૦૦ એમએમ ની ૩૮૨.૫૦ રનીંગ મીટર પાઇપ સંસ્થા દ્વારા કયાં કામે વપરાશ થયેલ છે તેની રેકર્ડ આધારીત ખરાઇ કરાવવી રહે.
- (૮) ટેન્ડરની શરત નં.આઇટી-૩૬ મુજબ એજન્સીને ચુકવેલ મોબીલાઇઝેશન એડવાન્સની રકમ કામની નિયત થયેલ સમય મર્યાદામાં ચુકવવામાં આવતા રનીંગ બીલેથી વસુલ લઇ લેવાની રહે છે. આ કામની નિયત થયેલ સમય મર્યાદા તા.૧૫/૧૧/૧૩ ના રોજ પુર્ણ થતી હતી અને એજન્સીને તા.૨૭/૩/૧૪ ના રોજ ટર્મિનેટ કર્યા તારીખે રૂ.૩૩,૧૦,૪૩૫/- નું મોબીલાઇઝેશન એડવાન્સ વસુલ લેવાનું બાકી રહેલ હતું. રનીંગ બીલેથી મોબીલાઇઝેશન એડવાન્સની પુરેપુરી રકમ વસુલ લેવામાં આવેલ નથી.
- (૯) સંસ્થા દ્વારા મુદત વધારો મંજૂર કર્યાના આધારો ફાઇલ પર સામેલ ના હોય ટેન્ડરની જનરલ શરત નં.જીસી-૨૦ મુજબ નિયમ સમય મર્યાદામાં કામ પુર્ણ કરવામાં એજન્સી નિષ્ફળ જાય તો દૈનિક ટેન્ડરની રકમના ૦.૧ ટકાના દરે દૈનિક વિલંબ વળતર વસુલ લેવાનું રહે છે. આ કામની મુદત તા.૧૪/૧૧/૧૩ ના રોજ પુર્ણ થાય છે. એજન્સીને તા.૨૭/૦૩/૧૪ ના રોજ ટર્મિનેટ કર્યા તારીખ સુધી દિન-૧૩૩ નો વિલંબ થયેલ હોઇ ટેન્ડરની શરત મુજબ

$$\frac{૭૧૮૬૪૮૦૦ \times ૦.૧ \times ૧૩૩}{૧૦૦૦} = ૯૫૫૮૦૧૮.૪૦$$

વિલંબ વળતરની રકમ થાય પરંતુ ઉક્ત શરતની જોગવાઇ મુજબ વધુમાં વધુ એસ્ટીમેન્ટની રકમના ૧૦ ટકા સુધી રૂ.૫૦૦૮૦૦૦/- વિલંબ વળતરની વસુલાત મેળવી લેવા વિનંતી.

- (૧૦) આ કામની માપપોથી જોતા ડ્રેનેજ કલેક્ટીવ સીસ્ટમની મેઇન લાઇનનું કામ ફક્ત ૨૦ ટકા જેટલું જ થવા પામેલ છે. આ કામ માટે સને ૨૦૧૦ માં સરકારશ્રી માંથી ગ્રાન્ટ મળેલ હતી. જે એજન્સીને ટર્મિનેટ કર્યા તારીખ તા.૨૭/૩/૧૪ સુધીના ચાર વર્ષમાં સંસ્થાએ કુલ રૂ.૨,૨૬,૨૯,૧૮૬/- ના ચુકવણા કરેલ હોવા છતાં ચાર વર્ષ પૂર્ણ થવા છતાં સરકારશ્રીની યોજના લોકો ઉપયોગી બની શકેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૫ વોર્ડ નં.૧૩ ડ્રેનેજ ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨ ના કામો પૈકી ઝોન-૩ બી માં કલેક્ટીવ સીસ્ટમ તથા હાઉસ કનેક્શન ચેમ્બર નાખવાના કામ બાબત. (ફકરા નં.-૧૪૨)

૧	એજન્સીનું નામ	ધેનું ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર પ્રા.લી.
૨	કામની અંદાજી રકમ	રૂ.૬,૪૭,૬૦,૦૦૦/-
૩	વહીવટી મંજૂરી	સ્ટે.ક.ઠ.નં.૨૩૦ તા.૯/૭/૧૦ વહીવટી મંજૂરી નં.૨૧૬ તા.૨૪/૭/૧૦
૪	ખર્ચ મંજૂરી	રામનપા-ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ-જા.નં.૬૬૭ તા.૧૮/૩/૧૦
૫	ટેન્ડરની રકમ	રૂ.૧૦,૪૨,૬૩,૬૦૦/- ૬૧ ટકા ઉંચા
૬	કામની મુદત	૧૮ માસ તા.૧/૭ થી તા.૩૦/૯ નોન વર્કીંગ પીરીયડ
૭	વર્કઓર્ડર નં.	રામ્યુકો-ડ્રેનેજ-જા.નં.૩૫૭ તા.૬/૯/૧૦
૮	કામ પુર્ણ થવાની તારીખ	તા.૧૫/૧૦/૧૨
૯	કામ પુર્ણ થયાની વિગત	તા.૧૪/૧/૧૩
૧૦	કામનો થયેલ ખર્ચ	રૂ.૫,૫૮,૯૯,૭૫૪/-
૧૧	બાકી કામની રકમ	રૂ.૪,૮૩,૬૩,૮૪૬/-
૧૨	ફાઇનલ બીલની રકમ	રૂ.૧,૨૫,૬૭,૯૬૨/-
૧૩	ફાઇનલ બીલ નં. તારીખ	૮૦૧૬ તા.૫/૭/૧૩
૧૪	માપપોથી પાના નં.	માપપોથી પાના નં.૧ થી ૨૦૦ માપપોથી પાના નં.૧ થી ૧૯૫ માપપોથી પાના નં.૧ થી ૬૭
૧૫	ખર્ચનું સદર	SJMMSVY ફેઇઝ-૩ પાર્ટ-૨

રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના ડ્રેનેજ શાખાના અન્વેષણમાં ઓડીટ વર્ષમાં શાખા દ્વારા હાથ ધરાયેલ કામોની વર્ક ફાઇલો તથા માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા સદર કામ સંસ્થાએ રજુ કરેલ રેકર્ડ મુજબ કરેલ કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ હતી.

સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અન્વયે ભુગર્ભ ગટર યોજના ફેઇઝ-૩, પાર્ટ-૨ ના ડીપીઆર પૈકી રૂ.૪૧૯૭.૩૦ લાખના અંદાજપત્રો સ્વર્ણિમ ગુજરાત હેઠળ મંજૂર કરી તેના ઇનહાઉસ ડી.ટી.પી. તૈયાર કરાવી તા.૧૮/૩/૧૦ ના રોજ ખર્ચ મંજૂર કરી ટેન્ડર નોટીસ ઇ-ટેન્ડર થી રા.મ્યુ.કો.ની વેબસાઇટ ઉપર તથા તા.૭/૪/૧૦ ના દૈનિક ગુજરાત સમાચારમાં પ્રસિધ્ધ કરાવી ઇ-ટેન્ડર પધ્ધતિથી ટેન્ડરો માંગવામાં આવેલ હતા. તા.૮/૪/૧૦ના રોજ યોજાયેલ પ્રીબીડ મીટીંગમાં કુલ-૬(છ) એજન્સીઓએ ભાગ લીધેલ હતો. નિયત સમય મર્યાદામાં આ કામે એક માત્ર બીડર ધેનું ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર નું બીડ રજુ થયેલ હતું. તેનું ટેકનીકલ બીડ તા.૨૩/૪/૧૦ ના રોજ ખોલવામાં આવેલ હતું. ટેન્ડરની

કવોલીફીકેશન કાઇટેરીયા-૧ મુજબ બીડરે કામની અંદાજીત રકમના ૫૦ ટકા સીમીલર નેચરનું ઓછામાં ઓછું એક કામ કરેલ હોવાની શરત સામે ધેનું ઇન્ફાસ્ટ્રકચરે ૪૩.૧૩ ટકા રકમના સીમીલર નેચરના કામનો અનુભવ ધરાવે છે. રાજકોટ શહેરના ભુગર્ભ ગટરના કામે ઘણા સમયથી પુરતા પ્રમાણમાં બીડરો ભાગ લેતા ન હોવાના કારણે સીમીલર નેચરના અંદાજીત ખર્ચના ૫૦ ટકા રકમના અનુભવની શરતમાં છુટછાટ આપવાના કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીના તા.૨૭/૪/૧૦ ના અભિપ્રાયને કમિશ્નરશ્રીએ મંજૂર રાખતા એજન્સીનું પ્રાઇસબીડ ખોલવામાં આવતા ૮૧ ટકા વધુનો ભાવ આવેલ હતો. આ ભાવ અધિક જણાતા તા.૧૮/૫/૧૦ ના રોજ કા.ઇ.શ્રીએ રૂબરૂ યોજાયેલ વાટાઘાટ મીટીંગના અંતે એજન્સી ૭૯ ટકા અધિક ભાવે કામ કરવા સહમતી આપેલ હતી. જે ભાવો વધુ જણાતા તા.૨/૬/૧૦ ના રોજ કમિશ્નરશ્રી સાથેની વાટાઘાટ મીટીંગના ખાતે ૭૦ ટકા વધુ ના ભાવે સહમતી આપેલ હતી. તે પણ વધુ જણાતા તા.૧૧/૬/૧૦ ના રોજ કમિશ્નરશ્રી સમક્ષ એજન્સીને ડીટેઇલ રેઇટ એનાલીસીસ સાથે વાટાઘાટ માટે હાજર રહેવા જણાવેલ. જે મીટીંગમાં એજન્સીએ ૬૫ ટકા વધુના ભાવે સહમતી આપેલ હતી. ત્યાર બાદના કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીના વિશેષ ભાવ ઘટાડા અર્થે બોલાવવાના અભિપ્રાય બાદ એજન્સીએ ૬૧ ટકા વધુના છેવટના ભાવ રજૂ કરેલ હતા. જેને કમિશ્નરશ્રીએ મંજૂરી આપેલ હતી અને આ કામની દરખાસ્ત સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ રજૂ કરતા ઠરાવ નં.૨૩૦ તા.૯/૭/૧૦ થી ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવા પરવાનગી આપેલ હતી.

ઉક્ત ઠરાવને કમિશ્નરશ્રીએ હુકમ નં.૨૧૬ તા.૨૪/૭/૧૦ થી વહીવટી મંજૂરી આપેલ હતી. એજન્સીએ કામની કુલ કિંમતના ૫ ટકા લેખે રૂ.૫૨,૧૩,૧૮૦/- ની તા.૨૪/૮/૧૧ સુધીની વેલીડીટી ધરાવતી બેંક ગેરેંટી સાથે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર કરારખત તા.૨૫/૮/૧૦ ના રોજ રજૂ કરતા કચેરી હુકમ નં.રામ્યુકો-ડ્રેનેજ(પ્રોજેક્ટ)-જા.નં.૩૫૭ તા.૬/૯/૧૦ થી કામનો વર્કઓર્ડર આપેલ હતો.

સદર કામનો સ્કોપ રીડયુસ થતા આ કામમાં અંદાજે ૩૦ થી ૩૫ ટકા રકમની બચત રહેવાના સંભવ રહેતા વોર્ડ નં.૧૩ ના સોરઠીયા પાર્ક વિસ્તાર કે જે આ કામનો લાગુ વિસ્તાર હોય તેના રૂ.૧૦,૮૦,૦૦૦/- ના ભુગર્ભ ગટરના અંદાજીત કામ આ કામની બચત રહેલ ગ્રાન્ટમાંથી કરવા અભિપ્રાય તા.૮/૧૦/૧૨ ના રોજ થતા તેમજ એજન્સીએ વધારાના કામ માટે વધુ ૪ માસનો મુદત વધારો માંગતા કા.ઇ.શ્રીના ૩ માસના મુદત વધારાના અભિપ્રાયને કમિશ્નરશ્રીએ મંજૂરી આપેલ હતી.

ઉક્ત કામની માપપોથી તથા વર્કફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) આ કામની વર્કફાઇલના પાના નં.૭ ની નોંધ નં.૨૪ મુજબ ધેનું ઇન્ફાસ્ટ્રકચરએ નીચે મુજબની વિગતેના કામો માટે ઇ-ટેન્ડર ભરેલ હતા.

ક્રમ	પેકેજ નંબર	કામની અંદાજીત રકમ (લાખમાં)
૧	ઝોન-૧ પાર્ટ	૪૬૮.૦૦
૨	ઝોન-૨	૩૭૨.૦૦
૩	ઝોન-૩ બી	૬૪૭.૬૦
		૧૪૮૭.૬૦

ટેન્ડરની ફાઇનાન્સીયલ કાઇટેરીયા ચકાસતા બીડરનું છેલ્લા ત્રણ વર્ષનું એવરેજ વાર્ષિક ટર્ન ઓવર અંદાજીત રકમના ૧.૨ ગણુ એટલે કે ૧૭૮૫.૧૨ લાખનું હોવું જોઈએ તેના બદલે એજન્સીનું ટેન્ડર મુજબ ૮૨૭.૬૬ લાખનું એવરેજ વાર્ષિક ટર્ન ઓવર થાય છે. તેમજ બીડરની વર્કીંગ કેપીટલ કામની અંદાજીત રકમના ૨૫ ટકા એટલે કે રૂ.૩૭૧.૮૦ લાખની સામે એજન્સીની વર્કીંગ કેપીટલ ૨૯૮.૭૫ લાખની થાય છે તથા કવોલીફિકેશન કાઇટેરીયા મુજબ કામની અંદાજીત રકમના ૫૦ ટકા રકમના સીમીલર નેચરના એટલે કે રૂ.૭૪૩.૮૦ લાખના કામનો અનુભવ હોવો જોઈએ તેના બદલે એજન્સી પાસે રૂ.૨૯૮,૭૫ લાખના કામનો અનુભવ ધરાવે છે. આમ ઉક્ત ટેન્ડરની શરતો મુજબ એજન્સી નોન કવોલીફાય થવા પાત્ર હોવા છતાં ટેન્ડર ભરાઇ પરત આવ્યા બાદ ફક્ત સદર કામની અંદાજી રકમના ૫૦ ટકા ના અનુભવમાં છુટછાટ આપી એક માત્ર બીડરનું ટેન્ડર માન્ય રાખવામાં આવેલ હતું.

- (૨) આ કામનો સ્કોપ રીડયુસ થતા કામની કુલ કિંમતના આશરે ૩૫ ટકા જેવી બચત રહેવા પામેલ છે તો આ સ્કોપ રીડયુસ થવાના કારણોની કોઇ વિગતો ફાઇલે સામેલ નથી. તેમજ સ્કોપ રીડયુસ થવાથી કયા વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજનું કચું કામ કરવામાં આવેલ નથી. તેની વિગતો પણ ફાઇલે સામેલ ન હતી.
- (૩) ગુજરાત વેટ અધિનિયમ-૨૦૦૬ ની જોગવાઇ મુજબ રૂ.૧ કરોડથી અધિક રકમના કામે ૦.૬૦ ટકા લેખે વેટની કપાત કરી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવાની રહે છે. સદર કામે માપપોથીઓની ચકાસણી કરતા રનીંગ બીલ-૧ તથા રનીંગ બીલ-૨ ની કુલ રકમ રૂ.૩૯,૦૩,૩૯૧/- ના ૦.૬૦ ટકા લેખે રૂ.૪૭,૪૨૦/- ની એજન્સી પાસેથી વસુલાત મેળવવાની રહે છે.
- (૪) આ કામનો વર્કઓર્ડર તા.૬/૯/૧૦ ના રોજ આપવામાં આવેલ હતો અને કામની મુદત ૧૮ માસની નિયત થયેલ હતી અને ૧/૭ થી ૩૦/૯ સુધી ચોમાસાનો નોન વર્કીંગ સમયને બાદ કરતા કામની મુદત તા.૧/૧૦/૧૦ થી ગણતા તા.૩૦/૬/૧૨ ના રોજ મુદત પુર્ણ થાય છે. તેના બદલે મુળ કામ પુર્ણ થવાની તા.૧૫/૧૦/૧૨ ગણવામાં આવેલ છે. આમ નિયત થયેલ કામની મુદતથી ૧૦૭ દિવસની સમય મર્યાદા વધુ આપવાના મંજૂરી હુકમો ન હોવાથી ટેન્ડરની શરત નં.જીસી-૨૦ મુજબ વસુલાત મેળવવી રહે.
- (૫) શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બજટ-૧૦૨૦૧૦-૬૮૬(૪)-બ તા.૪/૭/૧૦ ની શરત મુજબ આ કામના હિસાબો અલગથી નિભાવવાના રહે છે. જે નિભાવેલ હોય તો ખરાઇ કરાવવી રહે. તથા તે જ ઠરાવની શરત મુજબ આ કામે વપરાયેલ મટીરીયલનું થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ પણ ફાઇલે સામેલ રાખેલ નથી.
- (૬) સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે લેવામાં આવેલ રૂ.૫૨,૧૩,૧૮૦/- ની બેંક ગેરેંટીની વેલીડીટી તા.૨૪/૮/૧૧ ના પુર્ણ થવા પાત્ર હતી. ત્યાર બાદ ટેન્ડરની શરત જીસી-૧૨ મુજબ ડીફેક્ટ લાયાબીલીટી સમય કામ પુર્ણ થયા બાદ ૧૨ માસ સુધી રીવેલીડેટ કરાવવાની રહે છે. જે રીવેલીડેટ કરાવેલ હોવાના આધાર ફાઇલે સામેલ રાખેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૬ મહાનગરપાલીકા સંચાલીત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળા શ્રી પી. એન્ડ ટી. વી. શેઠ હાઇસ્કૂલ દ્વારા ઉઘરાવેલ ફી ની રકમ મ્યુનિસિપલ ફંડમાં જમા નહિ કરાવી ઉચાપત કરવા બાબત. (ફકરા નં.-૧૪૬)

રાજકોટ મહાનગરપાલીકા સંચાલીત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળા શ્રી પી. એન્ડ ટી. વી. શેઠ હાઇસ્કૂલના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણ દરમ્યાન ગંભીર પ્રકારની નાણાકીય અનિયમિતતાઓ ધ્યાને આવેલ જેની વિગત નીચે પ્રમાણે છે.

સંસ્થાના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના રોજમેન્ટનું ઇન્ડીયન ઓવરસીઝ બેંક ખાતા નં.૦૪૨૭૦૧૦૦૦૦૧૮૦૪ ને પાસબુક સાથે મેળવણું કરતા વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન ખુલતી સિલક રૂ.૧૨૦૬/- તથા વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઉઘરાવેલ ફી ની રકમની આવક સ્કૂલના રોજમેન્ટ મુજબ વર્ષ દરમ્યાન રૂ.૩,૨૨,૯૫૫/- થયેલ હતી. તે પૈકી વર્ષ દરમ્યાન હાથ પરની કુલ રોકડ સિલકમાંથી રૂ.૧,૬૦,૯૬૫/- ઉક્ત બેંક ખાતામાં જમા કરાવેલ હતી. તા.૩૧/૩/૧૨ ના રોજ હાથ પર રહેલ સિલક રૂ.૧,૬૩,૧૯૬/- માંથી રૂ.૧,૬૧,૯૯૦/- શાળાના ઇન્ચાર્જ આચાર્યશ્રી એલ. કે. સોલંકીના ખાતે ઉઘારી અંતિમ રોકડ સિલક રૂ.૧૨૦૬/- દર્શાવી રોજમેન્ટ બંધ કરેલ હતો. ઇન્ચાર્જ આચાર્યશ્રી એલ. કે. સોલંકીએ સ્કૂલના બેંક ખાતા નં. આઇ.ઓ.બી. ૦૪૨૭૦૧૦૦૦૦૧૮૦૪ માં નીચે મુજબ ની વિગતે ફી ની રકમ જમા કરાવેલ હતી.

ક્રમ	તારીખ	બેંકનું નામ	ચેક નંબર	જમા કરાવેલ ફી ની રકમ	રોજમેન્ટ પાના નંબર
૧	૯/૨/૧૩	એસ.બી.આઇ.	૫૩૭૭૧૮	૭૦,૦૦૦/-	૧૪૮
૨	૧૩/૨/૧૩	એસ.બી.આઇ.	૪૭૩૪૫૨	૧,૨૦,૦૦૦/-	૧૫૧
			કુલ રકમ રૂ.	૧,૯૦,૦૦૦/-	

શ્રી એલ. કે. સોલંકીની શાળાના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે કમિશનરશ્રીના આદેશ નં.રામ્યુકો/શે.હા.જા.નં./૮૩ તા.૩૦/૭/૦૮ થી નિમણુંક થયેલ હતી તથા હુકમ નં.રામ્યુકો/શે.હા./૨૫ તા.૨૩/૬/૧૨ ના આદેશથી શ્રી તુષાર એસ. પંડ્યાની રેઝ્યુલર આચાર્ય તરીકે નિમણુંક થતા શ્રી પંડ્યા તા.૪/૮/૧૨ થી આચાર્ય તરીકે હાજર થયેલ હતા. શ્રી સોલંકીના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકેના સમય ગાળાના હિસાબોની રોજમેન્ટ મુજબની વિગત નીચે મુજબ રહેલ હતી.

ક્રમ	હિસાબી વર્ષ	શરૂની સિલક	વાર્ષિક ફી ની આવક	બેંકમાં જમા કરાવેલ રકમ	વર્ષના અંતે ખરેખર બાકી રહેતી સિલક	શ્રી સોલંકી ના ખાતે ઉઘારેલ રકમ	વર્ષના અંતે બંધ સિલક
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
૧	૨૦૦૮-૦૯	૨૦૦૮-૦૯ હિસાબી રેકર્ડ રજૂ થયેલ ન હોય ચકાસણી થઇ શકેલ નથી					
૨	૨૦૦૯-૧૦	૭૬૨	૨૧૮૬૬૭	૨૦૮૫૨૨	૧૦૯૦૭	૧૦૧૪૫	૭૬૨
૩	૨૦૧૦-૧૧	૭૬૨	૩૧૯૧૬૯	૧૬૦૩૨૪	૧૫૯૬૦૭ +	૧૫૮૮૪૫	૧૨૦૬

					૪૪૪ =		
					૧૬૦૦૫૧		
૪	૨૦૧૧-૧૨	૧૨૦૬	૩૨૨૯૫૫	૧૬૦૯૬૫	૧૬૩૧૯૬	૧૬૧૯૯૦	૧૨૦૬
૫	૨૦૧૨-૧૩	૧૨૦૬	૨૯૫૯૧૩	૨૯૫૯૧૩	૧૨૦૬	શુન્ય	૧૨૦૬

(* તા.૨૬/૨/૧૧ ના રોજ બેંક ખતામાંથી ચેક નં.૪૯૨૮૪૭ થી રૂ.૨૦૦૦/- ઉપાડી શાળાના અદ્યતન પ્રવૃત્તિ ખર્ચ ખાતે રૂ.૧૫૫૬/- નો ખર્ચ કરી બચત રકમ બંધ સિલકમાં રૂ.૪૪૪/- રાખેલ છે.)

આમ શ્રી સોલંકીના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકેના સમયગાળામાં રોજમેળ મુજબ શ્રી સોલંકીના ખાતે ઉધારેલ તથા સોલંકીએ ચેકથી જમા કરાવેલ રકમની વિગત નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	હિસાબી વર્ષ	તારીખ	શ્રી સોલંકીના ખાતે ઉધારી કરેલ ઉચાપતની રકમ	શ્રી સોલંકીએ જમા કરાવેલ રકમ	રોજમેળ પાના નંબર
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	૨૦૦૯-૧૦	૩૧/૩/૧૦	૧૦,૧૪૫/-	-----	૧૩૨
૨	૨૦૧૦-૧૧	૩૧/૩/૧૧	૧,૫૮,૮૪૫/-	-----	૧૩૯
૩	૨૦૧૧-૧૨	૩૧/૩/૧૨	૧,૬૧,૯૯૦/-	-----	૧૪૯
૪	એસ.બી.આઇ. ચેક નં.૫૩૪૭૧૮	૯/૨/૧૩	-----	૭૦,૦૦૦/-	૧૪૮
૫	એસ.બી.આઇ. ચેક નં.૪૭૩૪૫૨	૧૩/૨/૧૩	-----	૧,૨૦,૦૦૦/-	૧૫૧
		કુલ રૂ.	૩,૩૦,૯૮૦/-	૧,૯૦,૦૦૦/-	

ઉક્ત બાબતે સ્કુલના રોજમેળ તથા ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક ખાતા નં.૧૮૦૪ ની ચકાસણી કરતા ધ્યાને આવેલ નાણાકીય અનિયમિતતા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

(૧) શ્રી સોલંકીએ સંસ્થાની રકમનો નીચે મુજબના સમય માટે અંગત ઉપયોગ કરી ઉચાપત કરેલ છે.

ક્રમ	સંસ્થાની રકમનો અંગત ઉપયોગ કર્યાનો સમય	રકમ	કુલ સમય ગાળો		
			વર્ષ	માસ	દિવસ
૧	૨	૩	૪		
૧	તા.૩૧/૩/૧૦ થી તા.૯/૨/૧૩	૧૦,૧૪૫/-	૨	૧૦	૧૦
૨	તા.૩૧/૩/૧૧ થી તા.૧૩/૨/૧૩	૧,૫૮,૮૪૫/-	૧	૧૦	૧૪
૩	તા.૩૧/૩/૧૨ થી તા.૧૩/૨/૧૩	૨૧,૦૧૦/-	૦	૧૦	૧૪

૪	તા.૩૧/૩/૧૨ થી તા.૨૩/૭/૧૫ ઓડીટની તારીખ સુધી	૧,૪૦,૯૮૦/-	૩	૩	૨૩
---	---	------------	---	---	----

ઉપર મુજબની વિગતે શ્રી સોલંકીએ ક્રમ નં.૧ થી ૩ ની વિગતે કોલમ નં.૪ મુજબના સમય સુધી સંસ્થાની રકમ પોતાના અંગત ઉપયોગમાં રાખી હંગામી ઉચાપત તથા ક્રમ નં.૪ કોલમ-૩ ની વિગતે રૂ.૧,૪૦,૯૮૦/- અન્વેષણની તારીખ સુધી સંસ્થાના બેંક ખાતામાં કે મ્યુનિસિપલ ફંડમાં જમા નહી કરાવી કાયમી ઉચાપત કરેલ છે.

- (૨) શ્રી સોલંકીએ તા.૩૧/૩/૧૦ થી તા.૩૧/૩/૧૨ સુધી ઉચાપત કરેલ સંસ્થાની રોકડ રૂ.૩,૩૦,૯૮૦/- પૈકી રૂ.૧,૯૦,૦૦૦/- હંગામી ઉચાપત તેમજ રૂ.૧,૪૦,૯૮૦/- ની કાયમી ઉચાપતની રકમ અંગે ગુજરાત નાણાકીય નિયમો-૧૯૭૧ ના નિયમ-૨૫ તથા તેની નોંધ ૧ ના પરિશિષ્ટ-૧ મુજબની કાર્યવાહી કરવી ઘટે.
- (૩) શ્રી સોલંકીએ કરેલ રૂ.૧,૯૦,૦૦૦/- ની હંગામી ઉચાપત તથા રૂ.૧,૪૦,૯૮૦/- ની કાયમી ઉચાપત બાબતે ગુજરાત નાણાકીય નિયમો-૧૯૭૧ ના નિયમ-૨૦(૧) મુજબ સક્ષમ સતાધિકારીશ્રીના ધ્યાને લેવાયેલ હોય તો તેની રેકર્ડથી ખરાઈ કરાવવી રહે.
- (૪) ગુજરાત પ્રોવિન્સીયલ મ્યુનિસિપલ એક્ટ-૧૯૪૯ ના પ્રકરણ-૯ ની કલમ નં.૮૩ મુજબ મળેલા નાણા સત્વરે મહાનગરપાલીકા ફંડમાં જમા કરાવી દેવાના રહ છે. શ્રી પી. એન્ડ ટી. વી. શેઠ હાઇસ્કૂલના રોજમેળ ચકાસતા ઉક્ત કલમની જોગવાઈ વિરૂધ્ધ ખુબ જ મોટી રકમ હાથ પરની રોકડ સિલક તરીકે રાખવામાં આવેલ છે અને સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન ફક્ત ચારથી પાંચ વખત સ્કૂલના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલ છે.
- (૫) શ્રી પી. એન્ડ ટી. વી. શેઠ હાઇસ્કૂલ તરફથી રજુ થયેલ રેકર્ડ પૈકી સને ૨૦૦૮-૦૯ નું સમગ્ર રેકર્ડ તથા સને ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૨-૧૩ સુધી વપરાયેલ પર્ફોમ્યુકો, મળેલ ફી ની રકમનું પર્ફોમ્યુ વાઇઝ કલેક્શન રજીસ્ટર તથા પર્ફોમ્યુ બુકના હિસાબનું રજીસ્ટર તથા સને ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ નો ચાલુ રોજમેળ રજુ કરેલ નથી. ગુજરાત લોકલફંડ ઓડીટ અધિનિયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૪ અને ૫ મુજબ તપાસણીને પાત્ર સમગ્ર રેકર્ડ ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરવાની ઓડીટ કરાવનાર સંસ્થાની વૈધાનિક જવાબદારી છે તેમ છતાં ઉક્ત વિગતનું રેકર્ડ રજુ થયેલ ન હોય જરૂરી ચકાસણી શક્ય બનેલ ન હતી.
- (૬) અન્વેષણ દરમ્યાન મહાનગરપાલીકા દ્વારા સમયાંતરે શાળાની હિસાબ-નાણાકીય બાબતોનું સુપરવિઝન હાથ ધરાયા અંગેની વિગતો ધ્યાને આવેલ નથી. ઉપરોક્ત બાબતે જી.પી.એમ.સી. એક્ટની કલમ ૧૦૮(એ) અન્વયે ખાસ ઓડિટ હાથ ધરી તેનો અહેવાલ સંસ્થાને કરવામાં આવેલ છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૭ સેન્ટ્રલ લાઇટીંગ પોલ પર કિઓસ્ક દ્વારા જાહેરાત અંગેના કામની અનિયમિતતા.(ફકરાનં.૧૬૦)

એસ્ટેટ શાખા - સેન્ટ્રલ ઝોન

સેન્ટ્રલ લાઇટીંગ પોલ પર કિઓસ્ક દ્વારા જાહેરાતના હકો આપી આવક મેળવવાના હેતુસર મહાનગરપાલીકાની એસ્ટેટ શાખા દ્વારા સમગ્ર શહેરમાના કિઓસ્ક માટે ઝોન દીઠ ભાવ તા.૧૨/૧/૧૦, તા.૮/૭/૧૦ તથા તા.૨૭/૧/૧૧ ના રોજની જાહેરાતથી મંગાવવામાં આવેલ. પ્રથમ બે પ્રયત્નોમાં કોઇ પણ એજન્સી દ્વારા ટેન્ડર ભરવામાં આવેલ ન હતા. જ્યારે ત્રીજા પ્રયત્નમાં એલ-૧ સ્ટર્લીંગ એડસના ૧૪ રોડના ૪૧૭ થાંભલાઓ માટેના વાટાઘાટના અંતેના ભાવ રૂ.૧૩૭૭૭૦૫/- આવેલ. જે વ્યાજબી ન જણાતા કોન્ટ્રાક્ટ અપાયેલ ન હતો. બાદમાં વહીવટી કામગીરીનું ત્રણ ઝોનમાં વિભાજન થતા સેન્ટ્રલ ઝોન માટે તા.૮/૧૦/૧૨ ના રોજ જાહેરાત પ્રસિધ્ધિથી ભાવ મંગાવતા (કુલ ૧૪ રોડ - ૩૫૪ પોલ્સ) સ્ટર્લીંગ એડસ દ્વારા પાંચ રોડની ૧૫૯ પોલ્સ માટે રૂ.૫૬૪૦૨૦/- ની ઓફર રજુ થયેલ. વાટાઘાટ બાદ રૂ.૬૨૦૪૨૨/- માં કરાર કરવા તૈયાર થતા સ્ટે.ક.ક.નં.૫૪૫ તા.૧૦/૨/૧૨ તથા વહીવટી હુકમ નં.૪૮૯ તા.૨૩/૨/૧૨ થી મંજૂરી અપાયેલ. ઉક્ત ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

- (૧) બે વર્ષના પ્રયત્નો બાદ ૧૫૯ પોલ્સ માટે સ્ટર્લીંગ એડસને સેન્ટ્રલ લાઇટીંગ પોલ પર કિઓસ્ક દ્વારા ત્રિવાર્ષિક જાહેરાતના હકો અપાયેલ. મહાનગરપાલીકા તથા રાજકોટ નાગરીક સહકારી બેંક લી. વચ્ચે હરિયાળી લોકભાગીદારી યોજના હેઠળ તા.૧૪/૧૧/૦૯ ના રોજ અન ઔપચારીક સમજૂતી કરાર થયેલ. જે મુજબ જિલ્લા પંચાયત ચોકથી રેસકોર્ષ ફરતે કિશાનપરા ચોક થઇને જિલ્લા પંચાયત ચોક સુધીના રોડ ડિવાઇડરમાં કુંડી મુકી કુલ છોડ વાવેતરના MOU થયેલ તેમજ સેન્ટ્રલ વર્ગ અંદાજે ૨૦૦૦ રનીંગ મીટર લંબાઇમાં ૭૭ પોલ્સ પર હોર્ડીંગ જાહેરાતની પરવાનગી પણ પાંચ વર્ષ માટે અપાયેલ હતી. સ્ટર્લીંગ એડસને અપાયેલ ૧૫૯ પોલ્સમાં ઉક્ત ૭૭ પોલ્સનો પણ સમાવેશ થયેલ હોય એક જ સ્થળના પોલ્સ માટે અલગ-અલગ સંસ્થાઓને જાહેરાત હકો આપવાની અનિયમિતતા થયેલ હતી. જો મહાનગરપાલીકા દ્વારા રસ્તાઓ-પોલ્સનો સર્વે કરી ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલ હોત તો મનપા વધુ આવક મેળવી શકી હોત તેમજ કોર્ટકેસમાં થયેલ સમય તથા આર્થિક વ્યયને પણ નિવારી શકી હોત.
- (૨) બાકી રહેલ ૧૯૫ પોલ્સ માટે ક્યારે ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલ તેની વિગતો ઓડીટ સમક્ષ રજુ થવી ઘટે. તેમજ ઇસ્ટઝોન-વેસ્ટઝોનના પોલ્સ પર જાહેરાત દ્વારા આવક મેળવવા શું કામગીરી કરવામાં આવેલ તેની વિગતો પણ ઓડીટ સમક્ષ રજુ થવી ઘટે.
- (૩) મહાનગરપાલીકાને એલોટમેન્ટ લેટર નં.૧૦૧૧ તા.૬/૩/૧૨ થી સ્ટર્લીંગ એડસને સાત દિવસમાં કરારનામું કરાવી જવા જણાવેલ. તેમજ ૫૦ ટકા લેખે સિકયોરીટી ડિપોઝીટની રકમ તેમજ છ માસિક લાઇસન્સની રકમના ચેક દિવસ-૧૫ માં જમા કરવા જણાવેલ. અમલ તા.૧/૪/૧૨ થી તા.૩૧/૩/૧૫ સુધીની નિયત કરેલ. ફાઇલ પર કરારનામાની વિગતો સામેલ ન હોય એજન્સી સાથે કરાર કર્યા વગર કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.
- (૪) મહાનગરપાલીકા દ્વારા પત્ર નં.૧૮૯ તા.૧૦/૭/૧૨ થી સ્ટર્લીંગ એડસને રેસકોર્ષ ફરતેના ૭૭ પોલ્સ પરથી તેમના જાહેરાત બોર્ડ હટાવી લેવા સુચના અપાયેલ. આથી સ્ટર્લીંગ એડસ દ્વારા દિવાની મુકદમા

નં.૨૮૨/૨૦૧૨ થી રાજકોટ કોર્ટમાં શરત ભંગ બાબતે દાવો માંડેલ. નામદાર કોર્ટમાં નાયબ કમિશનરશ્રી દ્વારા તા.૩૦/૮/૧૨ ના કરાવેલ અરજી મુજબ સ્ટર્લીંગ એડસ અન રજીસ્ટર્ડ ભાગીદારી પેઢી હોય કાયદાકીય અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. આથી તેમના દ્વારા દાવો થઈ શકે નહીં. જે બાબત ધ્યાને રાખી કોર્ટ દ્વારા પણ તા.૧૦/૧/૧૪ ના રોજ દાવો રદ કરવામાં આવેલ. નામદાર કોર્ટના હુકમ મુજબ કોર્ટકેસનો ખર્ચ સ્ટર્લીંગ એડસ પાસેથી વસુલ લેવામાં આવેલ હોય તો તેના આધારો રજુ થવા ઘટે. તેમજ અન રજીસ્ટર્ડ પેઢી સાથેના કરાર દ્વારા મહાનગરપાલીકા કામગીરી કરાવી શકે નહીં તો એજન્સીને કામગીરી સોંપવા બદલ પણ સ્પષ્ટતા થવી ઘટે.

(૫) રાજકોટ નાગરીક બેંક સાથે કરાર થયેલ હોય મહાનગરપાલીકાના પત્ર નં.૧૮૯ તા.૧૦/૭/૧૨ થી સ્ટર્લીંગ એડસને રેસકોર્ષ રીંગ રોડ પરના તેમના કિઓસ્ક બોર્ડ ઉતારી લેવા જણાવેલ. પરંતુ રેસકોર્ષ રીંગ રોડ પર સોડીયમ લાઇટીંગ પોલ દુર કરી આર્ટીસ્ટીક વીજ પોલ લગાડવાના હોય સ્ટર્લીંગ એડસને પત્ર નં.૭૫૩ તા.૩૦/૧/૧૪, પત્ર નં.૭૬ તા.૭/૫/૧૪ તથા પત્ર નં.૨૯૪ તા.૩/૭/૧૪ થી રેસકોર્ષ રીંગ રોડ ફરતેના તેમના કિઓસ્ક બોર્ડ ઉતારી લેવા જણાવેલ. આમ સમગ્ર ગાળા દરમ્યાન રેસકોર્ષ રીંગ રોડ ફરતે સ્ટર્લીંગ એડસના કિઓસ્ક લગાડાયેલ હોય નાગરીક બેંક સાથેના કરાર રદ કરવા બાબતે શું કામગીરી કરવામાં આવેલ તેની વિગતો અન્વેષણમાં રજુ કરવામાં આવેલ નથી.

(૬) તા.૧/૪/૧૪ થી તા.૩૧/૩/૧૫ સુધીના સમયગાળા માટે રૂ.૧૮૮૪૫૨/- વસુલ કરવામાં આવેલ હોય બાકી રહેતી રૂ.૪૩૧૯૭૦/- ની રકમ એજન્સી પાસેથી વસુલ કરી આધારીત ખાત્રી કરાવવી ઘટે. તા.૧/૧૦/૧૨ થી તા.૩૧/૩/૧૩ સુધીના સમયગાળાની રકમ રૂ.૩૧૦૨૧૧/- ની વસુલાત કરવી રહે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૮ અન્વેષણ દરમ્યાન મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓ પાસેથી માંગવામાં આવેલ માહિતી તેમજ રેકર્ડ પુરૂ નહીં પાડવા બાબત.(ફકરા નં.- ૧૮૧)

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણ દરમ્યાન ઓડીટ માટે મહાનગરપાલીકાની તમામ શાખાઓ પાસેથી જરૂરી માહિતી તથા રેકર્ડ મેળવવા માટે ક્રમાનુસાર પ્રાથમિક વાંધાઓ રવાના કરવામાં આવેલ હતા. તેમજ સંબંધીત શાખાઓને અવાર-નવાર સ્મૃતિપત્ર પાઠવવામાં આવેલ હોવા છતાં નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને રેકર્ડની ચકાસણી કરી શકેલ નથી.

૧. હિસાબી શાખા:- આવકની પહોંચ, ચલણ, પેશગી રજીસ્ટર, ટી.સી.રજીસ્ટર, બીલેથી કપાત કરેલ રકમોનું સાહિત્ય અને પ્રમાણિત કેશબુક.

૨. ટેક્ષ શાખા:- રૂપિયા ૧૦ લાખથી વધુ બાકી રહેલ મિલકત વેરાની યાદી, હરાજી થયેલ મિલકતની ફાઈલ, રદ કરેલ પહોંચોની સ્થળપ્રત અને સેન્ટ્રલ ઝોન વેરા વસુલાતના તા.૨૯.૪.૨૦૧૧, તા.૨૯.૨.૨૦૧૨, તા.૨૧.૩.૨૦૧૨ અને તા.૨૯.૩.૨૦૧૨ના ચલણો તેમજ વેકેન્સી એલાઉન્સનાં ચુકવણાની ફાઈલો.

૩. ટી.પી.શાખા:- અલગ-અલગ પ્રકારની વસુલાતના ડિપોઝિટ રજીસ્ટર, લાઈન ઓફ પબ્લીક સ્ટ્રીટનુ રજીસ્ટર, વાંધા અરજી,લેબર શેષ રજીસ્ટર, સીટી એરીયા એ.બી. ઈતર તથા ગામતળની માહિતી, જમીન ખરીદી તથા વેચાણની ફાઈલ, સરકારશ્રી માથી મંજુર થયેલ ટી.પી.સ્કીમની ફાઈલ, દબાણ રજીસ્ટર, મુક્ત કરેલ જમીન વિગેરે સંદર્ભ થયેલ કાર્યવાહીની ફાઈલ.

૪. બાધકામ શાખા:- સંસ્થાએ ખાનગી સોસાયટી બનાવવા માટે આપેલ સેવા બદલ સુપરવિઝન ચાર્જની ફાઈલ, શોપીંગ સેન્ટર,પ્લોટ, કોમ્યુનીટી હોલ જેવી સંસ્થાની મિલકતોનુ નામ, સરનામા તથા તેની કિમત દર્શાવતુ લીસ્ટ.

૫. સોલીડ-વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા:- પ્રાથમિક વાંધામાં દર્શાવેલ ૨૧ ફાઈલો પૈકી રજુ ન કરેલ વર્ક ફાઈલો, માપપોથી તથા અન્ય આનુષંગીક રેકર્ડ.

૬. એસ્ટેટ શાખા:- પ્રાથમિક વાંધામાં દર્શાવેલ ૧૨ ફાઈલો.

૭. સ્ટેશનરી/સ્ટોર શાખા:- પ્રાથમિક વાંધાના ક્રમ નં. ૩,૪,૧૦,૧૧ સિવાયની ફાઈલો.

૮. વેટરનરી શાખા:- પકડેલ ઢોર, પાજરાપોળ/ઢોર ડબ્બામાં મોકલવાની તથા ખોરાક ખરીદીની ફાઈલ તથા અન્ય કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરેલ હોય તેની વિગત.

૯. ફૂડ શાખા:- પહોંચો, ચલણો તથા કોઈ કરાર કરેલ હોય તે અંગેની ફાઈલ.

૧૦. સંસ્થા દ્વારા સંચાલીત પી એન્ડ ટી.વી.ફાઈલ્સકુલના વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ તથા ૨૦૧૪-૧૫નો પ્રમાણિત રોજમેળ.

સંસ્થા દ્વારા હિસાબી ને લગત ચેક રજીસ્ટર રજુ થયેલ નથી. તેમજ કેશબૂક તથા વર્ગીકૃત રજીસ્ટર અપૂર્ણ વિગતે નિભાવેલ છે. જે હિસાબ ના અગત્ય ના દસ્તાવેજ હોય સંસ્થા એ સંપૂર્ણ વિગતે નિભાવવા જરૂરી છે. સંસ્થા દ્વારા કેશબૂક અપૂર્ણ વિગતે નિભાવેલ હોવાથી સને-૨૦૧૧-૧૨ નાં વાઉચરની ડ્રોઇંગશીટ રજીસ્ટર સાથે મેળવણા ની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. ચેક રજીસ્ટર રજુ થયેલ નથી તેમજ કેશબૂક અધુરી વિગતે રજુ થવાથી સંસ્થા દ્વારા જે ખરીદી કરવામાં આવેલ હોય કે ચુકવણા કરવામાં આવેલ હોય તેમની ખરાઈ થઇ શકેલ નથી.

ગુજરાત લોકલફંડ અધિનિયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-૪ તથા ૫ હેઠળ અન્વેષણમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી / રેકર્ડ રજુ કરવાની સંસ્થાની વૈધાનિક જવાબદારી છે.તેમ છતા અવાર નવાર રેકર્ડ રજુ કરવા સંબંધકર્તા ને જણાવવા છતાં ઉક્ત નિયમો ની અમલવારી સંસ્થા દ્વારા થયેલ નથી.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.

૪.૧૯ અન્વેષણમાં વાઉચરો રજુ નહિ થવા અંગે. (ફકરા નં.-૧૮૨)

(જનરલ શાખા)

મહાનગરપાલિકા રાજકોટના સને ૨૦૧૧-૧૨ ના અન્વેષણ દરમ્યાન પસંદગીના માસ માહે જુન-૨૦૧૧ તથા માર્ચ-૨૦૧૨ વાઉચરો રજુ કરવા હિસાબી શાખાને પ્રાથમીક વાંધા નં.૧૩૧ તા.૧૪/૮/૧૫ જણાવેલ તથા પ્રાથમીક વાંધા નં.૧૯૭ તા.૩/૧૧/૧૫ થી માહે જુન-૧૧ તથા પ્રાથમીક

વાંધા નં.૨૧૭ તા.૬/૧/૧૬થી માહે માર્ચ-૧૨નાં વાઉચરો જે-તે સબંધીત શાખાને જણાવેલ હતુ જેનું ડ્રોઇંગ શીટ સાથે મેળવણુ કરતા નીચે જણાવેલ વિગતેનાં વાઉચર અન્વેષણમાં રજુ થયેલ નથી.

ક્રમ	માસ	વાઉચરોની સંખ્યા	કુલ રકમ
૧	જુન-૧૧	૧૭૬૧	૧૫૭૯૬૫૭૨૨
૨	માર્ચ-૧૨	૧૭૧૨	૨૩૪૭૯૭૦૫૮
	કુલ	૩૪૭૩	૩૯૨૭૬૨૭૮૦

સંસ્થા દ્વારા રજુ થયેલ વાઉચરો તેના સીરીયલ નંબર પ્રમાણે ગોઠવાયેલ ન હોવાને કારણે ડ્રોઇંગ શીટ સાથે વાઉચરોનું ટ્રેસીંગ કરવામાં માનવ દિવસનો ઘણો વ્યય થયેલ છે. જેથી કરીને આગામી વર્ષથી વાઉચરો માસ પ્રમાણે તારીખ તથા ડ્રોઇંગ શીટના નંબર અને તેના સીરીયલ નંબર પ્રમાણે ક્રમાનુસાર ગોઠવવાની પ્રથાનો અમલ થયેલ નથી.

સંસ્થાનાં પસંદગીનાં બે માસ (જુન-૧૧ તથા માર્ચ-૧૨)નું ઓડિટ કરતા ઉક્ત વિગતે બે માસનાં વાઉચર રજુ નહિ થવાથી તેમા કોઇ ગેરરીતી કે અનિયમિતતા હોય તો ઓડિટમાં જાણી શકાયેલ નથી જેથી આ બાબતે અસલ વાઉચરો રજુ કરી થયેલ ખર્ચનાં વ્યાજબી પણાની જરૂરી ચકાસણી કરાવવી રહે.

ગુજરાત લોકલફંડ અધિનિયમ ૧૯૬૩ની કલમ ૪ તથા ૫ હેઠળ અન્વેષણમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી - રેકર્ડ રજુ કરવાની સંસ્થાની વૈધાનિક જવાબદારી છે.

વિધાનસભા અહેવાલનો સુચિત ફકરો તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા રાજકોટને રવાના કરવામાં આવેલ હતો જેનો જવાબ તા.૨૦/૨/૨૦૧૮ના રોજ સુધી મળેલ નથી.